

## PROJECT PERFORMANCE REPORT

<b>Project title:</b>	<b>Protection dans l'attente des solutions des réfugiés soudanais installés à l'Est du Tchad</b>
<b>Budget Year:</b>	<b>2016</b>
<b>Situation(s):</b>	<b>1900</b>
<b>Operation:</b>	<b>TCD ABC</b>
<b>Population Planning Group(s):</b>	<b>1TCDB Réfugiés soudanais à l'Est du Tchad</b>
<b>Goal(s):</b>	<b>Protection dans l'attente des solutions (PD)</b>
<b>Cost Centre(s):</b>	<b>11081, 11086, 11087 et 11088</b>
<b>Partner Code:</b>	<b>1042016 (ADES)</b>
<b>Submitting Partner Name:</b>	<b>Agence de Développement Economique et Social (ADES)</b>
<b>Reporting Period:</b>	<b>01 janvier au 31 Décembre 2016</b>
<b>Date of Report:</b>	<b>15 Février 2017</b>

### 1.1 Project Statement

Le présent rapport annuel, résume les activités mises en œuvre par l'ADES durant les douze (12) mois de l'année 2016. C'est un ensemble de projets exécutés au niveau des différents bureaux dans les trois Sous Délégations du HCR à l'EST. Par zone d'intervention nous notons les spécificités suivantes :

#### **A Farchana / Abéché : Tous les camps et sites à l'Est du Tchad**

Le projet a pour objectif l'amélioration de l'état de santé d'environ 1 056 réfugiés référés par les centres de santé des camps ou des structures étatiques à l'hôpital d'Abéché ou aux hôpitaux de N'Djamena et les cliniques spécialisées.

#### **Dans le Sila : Djabal, Gozimir et le site de Kerfi**

Le projet vise l'amélioration du statut sanitaire et des conditions hygiéniques, la fourniture d'eau en quantité et qualité suffisantes pour une cible de 54 571 réfugiés soudanais installés dans les camps de Djabal, Gozimir ainsi que sur le site de Kerfi. L'accès suffisant de la population à l'éducation à travers la mise en place d'infrastructures scolaires au niveau du camp de Djabal fait également partie intégrante du présent projet.

#### **A Iriba : Amnabak, Iridimi et Touloum**

Le projet vise l'amélioration des conditions hygiéniques, la fourniture d'eau en quantité et qualité suffisantes, la protection de l'Environnement et la fourniture de l'énergie domestique à travers l'introduction et l'utilisation des techniques et des fours économisant l'énergie pour une cible de 63 336 réfugiés soudanais installés dans les camps de Touloum, Iridimi et Amnabak. L'accès suffisant de la population à l'éducation à travers la mise en place d'infrastructures scolaires au niveau des camps de Touloum et Iridimi fait également partie intégrante du présent projet.

#### **A Amdjarass : Ourécaïsoni**

Le projet porte sur l'amélioration de l'autosuffisance et des moyens de subsistance, la protection de l'Environnement et la fourniture de l'énergie domestique à travers l'introduction et l'utilisation des techniques et des fours économisant l'énergie. La protection de personnes à besoins spécifiques et la lutte contre les violences basées sur le genre font aussi partie intégrante du projet pour une cible de 27 807 personnes.

#### **A N'Djamena :**

Le projet vise essentiellement l'amélioration de l'état de santé des malades référés au niveau tertiaire dans les hôpitaux et cliniques spécialisées de N'Djamena et une bonne coordination au niveau national du projet. La

réalisation d'enquêtes nutritionnelles dans tous les camps de l'Est, de l'Ouest et du Sud dans le but d'avoir la situation nutritionnelle actualisée, fait partie des objectifs visés par le projet.

## 1.2 Operational Context

Sur le plan international, bien qu'à une intensité descendante, l'actualité reste dominée par les activités meurtrières du groupe Etat Islamique contre lequel s'oppose une coalition internationale qui tente de faire face aux imprévisibles attentats terroristes kamikazes qui endeuillent régulièrement plusieurs familles dans le monde. En Europe, à cause des différentes mesures de riposte et de réponses prises, il faut noter qu'au cours du dernier semestre 2016, la vague de migration de réfugiés syriens, irakiens, afghans et autres aux portes du vieux continent, a considérablement baissé d'intensité. Au niveau régional, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Malgré une relative accalmie au Soudan et en République centrafricaine, voisins du Tchad, des sources d'insécurité demeurent toujours le long des frontières avec ces pays. La situation est plus compliquée du côté du Nigeria, du Cameroun et du Niger où bien que minimisées, les incursions de la secte islamiste Boko Haram n'ont pas du tout cessé. Malgré des vagues de redissions signalées çà et là dans la région du Lac Tchad, au Nigeria et au Cameroun, l'heure est toujours à la vigilance.

A l'intérieur du Tchad, les élections présidentielles se sont relativement déroulées dans le calme sans incidents majeurs sur l'opération. La crise financière qui frappe le pays depuis plusieurs mois reste toujours un problème pour l'opération puisqu'elle peut d'un jour à l'autre avoir des effets inattendus.

Malgré leur long séjour et les efforts louables des acteurs humanitaires, les réfugiés soudanais de l'Est du Tchad vivent toujours dans de situations précaires, compliquées par les baisses continues de financements en réponse à leurs besoins au profit des autres urgences dans le monde. De manière générale, il n'y pas eu de changements majeurs dans le niveau de financement de projets, cependant eu égard à la situation, un accent particulier a été porté sur les activités d'autonomisation et de plaidoyers pour la prise en compte des besoins de réfugiés dans les plans locaux de développement.

Du point de vu impact, l'année 2016 a permis d'obtenir les résultats suivants en termes d'indicateurs d'impact clés au regard des cibles fixées :

N°	Site	Indicateur	Baseline	Situation Fin d'année	Cible
<b>Objectif 410: Amélioration de l'état de santé de la population</b>					
01	Abéché	Accès des personnes prises en charge aux soins de santé secondaires et tertiaires	Oui	Oui	Oui
02	Djabal Gozimir Kerfi	Taux brut de mortalité (pour 1000 hbt/mois)	0,4 0,5 0,4	0,30 0,30 0,2	0,4 0,5 0,3
03	Djabal Gozimir Kerfi	Couverture de la vaccination contre la rougeole	98,1% 100 % 45 %	92,50% 105,60% 39,68%	100 % 100 % 95 %
04	Djabal Gozimir Kerfi	Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1 000 habitants /mois)	0,9 1,7 0,9	1,1 0,7 0,7	0,5 1 0,7
05	Djabal Gozimir Kerfi	Accès de personnes prise en charge aux soins de santé primaire	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
<b>Objectif 411: Optimiser l'accès de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH</b>					
01	Djabal Gozimir Kerfi	% de personnes ayant accès au service de santé reproductive	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%

02	Djabal Gozamir Kerfi	% de personnes ayant accès au service lié au VIH	100% 100% NA	100% 100% 100%	100% 100% NA
03	Djabal Gozamir Kerfi	% de victimes de viols recevant la prophylaxie post-exposition dans les 72 heures suivant l'incident (100%)	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
<b>Objectif 412: Amélioration du bien-être nutritionnel de la population</b>					
01	Djabal Gozamir Kerfi	Taux d'anémie chez les enfants (6-59 mois)	28,5% 50,4% NA	39,6% 46,4% NA	20% 30% NA
02	Djabal Gozamir Kerfi	Taux de malnutrition aigüe globale (6-59 mois)	7,47% 6,89% NA	8,9% 7,9% NA	7% 6% NA
03	Djabal Gozamir Kerfi	% de couverture en produits nutritionnels spéciaux pour prévenir la malnutrition chez les jeunes enfants (LNS/MNP/FPF)	77% 85% NA	57,48% 81,62% NA	100% 100% NA
<b>Objectif 414: Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable</b>					
01	Djabal Gozamir Kerfi	% de personnes prises en charge vivant dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau sécurisé	96 100 95	96 100 95	96 100 95
02	Djabal Gozamir Kerfi	% de contrôle de la qualité de l'eau aux points de distribution d'eau chlorée répondant aux normes.	100 100 100	100 100 100	100 100 100
03	Djabal Gozamir Kerfi	Nombre moyen de litres d'eau potable accessibles par personne et par jour	18 20 45	20 20 35	18 20 45
04	Iridimi Touloum	% de contrôle de la qualité de l'eau aux points de distribution d'eau chlorée répondant aux normes.	100% 100%	100% 100%	100% 100%
05	Iridimi Touloum	Nombre moyen de litres d'eau potable accessibles par personne et par jour	14 15	12 13	14 15
06	Iridimi Touloum	% de personnes prises en charge vivant dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau sécurisé	86 89	86 89	86 89
<b>Objectif 415: Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population</b>					
01	Djabal Gozamir Kerfi	% de ménages ayant accès à des sanitaires.	40 46 46%	42 48 57,45%	42 48 64,35%
02	Iridimi Touloum Amnabak	% de ménages disposant de latrines ou de toilettes à trou d'évacuation	31% 20% 17%	33% 22% 19%	35% 23% 21%
<b>Objectif 417: Accès suffisant de la population à l'énergie</b>					
01	Iridimi Touloum Amnabak Ourécaçsoni	% de ménages ayant accès à l'énergie durable	14% 9% 11% 11%	14% 9% 11% 11%	14% 14% 14% 14%

<b>Objectif 512: Meilleure protection des ressources naturelles et de l'environnement partagé</b>					
01	Iridimi	Atténuation des risques environnementaux associés à l'opération	12%	12%	10%
	Touloum		12%	12%	10%
	Amnabak		12%	12%	10%
	Ourécaassoni		12%	12%	10%
<b>Objectif 416: Mise en place, amélioration et maintien des abris et infrastructures</b>					
01	Iridimi	% de ménages vivant dans des abris adéquats(GSP)	55%	60%	60%
	Touloum		55%	60%	60%
	Amnabak		55%	60%	60%
	Ourécaassoni		37%	50%	50%
<b>Objectif 513: Amélioration de l'autosuffisance et des moyens d'existence</b>					
01	Ourécaassoni	% de personnes entre 18-59 ans qui gagnent au moins un minimum de salaires pendant plus de 6 mois par an	40%	43,89%	49%
<b>Objectif 419: Assistance aux personnes à besoins spécifiques</b>					
01	Ourécaassoni	% de personnes âgées qui reçoivent des services pour leurs besoins spécifiques	60%	95,57%	70%
02	Ourécaassoni	Les personnes âgées, handicapées, affectées par le VIH, ... ont accès à des services liés à leurs besoins spéciaux (Oui/Non)	Oui	Oui	Oui
<b>Objectif 312: Risques de violence sexuelle et sexiste moindres et meilleure qualité des interventions</b>					
01	Ourécaassoni	Participation active des communautés à la prévention de la violence sexuelle et sexiste et à la protection des victimes	Oui	Oui	Oui
02	Ourécaassoni	Appui aux victimes connues de violence sexuelle et sexiste besoins spéciaux	100%	100%	100%

### 1.3 Problem(s), Objective(s) and Intended Impact

#### **A Farchana / Abéché : Tous les camps et sites à l'Est du Tchad**

On note au titre de l'année 2016, une baisse sensible du nombre de malades référés des centres de santé des camps et autres structures de l'Etat vers Abéché. Au total 1 056 malades ont été accueillis de Janvier à Décembre 2016, ce qui représente une baisse de 23,70 % de références par rapport au premier semestre 2015 et de 4% par rapport au 2eme semestre de la même année. Au niveau des indicateurs, on note un accès total des personnes de la cible du projet aux services de soins de santé secondaires et tertiaires.

#### **Dans le Sila : Djabal, Gozmir et le site de Kerfi**

A Djabal et Gozmir, le Taux brut de mortalité (pour 1000hbts/mois) est passé respectivement de 0,4 et 0,5 en 2015 à 0,3 en 2016 alors qu'au niveau de Kerfi, cet indicateur est passé de 0,4 à 0,2. On remarque aussi une grande amélioration du Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1000hbts/mois). Eu égard aux multiples dispositions prises, l'indicateur est passé de 0,9 et 1,7 respectivement à Kerfi et Gozmir à 0,7. Ce qui représente déjà une atteinte des cibles annuelles dans ces camps qui étaient fixées à 1 à Gozmir et 0,7 à Kerfi. La situation s'est légèrement dégradée à Djabal où le taux de mortalité des enfants de plus de 5 ans est passé de 0,9 en 2015 à 1,1 en 2016. Cela est imputable en grande partie aux cas des décès survenu dans la population de réfugiés qui sont allés dans les hameaux de cultures dans les zones sans couverture sanitaire.

Au niveau de la santé de reproduction, 2 cas de décès maternel ont été enregistrés portant sur les réfugiés du camp de Gozmir. Il est évidemment inacceptable à notre époque qu'une femme perde la vie en donnant naissance et chaque décès maternel est un cas de trop. Des échanges permanents ont lieu avec les centres de santé de district et l'Hôpital Régional de Gozbeïda pour des meilleures dispositions dans la prise en charge des urgences obstétricales et chirurgicales et des sensibilisations continuent auprès des populations pour leur adhésion totale aux consultations prénatales afin de permettre des accouchements sécurisés.

Du côté de la Nutrition, on note une dégradation très remarquable du Taux d'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois au camp de Djabal. Cette élévation du taux d'anémie serait liée au pic du paludisme sans oublier la rupture prolongée des moustiquaires imprégnées (plus de 7 mois) destinées à la prévention du paludisme qui entraîne dans plus de 70% des cas l'anémie chez les victimes. On constate aussi une dégradation du taux de malnutrition aigüe globale aussi bien à Djabal (de 7,47% en 2015 à 8,9% en 2016) qu'à Gozimir (de 6,89% en 2015 à 7,9% en 2016) imputable aux ruptures répétitives des intrants nutritionnels (plumpy nut et Amoxicilline) pour la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère. Par ailleurs, le taux de couverture en produits nutritionnels spéciaux pour prévenir la malnutrition chez les jeunes enfants reste à améliorer sur tous les sites compte tenu du retard accusé dans l'approvisionnement sur certains sites et le déplacement massif des parents avec les enfants dans les villages d'opportunité et hameaux de culture. Ce taux est de 57,48% en 2016 au camp de Djabal contre 77% en 2015 alors qu'à Gozimir on note 85% en 2015 contre 81,62% en 2016 pour des cibles annuelles de 100%.

Dans le secteur de l'Eau, le ratio par personne par jour est acceptable, cependant, l'entretien des ouvrages et installations et le suivi de la qualité de l'eau se heurtent déjà au manque de ressources (sous-budgétisation) et il se pose avec acuité un problème de disponibilité de liners pour les tanks Oxfam sur le marché. Cela nous amène à entrevoir le remplacement de ces tanks qui datent des urgences par les tanks ferrociments.

Enfin, le taux de couverture en termes de latrines est 42% à Djabal contre 48% à Gozimir, soit une atteinte des cibles annuelles planifiées. Cependant, sur le plan global l'assainissement reste le défi majeur dans le Wash au niveau de tous les camps de la Sous-Délégation avec pour seule cause, le manque de ressources pour appuyer les ménages dans la stratégie de mise en place des latrines familiales.

#### **A Iriba : Amnabak, Iridimi et Touloum**

En 2016, le ratio d'eau par personne par jour est de 14 dans le camp d'Iridimi et 15 dans le camp de Touloum. Cette situation est loin d'être satisfaisante en référence à la norme en la matière qui est de 20l/pers/jour. L'entretien des ouvrages et installations vétustes et le suivi de la qualité de l'eau se sont heurtés au manque de ressources (sous-budgétisation). Il s'est posé comme ailleurs, avec acuité un problème de disponibilité de liners pour les tanks Oxfam sur le marché. Cela nous conduit à entrevoir le remplacement de ces tanks qui datent des urgences par les tanks ferrociments.

Dans le secteur de l'assainissement, malgré les efforts fournis, le taux de couverture en termes de latrines est très faible au regard des standards (33% à Iridimi, 22% à Touloum et 19% à Amnabak) et reste le défi majeur dans le Wash au niveau des 3 camps de la Sous-Délégation avec pour seule cause, le manque de ressources pour appuyer les ménages dans la stratégie de mise en place des latrines familiales.

En énergie, la distribution de combustibles domestiques aux ménages n'a pas été programmée pour l'année 2016 et pour de raisons liées notamment au marché, les mesures d'accompagnement prévues tardent à se mettre en place. Par ailleurs, bien que les lampes et lampadaires solaires soient déjà acheminés sur place par le HCR, leur distribution programmée pour les 3 camps n'a pas été effective et ne pourra se faire qu'en 2017.

#### **A Amdjarass : Ourécaconi**

Avec une admission de 374 nouvelles personnes de la tranche active dans le programme de maraichage, le pourcentage de personnes ayant de revenu passe de 40% à 43,89%. La cible de 49% n'a pas été atteinte à cause du non fonctionnement du troisième site maraicher. La clôture du nouveau site a été réalisée ainsi que la construction d'un château effectuée. Le reste de travaux de viabilisation sera effectué en 2017. Le projet d'importation de poussins de la France a échoué à cause de la grippe aviaire malgré que des dispositions aient été prises au terrain pour accueillir

En énergie, comme pour les 3 camps de Iriba, la distribution de combustibles domestiques aux ménages n'a pas été programmée pour l'année 2016 et pour de raisons liées notamment au marché, les mesures d'accompagnement prévues tardent à se mettre en place. En d'autres termes, l'atténuation escomptée des pressions sur l'écosystème reste à venir.

Au total 65 cas de SGBV ont été enregistrés en 2016 et tous les cas ont reçu des assistances appropriés et des suivis pour la réintégration ont été effectués.

#### **A N'Djamena : Direction Générale**

L'acquisition du nouveau mobile a largement contribué à améliorer l'accueil et le suivi des malades référés au niveau de la capitale. 100% des malades référés ont eu accès aux soins de santé secondaires et tertiaires. Les

enquêtes nutritionnelles ont été menées à bien sur toute l'opération humanitaire à aussi bien à l'Est, à l'Ouest qu'au Sud du pays.

## 2.0 POPULATION OF CONCERN/OTHER SUPPORTED ENTITIES

### 2.1 Project's Population of Concern

Le projet concerne 145 714 réfugiés soudanais vivant dans les camps de Djabal, Gozamir, Touloum, Iridimi, Amnabak, Ourécassoni et le site de Kerfi ainsi que tous les malades des camps et sites de l'Est du Tchad référés aux niveaux secondaires et tertiaires à Abéché et N'Djaména.

### 2.2 Demographic Data

Groupe de Planification de la Population:			Refugiés Soudanais a l'Est du Tchad			
Sub-group (if applicable):			TOULOUM			
Age Group	Female		Male		Total	
	in numbers	in %	in numbers	in %	in numbers	in %
0-4	2 107	15,72%	2 213	23,00%	4 320	18,76%
5-11	2 772	20,68%	2 734	28,41%	5 506	23,91%
12-17	2 209	16,48%	1 836	19,08%	4 045	17,57%
18-59	5 690	42,44%	2 514	26,13%	8 204	35,63%
60+	628	4,68%	325	3,38%	953	4,14%
<b>Total</b>	<b>13 406</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 622</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 028</b>	<b>100,00%</b>
Major Sites:			Touloum			

Groupe de Planification de la Population:			Refugiés Soudanais a l'Est du Tchad			
Sub-group (if applicable):			IRIDIMI			
Age Group	Female		Male		Total	
	in numbers	in %	in numbers	in %	in numbers	in %
0-4	1 666	15,29%	1 677	21,34%	3 343	17,82%
5-11	2 260	20,74%	2 162	27,51%	4 422	23,58%
12-17	1 810	16,61%	1 586	20,18%	3 396	18,11%
18-59	4 696	43,09%	2 179	27,73%	6 875	36,65%
60+	467	4,28%	254	3,23%	721	3,84%
<b>Total</b>	<b>10 899</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 858</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 757</b>	<b>100,00%</b>
Major Sites:			Iridimi			

Groupe de Planification de la Population:			Refugiés Soudanais a l'Est du Tchad			
Sub-group (if applicable):			AMNABAK			
Age Group	Female		Male		Total	
	in numbers	in %	in numbers	in %	in numbers	in %
0-4	1 783	13,55%	1 725	20,56%	3 508	16,28%
5-11	2 376	18,05%	2 338	27,87%	4 714	21,87%
12-17	2 430	18,46%	1 972	23,51%	4 402	20,43%
18-59	5 999	45,58%	1 996	23,79%	7 995	37,10%
60+	574	4,36%	358	4,27%	932	4,32%
<b>Total</b>	<b>13 162</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 389</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 551</b>	<b>100,00%</b>
Major Sites:			Amnabak			

**Groupe de Planification de la Population:**

Refugiés Soudanais à l'Est du Tchad						
Sub-group (if applicable):			Ourécassoni			
Age Group	Female		Male		Total	
	in numbers	in %	in numbers	in %	in numbers	in %
0-4	2 122	12,45%	2 169	20,15%	4 291	15,43%
5-11	3 538	20,76%	3 443	31,99%	6 981	25,11%
12-17	2 930	17,19%	2 284	21,22%	5 214	18,75%
18-59	7 741	45,42%	2 630	24,44%	10 371	37,30%
60+	713	4,18%	237	2,20%	950	3,42%
<b>Total</b>	<b>17 044</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 763</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 807</b>	<b>100,00%</b>
<b>Major Sites:</b>		Ourécassoni				

Groupe de Planification de la Population: Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad						
Sub-group (if applicable):			Réfugiés Soudanais du camp de Djabal			
Age Group	Male		Female		Total	
	in numbers	in %	in numbers	in %	in numbers	in %
0-4	1 916	16,92%	1 985	20,82%	3 901	18,70%
5-11	2 487	21,96%	2 554	26,79%	5 041	24,17%
12-17	1 640	14,48%	1 622	17,01%	3 262	15,64%
18-59	4 798	42,37%	3 002	31,49%	7 800	37,39%
60 and >	484	4,27%	371	3,89%	855	4,10%
<b>Total:</b>	<b>11 325</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 534</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 859</b>	<b>100,00%</b>
<b>Major Sites:</b>		Djabal				

Groupe de Planification de la Population: Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad						
Sub-group (if applicable):			Réfugiés Soudanais du camp de Gozimir			
Age Group	Male		Female		Total	
	in numbers	in %	in numbers	in %	in numbers	in %
0-4	2 970	16,97%	3 174	21,37%	6 144	18,99%
5-11	4 103	23,45%	4 109	27,67%	8 212	25,39%
12-17	2 401	13,72%	2 393	16,11%	4 794	14,82%
18-59	7 058	40,33%	4 438	29,89%	11 496	35,54%
60 and >	967	5,53%	736	4,96%	1 703	5,26%
<b>Total:</b>	<b>17 499</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 850</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 349</b>	<b>100,00%</b>
<b>Major Sites:</b>		Gozimir				

Groupe de Planification de la Population: Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad						
Sub-group (if applicable):			Réfugiés Soudanais des camps du site de Kerfi			
Age Group	Male		Female		Total	
	in numbers	in %	in numbers	in %	in numbers	in %
0-4	132	19,02%	172	25,71%	304	22,30%
5-11	198	28,53%	196	29,30%	394	28,91%
12-17	76	10,95%	73	10,91%	149	10,93%
18-59	261	37,61%	203	30,34%	464	34,04%
60 and >	27	3,89%	25	3,74%	52	3,82%
<b>Total:</b>	<b>694</b>	<b>100,00%</b>	<b>669</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 363</b>	<b>100,00%</b>
<b>Major Sites:</b>		Kerfi				

## 2.3 Other Supported Entities

En dehors de quelques types d'activités spécifiques dont les cibles sont prioritairement les réfugiés, la majeure partie des activités ont bénéficié conjointement aux réfugiés et aux populations locales vivant aux alentours des camps et sites.

Aussi, depuis plusieurs années, ADES met-elle en œuvre sous financement du HCR dans le cadre de la promotion de la coexistence pacifique, des projets dits à impact rapide (PIRs) bénéficiant à la fois aux réfugiés et autochtones dans les zones où sont installés les camps de réfugiés. En 2016, ces projets n'ont pas été financés. Nous espérons qu'elles le seront à nouveau en 2017 pour améliorer la cohabitation avec les populations locales.

### 3.0 IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

#### 3.1 Implementation

Pour le besoin de coordination, la Direction Générale, siège social de l'organisation se situe à N'Djamena. Elle est constituée de :

- 1 Directeur Général : 1er responsable de l'organisation au niveau international sur le plan opérationnel,
- 1 Chef de bureau pour la coordination nationale résidant à N'Djamena,
- 1 Directeur de programmes et de projets,
- 1 Assistant au programme chargé de suivi,
- 1 Coordonnateur Médical national,
- 1 Contrôleur financier interne,
- 1 Comptable principal pour l'opération de l'Est, avec son assistante
- 1 Comptable principal pour l'opération du Sud,
- 1 Responsable communication et plaidoyer,
- Et un staff d'accompagnement

Pour la mise en œuvre des activités sur les sites de projet, il est ouvert cinq (05) bureaux de terrain à l'Est à savoir :

##### ▪ 1 bureau à Abéché

Constitué d'une équipe qui comprend un (1) chef de bureau, un (1) Assistant administratif et financier, une (1) secrétaire, deux chauffeurs, un (1) médecin chirurgien, un (1) assistant pharmacien, 1 anesthésiste, deux (2) agents de suivi, un (1) responsable logistique et un (1) coordonnateur des abris et infrastructures avec pour tâches, la prise en charge des malades référés de tous les camps de l'Est et la mise en œuvre des Projets à Impacts Rapides dans la région du Ouaddaï.

##### ▪ 1 bureau à Amdjarass

Pour la mise en œuvre des activités d'Autosuffisance et de Moyens d'existence, d'énergie et de protection de l'environnement, de services en faveur de personnes à besoins spécifiques et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, des abris et infrastructures et enfin, des Projets à Impacts Rapides dans la région de l'Ennedi Est.

##### ▪ 1 bureau à Iriba

Pour la mise en œuvre des activités liées à l'Eau, Hygiène et Assainissement, l'énergie et la protection de l'environnement, les abris et infrastructures et enfin, des Projets à Impacts Rapides dans la région de Wadi Firah.

##### ▪ 1 bureau à Gozbeïda (bureau de la sous-délégation Sila)

Pour les activités (Wash) Eau, Hygiène et Assainissement et Santé dans le camp de Djabal et le site de Kerfi et les Projets à Impacts Rapides dans la région du Sila.

##### ▪ 1 bureau à Koukou Angarana

Pour les activités (Wash) Eau, Hygiène et Assainissement et Santé dans le camp de Gozamir et le suivi des Projets à Impacts Rapides.

Chacun des quatre (04) derniers bureaux est constitué d'un staff dirigeant comprenant un(1) Assistant administratif et financier, un service de logistique, des coordinateurs des secteurs d'activités et leurs équipes techniques composés des superviseurs, de techniciens spécialisés, des animateurs, des traducteurs, et du staff réfugiés. L'ensemble des bureaux de la région du Sila sont sous le contrôle du Chef de Sous Délégation installé à Gozbeïda et les bureaux d'Iriba et d'Amdjarass sont coordonnés par des chefs de bureaux.



ADES travaille conjointement avec les sections Programme, Protection et les services Techniques de l'UNHCR dans tout le processus de gestion de ce projet (conception/élaboration, mise en œuvre des activités et suivi-évaluation) suivant les principes et procédures de gestion de projet UNHCR.

### 3.2 Risk Management

Il faut noter que certains événements et faits supposés risques au projet au début de l'exercice comme :

- La tenue des élections présidentielles sur le plan national,
- La dégradation de la situation sécuritaire dans le Darfour

Et plus tard, la crise sociale et financière se sont avérés jusques là anodins.

Par ailleurs, la commande des poussins lancée en France dans le cadre de la promotion de l'autosuffisance et des moyens d'existence au camp de réfugiés de Ourécaassoni s'est heurtée à l'interdiction formelle d'importation de poussins de la France par les autorités nationales. Etant donné cette situation, les poussins ont été détruits, ce qui constitue un manque à gagner pour les réfugiés.

Par contre, même si plusieurs mécanismes de substitution et d'adaptation sont en cours d'étude et d'expérimentation, le projet subit de plein fouet les effets de la baisse de ressources qui influence directement sur la qualité des services rendus aux réfugiés.

### 3.3 Coordination

En général, le système de coordination mis en place aussi bien en interne qu'avec les partenaires a très bien fonctionné et mérite d'être soutenu. Seulement, des efforts restent à faire dans la communication entre les partenaires de santé et le staff ADES de l'hôpital régional d'Abéché dans le cadre des références de malades.

L'organisation de réunions de coordination sur le terrain entre acteurs du domaine à échéances périodiques pourrait contribuer à régler cette question qui présente de conséquences multidimensionnelles. Avec la réduction du nombre de partenaires en santé en 2017, nous espérons une meilleure communication et une coordination plus efficace sous les auspices de la section santé du HCR.

Du point de vue opérationnel au niveau des camps, les Equipes Multifonctionnelles sont opérationnelles (accompagnées de Suivis Mensuels Renforcés) et ont pour rôle d'harmoniser l'approche de la mise en œuvre et appropriation des actions par les bénéficiaires. Elles sont représentées par l'UNHCR, les réfugiés, la CNARR et tous les partenaires opérationnels et de mise en œuvre. Elles se réunissent sur une base mensuelle afin de planifier, évaluer et surveiller la mise en œuvre des activités de tous les partenaires, mais aussi d'évaluer le niveau d'impacts des résultats.

### 3.4 Review and Reporting

Au cours de l'année 2016, trois revisions ont été portées à l'accord initial. Les bureaux terrain ont convenablement partagé avec les partenaires, les rapports hebdomadaires et mensuels narratifs ainsi que les rapports mensuels de suivi des performances. Pour des activités spécifiques, des rapports spécifiques ont été élaborés et partagés avec les bureaux terrain du HCR voire la représentation à N'Djamena.

En dehors des rapports narratifs, les rapports financiers de suivi budgétaire (IPFMR) ont été élaborés en Février, en Juillet, en Octobre et partagés avec la section programme de l'UNHCR à N'Djaména.

Dans le cadre des revisions, nous notons une très bonne collaboration entre les équipes terrain UNHCR et ADES. Dans le souci d'adapter le projet aux réalités évolutives sur le terrain, des décisions portant sur des revisions de stratégie ou d'activités ont été prises de manière consensuelle et des messages électroniques partagés avec les bureaux de N'Djamena pour en faire état. Seulement, il serait à notre avis préférable qu'en 2017, à ces messages soient jointes des lettres d'autorisation dûment signées des personnes habilitées.

### 3.5 Visibility

Come par principe, ADES a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour rendre visibles toutes les réalisations qui nécessitent la visibilité. Les logos d'ADES, de l'UNHCR et autres partenaires concernés et intervenant dans le projet ont été marqués sur les réalisations.

Cependant, il y a besoin que les deux organisations (HCR et ADES) puissent échanger profondément sur la manière avec laquelle les symboles des intervenants aux projets devraient être marqués dans les plus petits détails à savoir, la taille des logos, les couleurs, les positions, les inscriptions, ...

### 3.5 Other

Il reste claire que la contribution du HCR dans le renforcement des ONG surtout nationales reste mitigée dans les domaines suivants :

- Le plaidoyer et la mobilisation de financements
- Les techniques de rédaction de projets et même la connaissance et l'utilisation des documents de projet du HCR

Pour la pérennisation des actions, cette situation est dangereuse et ne permet pas la diversification des sources de financement.

Nous espérons qu'en 2017, des efforts seront consentis sur ces aspects pour relever les défis.

## 4.0 RELATED INPUTS AND PROJECTS

### 4.1 Partner

Dans le cadre de ce partenariat, ADES a apporté sa propre contribution en mettant à disposition certains bureaux comme celui d'Iriba qui est une propriété de l'organisation. Les autres apports sont la prise à sa charge de compléments de salaires ou des indemnités du personnel de la Direction Générale de ADES et l'apport en moyens logistiques (mobile du Directeur Général, du chef de bureau de N'Djamena et du Directeur de Programmes et Projets), en matériels informatiques, ainsi que les coûts de fonctionnement de la direction et des bureaux terrain. ADES a apporté à ce projet son expertise et son savoir-faire qui sont des atouts très importants dans la mise en œuvre du présent projet.

### 4.2 Other

En dehors de l'UNHCR, ADES a coopéré avec d'autres partenaires qui ont contribué au projet.

Ces partenaires sont :

- La Délégation sanitaire : dans l'acquisition et la distribution de moustiquaires ;
- La Délégation des infrastructures,
- La Délégation de l'agriculture ;
- La délégation de l'élevage ;
- La Délégation de l'environnement ;
- UNFPA : dans l'acquisition de kits d'accouchement
- L'UNICEF : dans l'acquisition et la distribution des intrants nutritionnels
- Le PAM : dans l'acquisition et la distribution d'intrants nutritionnels

Durant toute l'année, quelques difficultés ont été éprouvées surtout dans le domaine de la Santé au niveau de la couverture en moustiquaires imprégnées avec la Délégation Sanitaire, l'acquisition des intrants nutritionnels avec l'UNICEF et les kits d'accouchement avec l'UNFPA.

## 5.0 UNHCR PROVIDED SUPPORT

Lors de la mise en œuvre du présent projet, les soutiens apportés par le HCR ont été conséquents pour la réalisation des activités planifiées du projet. Ce sont essentiellement:

- La mise à disposition d'un véhicule Hard Top pour servir d'ambulance à N'Djamena ;
- Les consultations périodiques de différentes sections techniques,
- Le renforcement du plateau technique à l'hôpital d'Abéché par le recrutement d'un anesthésiste

Par contre le retard accusé dans la signature des accords et donc dans le versement de la première tranche a entraîné un retard considérable dans le démarrage des activités.

## 6.0 CONCLUSIONS/ LESSONS LEARNED

L'année 2016 s'est achevée avec son lot d'échecs et de réussites qui ont eu le mérite de nous conduire à tirer beaucoup de leçons pour des actions futures plus efficaces.

D'abord, il faut noter que les réductions budgétaires ont influencé aussi bien les activités que le personnel. Dans le cadre du personnel, beaucoup de postes ont été supprimés dans tous les secteurs y compris dans le domaine de la santé ou quelques postes ont aussi été supprimés. Beaucoup de questions se posent sur la pertinence de certaines références et de la coordination de références. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une meilleure communication entre les partenaires santé de l'Est et l'équipe ADES d'Abéché permettra de minimiser certains

postes de dépenses liés à la prise en charge des malades référés en réduisant de manière significative la durée de leur séjour à Abéché.

Aussi, ADES souhaiterait-elle qu'une rencontre des partenaires de la santé soit organisée conjointement avec la section technique du HCR en charge de la santé de manière périodique pour une meilleure synergie d'actions.

Dans le domaine du Wash, la vétusté des installations en eau surtout dans les camps où il y a le système motorisé pose un énorme problème qui contraste avec les baisses continues de ressources. Cette situation entraîne des coûts d'entretien très élevés et avec le manque de ressources pour des maintenances conséquentes, une altération des indicateurs clés.

En ce qui concerne les projets d'élevage de volailles, et surtout d'importation de poussins dans le compte des moyens d'existence à Ourémassoni, les amères expériences de 2016 doivent nous conduire à faire des études préalables minutieuses avant le lancement de toute initiative au risque de perdre les ressources déjà très limitées pour l'opération.

Pour finir, au regard de l'évolution de la situation, nous estimons que le HCR et ses partenaires doivent aller très vite dans leur plaidoyer auprès des décideurs publics afin de permettre l'intégration progressive des besoins des réfugiés dans les programmes des services locaux.

## 7.0 RECOMMENDED ACTION PLAN FOR IMPROVEMENT OR REVISION REQUIRED

Les mesures suivantes sont à entreprendre afin d'assurer une mise en œuvre efficace du projet. Ce sont:

- L'aménagement d'un nouveau site maraicher sur les zones d'extensions existantes à travers la réallocation d'une partie du budget destiné à doter 700 ménages en volailles au camp d'Ourémassoni. Il faut dire qu'il se pose un problème de disponibilité du nombre de volailles demandé dans la zone ajoutée à la vague d'épidémie qui frappe actuellement l'espèce dans la région plaide aussi pour cette option.
- L'activité d'appui aux groupements au camp de Ourémassoni ne pourra pas être exécutée ; le budget y afférant sera réallouer pour d'autres nécessités
- De manière générale toutes les lignes relatives aux vols UNHAS ont été sous-estimées et le passage de 65 000 FCFA à 100 000 FCFA des coûts de vols nous obligent à entrevoir des révisions en hausse des budgets y afférents.
- L'organisation d'une rencontre des partenaires de mise en œuvre des activités de la santé conjointement avec la section santé du HCR s'avère importante pour des besoins de coordination des références surtout au niveau d'Abéché
- Dans le domaine de l'Energie, l'augmentation des fours AFRAH ou Save 80 pour économiser l'énergie domestique comme mesure d'accompagnement suite à la suppression de la distribution de bois de chauffe pourrait être à notre avis un palliatif permanent d'atténuer partiellement les risques environnementaux;
- La politique alternative au camp afin de favoriser l'intégration des réfugiés qui le souhaitent dans les villages hôtes est à poursuivre.
- Du côté d'Abéché, on note une sous-estimation initiale des lignes budgétaires relatives :
  - A l'achat de médicaments
  - Aux frais de soins de malades à l'Hôpital Régional d'Abéché (surtout qu'au premier trimestre l'administration de l'hôpital a décidé d'augmenter de plus de 50% les frais de soins)
  - Frais de ration aux malades référés à Abéché
  - Frais de scolarité des étudiants ERSA-Abéché
- Au niveau de l'Hôpital d'Abéché, on peut entrevoir :
  - La construction d'un centre d'accueil pour réfugiés à l'hôpital régional d'Abéché
- Les besoins suivants autorisés sont à intégrer dans la version révisée du budget d'Abéché
  - Frais de couverture sanitaire candidats réfugiés au baccalauréat 2016 à Abéché
  - Frais de couverture sanitaire enseignants réfugiés en formation à Abéché

Au niveau de la coordination, le personnel principal est dans le besoin de renforcement de capacité dans le domaine de l'utilisation des documents de projets et la rédaction de certains documents techniques. Pour pallier à une partie de ces besoins, la Direction de Programmes et de Projets entend organiser des séances d'échanges avec les responsables de bureaux, les coordonnateurs de secteurs et les assistants administrateurs financiers. Un plan de renforcement sera établi et l'apport du HCR sera sollicité par sa mise en œuvre en 2017.

## 8.0 ACTUAL PROGRESS ACHIEVED TOWARDS PLANNED RESULTS

### A. BUREAU D'ABECHE

Results Chain	
<b>Population Planning Group:</b>	Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad
<b>Goal:</b>	Protection dans l'attente des solutions
<b>Rights Group:</b>	Besoins élémentaires et services essentiels

Objective Name	Amélioration de l'état de santé de la population	
<b>Problem Description:</b>	<p>La prise en charge sanitaire des réfugiés installés à l'Est du Tchad s'effectue dans la plupart des cas au niveau des centres de santé dans les camps et dans les structures étatiques de proximité. Malheureusement, pour des raisons entre autres liées à la limitation des plateaux techniques au niveau de ces structures, on relève les problèmes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Des cas d'accouchements non assistés entraînant quelques fois la mortalité des femmes réfugiées dans les camps ;</li> <li><input type="checkbox"/> Des maladies liées aux pathologies très récurrentes dans les camps entraînant la mort des victimes ;</li> <li><input type="checkbox"/> Le manque de prise en charge sanitaire adéquate, appropriée et urgente des malades entamant souvent les pronostics vitaux des malades ;</li> <li><input type="checkbox"/> Des pathologies chirurgicales dépassant la compétence des chirurgiens des hôpitaux de districts entraînant ainsi des décès.</li> </ul> <p>Le présent projet vise à assurer le référencement aux niveaux secondaires et tertiaires des cas de maladies dépassant les compétences locales vers des structures aux plateaux techniques plus relevés à Abéché ou à N'Djaména pour une prise en charge plus adéquate des pathologies.</p>	
<b>Intended Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La réduction des taux de mortalité materno-fœtale chez les femmes réfugiées</li> <li>- Taux de guérison élevé après les opérations chirurgicales et soins reçus par les réfugiés</li> </ul>	
<b>Actual Impact:</b>	Amélioration de l'état de santé de 1 056 personnes référées et accès total des personnes prises en charges aux services de soins de santé aux niveaux secondaires et tertiaires	
Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
Accès des personnes prises en charge aux soins de santé secondaires et tertiaires	Abéché	Oui
	N'Djaména	Oui

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>410AB / Mise en place de mécanismes d'aiguillage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport de malades du lieu d'évacuation au lieu de référence et vice versa</li> <li>- Accueil des malades à l'Hôpital par les 2 agents de suivi et le Médecin chirurgien pour leur orientation dans le service approprié ;</li> <li>- Suivi des soins et traitements des malades référés dans les différents services (Laboratoire, Pharmacie, Radiologie/échographie, médecines spécialisées, etc.) ;</li> <li>- Mise à la disposition de ration alimentaire chaque 5jours à raison de 1 500 FCFA par malade et par jour ;</li> <li>- Logement des malades référés à N'Djamena</li> <li>- Suivi des malades dans les hôpitaux spécialisés de N'Djamena</li> <li>- Régularisation des notes de soins des patients référés à N'Djamena ;</li> <li>- Formation de 26 Etudiants réfugiés et autochtones à l'Ecole Régionale de santé d'Abéché</li> <li>- Organisation de formation de recyclage du personnel de santé de ADES et l'HRA</li> <li>- Construction de 2 blocs de latrines à double fosses à l'hôpital d'Abéché</li> <li>- Couverture sanitaire candidats réfugiés au baccalauréat 2016 à Abéché</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre de personnes aiguillées vers des soins médicaux secondaires et tertiaires	Abéché N'Djamena	1 384 14	1 056 07

Objective Name	Malnutrition		
<b>Problem Description:</b>	La malnutrition reste encore un défi dans les camps des réfugiés. Le taux de la malnutrition aigüe globale est très élevé dans certains camps des réfugiés soudanais. En 2015 beaucoup des décès sont survenus aux unités nutritionnelles thérapeutiques des certains camps des refugies soudanais de suite de la malnutrition aigüe avec complication. La situation nutritionnelle montre la gravité bien que les taux soient inférieurs à 10%.		
<b>Intended Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le taux de malnutrition aigüe globale est réduit à 7% ;</li> <li>- Les mères sont sensibilisées pour l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 06 mois à 100% ;</li> <li>- Les besoins nutritionnels des enfants sont couverts au niveau des hameaux de culture et village</li> </ul>		
<b>Actual Impact:</b>	Amélioration de l'état nutritionnel de la population		
Impact Indicator(s)	Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
	Taux d'anémie chez les enfants (6-59 mois)	N'Djamena (19 camps des refugies soudanais et centrafricains)	NA

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>412AD / Evaluation et analyse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des surveillances régulières de la malnutrition par le screening mensuel ont été opérées sur les sites;</li> <li>- Une enquête nutritionnelle globale a été réalisée sur tous les camps de réfugiés au Tchad</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre d'enquêtes nutritionnelles conduites à la lumière des principes directeurs recommandés (oui/non)	N'Djamena (19 camps des réfugiés soudanais et centrafricains)	1	1

Objective Name	Renforcement et optimisation de la gestion et de la coordination des opérations et leur suivi		
<b>Problem Description:</b>	L'absence ou la faiblesse d'un système et/ou mécanisme de coordination, de management et d'appui aux projets et programmes conduit le plus souvent à des échecs et partant à la non atteinte des résultats et impacts aussi bien des projets de développement que d'urgence d'où la nécessité d'avoir un tel mécanisme robuste en vue de limiter ce risque.		
<b>Intended Impact:</b>	Un mécanisme d'appui, de coordination et de management du projet mis en place dans le cadre du projet avec l'appui du bureau de la coordination ADES.		
<b>Actual Impact:</b>	Une bonne coordination a été assurée et les objectifs de l'opération sont atteints de manière satisfaisante		
Impact Indicator(s)	Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
	Efficacité des mécanismes de gestion programmatique.	N'Djamena	85%

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>811AH / Fourniture services généraux gestion des projets</b>	ADES a mis en place un mécanisme d'appui, de coordination et de management du projet. Le staff basé à N'Djamena a apporté son appui sur tous les plans (programme et support) au projet. Des missions sur le terrain ont également été organisées pour assurer le suivi et accompagner les équipes de terrain pour l'atteinte des résultats.		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Mise en place, maintien et/ou fourniture d'autres services de gestion des projets et d'appui	N'Djamena	Oui	Oui

## B. SOUS-DELEGATION DE GOZBEIDA

Results Chain	
<b>Population Planning Group:</b>	Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad
<b>Goal:</b>	Protection dans l'attente des solutions
<b>Rights Group:</b>	Besoins élémentaires et services essentiels

Objective Name	Amélioration de l'état de santé de la population
<b>Problem Description:</b>	<p>Les perspectives pour l'année 2016 portent sur le rehaussement des indicateurs de santé qui sont restés bas et ceux qui ont connu de dégradations au cours de l'année 2015. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est élevé avec 1,7‰ par mois à Gozimir et avoisine le 1‰ à Djabal et Kerfi en 2015. Ce qui dénote une dégradation de la situation par rapport à l'année 2014 pour le même indicateur (1‰ à Gozimir et 0,1‰ à Djabal). Il en est de même pour le taux brut de mortalité qui est passé de 0,3‰ par mois en 2014 à 0,4 et 0,5‰ respectivement à Djabal et Gozimir pour l'année 2015.</p> <p>Cette situation est due à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une rupture prolongée des médicaments génériques essentiels durant environ 9 mois ;</li> <li>- Déplacement massif des réfugiés hors camps et site où aucune structure sanitaire n'existe ;</li> <li>- Envoi tardif des enfants malades au centre de santé.</li> </ul> <p>Des Difficultés persistent dans la prise en charge des réfugiés sortis hors camps (hameaux de culture et villages) où les conditions de vie sont précaires (rareté d'eau potable, manque des abris, manque des centres de santé et centres nutritionnels...) les exposant ainsi aux maladies récurrentes et créant aussi un nombre important d'abandons du programme de la vaccination, nutrition, CPN, CPoN, PTME...</p> <p>Enfin la politique de recouvrement progressif de couts initiée en 2015 a rencontré de la résistance au niveau de la communauté réfugiée mais peu à peu et avec beaucoup de sensibilisation l'espoir est tout à fait permis. Cette politique se poursuivra de plus belle en 2016.</p>
<b>Intended Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'état de santé des réfugiés vivant dans les camps et au niveau des hameaux de culture se trouve amélioré;</li> <li>▪ Meilleure qualité des services de soins à travers la formation continue des agents de santé;</li> <li>▪ Sensibilisation en faveur de la création des mutuelles de santé pour une autonomisation des réfugiés dans les sites et hameaux de cultures;</li> <li>▪ 100% des malades réfugiés référés dans les structures adéquates sont correctement orientés et pris en charge ;</li> <li>▪ La morbidité et la mortalité infantile est réduite à moins de 1‰/mois ;</li> <li>▪ La mortalité maternelle est réduite à moins de 1 décès par an ;</li> <li>▪ La prévention contre le VIH est effective et 100% des personnes vivant avec le VIH/SIDA sont prises en charge.</li> </ul>
<b>Actual Impact:</b>	<p>L'accès de la population aux soins de santé primaire est effectif à 100% ce qui traduit une bonne couverture sanitaire ; Comparativement à 2014 et 2015, l'état de santé de la population dans les camps s'est beaucoup amélioré avec une régression du taux de mortalité au niveau de toutes les couches d'âge de la population ;</p> <p>La couverture vaccinale quant à elle connaît des difficultés à cause du déplacement massif des mères avec leurs enfants dans les villages d'installation et les hameaux de culture et la rupture au niveau national des BCG pendant 45 jours</p>

Impact Indicator(s)			
Impact Indicator Name	Site/Location	Progrès	
- Taux brut de mortalité (pour 1000 hbt/mois)	Djabal Gozamir Kerfi	0.30‰ 0.30‰ 0.2‰	
- Couverture de la vaccination contre la rougeole	Djabal Gozamir Kerfi	92.50% 105.60% 39.68%	
- Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1 000 habitants /mois)	Djabal Gozamir Kerfi	1.1‰ 0.7‰ 0.7	
- Accès de personnes prise en charge aux soins de santé primaire	Djabal Gozamir Kerfi	100% 100% 100%	

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>410AA / Accès ou appui à l'accès aux services de soins de santé primaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultation curative de qualité;</li> <li>- Surveillance des malades mis en observation.</li> <li>- Approvisionnement régulier en réactifs et maintenance des équipements ;</li> <li>- Renforcement du plateau technique (NFS, glycémie);</li> <li>- Formation du personnel médical et paramédical (formation continue);</li> <li>- Renforcement du SIS par la supervision formative du personnel sur les outils et la collecte de données;</li> <li>- 3 approvisionnements en médicaments reçus du HCR (Médicaments Essentiels Génériques);</li> <li>- Disponibilité des psychotropes (reçus dans les 3 approvisionnements);</li> <li>- Suivi régulier des malades afin d'éviter les complications;</li> <li>- Tenue de focus groupe pour une large sensibilisation en santé mentale;</li> <li>- Réhabilitation de la clôture et du grand portail du centre de santé de Djabal ;</li> <li>- Construction d'un hangar au centre psychosocial de Gozamir ;</li> <li>- Formation/recyclage de COSAN et COGES ;</li> <li>- Sensibilisation sur la mise en place de la mutuelle de santé et recouvrement de couts à Kerfi en cours</li> <li>- Mise en place des ordonnances poly-carbonées à l'Hôpital de Gozbeïda et au CDS de Kerfi effective</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
<input type="checkbox"/> Nombre de centres de santé équipés/entretenus/réhabilités	Djabal Gozamir Kerfi	1 1 0	1 1 0



- Accès garanti des personnes prises en charge aux centres de soins de santé primaires du Gouvernement (oui/non)	Djabal Gozamir Kerfi	Oui Oui Oui	Oui Oui Oui
- Nombre du personnel de laboratoire qualifié	Djabal Gozamir Kerfi	2 2 0	2 2 0
- Nombre de rapports mensuels rédigés sur la fourniture des services de santé aux personnes prises en charge	Djabal Gozamir Kerfi	12 12 12	12 11 12

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>410AF / Fourniture de services de santé aux enfants de moins de cinq ans</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prise en charge gratuite des enfants de moins de cinq ans selon la PCIME et PCIMA ;</li> <li>- Surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV ;</li> <li>- Maintenance d'une chaîne de froid de qualité et supervisions formatives régulières en PEV ;</li> <li>- Approvisionnement régulier en vaccins, consommables et surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV ; Sensibilisation, visites à domicile et participation active aux journées nationales de vaccination</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Mise en œuvre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) (oui/non)	Djabal Gozamir Kerfi	Oui Oui Oui	Oui Oui Oui
- Nombre de professionnels de santé communautaire	Djabal Gozamir Kerfi	17 25 2	17 25 2
- Mise en place et maintien d'un programme de vaccination ordinaire (oui/non)	Djabal Gozamir Kerfi	Oui Oui Oui	Oui Oui Oui

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>410AB / Mise en place de mécanismes d'aiguillage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Référencement de tous les cas d'urgence et ceux nécessitant des soins aux niveaux secondaires et tertiaires ;</li> <li>- Suivi des malades référés ;</li> <li>- Prise en charge de la ration des malades référés ;</li> <li>- Disponibilité d'un moyen roulant 24H/24.</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre de personnes aiguillées vers des soins médicaux secondaires et tertiaires	Djabal Gozamir Kerfi	300 450 80	184 245 24

Objective Name	Amélioration du bien-être nutritionnel de la population
<b>Problem Description:</b>	<p>La malnutrition reste encore un défi dans les camps des réfugiés. Le taux de la malnutrition aigüe globale est de 7,47% à Djabal et 6,89% à Gozamir. En 2015 beaucoup des décès sont survenus aux unités nutritionnelles thérapeutiques de Gozbeïda et de Koukou de suite de la malnutrition aigüe avec complication. La situation nutritionnelle montre la gravité bien que les taux soient inférieurs à 10%.</p> <p>Plusieurs facteurs expliquent ce fait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Retard dans la prise en charge des maladies des enfants vivant hors camps ;</li> <li>▪ Rupture des antibiotiques (Amoxicilline) pour le traitement systématique des enfants malnutris ;</li> <li>▪ Exposition des enfants surtout durant la saison pluvieuse et lors de travaux de maraichage, aux bactéries et parasites (eau non potable, fruits et légumes mal lavés...) ;</li> <li>▪ Sevrage précoce des enfants ;</li> <li>▪ Non-respect de la ration normale journalière des enfants ;</li> <li>▪ Partage intrafamilial des intrants nutritionnels destinés aux malnutris ;</li> <li>▪ Abandon du programme nutritionnel par les enfants malnutris qui sont dans les hameaux de culture et villages ;</li> </ul>
<b>Intended Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les mères sont sensibilisés pour une consultation à temps pour toute maladie de l'enfant et respectent strictement les règles d'hygiènes ;</li> <li>- Le taux de malnutrition aigüe globale est réduit à 7% au camp Djabal, 6% à Gozamir;</li> <li>- L'amoxicilline sirop pour une meilleure prise en charge des enfants malnutris est rendu disponible à 100% ;</li> <li>- Les mères sont sensibilisées pour l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 06 mois à 100% ;</li> <li>- Les besoins nutritionnels des enfants sont couverts au niveau des hameaux de culture et village à 100%.</li> </ul>
<b>Actual Impact:</b>	<p>A Djabal</p> <p>Le taux de malnutrition aigu global est resté relativement stable et maintenu en dessous de 10% tout au long de l'année ;</p> <p>La couverture en produit spéciaux pour la prévention de la malnutris est acceptable à Djabal;</p>

	<p>Beaucoup d'enfants dans les villages et hameaux de culture ont bénéficié d'une prise en charge durant la saison pluvieuse grâce à la clinique mobile.</p> <p>A Gozamir, les résultats de l'enquête nutritionnelle montre une régression du taux d'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois au niveau de Gozamir mais reste toujours supérieur à 40% ;</p> <p>Le taux de malnutrition aigüe globale est resté en dessous de 10% mais fragile ;</p> <p>concernant la couverture en produit spéciaux pour la prévention de la malnutris, compte tenu de la rupture mais aussi de la sortie massive des familles hors camp, la couverture est restée insatisfaisante par rapport à la cible planifiée.</p>		
Impact Indicator(s)			
Impact Indicator Name	Site/Location	Progrès	
- Taux d'anémie chez les enfants (6-59 mois)	Djabal Gozamir Kerfi	39.6% 46.4% NA	
- Taux de malnutrition aigüe globale (6-59 mois)	Djabal Gozamir Kerfi	8.9% 7.9% NA	
- % de couverture en produits nutritionnels spéciaux pour prévenir la malnutrition chez les jeunes enfants (LNS/MNP/FBF)	Djabal Gozamir Kerfi	57,48% 81,62% NA	

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>412AB / Mise en place et suivi de la gestion communautaire des programmes liés à la malnutrition aigüe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribution du nutributter aux groupes cibles.</li> <li>- Surveillance régulière de la malnutrition par le screening mensuel;</li> <li>- Dépistage de l'anémie et de la malnutrition à travers la PCIME ;</li> <li>- Prévention de l'anémie par la prise en charge correcte et précoce du paludisme et de la malnutrition ;</li> <li>- Formation continue des agents de santé communautaire et assistants nutrition réfugiés dans le domaine de la nutrition ;</li> <li>- Formation des superviseurs et assistants sur la prise en charge et suivi des malnutris ;</li> <li>- Supervision formative et bonne gestion du stock et de distribution pour éviter les ruptures répétées des intrants;</li> <li>- Fourniture à temps les rapports de la nutrition (UNS, UNA, Nutributter, Screening);</li> <li>- Commande à temps des intrants pour une meilleure prise en charge ;</li> <li>- Sensibilisation pendant la CPN et la CPoN à l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, à la variation des aliments des nourrissons et des enfants ;</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès

- Nombre de compléments alimentaires distribués (LNS/MNP/FBF) Nutributter	Djabal Gozamir Kerfi	480 600 sachets 729 360 sachets NA	276 270 595 290 NA
- Nombre de nouvelles admissions aux programmes d'alimentation complémentaire (CNA)	Djabal Gozamir Kerfi	700 800 NA	545 731 NA
- Mise en place ou maintien d'un système de surveillance nutritionnelle fonctionnel (oui/non)	Djabal Gozamir Kerfi	Oui Oui Oui	Oui Oui Oui
- Maintien d'une stratégie pour remédier à l'anémie et autres carences en oligoéléments (oui/non)	Djabal Gozamir Kerfi	Oui Oui Oui	Oui Oui Oui
- Nombre de personnes formées sur la nutrition en collaboration avec le Ministère de la Santé ou autres partenaires externes	Djabal Gozamir Kerfi	04 05 NA	28 38 NA
- Mise en place ou maintien des programmes pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ciblant les enfants de 0 à 24 mois (oui/non)	Djabal Gozamir Kerfi	Oui Oui NA	Oui Oui NA

Objective Name	Optimiser l'accès de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH
<b>Problem Description:</b>	<p>Trois (3) décès maternels clôturent l'année 2015 tous enregistrés au camp de réfugiés de Djabal. Le taux d'accouchements assistés est de 74,19% dans le camp de Djabal et 50,94% à Kerfi ce qui est en dessous de la norme qui est de 90%. A Kerfi le taux d'accouchements assistés a nettement augmenté par rapport à l'année 2014 (22,22 %) mais beaucoup d'efforts restent à fournir pour minimiser les accouchements risqués prodigués à domicile. La couverture en soins prénataux complets reste aussi en dessous de 90% avec 73,83% à Djabal, 74,16% à Gozamir et 50,75% à Kerfi. La PTME reste un grand défi à Kerfi avec seulement 11 femmes dépistées lors des CPN. L'adhérence au planning familial reste très insignifiante 1,8% à Gozamir et 2,7% à Djabal.</p> <p>Les causes sont multiples :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Délai trop long dans la prise en charge de travail d'accouchement du au retard à domicile ;</li> <li>- Les rites culturels et pratiques traditionnelles utilisées pour les accouchements à domicile ;</li> <li>- Tentatives d'accouchement à domicile pour celles déclarées à haut risque pour éviter la césarienne;</li> <li>- Installation des réfugiés dans les villages et hameaux de cultures éloignés des camps ;</li> <li>- Faible sensibilisation en santé sexuelle et de la reproduction dans les camps en particulier les jeunes et adolescents ;</li> <li>- Tabou autour du planning familial et l'influence des partenaires hommes dans l'acceptation ;</li> <li>- Manque de service de conseil et test volontaire (CDV) au centre de santé de Kerfi.</li> </ul>
<b>Intended Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La morbidité et la mortalité maternelle et infantile sont réduites, maintenue à moins de 1 décès maternel par an ;</li> <li>- La transmission du VIH de la mère à l'enfant est prévenue à 100% ;</li> <li>- Le taux d'accouchements assistés, la CPN et CPoN est amélioré à 90% ;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La PTME est effective à Kerfi ;</li> <li>- Les sages-femmes sont formées pour un service de qualité dans les maternités des centres de santé ;</li> <li>- Les grossesses à risque sont suivies de près pour un accouchement en milieu hospitalier ;</li> <li>- Les jeunes sont plus informés et changent de comportement dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, le planning familial.</li> <li>-</li> </ul>
<b>Actual Impact:</b>	<p>La population a accès au service de VIH, 100% des PVVIH sont prise en charge ;          100% des femmes ont accès aux services de santé de la reproduction,          Les femmes enceintes ont accès au service de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant          Les femmes enceintes séropositives sont prises en charge à 100 %          Un cas de décès maternel a été enregistré à l'hôpital régional de Gozbeïda. Il s'agit d'une réfugiée du camp de Gozamir.</p>

Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Progrès
- % de personnes ayant accès au service de santé reproductive	Djabal Gozamir Kerfi	100% 100% 100%
- % de personnes ayant accès au service lié au VIH	Djabal Gozamir Kerfi	100% 100% 100%
- % de victimes de viols recevant la prophylaxie post-exposition dans les 72 heures suivant l'incident (100%)	Djabal Gozamir Kerfi	100% 100% 100%

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>411AB / Fourniture de soins et traitements aux personnes prises en charge vivant avec le VIH et le SIDA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilité régulière en intrants (ARV, médicaments, détermine...) ;</li> <li>- Sensibilisation à l'adhésion et suivi régulier des PVVIH ;</li> <li>- Sensibilisation large, dépistage massif</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre de personnes prises en charge recevant la thérapie antirétrovirale	Djabal Gozamir Kerfi	13 13 01	9 16 01

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>411AF / Fourniture de services de prévention en matière de santé reproductive et de VIH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcement de la sensibilisation et Proposer systématiquement le dépistage lors des CPN (PTME), lors de travail d'accouchement et CPoN pour celles non dépistées auparavant ;</li> <li>- Prise en charge des femmes séropositives et leurs nouveaux nés ;</li> <li>- Encouragement du dépistage du conjoint ;</li> <li>- Disponibilité des services de CPN de qualité accessibles à toutes les femmes enceintes du camp et autour du camp ;</li> <li>- Sensibilisation pour les accouchements assistés par personnel qualifié au CS et suivi Post Partum ;</li> <li>- Amélioration la prestation du service de planning familial et encourager l'allaitement maternel exclusif ;</li> <li>- Formation continue des matrones (Daya) ;</li> <li>- Référencement des urgences obstétricales à temps à l'hôpital de Gozbeïda.</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre de femmes bénéficiant de conseils avant et après test de dépistage dans le cadre de la PTME	Djabal Gozamir Kerfi	848 1286 55	972 1 866 81
- Accès des personnes prises en charge aux services de conseils et tests volontaires dans les mêmes proportions que la communauté locale (oui/non)	Djabal Gozamir Kerfi	Oui Oui Oui	Oui Oui Oui
- Nombre de sage femmes / personnel des centres de santé maternels et infantiles qualifiés	Djabal Gozamir Kerfi	05 06 01	05 06 01
- Nombre d'urgences obstétricales aiguillées vers des soins secondaires ou tertiaires	Djabal Gozamir Kerfi	30 30 10	32 23 06

Output	Status Update on Progress Achieved
<b>411AC / Prise en charge clinique des cas de viol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prise en charge médicale et psychosociale des survivantes de Viol ;</li> <li>- Disponibilité Permanente en Kits PEP;</li> <li>- Formation continue du personnel pour la prise en charge de cas SGBV ;</li> <li>- Sensibilisation à travers les causeries débats pour le changement de comportement et une large connaissance en matière de la sexualité et la reproduction surtout les jeunes et adolescents;</li> <li>- Disponibilité permanente en médicaments contre les I.S.T ;</li> <li>- Formation continue du personnel pour la prise en charge des IST selon l'approche syndromique ;</li> <li>- Proposition de test de VIH/SIDA à l'occasion de toute consultation IST et promotion du préservatif ;</li> <li>- Sensibilisation, recherche et traitement des partenaires.</li> </ul>

Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
Nombre de victimes de viols ayant reçu des soins appropriés et en temps utile	Djabal	02	0
	Gozamir	02	0
	Kerfi	02	0

Objective Name	Objectif : Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable		
<b>Problem Description:</b>	<p>Le système d'alimentation du camp de Djabal, est un système purement motorisé, fonctionnant avec l'énergie thermique. Il fonctionne avec des générateurs qui consomment beaucoup de carburant, contrairement au système d'alimentation en eau de Gozamir, qui est un système équipé des pompes manuelles faciles à entretenir. D'où la nécessité de le remplacer avec un système solaire. La consommation journalière à Djabal est de 18 litres par jour et par personne, contrairement à celui de Gozamir qui est d'environ 20 litres par jour et par personne. L'on note un Gap 2 litres par jour et par personne à combler par rapport au standard au camp de Djabal.</p> <p>Les problèmes d'eau au niveau de Djabal est beaucoup plus d'ordre hydrogéologiques : nappe trop profonde, assèchement des nappes en période d'étiage, contrairement au camp de Gozamir ou la nappe affleure le sol, l'eau est permanente sur toute l'année. A défaut d'augmenter cette quantité, il faut assurer une maintenance accrue afin de maintenir cette quantité sur toute l'année.</p> <p>Au niveau du site de Kerfi, il ne se pose pas du tout de problème d'accès à l'eau potable à cause de la présence de 08 pompes Vergnet pour une population réfugiée de 1 288 personnes. Cependant, le manque de sources d'eau potable pour les populations locales des alentours engendre une grande pression sur les forages existants au niveau du site ou vivent les réfugiés. Il reste cependant aussi vrai que la répartition spéciale des pompes oblige certains ménages (nombre très limité) à faire plus de 200 mètres pour arriver au premier point d'eau mais cette contrainte est liée aux conditions hydrogéologiques et à la planimétrie du site ; choses contre lesquelles on ne peut rien dans le contexte actuel.</p> <p>Enfin la politique de recouvrement progressif de couts initiée en 2015 a rencontré de la résistance au niveau de la communauté réfugiée mais peu à peu et avec beaucoup de sensibilisation l'espoir est tout à fait permis. Cette politique se poursuivra de plus belle en 2016.</p>		
<b>Intended Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'eau est fournie en qualité et en quantité suffisante aux réfugiés.</li> <li>- Les cas de maladies d'origine hydrique sont réduits</li> <li>- La fourniture d'eau est maintenue selon les normes OMS.</li> </ul>		
<b>Actual Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'eau est fournie en qualité et en quantité suffisante aux réfugiés.</li> <li>- Les populations locales des alentours du site ont accès à de l'eau potable</li> <li>- La fourniture d'eau est maintenue selon les normes OMS.</li> <li>- L'état de santé des populations est améliorée à cause de la consommation de l'eau de qualité</li> </ul>		
<b>Impact Indicator(s)</b>			
<b>Impact Indicator Name</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Progrès</b>	

- % de personnes prises en charge vivant dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau sécurisé	Djabal Gozamir Kerfi	96% 100% 95%
- % de contrôle de la qualité de l'eau aux points de distribution d'eau chlorée répondant aux normes	Djabal Gozamir Kerfi	100% 100% 100%
- Nombre moyen de litres d'eau potable accessibles par personne et par jour	Djabal Gozamir Kerfi	20l/pers/jour 20l/pers/jour 35l/pers/jour

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>414AD / Maintenance des opérations liées au réseau d'alimentation en eau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entretien des générateurs (un seul générateur fonctionnel pour le moment).</li> <li>- Réhabilitation des pompes : 03</li> <li>- Entretien du réseau d'eau</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre de forage/puits réhabilités	Djabal Gozamir Kerfi	01 10 4	02 15 6
- Nombre d'interventions liées au réseau d'alimentation en eau	Djabal Gozamir Kerfi	108 63 48	147 71 45
- Nombre de robinets d'eau réhabilités	Djabal Gozamir Kerfi	120 - -	115 - -

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>414AE / Suivi des activités Wash</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rédaction des rapports mensuels : 12</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès



- % de personnes prises en charge interrogées et desservies par de points d'eau considérés comme étant sans risques.	Djabal Gozamir Kerfi	100% 96% -	100% 96% -
- Nombre de comités établis pour la gestion de l'eau	Djabal Gozamir Kerfi	23 41 24	23 41 24

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>414AB / Etablissement et fonctionnement actif de comités de gestion de l'eau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencontre avec les comités de Gestion des Points d'Eau</li> <li>- Equipements de travail (matériels bureautiques) pour comités de gestion de points d'eau à Gozamir</li> <li>- Equipements de travail aux comités d'eau</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre de personnes formées	Djabal Gozamir Kerfi	40 0 0	0 0 0
- Nombre de personnes prises en charge, initiées en gestion sociale de l'eau	Djabal Gozamir Kerfi	40 43 24	0 0 0

Objective Name	<b>Objectif : Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population</b>
Problem Description:	<p>Le taux de couverture sanitaire au camp de Djabal actuellement est de 40% et celui du camp de Gozamir est de 46%, ce qui nous donne une moyenne de 43% alors que le standard se situe à 100%.</p> <p>1- Les ressources financières deviennent de plus en plus rares (Djabal et Gozamir)</p> <p>2- La nappe est peu profonde et les latrines se remplissent trop vite, donc ont une durée trop courte. (Gozamir)</p> <p>Au début de l'opération, la communauté humanitaire au profit de la situation d'urgence a adopté une stratégie d'encouragement en nature pour assurer l'assainissement au niveau des camps. Avec la diminution chaque année importante des ressources, il est aujourd'hui impossible de tenir le cap et malheureusement, les réfugiés sont loin malgré les multiples sensibilisations de comprendre que la propreté au niveau de leur zone d'habitation est d'abord leur propre problème. Pour l'année 2016, l'accès sera toujours mis sur la sensibilisation et au-delà, au niveau de Gozamir où la situation est plus préoccupante il sera expérimenté un projet pilote de coopérative de gestion de déchets solides dans 1 des secteurs du camp.</p>
Intended Impact:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de ménages ayant accès à des sanitaires est augmenté</li> <li>- La défécation à l'air libre est limitée</li> </ul>

	- Le niveau d'assainissement dans les camps et site est acceptable.		
<b>Actual Impact:</b>	- La défécation à l'air libre est réduite - Meilleur assainissement au niveau des camps		
<b>Impact Indicator(s)</b>			
<b>Impact Indicator Name</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Cible planifiée</b>	<b>Progrès</b>
- % de ménages disposant d'un endroit spécial pour se laver les mains (Enquête CAP)	Djabal Gozamir Kerfi	100% 100% 100%	100% 100% 100%
- % de ménages ayant accès à des sanitaires	Djabal Gozamir Kerfi	42 48 64,35%	42 48 57,45%

<b>Output</b>	<b>Status Update on Progress Achieved</b>		
<b>415AE / Construction d'installations sanitaires/latrines dans les foyers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivation en NFI pour mise en place des latrines familiales (Kerfi uniquement)</li> <li>- Creusage des fosses (participation communautaire) ;</li> <li>- Construction de sillons et pose des dalles (participation communautaire) ;</li> <li>- Mise en place de la superstructure (participation communautaire) ;</li> <li>- Fourniture des sillons et dalles coniques (appui) ;</li> <li>- Fourniture des kits environnementaux ;</li> <li>- La Réhabilitation de 250 latrines familiales est en cours.</li> <li>- Construction de superstructures de 6 latrines publiques à Kerfi</li> </ul>		
<b>Performance Indicator(s)</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Cible planifiée</b>	<b>Progrès</b>
- Nombre des latrines familiales construites	Djabal Gozamir Kerfi	10 10 80	10 10 50
- Nombre des latrines familiales réhabilitées	Djabal Gozamir Kerfi	250 300 0	250 300 0
- Nombre des latrines construites dans les lieux publics (superstructures)	Djabal Gozamir Kerfi	0 0 6	0 0 6

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>415AC / Fourniture de services communautaires de gestion des déchets solides</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organiser des journées de salubrité générale,</li> <li>- Sensibilisation de masse dans le domaine de l'hygiène environnementale</li> <li>- Gestion des ordures ménagères</li> <li>- Fourniture de matériels et support de sensibilisation de masse</li> <li>- Organisation de campagnes de sensibilisation en matière d'hygiène environnementale dans les écoles et les lieux publics</li> <li>- Sensibilisation de masse par rapport à l'importance de lavage des mains.</li> <li>- Visites à domiciles.</li> <li>- Causeries éducatives</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre de décharges en activité	Djabal Gozamir Kerfi	65 14 4	65 14 4
- Nombre de personnes couvertes par les campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	Djabal Gozamir Kerfi	5 220 7 400 1 200	5 646 7 370 2 153

Objective Name	Objectif : Accès optimal de la population à l'éducation
<b>Problem Description:</b>	<p>La plupart des infrastructures éducatives dans les camps de l'Est ont été mises en place en matériaux locaux, semi durables et dans certains cas temporaires. Cette situation contraint les acteurs humanitaires du domaine de l'éducation à envisager systématiquement chaque année des opérations de réhabilitation. Après plus de 10 ans, en dépit des efforts qui ont été faits par le HCR et ses partenaires dans le cadre de construction de nouvelles structures durables et en raison du nombre d'élèves qui a cru au fil des temps, il faut dire que les besoins restent grandioses.</p> <p>Le présent projet additionnel intervient comme une réponse partielle à ces besoins. Pour ce qui concerne ADES, il sera question de la construction de six (06) salles de classe, un (01) bloc administratif équipé, trois (03) blocs de latrines à double cabines et la fourniture de cent vingt (120) table-bancs dans le camp des réfugiés soudanais de Djabal.</p>
<b>Intended Impact:</b>	- Les conditions d'étude des élèves du camp de Djabal se trouvent améliorées
<b>Actual Impact:</b>	- Les élèves ont accès à de nouvelles infrastructures scolaires et leurs conditions d'études se trouvent améliorées

Impact Indicator(s)			
Impact Indicator Name	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- % d'enfants en âge d'aller à l'école primaire scolarisés dans l'éducation primaire	Djabal		

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>Site: DIP 20: 420AZ / Construction, rénovation ou Maintien d'établissements scolaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construire d'un bloc salles de classe</li> <li>- Construire un bloc administratif juxté à 1 bloc de 3 salles de classe</li> <li>- Construire de blocs de latrines à 2 cabines</li> <li>- Fournir 20 table-bancs par salle de classe</li> <li>- Equiper le bureau du directeur par de moquettes, de chaises, de table bureau, d'étagères, ...</li> <li>- Equiper le magasin par des étagères</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre d'établissements scolaires construits ou rénovés	Djabal	1	1

**C. SOUS DELEGATION D'IRIBA**

Results Chain		
<b>Population Group:</b>	<b>Planning</b>	<b>Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad</b>
<b>Goal:</b>	<b>Protection dans l'attente des solutions</b>	
<b>Rights Group:</b>	<b>Besoins élémentaires et services essentiels</b>	

Objective Name	Amélioration de l'autosuffisance et des moyens d'existence	
<b>Problem Description:</b>	Isolés de leurs terres, privés de leurs bétails perdus dans leur fuite du Darfour et sans activités économiques dans les camps, les réfugiés restent dépendants de l'aide humanitaire pour subvenir à leurs besoins essentiels. En plus de cette situation déjà désastreuse, la promotion des activités génératrices de revenus et en particulier l'octroi de crédit butte sur l'absence d'établissements spécialisés dans ce domaine à l'Est du Pays. Les institutions de micro finance de proximité en place pour le crédit et l'épargne n'ont pas de grandes capacités opérationnelles. Les budgets alloués pour mener les opérations dans certaines zones sont encore insuffisants pour impulser les bases d'une rapide auto prise en charge. En sus de cela, il faut ajouter la faible pluviométrie, l'insuffisance et le faible accès aux terres cultivables, la rareté des points d'eau, l'accès limité aux activités de moyens d'existence et de l'autosuffisance (Agriculture, Elevage, AGR, ...) des réfugiés. Tout ceci constitue de défis majeurs qui doivent être relevés à travers les programmes humanitaires pour assurer le bien-être des réfugiés du camp de Ourécaïsoni.	
<b>Intended Impact:</b>	Intensifier la production agricole notamment le maraichage, l'élevage et offrir la possibilité d'accéder aux micros crédit par le biais de structures spécialisées en micro finances; Favoriser l'accès aux technologies de l'information et de la communication comme activités génératrices de revenus et pour offrir des opportunités de formation préparant à des activités génératrices de revenus. 866 réfugiés de la tranche de 18 à 59 ans ont accès à des activités de production génératrices de revenus	
<b>Actual Impact:</b>	374 réfugiés de 18 à 59 ans ont accès à des activités productives et génératrices de revenus. Cela contribue efficacement à améliorer les conditions de vie des ménages respectifs. La population réfugiés prises en charge entre 18 à 59 vivants au camp Ourécaïsoni a l'accès à la terre cultivable et travaille indépendamment. On assiste à une variation du régime alimentaire surtout en légumes au niveau du camp et des zones environnantes.	
Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
% des personnes relevant de la compétence du HCR ( 18-59 ans) qui gagnent au moins un minimum des salaires pendant plus de 6 mois par ans	Ourécaïsoni	43,89%

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>513AA / Possibilités d'accès à la production agricole / Elevage / pêche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyer l'installation et l'autonomisation de 2 boutiques d'intrants agricoles (semences, produits phytosanitaires, pulvérisateurs, ...)</li> <li>- Construction de 2 poulaillers avec les matériaux locaux pour ne pas avoir un bon poulailler mieux que l'abri de son propriétaire</li> <li>- Equipement en panneau solaire (panneau, batterie, accessoires) et dispositifs de sécurité</li> <li>- Equipement en couveuse</li> <li>- Equipements en abreuvoirs, pondoirs, intrants, ...</li> <li>- Alimentation animale pour le démarrage (sang, concasse de poisson, ...) : alimentation retrouvée localement</li> <li>- Approvisionnement en reproducteurs (activité mise à mal par la grippe aviaire qui a décimé les reproducteurs achetés)</li> <li>- Dotation en vaccins et en dispositif de nettoyage</li> <li>- Dotation des vaccins (Itanews) pour les volailles</li> <li>- Appuyer l'autonomisation de la pharmacie vétérinaire</li> <li>- Appuyer l'installation et l'autonomisation d'une deuxième pharmacie vétérinaire</li> <li>- Dotation des coopératives maraichères en machines de transformation des produits maraichers (tomates sécher) en poudre</li> <li>- Doter les coopératives des maraichers en séchoirs solaires</li> <li>- Participation à la formation aux techniques Songhai</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre de personnes prises en charge recevant du matériel/une aide pour les activités de production agricole/l'élevage	Ourécassoni	350	374

Objective Name	Renforcement des services destinés aux personnes ayant des besoins spéciaux.
<b>Problem Description:</b>	<p>Les personnes âgées, les handicapés physiques et mentaux, les femmes chefs de ménages seules, les enfants séparés et non accompagnés constituent la couche la plus vulnérable parmi tant d'autres dans le camp de Ourécassoni et qui nécessitent une attention particulière des agences humanitaires œuvrant dans ledit camp. Parmi cette couche, il y a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une catégorie des personnes très âgées, n'ayant pas la force pour exercer une activité et qui n'attendent que le soutien des autres ;</li> <li>- Une catégorie des handicapés physiques et mentaux qui, à cause de leurs infirmités physique et mentale ne peuvent travailler pour subvenir à leur besoins vitaux ou souvent isolés à cause des pesanteurs socioculturelles ;</li> <li>- Une catégorie des femmes chefs de ménages seules qui sont abandonnées par leurs maris ou celles dont leurs maris sont décédés les laissant avec des enfants en charge, très démunies;</li> <li>- Une catégorie des enfants orphelins de père et de mère ou ceux qui, à cause de catastrophes, ont fui et se retrouvent ici sans parents ou bien ceux dont les parents sont ici mais ne s'occupent pas de leur éducation comme il se doit.</li> </ul>

<b>Intended Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les besoins essentiels des PBS (Personnes à Besoins Spécifiques) pour le maintien de leur bien-être et de leur survie sont couverts.</li> <li>- Les personnes vulnérables et à besoins spéciaux ont accès à des services liés à leurs besoins spéciaux</li> </ul>	
<b>Actual Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La majeure partie des personnes à besoins spécifiques ont eu des assistances liées à leurs besoins essentiels ce qui a amélioré leur bien être</li> </ul>	
<b>Impact Indicator(s)</b>		
<b>Impact Indicator Name</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Actual</b>
% de personnes âgées qui reçoivent des services pour leurs besoins spécifiques	Ourécaconi	95,57%
Les personnes âgées, handicapées, affectées par le VIH, ... ont accès à des services liés à leurs besoins spéciaux (Oui/Non)	Ourécaconi	Oui

<b>Output</b>	<b>Status Update on Progress Achieved</b>
<b>Soutien aux personnes avec des besoins spécifiques</b>	<p>Pour répondre efficacement aux besoins des personnes vulnérables, des visites à domiciles (VAD) sont organisées avec assistance relative aux besoins des différentes catégories de PBS comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VAD aux personnes âgées : 2944 effectuées</li> <li>- Assistance apportée : 407 personnes âgées sont assistées en NFI (Couvertures, seaux, Jerrycans, nattes.et, des bidon offert par PAM).</li> <li>- 746 ayant des besoins psychosociaux ont reçu de séances d'écouter conseil et orientation dont certaines sont référées au centre de santé de IRC.</li> <li>- 81 personnes très âgées sans soutien des parents sont approvisionnées en eau par les travailleurs sociaux. Quant à l'appui dans la prise de ration et transport lors des distributions générales des vivres, au total 3474 personnes âgées sont appuyées.</li> <li>- VAD aux personnes handicapées : 1939 effectuées</li> <li>- Assistance apportée : 197 personnes handicapées sont assistées en NFI (Couvertures, seaux, Jerrycans, nattes.et des bidon offert par PAM), 474 ayant des besoins psychosociaux ont reçu de séances d'écoute conseil et orientation dont certaines sont référées au centre de santé de IRC.</li> <li>- 64 personnes handicapées sévères sans soutien des parents sont approvisionnées en eau par les travailleurs sociaux. Quant à l'appui dans la prise de ration et transport 1963 personnes de cette catégorie sont appuyées lors de la distribution générale des vivres.</li> <li>- VAD aux autres catégories personnes ayant des besoins psychosociaux :</li> <li>- 1099 femmes à risque et 722 enfants à risque sont visitées aux domiciles. Au total 265 personnes ont des besoins spéciaux sont assistées en matériels NFI (BIDON,). En matière d'assistance psychosociale : 436 femmes à risque et 370 enfants à risque sont conseillées et orientées.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enregistrement des cas sociaux : Cas de décès enregistrés : 18 Cas d'incendie enregistrés et brulure : 06 Cas d'accident : 15 cas ayant causé de fracture. Cas de poignard : 01 Cas de vol : 01 Cas de Sinistrés : 3 Maisons écroulées pendant la saison de pluie.</li> <li>- Activités sociales et récréatives Projection de film au centre socioculturel : 1015 spectateurs Groupe chorégraphique : 01 avec 12 chorégraphes 06 Séances de contes : 208 participants 04 séances de causerie : 182 participants 01 séance de présentation des poèmes : 72 participants 01seance de jeux récréatifs: 15 participants Ecoute conseil et orientation ; 75 Organisation de deux séances de causeries débat avec les personnes âgées sur les thèmes : « Aide à domicile aux personnes âgées » avec 60 participants et Causes et conséquences de l'incendie dans le ménage avec 33 participants.</li> <li>- Organisation d'une séance de renforcement de capacité aux travailleurs sociaux sur le thème: « comment aider de manière responsable les malades mentaux » avec 34 participants.</li> <li>- La journée mondiale des réfugiés : Organisée le 20 juin 2016 au camp Ouré Cassoni sur le thème Ensemble avec les réfugiés pour un avenir partagé</li> <li>- Achat des tricycles et béquilles</li> <li>- Valorisation de savoir traditionnel : 24 participants et 56 objets confectionnés (tabac ;Bartal ;Oumara ;Cabka) ;</li> <li>- Célébration de la journée mondiale des personnes âgées, le 06 octobre 2016.</li> <li>- Renforcement de capacité des filles à risque sur le thème « accroître l'autonomisation des filles à risque », avec l'effectif de 46 filles à risque, le 24/10/2016 ;</li> <li>- Enregistrement de 182 nouveaux cas des personnes à besoins spécifique.</li> <li>- distribution de (bidons de 20 litres) aux diverses catégories de PBS ;</li> <li>- Réunion préparatoire de la journée des personnes handicapées et 16 jours d'activisme.</li> <li>- Participation aux activités des 16 jours d'activisme.</li> <li>- Counseling avec les personnes handicapées.sur le Thème « Pourquoi célèbre-t-on, la journée internationale des personnes handicapées » il a eu la participation de 52 personnes ;</li> <li>- Distribution de moustiquaires à 675 familles (selon la taille) de PBS soit 1465 moustiquaires distribués;</li> <li>- Célébration de la journée internationale des personnes handicapées, édition : 2016 sur le thème : « Atteindre 17 objectifs pour l'avenir que nous voulons», le 13 décembre 2016.</li> <li>- Distribution de 893 couvertures à 893 PBS (personnes à besoins spécifiques);</li> <li>- Remise de trois tricycles et de neuf béquilles aux personnes handicapées ;</li> </ul>
--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remise des matériels de travail des centres au partenaire HIAS qui prendra le relais dans la réalisation des activités de ces centres en 2017.</li> <li>- Distributions Générales des vivres (DGV):</li> <li>- Achat de matériel pour ceinture de sécurité lors de la DGV;</li> <li>- Les bassines pour la conservation alimentaire sont achetées pour de la DGV : l'achat se fait à chaque distribution</li> <li>- Les tas de fagots sont achetés pour le chauffage d'huile pendant la période de fraîcheur : Cela se passe en période la fraîcheur</li> <li>- Achat des piles et des mégaphones pour la sensibilisation pour la prise de la ration : Les piles sont achetées à chaque distribution</li> <li>- Les produits d'hygiène sont achetés pour tuer les termites qui détruisent les vivres : Cela se fait à chaque distribution</li> <li>- Nombre de personnes réfugiées bénéficiant de la ration mensuelle autour 26542 en moyenne avec un nombre de Kcl estimé à 889/personne/jour.</li> <li>- Paiement de la manutention des dockers : Cela se fait à chaque distribution</li> <li>- Paiement des journaliers de la distribution : Cela se passe à chaque distribution</li> <li>- Recyclage sur l'harmonisation de l'approche et des outils de monitoring de la qualité de l'aide alimentaire aux agents de la DGV avec 38 participants</li> <li>- Réparation des anciennes caisses pour la distribution</li> <li>- Achat des meurettes pour la DGV : Cela se fait à chaque distribution</li> <li>- Formation des vigiles, le comité de distribution et le comité de femmes pour la surveillance lors de la DGV</li> <li>- Réalisation d'une semaine de salubrité dans les trois centres de distribution du camp</li> <li>- Donc en résumé 12 distributions ont eues lieu au camp Ouré-Cassoni donc un taux de 100%.</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
# de personnes ayant des besoins spéciaux recevant un appui (non monétaire)	Ourécassoni	374	737

Objective Name	Risques de violence sexuelle et sexiste moindres et meilleure qualité de la réponse
<b>Problem Description:</b>	La sécurité physique des femmes dans le camp pose problème. En 2014, soixante-cinq (65) cas de violence sexuelle et sexiste basé sur le genre ont été recensés dans le camp. L'ensemble de ces victimes (100%) ont reçu une assistance psychosociale et référées aux différents services (médicale, juridique ou matérielle). La plupart de ces incidents interviennent non seulement à l'intérieur des couples mais aussi lors de la recherche de bois de chauffe et de foin en dehors du camp.
<b>Intended Impact:</b>	Régression de cas de violences sexuelles et sexistes au niveau du camp Amélioration de la participation des femmes et jeunes filles dans la vie socioéconomique et politique de la communauté

<b>Actual Impact:</b>	Toutes les victimes connues des violences sexuelles et sexistes ont reçu des assistances appropriées et leur réintégration sociale assurée avec leur insertion dans des activités socio-économiques La participation des femmes et jeunes filles dans la vie socioéconomique et politique de la communauté est améliorée		
<b>Impact Indicator(s)</b>			
<b>Impact Indicator Name</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Actual</b>	
Participation active des communautés à la prévention de la violence sexuelle et sexiste et à la protection des victimes	Ourécaïsoni	Oui	
Appui aux victimes connues de violence sexuelle et sexiste besoins spéciaux	Ourécaïsoni	100%	

<b>Output</b>	<b>Status Update on Progress Achieved</b>		
<b>Fourniture d'une aide matérielle</b>	Les activités réalisées ci-dessous ont permis de prévenir et répondre efficacement aux violences sexuelles et sexistes dans le camp : Assistance matérielle (savon, voile et mouchoir de têtes) aux 45 survivants ; - Dotation matérielle (jouets et autres) à la garderie communautaire qui a accueilli de janvier à septembre 9849 (chiffre cumulatif) enfants permettant aux parents de vaquer aux activités d'autonomisation.		
<b>Performance Indicator(s)</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Performance Target</b>	<b>Actual progress</b>
Nombre de cas signalés dans lesquels les victimes reçoivent une aide matérielle	Ourécaïsoni	55	45
Nombre de victimes participant à des activités génératrices de revenus et professionnelles		55	55

<b>Output</b>	<b>Status Update on Progress Achieved</b>		
Accès aux services médicaux	La sensibilisation sur la nécessité de prise en charge médicale et le counseling avec les survivantes dans les cliniques appropriés des centre de femme ont permis de référer 2cas parmi les 4 au centre de santé de IRC.		
<b>Performance Indicator(s)</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Performance Target</b>	<b>Actual progress</b>
Nombre de cas signalés recevant une assistance médicale	Ourécaïsoni	55	13

<b>Output</b>	<b>Status Update on Progress Achieved</b>		
---------------	---	--	--

Fourniture de conseils psychosociaux	La prise en charge psychosociale est systématiquement apportée aux nouveaux cas enregistrés : 45 dont 6 cas d'agression sexuelle (viol), 27 cas d'agression physique et 9 cas de violence psychologique et 3 cas de mariage précoce. Les victimes sont accompagnées à travers les visites à domicile, les conseils écoute et orientations et sont impliquées dans les activités de socialisation aux centres des femmes. Les kits sont distribués aux victimes.		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre de cas signalés de violences sexuelle et sexiste dans lesquels les victimes reçoivent des conseils psychosociaux	Ouréassoni	55	45

Output	Status Update on Progress Achieved
Mise en place et maintien de la participation communautaire à la prévention et aux interventions en matière de violence sexuelle et sexiste	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trois troupes théâtrales et trois groupes chorégraphiques sont créés au sein des trois centres des femmes et mènent les activités de sensibilisation de masse, animent les manifestations dont la Journée Internationale de la Femme organisée le 8 mars sur le thème : Planète 50 – 50 d'ici 2030 : franchissons nos pas pour l'égalité des sexes ; la journée de 16 jours d'activisme.</li> <li>- Organisation des séances de sensibilisation sur le thème : les conséquences de la violence faite aux femmes avec 4282 personnes sensibilisées dont 454 hommes, 1861 femmes, 845 garçons et 1923 filles dans les trois Zones confondues.</li> <li>- Promouvoir la paix et la justice dans nos milieux avec 1828 participants dont 114 hommes, 702 femmes, 486 garçons et 526 filles</li> <li>- Organisation d'une séance de formation sur le renforcement de capacité des monitrices sur le thème : « l'autonomie financière de la femme rurale » avec la participation de 39 femmes et 6 hommes.</li> <li>- Organisation d'une séance d'IEC et CCC avec les jeunes filles et garçons sur le thème : Maltraitance des enfants vulnérables : cas des orphelins avec une participation de 49 personnes</li> <li>- Organisation d'une séance de formation avec les enseignants et les élèves d'Amdjarass sur le thème : La violence en milieu scolaire avec 45 participants</li> <li>- Les comités communautaires à savoir le comité des femmes, comité SGBV composé trois agents communautaires et trois mobilisateurs, le comité sage et de vigile œuvrent dans les sensibilisations et réponses en matière de SGBV.</li> <li>- Centres d'alphabétisation : la statistique de fréquentation des cours par les apprenantes s'élèvent à 9343 ;</li> <li>- Equipements des trois ateliers couture des centres et mise en place des groupements féminins pour les activités professionnelles : 6018 bénéficiaires fréquent les centres durant les neuf mois.</li> <li>- Organisation des séances de sensibilisation sur le thème « Hommes, femmes, tous ensemble unissons-nous pour une meilleure entente de développement économique et social d'Ouré Cassoni » : 2575 personnes sensibilisées dans les trois zones et blocs dont 263 hommes, 983 femmes, 525 garçons et 804 filles ;</li> <li>- Organisation d'une formation thématique sur « les techniques de suivi et évaluation des cas de SGBV » : 46 personnes dont les membres du comité de femmes, comité de vigiles, monitrices des centres</li> </ul>

	<p>des femmes et travailleurs sociaux, mobilisateurs chargé SGBV. Il y a 3 hommes parmi les 46 participants ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation d'un Atelier de revue de closes sous cluster SGBV avec une participation de 95 personnes.</li> <li>- Organisation des séances de sensibilisation sur le thème « Ensemble brisons le silence pour une réponse favorable aux SGBV » dans les trois et blocs dont 173 hommes, 717 femmes, 339 garçons et 435 filles.</li> <li>- Lancement des activités des 16 jours d'activisme. Edition 2016.</li> <li>- Organisation des séances de sensibilisation par les mobilisateurs communautaires sur le thème : « relations saines dans les foyers, dans les écoles et nos communautés », 318 personnes sensibilisées au camp dont 21 hommes, 130 femmes, 64 garçons et 103 filles ;</li> <li>- Remise des matériels de travail des centres des femmes au partenaire HIAS qui s'occupera désormais de la réalisation des activités de ces centres en 2017;</li> <li>- Organisation de 3 séances de formation avec le Comité SGBV dans les écoles d'Ouré Cassoni en partenariat avec IRC dans le cadre des 16 jours d'activismes ;</li> <li>- Célébration de 16 jours d'activisme : édition 2016, le 13 Décembre 2016, sur le thème : « Relations saines à la maison, dans les écoles et dans la communauté » ;</li> </ul>		
	<b>Site/Location</b>	<b>Performance Target</b>	<b>Actual progress</b>
Nombre de comités/groupes communautaire œuvrant pour la prévention et l'intervention en matière de violence sexuelle et sexiste	Ouré cassoni	5	4
Nombre de groupes d'hommes œuvrant pour la prévention et l'intervention en matière de violence sexuelle et sexiste	Ouré cassoni	1	1

<b>Objective Name</b>	<b>Access to energy is insufficient</b>
<b>Problem Description:</b>	<p>Les évaluations effectuées par la coopération Suisse et le HCR en 2013 dans 8 camps à l'Est du Tchad ont montré l'importance considérable des quantités de bois utilisées dans les camps de réfugiés. La capacité de charge des écosystèmes sont excédée depuis longtemps. Par ailleurs, la demande en énergie domestique a aussi des répercussions très négatives sur l'environnement et provoque l'épuisement des ressources pour les autochtones qui acceptent de moins en moins la collecte du bois par les réfugiés. La quantité de bois distribuée par le HCR et ses partenaires ne recouvre en fait que 8 à 12 % des besoins. La satisfaction de besoins énergétiques se fait essentiellement à travers les marchés et la collectée directe par les ménages. L'approvisionnement en bois des ménages se fait dans des zones éloignées des camps à plus de 20 km, ce qui augmente les risques d'incidents de violences faites aux femmes et jeunes filles. L'introduction et l'utilisation des cuiseurs solaires qui sont de réelles sources alternatives d'énergie est très faibles depuis 2012. En outre, le bois n'est pas uniquement utilisé à des fins culinaires mais aussi comme source d'éclairage et parfois de chauffage pendant la nuit. De ce fait, sa réduction voire sa raréfaction, pose de véritables problèmes aux populations réfugiées dans l'Est du Tchad.</p>

	<p>La vision de cet objectif est de permettre à tous les réfugiés de satisfaire leurs besoins en cuisson des aliments et en éclairage de façon sécurisée, durable, sans risque pour leur santé, leur bien-être et leur sécurité personnelle. Avec des fonds suffisants, il sera possible de continuer l'éclairage public dans d'autres camps comme Ourécaïsoni. Cela permettra de réduire sensiblement les problèmes de sécurité et d'améliorer le temps d'étude des enfants le soir. Dans la même optique, un programme d'équipement en foyer améliorés fabriqués localement pourra être engagé pour 600 ménages afin de réduire conséquemment l'utilisation du bois de chauffe. L'utilisation du bois dans la cuisson des briques, du pain et de la viande doit être gérée de façon efficace dans les zones d'accueil des réfugiés afin de rendre plus pérenne les stocks disponibles. Cela passe par l'introduction de fours institutionnels améliorés et l'utilisation de combustibles alternatifs au bois pour la cuisson des briques.</p> <p>Avec des fonds suffisants, il sera possible de continuer l'éclairage public dans d'autres camps en plus de Mile et Kounoungou qui ont bénéficié de ces initiatives (Lampadaires et lampes solaires en 2014). Cela permettra de réduire sensiblement les problèmes de sécurité et d'améliorer le temps d'étude des enfants le soir. En termes d'énergie alternative, il est prévu de commencer la vulgarisation de cuiseur solaire Hot pot dans les camps d'Iriba. L'utilisation du bois dans la cuisson des briques, du pain et de la viande doit être gérée de façon efficace dans les zones d'accueil des réfugiés afin de rendre plus pérenne les stocks disponibles. Cela passe par l'introduction de fours institutionnels améliorés et l'utilisation de combustibles alternatifs au bois pour la cuisson des briques.</p>	
<b>Intended Impact:</b>	Environ 14% de la population ont accès à l'énergie durable grâce à l'Introduction des techniques d'économie d'énergie et Introduction d'énergie alternative. Au moins 30% des ménages ont accès à l'énergie domestique à travers l'introduction de lampe solaire pour l'éclairage domestique.	
<b>Actual Impact:</b>	La population réfugiée vivant dans le camp a un accès à au moins un des différents types des foyers vulgarisés. Cela les aides à une consommation rationnelle de bois de chauffe. Résultat : limitation des sorties abusives pour le ramassage de bois de chauffe mais aussi limitation des violences faites aux femmes. Par contre le projet de distribution de lampes solaires aux menages et la mise en place des lampadaires solaires dans les camps n'a pas été effectif donc dans le domaine de l'accès à l'énergie durable les impacts escomptés n'ont pas pleinement été ressentis	
<b>Impact Indicator(s)</b>		
<b>Impact Indicator Name</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Actual</b>
% des ménages ayant accès à l'énergie durable	Ourécaïsoni	11%
	Iridimi	11%
	Touloum	11%
	Amnabak	11%

<b>Output</b>	<b>Status Update on Progress Achieved</b>
<b>417AB / Promotion des énergies de substitution/renouvelables</b>	L'énergie de substitution telle que les briquettes n'ayant pas été introduites par manque de biomasse, selon les études d'APE, aucun ménage en effet n'utilise cette source d'énergie. Par contre les énergies renouvelables ont été expérimentées cette année dans les 3 camps de Iriba à travers les cuiseurs solaires de type Haines. L'inventaire des lampes solaires dans les camps a été réalisé

Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
% des ménages recourant à une énergie alternative et/ou renouvelable (Energie solaire)	Ourécaçsoni	0%	0%
	Iridimi	20%	0,6%
	Touloum	20%	0,6%
	Amnabak	20%	0,6%

Output	Status Update on Progress Achieved
<b>417AE / Fourniture d'électricité/Eclairage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La distribution des lampes solaires prévue sur le projet IKEA n'a pas encore eu lieu. Les procédures des commandes sont lancées du côté du HCR. Toute fois un travail préliminaire a été fait. Il s'agit de la campagne de sensibilisation dans les trois camps d'Iriba pour informer les bénéficiaires de la quantité des lampes à distribuer, les lampadaires à installer et leur impact en matière de sécurité.</li> <li>- Réalisation d'une enquête Enline et baseline dans 20 ménages pour la distribution de lampes solaires et l'installation des lampadaires solaires dans le cadre du projet IKEA.</li> <li>- Organisation de test de sélection des 5 jeunes pour la formation en électricité à Farchana dans le cadre du projet IKEA</li> <li>- Aucune distribution de lampes solaires prévue sur le projet IKEA n'a encore eu lieu. Par contre nous 100 lampes solaires SUNAFRICA ont été distribué aux réfugiés résidant dans la zone de Hillit ainsi qu'aux autochtones.</li> <li>- Le suivi des anciennes lampes a montré que sur 762 lampes suivies, 696 sont fonctionnelles et 66 non fonctionnelles. soit 91.33 % des lampes fonctionnelles (Iridimi) ;</li> <li>- Aucune distribution de lampe n'a eu lieu. Néanmoins le suivi des anciennes lampes a eu lieu. Sur 1028 lampes suivies ,955 sont fonctionnelles et 73 non fonctionnelles. . Soit 92.9 % de lampes fonctionnelles (Touloum).</li> <li>- Le suivi de 686 anciennes lampes a permis de constater que 682 lampes sont fonctionnelles et 4 non fonctionnelles (Amnabak)</li> <li>- Programme de distribution des lampes et lampadaires sur le projet IKEA : Nous avons participé au lancement de ce projet dans les 3 camps par la campagne d'information aux bénéficiaires sur le nombre des lampes à distribuer et les lampadaires à installer ainsi que leurs impacts ;</li> </ul>

Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
% de lieux publics ayant accès à l'électricité/Eclairage	Iridimi	23%	0%
	Touloum	23%	0%
	Amnabak	23%	0%

Output	Status Update on Progress Achieved
<b>417AF / Promotion des pratiques visant à faire des économies d'énergie</b>	<input type="checkbox"/> La campagne de sensibilisation des ménages sur la gestion rationnelle de bois de chauffe et l'utilisation régulière des différents foyers (Affrah, save 80 et foyers en banco) a touché 4921 personnes parmi lesquelles 3968 femmes et 956 hommes.

	<input type="checkbox"/> Le suivi des foyers à bon rendement économique donne le résultat suivant : <input type="checkbox"/> Foyer Afrah : Sur 1 632 ménages suivis, 1 512 foyers sont bien utilisés et 120 non utilisés. Soit 92.64 % foyers utilisés ; <input type="checkbox"/> Foyers save 80 : Sur 1 721 ménages suivis, 1 587 foyers sont bien utilisés et 134 foyers non utilisés. Soit 92.21 % de foyers utilisés. <input type="checkbox"/> L'appui à la fabrication et au colmatage des foyers en banco a permis de réaliser la construction de 3 049 foyers pour 3 045 ménages et le colmatage de 1 232 foyers fissurés pour 1 232 ménages. <input type="checkbox"/> Formation des ménages réfugiés sur le thème : utilisation efficace des foyers améliorés. <input type="checkbox"/> Nombre de participants : 45 femmes et 6 hommes. <input type="checkbox"/> Campagne de sensibilisation sur l'utilisation des différents foyers améliorés : 111 participants dont 98 femmes et 13 hommes ; <input type="checkbox"/> Fourniture d'équipement économisant d'énergie : <input type="checkbox"/> Les 300 foyers Save 80 et 300 marmites stockées dans le camp d'Amnabak ont été distribués. <input type="checkbox"/> Inventaire des lampes solaires : réalisé		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
% des ménages recevant du matériel permettant d'économiser l'énergie	Ourécaçsoni Iridimi Touloum Amnabak	62,62% 35% 35% 35%	62,62% 32,8% 32,4% 32,3%

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>Elaboration ou mise en œuvre de stratégie</b>	Aucune étude ou évaluation n'est réalisée cette année. Par contre, une stratégie de gestion durable des l'énergie SAFE élaborée entre UNHCR et ses partenaires est en cours de vulgarisation		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Elaboration et mise en œuvre de la stratégie pour l'énergie durable (Oui/Non)	Ourécaçsoni Iridimi Touloum Amnabak	Oui Oui Oui Oui	Oui Oui Oui Oui

Objective Name	Use of natural resources and shared environment needs constant attention
<b>Problem Description:</b>	Les ressources naturelles (eau, bois, pâturage, etc.) sont très rares. Le bois mort constitue la principale source d'énergie pour les deux populations (réfugiée et locale). L'augmentation de la population réfugiés et des besoins en ressources naturelle, l'inefficacité des actions de mitigation et de restauration de l'environnement population, la croissance démographique, la faible implication des autres acteurs (service technique de l'Etat, autorités locales, organisation de développement), la persistance d'attitudes et certaines habitudes et comportements néfastes à l'environnement, l'exploitation non rationnelle des ressources naturelles avec un impact néfaste sur la couverture végétale et les ressources pastorales

	<p>dans les zones d'accueil, la méconnaissance de la législation sur l'utilisation des ressources forestières sont tant de problèmes qui se posent au secteur de l'environnement.</p> <p>Avec l'engagement dans la réhabilitation des écosystèmes dégradés au profit de la population locale, l'UNHCR et ses partenaires directs sortent de leur mandat traditionnel et cadre de partenariat axés sur les réfugiés, ce qui implique une collaboration étroite avec les acteurs de développement actifs dans l'Est du Tchad. Le leadership devra être assuré par le Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement appuyé par les acteurs de développement. La réhabilitation vise à restaurer les produits et les services issus des écosystèmes dégradés autour des camps au profit des populations locales et des réfugiés. La réhabilitation des écosystèmes contribuerait aussi à une coexistence pacifique. Les actions préconisées au niveau de la réponse compréhensive concernent : La régénération naturelle assistée vise à accélérer la réhabilitation d'un site par différentes techniques de multiplication des espèces (semi direct, plantation d'enrichissement...) L'utilisation de cordons pierreux dans les pratiques agricoles pour améliorer la restauration de la fertilité des sols, la réalisation d'ouvrage anti érosifs (Utilisation de la charrue delfino) et de micro bassins sous forme de demi-lune (charrue Tréno, qui permet de creuser des sillons cloisonnés) combinée au semi direct d'espèces forestières. Ces actions seront accompagnées des actions classiques de reboisement qui doivent se faire de façon plus ciblée en respectant les conditions de réussite : disponibilité des terres adéquates, implication et participation active des communautés locales, mise en place d'un système de suivi efficace avec disponibilité d'eau pour l'arrosage (puits ou forage à proximité) ; le renforcement de l'éducation environnementale à travers la formation de formateurs/maitres/animateurs, la mise en place de comités environnementaux de plus en plus autonomes et actifs avec des systèmes incitatifs et de récompense.</p> <p>Dans un contexte de restriction de fonds pour certains objectifs, la mise en œuvre de la réponse du HCR vis-à-vis du problème de dégradation de l'environnement sera prioritairement orientée sur les actions qui allient faibles cout et efficacité. A cet effet, l'accent sera mis sur la mise en défens des sites de régénération naturelle (la finalité étant la restauration et l'utilisation des cet espace à terme).</p>	
<b>Intended Impact:</b>	Au moins 45 ha ont été restaurés par les techniques : sillon, demi-lune, cordon pierreux et les zai. Redynamiser la gestion d'un site mise en défens par l'implication de plusieurs acteurs (service étatique, population et autres partenaires). Au moins 90% des arbres plantés et entretenus dans les ménages du camp et les petits espaces reboisés facile à entretenir ont réussi	
<b>Actual Impact:</b>	La population réfugiée vivant dans le camp a pris conscience de la dégradation de son écosystème, en plantant des arbres. Ce qui fait qu'il y a une relative atténuation des risques environnementaux associés à l'opération. Les manifestations de plantation d'arbre et de la JM E ( Journée Mondiale de Environnement) célébrée chaque année apportent un changement de comportement des réfugiés vis-à-vis de l'environnement.	
<b>Impact Indicator(s)</b>		
<b>Impact Indicator Name</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Actual</b>
<b>Atténuation des risques environnementaux associés à l'opération</b>	Ourécaïsoni Iridimi Touloum Amnabak	12% 12% 12% 12%



Output	Status Update on Progress Achieved		
Evaluation et analyse	Aucune évaluation n'a finalement été conduite (activité reconduite pour 2017)		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre d'évaluation de l'impact sur l'environnement connue	Ourécaçsoni	0	0
	Iridimi	0	0
	Touloum	0	0
	Amnabak	0	0

Output	Status Update on Progress Achieved
Protection des forêts	<p><b>Iridimi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aménagement du puits de la pépinière par le curage et soufflage</li> <li>- Le remplacement du système mécanique de pompage d'eau par le système électrique (générateur plus pompe immergée) au niveau du puits de la pépinière.</li> <li>- Le remplacement d'une motopompe de marque ROBING,</li> <li>- Suivi des plants dans le camp</li> <li>- Appuis aux membres du comité de gestion de l'environnement</li> <li>- La formation des réfugiés sur le thème : comment fonctionne la foresterie</li> <li>- Organisation de 6 rencontres avec les membres du comité de gestion de l'environnement et les assistantes</li> </ul> <p>Les activités aux niveaux de la pépinière se soldent par l'ensemencement de 20.050 pots.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dans le cadre de l'opération un ménage, un jardin fruitier ,5000 plants ont été distribués aux ménages réfugiés et autochtones.</li> <li>- Aménagement du puits de la pépinière par le curage et soufflage à fin d'augmenter le débit d'eau.</li> <li>- Le remplacement du système mécanique de pompage d'eau par le système électrique (générateur plus pompe immergée) au niveau du puits de la pépinière.</li> <li>- Le remplacement d'une motopompe de marque ROBING,</li> <li>- Les activités de suivis des plants dans le camp donnent les résultats suivants : sur 3952 plants suivis, 3687 plants connaissent un bon développement et 265 sont mal entretenus. Soit 93.29% plants en bon état ;</li> <li>- 880 boules de savons sont distribuées aux membres du comité de gestion de l'environnement</li> <li>- La formation des réfugiés sur le thème : comment fonctionne la foresterie a touché 37 femmes et 6 hommes.</li> <li>- Organisation de 10 rencontres avec les membres du comité de gestion de l'environnement et les assistantes pour la collecte des données et la planification des activités.</li> <li>- Dans le cadre de la réalisation des demi-lunes et sillons pour améliorer la résilience des réfugiés et population face au changement climatique, 30 ha dont 27 ha pour la population réfugiés ont été labourés au tracteur. En plus de cela, ces 26 réfugiés agro forestiers ont reçu divers appui qui sont entre autres :</li> </ul>

	<p>formation, appui technique et pratique dans les champs et six cartons leur ont été distribués comme motivation.</p> <p><b>Amnabak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi des plants.</li> <li>- Appui au comité de gestion de l'environnement</li> <li>- Organisation de 6 rencontres avec les membres du comité de gestion de l'environnement et les assistantes</li> <li>- Une rencontre de discussion participative a été réalisée sous le hangar de ADES au centre de formation le 31 Mars 2016 avec le comité de gestion de l'environnement. Etaient présent : 24 participants. Une autre rencontre de discussion participative sur la journée mondiale de l'environnement (JME) s'est tenue le 08 juin 2016 avec le comité de gestion de l'environnement (18 participants)</li> <li>- Six formations ont été organisées respectivement le 28 avril 2016 sur le thème : Population face à l'hygiène et à la pollution avec 75 participants, le 04 mai 2016 sur le thème : La gestion des écosystèmes dégradés en agro foresterie avec 84 participants, le 05 mai 2016 sur le thème : La vulgarisation de la stratégie SAFE avec 39 participants, le 29 mai 2016 sur le thème : Sensibilisation de la population face à l'éducation à l'environnement avec 33 participants, le 12 mai 2016 sur le thème : Les techniques d'utilisation efficace des différents foyers améliorés avec 58 participants, le 31 mai 2016 sur le thème : La gestion durable et la récupération des sols dégradés avec 19 participants, le 02 juin 2016 sur le thème : La vulgarisation de la loi 14 définissant les principes généraux de l'environnement avec 34 participants, du 14 au 20 juin, la célébration de la journée mondiale de l'environnement sur le thème : La résilience des réfugiés et de la communauté hôte face aux changements climatiques et l'appui matériel au comité de gestion de l'environnement en savon, thé rouge, sac de sucre, sac de sel, la réception des matériels pour la fabrication des foyers AFHAH.</li> </ul> <p><b>Touloum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi des 4 341 plants</li> <li>- Appui aux membres du comité de gestion de l'environnement.</li> <li>- La formation des réfugiés sur le thème : comment fonctionne la foresterie</li> <li>- Organisation de 6 rencontres avec les membres du comité de gestion de l'environnement et les assistantes pour la collecte des données et la planification des activités ;</li> </ul> <p>Les activités de suivi des plants existants ont été réalisées. Sur 7239 plants suivis, 6794 plants connaissent un bon développement et 445 sont mal entretenus. Soit 93.85 % de plants en bon état.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 920 boules de savon ont été distribuées aux membres du comité de gestion de l'environnement.</li> <li>- La formation des réfugiés sur le thème : comment fonctionne la foresterie a touché 48 participants parmi les quels 41 femmes et 7 hommes.</li> <li>- Organisation de 10 rencontres avec les membres du comité de gestion de l'environnement et les assistantes pour la collecte des données et la planification des activités ;</li> <li>- Dans le cadre de la réalisation des demi-lunes et sillons pour améliorer la résilience des réfugiés et population hôte face au changement climatique, 32 ha dont 27 ha pour la population réfugiés ont été labourés au tracteur. En plus de cela, ces 26 réfugiés agro forestiers ont reçu divers appui qui sont entre</li> </ul>
--	---

	<p>autres : formation, appui technique et pratique dans les champs et sept(7) cartons de savons leur ont été distribués en guise de motivation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dans le cadre de l'opération un ménages, un jardin de fruitiers, 10000 plants ont été transportés et distribués dans ce camp aux ménages réfugiés et autochtones.</li> </ul> <p>Ourécassoni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un état des lieux des sites (pépinière, site de reboisement et mise en défens et verger)</li> <li>- Nettoyage du site pépinière pour le lancement des activités 2016.</li> <li>- Réceptions des semences fruitiers et forestiers : (Citronnier, goyavier, pomme cannelle, neem papayer grenadier, parkinsonia)</li> <li>- Réception des intrants matériels pépinières (brouette, pelle, pioche, râtaux arrosoir, seau, tamis de 1m carré, et achat fumier et limon pour la production des plants)</li> <li>- Réception de 1500 pots pour la production des plants (petits pots, pots moyens gros pot</li> <li>- une stratégie a été élaborée et mise en œuvre pour permettre au département d'atteindre la cible :</li> <li>- Verger Amdjarass (Suivi des haies vives, impluvium et arrosages des arbres, réparation grillage et logement du gardien, transport de l'eau par la citerne, la réfection du bassin de rétention ) d'eau</li> <li>- Reboisement de kariary</li> <li>- Inventaires physiques des arbres au site de reboisement, Nombre : 1832</li> <li>- Réalisation de 1832 impluviums autour des arbres à la date du 14 au 16/ 08/2016 avec la population autochtone de kariary</li> <li>- Réception des intrants matériels pépinières (brouette, pelle, pioche, râteau limon, fumier petits pots, pots moyens et gros pots). --Nombres des pots réceptionnés : 1500</li> <li>- Visite de site de mise en défens à Kerbougeye et Sinamou le 26 mai 2016</li> <li>- Pépinière : Nombre des plants prévus : 1000 Nombre des plants produits : 982 : 621 plants distribués aux bénéficiaires dont 557 aux réfugiés et 62 à la population autochtone, Inventaire physique des arbres au site pépinière : 56 Suivi des plants distribués aux ménages volontaires dans les 03 zones au camp d'Ourécassoni par les animateurs et monitrices. Nombre de ménagé : 122 Nombres plants vivants : 83 Nombres des plants périssables : 33 Nombre de superficies deux nouveaux sites de mises en Défens Kaoura : 15 ha Kerbougeye : 10 Sinamou : 5ha Superficie site de Reboisement de kariari 5, 5 ha</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixation des 3 panneaux de visibilité dans les deux sites sites ont eu lieu respectivement le 17/11/ à Kerbougye et 23/11/ 2016 à Sinamou</li> <li>- Achat des kits pour la réalisation des travaux des impluviums site reboisement de kariary ( 02 brouettes , 15 pelles , 08 seaux en plastiques , 02 bottes de bambou , 1 sac de ciment,</li> <li>- Les demi –lunes pour les cultures pluviales ont été réalisées par 16 bénéficiaires réfugiés à la date du 15 au 17 /08 / 2016 au site de kariary . Nombre des demi-lunes réalisées : 55</li> <li>- Réhabilitation de site de reboisements de Kariary</li> <li>- Le 06/07/2016 a eu lieu La sensibilisation sur le thème : la protection des arbres dans les ménages par les monitrices de l'énergie autour des points d'eau 135</li> <li>Appui au comité de gestion de l'environnement avec les kits ( 1 de sucre , 02 sachets de thé rouge, 1 carton de savon , 30 sachets de jus le 28 juillet 2016 au centre de formation ADES</li> <li>- Campagne de sensibilisation Porte à Porte dans les ménages sur le thème : la protection des arbres dans les 3 zone (A, B et C) par les monitrices de l'énergie a eu lieu à la date du 29/08/2016 au camp d' Ouré – Cassoni ,</li> </ul> <p><b>VERGR AMDJARASS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Connexion d'eau au site</li> <li>- Arrosage, réalisation des autour des haies vives, la réfection de bassin de rétention d'eau et la réparation de grillage endommagée,</li> <li>- Le 15/09/2016- réalisation des trous pour la mise en terre des plants au verger Nombre : 30</li> <li>- Le 06/09/2016 une 2eme rencontre de discussion sur la réalisation des activités avec les membres l' Association a eu lieu à kaoura avec 12 participants</li> <li>- Le 24 /08/ 2016 une visite d'évaluation des activités a eu lieu par le H C R et ADES a kaoura,</li> <li>- Le 30/08/ 2016 une rencontre de discussion avec le Sous préfet et les responsables de l association sur la réalisation des activités à kaoura Participants : 60</li> <li>- Le 07 /11/ 2016 a eu lieu a Kaoura un appui avec les kits (03 arrosoirs, 02 pelles, 4 râteaux 1 brouette 4 seaux 02 pioches a l Association Echo village de Koura)</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre des semences d'arbre plantés	Ourécassoni Iridimi Touloum Amnabak	1 000 5 000 10 000 5 000	982 5 000 10 000 5 000
Nombre d'hectare exploité	Ourécassoni Iridimi Touloum Amnabak	8 4,5 9 4,5	8 4,5 9 9

<b>Objective Name</b>	<b>Shelter and infrastructure established, improved and maintained</b>		
<b>Problem Description:</b>	<p>La situation des abris et infrastructures dans les camps d'Ourécaassoni, Iridimi, Touloum et Amnabak s'est significativement améliorée en 2013 grâce à la stratégie de construction des abris pour les personnes à besoins spécifiques avec des matériaux durables et la réhabilitation de certaines infrastructures communautaires. Dans l'ensemble des camps, le constat est que les hommes, les femmes et les enfants vivent dans les mêmes chambres, ce qui pose un problème d'intimité et de risque de SGBV. La population du camp augmente mais les espaces attribués restent les mêmes depuis 11 ans. Les jeunes ménages s'installent dans les parcelles attribuées à leurs parents créant une congestion dans celles-ci. A ce jour, seulement 20% de PBS ont bénéficié d'un abri adéquat. Dans les villages d'opportunité, ce sont les abris de fortune qui prédominent, obligeant ainsi les réfugiés qui s'y installent à chaque campagne agricole à les renouveler</p> <p><b>Objectif et impact planifié :</b> pour faire face à ces problèmes, l'objectif formulé est « Mise en place, amélioration et maintien d'abris et infrastructures</p>		
<b>Intended Impact:</b>	Les vulnérables (une partie) réfugiés ont accès à des abris adéquats dans le camp et la communauté apporte son aide pour la construction des abris des personnes à besoin spécifique (PBS)		
<b>Actual Impact:</b>	Les réfugiés construisent eux-mêmes leurs abris et apportent assistance aux personnes vulnérables dans la construction de leurs abris. Plusieurs personnes vulnérables ont eu accès à de logements adéquats		
<b>Impact Indicator(s)</b>			
<b>Impact Indicator Name</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Actual</b>	
% des ménages vivants dans un logement adéquat	Ourécaassoni	50%	
	Iridimi	60%	
	Touloum	60%	
	Amnabak	60%	

<b>Output</b>	<b>Status Update on Progress Achieved</b>		
<b>Fourniture des kits pour la construction des abris en matériaux durables</b>	<p>Ourecaassoni</p> <p>Les 05 hangars et bureaux communautaires sont réalisés et réceptionnés à la date du 25 juillet 2016. Les travaux de la réparation de 20 abris sont repartis comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction des murs d'appui pour chaque abri d'un PBS assisté par les fournitures de kits de construction pour cette année</li> <li>- Colmatage des portes et fenêtres d'abris de 20 PBS assistés en kits de construction</li> </ul> <p>Ces 20 Abris aux 20 PBS ont été réalisés au mois d'octobre 2016. A part les activités citées ci-dessus ; d'autres sont encore menées et elles sont entre autres : Plusieurs sensibilisations ont été effectuées concernant l'entretien d'abris des PBS réalisées pour cette année 2016. Celles-ci sont menées par les monitrices du SERCOM dans les 03 zones.</p>		
<b>Performance Indicator(s)</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Performance Target</b>	<b>Actual progress</b>
Nombre des personnes recevant un appui aux abris	Ourécaassoni	20	20
	Iridimi	25	25
	Touloum	25	25

	Amnabak	25	25
Nombre des kits de construction octroyés	Ourécassoni	20	20
	Iridimi	25	25
	Touloum	25	25
	Amnabak	25	25

<b>Objective Name</b>	<b>Objectif : Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable</b>		
<b>Problem Description:</b>	<p>L'alimentation de l'eau potable devient de plus en plus difficile, en raison de la rareté des ressources, mais aussi en raison des coûts liés à la maintenance et entretien du système d'eau.</p> <p>Pour ce secteur, les difficultés soulevées par les réfugiés se résument comme suit : insuffisance de la quantité d'eau par personne et par jour, le nombre insuffisant de robinets disposés dans les blocs et le manque de bidons pour stocker l'eau notamment.</p> <p>Les réfugiés ont recommandé en conséquence davantage d'investissements pour augmenter la quantité d'eau livrée aux camps, le nombre de robinets/fontaines publics puis le remplacement du système thermique en système solaire. La réhabilitation du système existant et l'augmentation de la capacité de pompage avec des nouvelles installations hydrauliques sont aussi des actions à envisager pour faire face aux multiples défis du secteur de l'eau dans les camps de Iriba notamment à Touloum et Iridimi.</p>		
<b>Intended Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'eau est fournie en qualité et en quantité suffisante aux réfugiés.</li> <li>- Les cas de maladies d'origine hydrique sont réduits</li> <li>- La fourniture d'eau est maintenue selon les normes OMS.</li> </ul>		
<b>Actual Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réduction des maladies liées à l'eau</li> <li>- Accès facile à l'eau de boisson en qualité suffisante et en quantité assez bien acceptable</li> <li>- Les réfugiés soudanais vivant dans les camps d'Iridimi et de Touloum accèdent facilement à l'eau de qualité conformément aux normes de l'OMS et en quantité suffisante pour leur boisson d'hygiène et de ménage.</li> </ul>		
<b>Impact Indicator(s)</b>			
<b>Impact Indicator Name</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Progrès</b>	
- % de personnes prises en charge vivant dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau sécurisé	Iridimi Touloum	86% 89%	
- % de contrôle de la qualité de l'eau aux points de distribution d'eau chlorée répondant aux normes	Iridimi Touloum	100% 100%	
- Nombre moyen de litres d'eau potable accessibles par personne et par jour	Iridimi Touloum	12l/pers/jour 13l/pers/jour	

--	--	--

Output	Status Update on Progress Achieved
<p><b>Maintenance des opérations liées au réseau d'alimentation en eau</b></p>	<p>Touloum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réparation et entretien de 24 rampes endommagées</li> <li>- Réparation et Remplacement de 89 robinets.</li> <li>- Les réseaux hydriques du camp de Touloum sont alimentés par 2 générateurs de 60 kva et 40 kva qui desservent 8 forages.</li> <li>- 4 réservoirs de stockage d'eau ont été nettoyés trois fois(en janvier à decembre)</li> <li>- Maintenance des générateurs, au cours de ce période les 2 générateurs ont été entretenus, des pièces d'échange à chaque entretien.</li> <li>- Réparation de câble d'alimentation électrique du forage 14.</li> <li>- travaux de déterrement et enterrement de tuyaux de distribution sur 375 mètres linéaires.</li> <li>- Le nombre des personnes par robinets est de : 111 personnes /robinet à Touloum</li> <li>- 05 Interventions de réparation des pompes à motricité humaine ont été effectuées, dans les le village hôte (sahariens beiter, saharene, togoter et dimici).</li> <li>- Déterrement de câble d'alimentation principal du forage N° 18 à 153 mètre de longueur pour réparation de circuit électrique,</li> <li>- Réparation liner du réservoir en métallique qui est endommagé (zone 9).</li> <li>- Remplacement de control box du forage 14</li> <li>- Réparation de 3 pompes des forages (15, 16, 18)</li> <li>- Réparation de la toiture du steeltank métallique,</li> <li>- La réparation de 81 mètre linéaire de conduite d'eau endommagée.</li> <li>- Maintenance des générateurs : Au cours de la période allant du 1er janvier au 30 decembre 2016, les 2 générateurs ont été entretenus. Chaque entretien les pièces changées sont les (filtres à huile, filtres à gas-oil, filtre à air, vidange, etc.)</li> <li>- Réinstallation de la pompe du forage 15 au niveau du forage 16</li> <li>- Le remplacement du générateur pékin qui a de problème de démarrage par un générateur de 40KVA</li> <li>- Le raccord huot 2" avec son manchon de 2" du forage 16 ont été remplacées.</li> <li>- Remplacement de vanne 2" d'alimentation du réservoir n°3 qui est endommagé.</li> <li>- Remplacement de vanne 2" du forage 16.</li> <li>- Remplacement de la vanne anti –retour 2" du forage 18.</li> <li>- Remplacement du réducteur de ¾ du petit compteur de forage 12.</li> <li>- Réparation de deux raccords de tuyau 63 mm.</li> <li>- Raccordement de tuyau PE 32mm du forage 12 avec connexion raccord linières, (Qté 2)</li> <li>- 03 remplacements du tuyau opalazure de 63 (stell tank métallique et points d'eau).</li> <li>- 01 compteur 4" changer</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation de la pompe submergée au forage 12, triphasé Puissance 2.2KW.</li> <li>- Remplacement de raccord PE de 63 mm au point d'eau de la zone 7 qui était endommagé.</li> </ul> <p>Iridimi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Le réseau hydrique du camp d'Iridimi est alimenté par 2 générateurs de 60 kva qui desservent 8 forages.</li> <li><input type="checkbox"/> Au cours de la période allant de janvier à décembre, des interventions de réparation des pompes ont été effectuées. 5 pompes électriques (forage1, 12 ; 9 ; 1 et puits N°1) et 4 pompes manuelles dans le village hôte (Argaouni et jordogui, baride et au camp) ont été réparées.</li> <li><input type="checkbox"/> Remplacement de 2flexibles d'aire de compresseur forage (F12).</li> <li><input type="checkbox"/> Entretien et réparation de 43 rampes</li> <li><input type="checkbox"/> Le nombre des personnes par robinets est de : 113 personnes/ robinet à Iridimi</li> <li><input type="checkbox"/> Remplacement d'un élément de filtre hydraulique du compresseur forage.</li> <li><input type="checkbox"/> Réparation et remplacement de 112 robinets endommagés.</li> <li><input type="checkbox"/> Les 4 réservoirs de stockage d'eau du camp d'Iridimi ont été nettoyés 4fois (janvier et decembre).</li> <li><input type="checkbox"/> Réparation de la conduite de 63mm de forage 9et la celle qui traverse le wadi</li> <li><input type="checkbox"/> Le réglage des fréquences des contrôles box des forages.</li> <li><input type="checkbox"/> Remplacement de control box 380V du forage n°1</li> <li><input type="checkbox"/> Remplacement du relais thermique de 10 A du forage n°8</li> <li><input type="checkbox"/> La réparation de la vanne d'arrêt principale de la station de pompage</li> <li><input type="checkbox"/> Maintenance des générateurs : Au cours de la période allant du 1er janvier au 30 decembre 2016, les 2 générateurs ont été entretenus. Chaque entretien les pièces changées sont les (filtres à huile, filtres à gas-oil, filtre à air, vidange etc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Remplacement de 2coffrets de 125mm du forage 11 et 8 qui sont défectueux</li> <li><input type="checkbox"/> La connexion de la conduite 63mm des forages 8 et 9 traversant le wadi avec raccord PE male.</li> <li><input type="checkbox"/> Le raccordement de la conduite des forages 8 et 9 ainsi que les câbles électriques endommagés par le courant du wadi</li> <li><input type="checkbox"/> Réparation de 03 raccords PE 63mm des points d'eau.</li> <li><input type="checkbox"/> La réparation de raccord 110 du réservoir ferrociment n°3</li> <li><input type="checkbox"/> La réparation de tuyau de 63mm opalassure de remplissage du réservoir n°2.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôle et suivi de sens de rotation de toutes les pompes des forages, pour s'assurer le débit de leur refoulement hélicoïdales.</li> <li><input type="checkbox"/> Enterrement de tuyau de conduite d'eau dans la zone 9, 8, 3,2 et au niveau de l'école centrale</li> <li><input type="checkbox"/> Remplissage des sacs vides avec le sable et de bloc de cailloux pour déposer sur les parties dégradées de la conduite principale du wadi</li> <li><input type="checkbox"/> Remplacement de 6 fusibles de control box 380V de puits N°2 qui a reçu un cours - circuit,</li> <li><input type="checkbox"/> vanne de 2" a été installée au blader du centre de santé</li> <li><input type="checkbox"/> Réparation de câble d'alimentation du forage n°9 qui a été sectionné ; dont la partie endommagée est raccordée par 2 boites de col résine.</li> <li><input type="checkbox"/> 16 mètres linéaire de 63 mm a été enterré dans la zone 3, bloc 6.</li> <li><input type="checkbox"/> Forage N9 et N8 sont récupérés par le propriétaire du site</li> </ul>
--	---



Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre de forage/puits réhabilités	Iridimi	20	19
	Touloum	10	11
- Nombre de robinets d'eau réhabilités	Iridimi	200	114
	Touloum	250	72
- Nombre de points d'eau construits	Iridimi	1	0
	Touloum	0	0

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>Suivi des activités Wash</b>	<p>Touloum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La distribution de l'eau a été assurée régulièrement à 23041 Réfugiés. Sur la période allant de janvier à Décembre 2016 ; 106092 m3 d'eau produite et distribuée. Soit 290.66 m3/jr avec une moyenne de 12.61 litres par personne et par jour.</li> <li>- Le suivi de chloration de l'eau des tanks se fait quotidiennement. La chloration se fait 2 fois par jour. Au cours de la période allant de janvier à decembre 134.73 kg de chlore sont utilisés dans le camp de Touloum.</li> <li>- 633 tests ont été effectués au niveau de Tanks, robinets et ménages. soit 0,3- 0,4 mg/l de taux de chlore résiduel libre au niveau de tanks et robinets et 0,2-0,3mg/l de taux de chlore résiduel libre au niveau des ménages.</li> </ul> <p>Iridimi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> La distribution de l'eau a été assurée régulièrement à 18523 Réfugiés.</li> <li><input type="checkbox"/> Sur la période allant de Janvier à Décembre 2016, 80339.34 m3 d'eau produite et distribuée; soit 220.10 m3/jr, avec une moyenne de 11.88 litres par personne et par jour.</li> <li><input type="checkbox"/> Le suivi de chloration de l'eau des tanks se fait quotidiennement. La chloration se fait 2 fois par jour. Pendant la période allant de janvier à decembre 98 kg de chlore sont utilisés dans le camp d'Iridimi.</li> <li><input type="checkbox"/> 564 tests ont été effectués au niveau de Tanks, robinets et ménages, soit 0,3- 0,4mg/l de taux de chlore résiduel libre au niveau de tanks, robinets et 0,2-0,3mg/l de taux de chlore résiduel libre au niveau des ménages.</li> </ul>		
<b>Performance Indicator(s)</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Cible planifiée</b>	<b>Progrès</b>

- Nombre d'enquêtes CAP conduites	Iridimi Touloum	0 0	1 1
-----------------------------------	--------------------	--------	--------

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>Etablissement et fonctionnement actif de comités de gestion de l'eau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redynamisation du comité de gestion des points d'eau ;</li> <li>- Motivation des membres (30 personnes) du comité des points d'eau en savon</li> <li>- Sensibilisation sur l'apport de la communauté dans la gestion rationnelle de l'eau</li> <li>- Formation, renforcement de capacités et accompagnement des comités Wash</li> <li>- Tenue de réunion hebdomadaire et mensuelle avec les comités Wash ;</li> <li>- Sensibilisation à la propreté autour des points d'eau</li> <li>- Motivation des membres des comités en savon</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre de comités établis	Iridimi Touloum	1 1	1 1

Objective Name	Objectif : Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population		
<b>Problem Description:</b>	<p>Pour ce qui est de l'hygiène et assainissement, les difficultés soulevées se résument comme suit : le faible taux de couverture en latrines, le manque de kit d'hygiène et assainissement, l'insuffisance de bacs à ordures et la faiblesse du système d'évacuation de déchets solides ajoutés à l'absence totale de plan d'urbanisation des camps, etc.</p> <p>Les réfugiés ont recommandé en conséquence d'investir davantage pour disposer des kits d'hygiène, de sacs pour la pré-collette des déchets, la location des charrettes pour évacuer les déchets et la construction des aires de lavage.</p>		
<b>Intended Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de ménages ayant accès à des sanitaires est augmenté</li> <li>- La défécation à l'air libre est limitée</li> <li>- Le niveau d'assainissement dans les camps est acceptable.</li> </ul> <p>La collecte quotidienne des ordures ménagères est assurée avec l'implication des bénéficiaires. L'état des lieux des latrines abandonnées est fait et les actions appropriées sont prises. Les dalles sont fournies aux ménages pour la réalisation de latrines familiales.</p>		
<b>Actual Impact:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La défécation à l'air libre est réduite grâce à la construction de quelques latrines</li> </ul>		
Impact Indicator(s)			
Impact Indicator Name	Site/Location	Cible planifiée	Progrès

- % de ménages ayant accès à des sanitaires	Iridimi Touloum Amnabak	33% 22% 19%	33% 22% 19%
---	-------------------------------	-------------------	-------------------

Output	Status Update on Progress Achieved		
<b>Construction d'installations sanitaires/latrines dans les foyers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des vulnérables bénéficiaires potentiels</li> <li>- Construction de latrines</li> </ul>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre des latrines familiales construites	Iridimi Touloum Amnabak	40 49 40	40 49 40

Output	Status Update on Progress Achieved
<b>Fourniture de services communautaires de gestion des déchets solides</b>	<p>Iridimi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les déchets solides ont été transportés et détruits hors du camp à l'aide de charrette.</li> <li>- 828 cadavres composés de 300 volailles, 222moutons, 206 chèvres, 90 ânes et 1 cheval sont transportés en dehors du camp et incinérés.</li> </ul> <p>Touloum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 586 visites à domiciles ont été réalisées dans le camp de Touloum.3024 personnes rencontrées dont 449 hommes, 1169 femmes et 1406 enfants .L'objectif de ces visites est d'évaluer les mesures d'hygiène appliquées dans les ménages et prodiguer des conseils, les thèmes débattus sont : la latrine familiale, déchet solide au tour des ménages, latrine publique et l'hygiène de l'eau.</li> <li><input type="checkbox"/> 219 séances de causeries éducatives ont été organisées autour des ouvrages Wash. 6135 personnes sont touchées, dont 469 hommes, 3767 femmes et 1899 enfants.</li> <li><input type="checkbox"/> 66 séances de sensibilisation ont eu lieu, les thèmes traités sont : chaine de contamination des maladies hydriques, lavage de la main avec du savon, entretien des latrines familiale etpublique à travers lesquels 4223 personnes étaient touchées dont 392 hommes, 2314 femmes et 1517 enfants.</li> <li><input type="checkbox"/> 45 séances de mobilisation communautaires ont été réalisées. L'objectif est d'amener les réfugiés à procéder au nettoyage du camp et des espaces publics, tel que le marché, les écoles, centre de distribution etc. 4073 personnes étaient touchées dont 273 hommes, 3554 femmes et 262 enfants.</li> <li><input type="checkbox"/> 5860 boules de savon ont été distribuées aux membres du comité d'hygiène et assainissement.</li> </ul>

	<input type="checkbox"/> 14 réunions avec les membres du comité et avec les partenaires. 742 personnes dont 141 hommes, 542 femmes et 59 enfants.  Amnabak <input type="checkbox"/> 371 visites à domicile ont été effectuées au cours desquelles 4773 personnes ont été touchés parmi les quelles 537 hommes, 1899 femmes et 2337 enfants. L'objectif de ces visites est d'évaluer les mesures d'hygiène appliquées dans les différents ménages et leurs apporter des conseils. Lors de ces visites les thèmes débattus sont : hygiène corporelle, hygiène de l'eau, hygiène environnementale, l'hygiène des récipients de stockage d'eau et les soins de latrines etc. <input type="checkbox"/> 197 séances de causeries éducatives ont été organisées autour des ouvrages Wash pendant la période allant du mois de janvier à Novembre 2016. 12300 personnes sont touchées dont : 1742 hommes, 5852 femmes et 4706 enfants. <input type="checkbox"/> 68 séances des mobilisations communautaire ont été réalisées .Il s'agit du nettoyage du camp, du marché, des écoles, du centre de distribution etc. 3664 personnes sont mobilisées, il s'agit de 645 enfants, 281 hommes et 2738 femmes. <input type="checkbox"/> 3566 boules de savon ont été distribuées au comité en guise d'encouragement <input type="checkbox"/> 83 séances de sensibilisation ont eu lieu, les thèmes traités sont : chaine de contamination des maladies hydriques, lavage de main avec du savon, entretien des latrines familiale et publique à travers lesquels 4176 personnes étaient touchées dont 322 hommes, 2700 femmes et 1154 enfants. <input type="checkbox"/> 13 réunions avec les membres du comité et avec les partenaires. 612 personnes dont : 39 hommes, 429 femmes et 144 enfants.		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Cible planifiée	Progrès
- Nombre de décharges en activité	Iridimi Touloum Amnabak	39 33 1	3 28 1
- Nombre de personnes couvertes par les campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	Iridimi Touloum Amnabak	12 000 12 000 12 000	10 065 13 429 19 854

<b>Objective Name</b>	<b>Objectif : Accès optimal de la population à l'éducation</b>
<b>Problem Description:</b>	La plupart des infrastructures éducatives dans les camps de l'Est ont été mises en place en matériaux locaux, semi durables et dans certains cas temporaires. Cette situation contraint les acteurs humanitaires du domaine de l'éducation à envisager systématiquement chaque année des opérations de réhabilitation. Après plus de 10 ans, en dépit des efforts qui ont été faits

	<p>par le HCR et ses partenaires dans le cadre de construction de nouvelles structures durables et en raison du nombre d'élèves qui a cru au fil des temps, il faut dire que les besoins restent grandioses. Le présent projet additionnel intervient comme une réponse partielle à ces besoins. Pour ce qui concerne ADES, il sera question de la construction de six (06) salles de classe, un (01) bloc administratif équipé, trois (03) blocs de latrines à double cabines et la fourniture de cent vingt (120) table-bancs pour chacun des camps des réfugiés soudanais de Iridimi et Touloum.</p>		
<b>Intended Impact:</b>	- Les conditions d'étude des élèves du camp de Djabal se trouvent améliorées		
<b>Actual Impact:</b>	- Les élèves ont accès à de nouvelles infrastructures scolaires et leurs conditions d'études se trouvent améliorées		
<b>Impact Indicator(s)</b>			
<b>Impact Indicator Name</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Cible planifiée</b>	<b>Progrès</b>
- % d'enfants en âge d'aller à l'école primaire scolarisés dans l'éducation primaire	Iridimi Touloum		

<b>Output</b>	<b>Status Update on Progress Achieved</b>		
<b>Site: DIP 20: 420AZ / Construction, rénovation ou Maintien d'établissements scolaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construire d'un bloc salles de classe</li> <li>- Construire un bloc administratif jouté à 1 bloc de 3 salles de classe</li> <li>- Construire de blocs de latrines à 2 cabines</li> <li>- Fournir 20 table-bancs par salle de classe</li> <li>- Equiper le bureau du directeur par de moquettes, de chaises, de table bureau, d'étagères, ...</li> <li>- Equiper le magasin par des étagères</li> </ul>		
<b>Performance Indicator(s)</b>	<b>Site/Location</b>	<b>Cible planifiée</b>	<b>Progrès</b>
- Nombre d'établissements scolaires construits ou rénovés	Iridimi Touloum	1 1	1 1

Fait à N'Djaména, le 15 Février 2017

**Le Directeur de Programmes et de Projets ADES**

**NDJEGUETIM MAFOI**