



**AGENCE DE Développement
Économique Et Social (ADES)**



Paix-Solidarité-Développement

**RAPPORT DESCRIPTIF DES ACTIVITES DU
PARTENAIRE ADES
Période de Janvier à Décembre 2013**

Présenté par : Equipe ADES

Janvier 2014.

RAPPORT NARRATIF ANNUEL DU PARTENAIRE D'EXÉCUTION ADES

Titre du projet:	[PROTECTION DANS L'ATTENTE DES SOLUTIONS DURABLES ET URGENCE TISSI]
N° d'accord avec le partenaire:	[1042016]
Partenaire d'exécution:	[Agence de Développement Economique et Social(ADES)]
Rapport établi par :	[BIAKDA HOULGALI,]
Titre du chargé de rapport:	[Chargé de programmes]
Opération:	[TCD ABC Soins et Entretien des Réfugiés Soudanais à l'Est du TCHAD]
Année budgétaire :	[2013]
Période couverte par le rapport :	[Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2013]
Date de présentation du rapport :	[20 février 2014]
Pilier :	[1Réfugiés]
Centre(s) de coût :	[11081, 11086, 11087 ET 11088]

1. Contexte du projet opérationnel-changements

Dans le cadre de partenariat avec l'UNHCR en 2013, ADES a poursuivi son assistance aux réfugiés soudanais à l'Est du Tchad dans les six (6) anciens camps (Amnabak, Djabal, Iridimi, Gozimir, Ourecassoni et Touloum) et le nouveau Site de Abgadam tout de long de l'année. Il faut aussi ajouter les activités préalables de viabilisation de Site de KERFI devant abriter les réfugiés soudanais restés tout au long des frontières avec le Soudan.

De manière générale, le contexte opérationnel du programme d'urgence à l'Est du Tchad n' pas évolué, les activités dans les camps du Nord (Ourecassoni, Amnabak, Iridimi et Touloum) se sont déroulées normalement. Par contre, au niveau de la sous délégation de Gozbeida avec les camps de Djabal et de Gozimir, le premier semestre reste marqué par l'arrivée des nouveaux réfugiés dans la zone Tissi.

Au niveau de la région de Dar Silas, une nouvelle situation d'urgence est vécue avec les récents conflits intercommunautaires qui ont eu lieu début 2013 au sudan (Darfour). Cela a occasionné des déplacements massifs des populations dans la sous-préfecture de Tissi(Tchad). Cette situation préoccupante a amené les autorités régionales, les agences du Système des Nations Unies, les ONGs nationales et internationales à se mobiliser pour conjuguer leurs efforts afin d'apporter des assistances humanitaires. Ainsi, un état de lieux et une évaluation de besoins assortie des propositions de l'aide d'urgence ont été faits. Aussi, suite aux recommandations, une autre mission composée de UNHCR, PAM, CNARR, ADES et AIRD s'est rendue dans la sous-préfecture de Tissi pour procéder à un pré-enregistrement rapide des réfugiés et des retournés pour permettre à la communauté humanitaire d'organiser l'aide à apporter à ces personnes en situation difficiles.

Ainsi, la mission a pu enregistrer plus de 28 183 réfugiés repartis dans 7 637 ménages et plus de 19 736 retournés tchadiens du Soudan. Ces réfugiés sont majoritairement des éleveurs (Salamat et Bénihissein notamment).

Pour de raisons de sécurité et de protection, le Gouvernement du Tchad et le HCR avec ses partenaires ont relocalisés plus de 2000 dans le camp de Gozimir et les autres sont entrain d'être relocalisés dans un site dénommé ABGADAM situé à plus de 30 KM de la frontière avec le Soudan. Un autre site dénommé KERFI est aussi identifié et accordé pour abriter les réfugiés restés encore à la frontière.

Au deuxième semestre 2013, la question de la relocalisation de tous les réfugiés du camp d'Abgadam et des sites des alentours s'est posée de plus en plus de manière persistante. Pour assurer de manière efficace la sécurité des réfugiés, le Gouvernement de la République du Tchad a pris la décision de cette relocalisation qui doit être effective avant juin 2014. Cette décision a heurté l'entière adhésion de toute la communauté humanitaire parce qu'au premier plan elle est respectueuse des lois internationales en matière du campement des réfugiés à l'intérieur des territoires par rapport aux frontières. En plus de cette raison sécuritaire fondamentale, la zone de Tissi reste complètement enclavée pendant la saison pluvieuse ; ce qui rend compliquées les interventions d'assistance aux réfugiés qui même si elles sont possibles génèrent des coûts très exorbitants (location d'hélicoptère par exemple) que les bailleurs de fonds ne sont pas toujours prêts à assumer eu égard aux multiples crises que le monde entier connaît actuellement. Notons aussi qu'en plus de ces aspects, la zone de relocalisation choisie dans la Sous-préfecture de Tissi présente plus d'opportunités dans le développement des moyens d'existence.

Sur le plan sécuritaire générale, la situation reste relativement calme tout au long de la frontière tchado-soudanaise. Toutefois, on note la présence massive des forces gouvernementales, les forces mixtes Tchad-soudan-RCA à Tissi. Mais cette situation reste volatile à cause de tension latente entre les communautés en conflits.

Du côté de la République Centrafricaine, après le renversement du régime de Bozizé par la force coalisée des rebelles centrafricaine en avril, l'insécurité persiste dans tout le pays ainsi qu'une instabilité interne croissante liée aux activités des groupes armés des fidèles à l'ex régime légal de François Bozizé et aux tensions intercommunautaires au Tchad.

Sur le plan de contexte opérationnel, nos intervention dans les camps de Djabal et Gozamir ont subi l'influence de l'arrivée de nouveaux réfugiés de Tissi, car nous avons été amenés à déployés une partie du personnel dans la zone pour apporter l'appui d'urgence à ces réfugiés dans les différents sites d'accueil et surtout dans les domaines de santé et de WASH .

2. Changements apportés à la population ciblée par le projet

2.1 Réfugiés soudanais

- a) Estimé à plus de 300 000, viennent s'ajouter les 27 721 réfugiés nouvellement arrivés dans la zone de Tissi. Etant de profil de profil différents des anciens, environ 2 000 ont été relocalisés au camp de Gozamir les autres sont entrain d'être relocalisés au site d'ABGADAM.

Ce qui porte le nombre des bénéficiaires de nos actions à plus de 170 000 repartis dans les 7 camps à l'Est du Tchad où ADES intervient. Il s'agit des camps de Ourecassoni dans la zone d'Amdjarass, région de l'Ennedi- Est, les camps de AMNABAK, IRIDIMI ET TOULOUUM dans le zone de Iriba, Région de Wadi-Fira et les camps de Djabal, Gozamir et ABGADAM dans la zone de Gozeida, Région de Silas.

- b) Les 170 000 réfugiés soudanais sont repartis par camps suivant les tableaux ci-après :

Données démographiques des bénéficiaires réels du sous-projet dans les camps d'Iridimi, Touloum et Annabak dans le département de Kobé.

Name of Population Planning Group:			Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad			
Groupe d'âge	Homme		Femme		Total	
	en nombre	en %	en nombre	en %	en nombre	en %
0-4	5 420	8%	5 364	8%	10 784	17%
5-17	14 436	22%	16 038	25%	30 474	47%
18-59	6 274	10%	14 360	22%	20 634	32%
60 and >	963	1%	1 665	3%	2 628	4%
Total:	27 093	42%	37 427	58%	60.869	100%
Major locations:			Zone d'Iriba – les camps de Iridimi, Touloum et Annabak			

Données démographiques des bénéficiaires réels du sous-projet dans le camp de Ourecassoni dans le département de Wadi Hawar (Région de l'Ennedi-Est).

Name of Population Planning Group:			Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad			
Groupe d'âge	Homme		Femme		Total	
	en nombre	en %	en nombre	en %	en nombre	en %
0-4	2 445	50.3	2 416	49.7	4 861	
5-11	4 974	48	5 399	52	10 373	
12-17	2 405	43.6	3 112	56.4	5 517	
18-59	2 755	26.5	7 632	73.5	10 387	
60 et >	3 29	30.8	739	69.2	1 068	
Total :	12908	40.1	19 298	59.9	32 206	100%
Major locations:			Zone de Bahai- Camp d'Ourecassoni			

Données démographiques des bénéficiaires réels du sous-projet dans le camp de Djabal et de Gozamir (Région Silas).

Nom du groupe de planification de la population:			Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad			
Groupe d'âge	Homme		Femme		Total	
	en nombre	en %	en nombre	en %	en nombre	en %
0-4	1946	10,5	1920	10,4	3866	21
5-17	3431	18,6	3272	18	6703	36,3
18-59	2699	14,6	4439	24,06	7137	38,7
60 et >	325	1,8	416	2,3	742	4
Total:	8401	45,5	10047	54,5	18448	100
Principal lieu			Camp de Djabal			

Nom du groupe de planification de la population:			Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad			
Groupe d'âge	Homme		Femme		Total	
	en nombre	en %	en nombre	en %	en nombre	en %
0-4	2872	10,67	2913	10,82	5785	21,50
5-17	5077	18,87	4896	18,19	9973	37,06
18-59	3846	14,29	6141	22,82	9987	37,11
60 et >	541	2,01	606	2,25	1147	4,26
Total:	12336	45,84	14556	54,16	26910	100

Principal lieu	Camp de Goz-Amir
-----------------------	-------------------------

Nom du groupe de planification de la population:		Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad				
Groupe d'âge	Hommes		Femmes		Total	
	En chiffres	En %	En chiffres	En %	En chiffres	En %
0-4						
5-11						
12-17						
18-59						
60 et +						
Total:						27 721
Sites du projet :		Camp de ABGADAM/TISSI				

3. Accords de mise en œuvre changements

3-1 Dispositif et stratégies de mise en œuvre

Pour la mise en œuvre de ce sous projet, ADES a mis en place le dispositif d'intervention suivant en termes de structure, d'organisation, ressources humaines et des moyens logistique.

Sur le plan organisationnel et de structure, la coordination des différents du sous projet est assurée par la direction nationale à Abéché comprenant 2 départements Techniques (Programmes et Finances), avec un bureau d'appui à N'Djaména qui répond aux sollicitations des bureaux d'Iriba, d'Amdjarass, de la direction et du partenaire UNHCR, etc.

Pour la mise en œuvre des activités dans les sept(7) camps, Trois(3) bureaux de terrain sont ouverts à Iriba pour les camps d'Amanabak, de Touloum et d'Iridimi, à Amdjarass pour le camp d'Ourecassoni et à Gozbeida pour les camps de Djabal, de gozmir et Abgadam. Il faut ajouter à ceux là, les bureaux de relais qui sont à Koukou pour le camp de Gozmir et Birnahal pour le nouveau camp d'Abgadam. Tous ces bureaux sont dirigés par des chefs de bureau répondants vis à vis de la direction et sont organisés en départements au niveau administratif (Finances, logistique, Administration) et en sous programmes au niveau opérationnel (Eau et assainissement, santé, Environnement, Energie, Elevage, Agriculture et AGR, services communautaires, Distribution des vivres et non vivres et Abris et infrastructures, y compris les PIRs).

En termes de ressources humaines, le dispositif d'intervention est organisé par secteur de la manière suivante :

Dans le Secteur Eau et Assainissement :

Le coordinateur assume la coordination des activités ce deux secteurs. Il est le répondant technique vis-à-vis des partenaires. Il est assisté des assistants qui sont des répondants pour leurs secteurs et des superviseurs des activités qui suivent les activités dans les camps. Les animateurs et assistants réfugiés sont en contact permanent avec les bénéficiaires.

Dans le secteur de Sante, Nutrition et VIH/SIDA

Le coordinateur médical installé à Gozbeida est le responsable technique du projet vis-à-vis des partenaires. Il est assisté des 3 médecins dont 1 par camps et des équipes des différents services de santé dont la consultation(Infirmier major, IDE et ATS consultant), la maternité(Sage femmes et accoucheuses, matrones), la vaccination(IDE ou ATS superviseur et les vaccinateurs), la nutrition(Nutritionniste et les assistants), le laboratoire(Technicien et aide technicien) , le VIH/SIDA, la pharmacie et les santé communautaire ;

Dans le Secteur Environnement et Energie, Elevage et AGR :

Le secteur est coiffé par un coordonnateur et assisté des assistants et des superviseurs dans les camps. Il y a des animateurs, des pépiniéristes et d'autres mains d'œuvre qui travaillent directement avec les bénéficiaires.

Dans le secteur de Distribution de vivres et non vivres :

Le secteur est dirigé par un coordinateur, répondant technique et supplée par un assistant et des superviseurs qui organisent les activités de distribution par zones avec l'appui des agents distributeurs autochtones et réfugiés, les dockers et manutentionnaires. Le secteur bénéficie de l'appui fort du comité de distribution des réfugiés qui travaillent de manière bénévole.

Dans le secteur d'abris, infrastructures et PIRs :

Le secteur est aussi dirigé par un coordonnateur et représentés dans les camps par ses assistants qui son chargé d'organiser la mise en œuvre des activités dans les camps et villages, en concertation avec les bénéficiaires qui sont organisés en comités zonaux. En ce qui concerne les PIRs, le coordinateur des abris et infrastructure est responsable technique et travaillent en concertation avec les comités local d'Action(CLA), les comités départementaux d'Action (CDA). La coordination est assurée par le directeur qui collabore avec les comités régionaux d'approbation des dossiers des projets, instance suprême pour la validation des projets soumis par les CLA et CDA.

Au niveau des services communautaires :

La coordination est assurée par un coordonateur, assisté des assistants (jeunes, femmes et travailleurs sociaux). La mise en œuvre des activités est assurée par les responsables des centres, le chargé de formation et chargé de SGVB, les chargés de liaison, les monitrices et autres assistants réfugiés.

Au niveau de la référence des malades à l'Hopital regional d'Abéché

Le dispositif comprend :

Abéché : 1 médecin expatrié (Dr Pascal)+ 2 IDE chargé de suivi de patient+ 1chauffeur et 1 Administrateur ;

N'Djaména : 1medécin Tchadien et 1 chauffeur ;

Il est à noter que, le staff national de ADES est à majorité jeune et hautement motivé à travailler dans cette zone qu'il connaît. Il a l'avantage de parler l'Arabe et les autres

langues du milieu, facilitant ainsi les échanges et la compréhension avec les réfugiés et les populations locales.

ADES travaille conjointement avec les sections Programme, Protection et les services Techniques de l'UNHCR en vue d'une mise en œuvre des activités suivant les principes de l'UNHCR.

3.2 Mécanisme de coordination et de suivi du sous projet

Afin de garantir un niveau satisfaisant et de la transparence dans l'utilisation des fonds de l'UNHCR, alloués par les Etats et les donateurs, la mise en œuvre des activités du programme se fait en étroite collaboration avec les autorités locales et les bénéficiaires directs du projet qui sont les membres des Equipes Multifonctionnelles.

Les Equipes Multifonctionnelles permettent d'harmoniser l'approche de la mise en œuvre et sont représentées par l'UNHCR, les réfugiés, la CNARR et tous les partenaires opérationnels et de mise en œuvre. Elles se réunissent sur une base mensuelle pour planifier, évaluer et suivre la mise en œuvre des activités de tous les partenaires, mais aussi d'évaluer le niveau d'impacts des résultats.

Pour la coordination, le suivi et évaluation, l'appui logistique et institutionnel, la direction nationale est installée à Abéché.

Au niveau institutionnel, il ya un chargé de programmes qui coordonne l'ensemble des programmes mis en œuvre par ADES dans les différents secteurs et camps.

En raison de l'éloignement de la direction avec les partenaires financiers (UNHCR, APICED, PRODEL, UNICEF et PNSA), Un bureau de liaison est créé à N'Djamena depuis 2011 pour assurer le rôle de représentation, de suivi et d'appui logistique à la direction et aux bureaux de terrain. Il est dirigé par un Chef de bureau.

3.3 Suivi des activités et rapportage

Conformément aux clauses de sous accord signé avec l'UNHCR, deux types de rapports sont et seront élaborés et envoyés au partenaire UNHCR par ADES suivant l'échéancier ci-après :

Rapports financiers

-15 avril 2013, le rapport financier(IPFMR) pour la période allant du 1er janvier au 31 Mars 2013(Déjà envoyé) ;

-Le 10 juillet : le rapport financier(IPFMR) pour la période allant du 01 Avril au 30 juin 2013 et le consolidé semestriel du 01 janvier au 30 juin 2013 (Encours) ;

-Le 15 octobre 2013, rapport financier (IPFMR) pour la période allant du 01 juillet au 30 septembre 2013 et le consolidé du 1er janvier au 30 septembre 2013;

- Le 15 février 2014, rapport financier annuel(IPFMR) pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2013 et le consolidé annuel du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Rapport descriptif :

- Le 15 juillet 2013, rapport descriptif de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013.
- Le 15 février 2014, rapport descriptif annuel couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013.

En dehors de ces rapports, les bureaux élaborent les rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels qu'ils envoient aux bureaux locaux de UNHCR à Gozbeida, Iriba et à Amdjarass.

Au niveau interne, les animateurs et responsables techniques de la mise en œuvre des projets rédigent et déposeront leurs rapports aux différents coordinateurs de programmes. Ensuite, les rapports mensuels sont repris et compilés par les coordinateurs des programmes pour être envoyés aux chefs de bureau qui les partagent avec les bureaux de UNHCR de Gozbeida, d'Iriba et de Bahai.

3.4 Visibilités des réalisations

Pour une bonne visibilité des réalisations, toutes les infrastructures réalisées par ADES et autres équipements acquis sur financement de l'UNHCR dans les camps et villages portent des logos de deux institutions partenaires.

Cette visibilité a aussi pour rôle de garantir la transparence dans les sources de financements

4. Contributions associées – changements

En dehors de financement et des moyens logistiques mis à la disposition d'ADES par l'UNHCR pour la mise en œuvre des activités de ce sous projet, la contribution d'ADES est constituée des immobiliers (Terrains et bâtiments de bureaux) et matériels roulants (Véhicules et motos) et des mobiliers de bureau (ordinateurs, les imprimantes, copieurs, chaises, tables-bureaux, armoires et étagères, etc.). A cela, s'ajoute, l'apport des membres du conseil d'administration qui travaillent de manière bénévole.

Dans le cadre de ce sous projet, nous avons aussi la contribution en vivres, matériels de transport et l'assistance technique (formation du personnel) apportés par le partenaire PAM avec qui nous avons un accord tripartite (ADES-PAM-UNHCR).

Nous ne manquerons pas de souligner la bonne collaboration que notre organisation a avec les autres partenaires ou agences qui interviennent dans les camps (CNARR, UNHCR, DIS, Care international, IRC, JRS, HELP, TCHAD SOLAIRE, etc.).

5. Impact global du projet

Les leçons que nous avons tirées au cours de cette période sont exprimées ici sous forme de difficultés et de contraintes rencontrées qui sont les suivantes :

- ⇒ L'insuffisance des moyens financiers et matériels mis à contribution pour cette opération en 2013, cela a amené le partenaire à mettre en instance ou à annuler certaines activités retenues de commun accord avec les bénéficiaires ;

- ⇒ La mauvaise prévision financière des activités WASH dans les camps de Djabal et Gozmir (non maîtrise de la situation), cela du à la mauvaise préparation de transfert des activités entre UNHCR, INTERMON OXFAM et ADES.
- ⇒ L'arrivée des nouveaux réfugiés a beaucoup influencé sur le niveau des réalisation des activités Wash dans les 2camps de Djabal et Gozmir ;
- ⇒ Mauvaise condition de travail : Lors que des nouvelles activités sont confiées, elles ne sont pas suivies de moyens logistiques (Véhicule, Ordinateur, etc.).
- ⇒ On note que certains programmes manque de matériels informatique et la difficulté d'accès à l'internet ;
- ⇒

6. Références et annexes

Fournir les références des documents d'appui. Ces informations seront conservées en dehors de Focus.

[TEXTE]

7. Progrès réels réalisés vers les résultats escomptés

Dans cette partie, nous rapportons par sites ou camps les progrès réalisés par objectifs après la mise en œuvre à fin décembre 2013.

7.1 CAMPS DE DJABAL, GOZAMIR ET ABGADAM, DANS LA SOUS DELEGATION DE GOZEBIDA

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objective : Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable	
Problem description:	<p>Depuis 2008, Intermón Oxfam a mené des activités dans ce secteur dans les camps Djabal et Goz Amir, portant sur une approche intégrée de la santé publique. Elle s'est retirée fin 2012 en passant la main à ONG nationale ADES qui gère le secteur eau et Assainissement depuis 2011 dans les camps de IRIDIMI, de Touloum et Amnabak.</p> <p>Des ouvrages de production, de stockage et de distribution d'eau ont été progressivement installés dans les 3 camps ; ces ouvrages ont besoin d'être suivis et entretenus ;</p> <p>Aujourd'hui, la quantité produite dans les deux camps (Djabal et Goz-Amir) est suffisante et atteint la quantité minimale standard requise par l'OMS ;</p> <p>Aussi, la situation actuelle requiert une autonomisation progressive de toutes les activités et des systèmes mis en place par IO dans les camps et les sites. Les aspects de durabilité (« sustainability »), déjà considérés du premier moment de l'intervention IO à l'Est du Tchad, ont pris une plus grande ampleur.</p> <p>Cette stratégie d'autonomisation progressive des camps prend en compte les aspects suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evolution des systèmes watsan mis en place vers des solutions techniques plus adaptées et plus facilement auto-gérables que la situation actuelle ; - Appropriation des infrastructures par les bénéficiaires eux-mêmes avec une implication majeure dans leur gestion ; - Approche de participation communautaire et renforcement important du rôle des Comités Wash et des Comités de Gestion des Points d'Eau ; - Renforcement du plan de formation du personnel national IO ainsi que des bénéficiaires ; - Non-amélioration de la situation sécuritaire au Soudan et au Tchad qui fait que la paix reste fragilisée dans ces deux pays et particulièrement à l'Est du Tchad. Dans ce contexte, de nouveaux déplacements de personnes (refugiés/IDPs) sont probables. - Fortes concertations humaines dans la zone où il existe conséquent des risques d'apparition d'épidémies.

Impact escompté :	L'impact attendu de ce volet est l'amélioration des conditions de vie des réfugiés des camps de Djabal et Goz Amir, à l'Est du Tchad. Diminution des risques de propagation des maladies et épidémie liées à l'Eau, l'Hygiène et l'Assainissement (EHA) dans les Camps de réfugiés de Djabal et Goz Amir dans la région du Dar Sila (Est du Tchad) Les quelques 19 383 réfugiés soudanais vivant dans le camp de Djabal et 30 064 vivant dans le camp de Goz Amir accèdent facilement à l'eau de qualité conforme aux normes de l'OMS et en quantité suffisante pour leur boisson, leurs besoins d'hygiène et de ménage.
--------------------------	--

Impact réel :	<p>Djabal : Pas d'inquiétudes en termes des maladies et épidémies liées à l'eau. Grace au système motorisé, l'approvisionnement en eau potable se fait sans difficulté.</p> <p>Goz Amir : Jusqu'à maintenant, le taux de diarrhée est légèrement en baisse, c'est qui montre que la qualité d'eau fournie est bonne. La maintenance et entretien des infrastructures en place permettent d'assurer l'approvisionnement en eau potable pour 100% des personnes prise en charge moyenne de 640 m3 par jour sont fournis.</p> <p>Goz Amir extension : Si bien les trois bladders installés permettent d'avoir 60m3 par jour – ce que signifie 30 lts par personne par jour, il y a eu des problèmes pour assurer l'approvisionnement en eau potable due aux difficultés techniques de camion qui fait le water trucking. Quand il y a eu des problèmes, les nouveaux arrivants ont été obligés d'aller sur l'ancien camp pour trouver de l'eau. Après la réalisation de 2 forages équipés de pompes Vergnet, le système water trucking a été suspendu. Actuellement, il existe de problème de points d'eau au nouveau de ce site. Nous comptons 2136 personnes installées, soit 1068 personnes par point d'eau donc la norme n'est pas atteinte.</p>
----------------------	--

Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de personnes par robinet d'eau.(Djabal) - Nombre de personnes par puits/pompe à main fonctionnels ; (GA) - % de personnes prises en charge vivant dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau ; - Nombre moyen de litres d'eau potable accessibles par personne et par jour ; 	DJABAL ET GOZAMIR	<p>66 (Djabal) 129 (Goz-Amir)</p> <p>85% (GA) 80%(Djabal) 17,12 (Djabal) 21,35(GA)</p>

ortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable	<ul style="list-style-type: none"> -L'Equipe Wash a assuré la distribution de l'eau aux 19 383 Réfugiés à Djabal et 30 064 réfugiés à Goz-amir y compris le nouveau site d'extension de manière régulière. - A Djabal , 2 forages sont en cours de finition d'équipement. Ce qui fait 6 forages au total sont installées de pompes submersibles Cet équipement permet déjà le renforcement de la production d'eau dans le camp et réduire le temps d'attente aux points d'eau. -L'équipe technique Wash et le Comité d'eau ont réhabilité 45 points d'eau sur les 10 prévus dont 22 à Djabal et 23 à Gozamir ; -Le suivi et l'entretien des équipements et de réseaux de distribution d'eau sont assurés régulièrement; - Un générateur a été remplacé, ce qui fait 3 générateurs au total 2 générateurs de 100KVA fonctionnent alimentant pour le moment 4 forages et un autre générateur de 60KVA a un problème de radiateur et la pompe à eau à Djabal <p>A Goz-amir, la motopompe a été suivie et réparée au fur et à mesure qu'elle tombe en panne.</p>

	-2 nouvelles pompes VERGNET ont été installées dans les 2 forages réalisés sur le compte de fonds UNICEF. Les trois(3) bladders de 10m ³ installés dans le site d'extension de Goz-amir ont été enlevés. A Abgadam , 6 forages réalisés dont 4 forages ont été installés de pompes électriques et fonctionnelles et 2 forages non connectés			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de personnes desservies par le réseau d'alimentation en eau. • Quantité d'eau servi par jour et par réfugiés • Nombre d'équipements acquis • Nombre de point d'eau réhabilités /construits ; • Nombre de mètres de canalisations d'eau mis en place ; • Nombre de générateur/motopompe entretenus et suivi 	[Nom du site le cas échéant]	<u>DJABAL</u> 18400 20 2 5 12 1 <u>GOZ-AMIR</u> 28300 20 0 5 12 3 Abgadam 12 (forages)	<u>DJABAL :</u> 19383 17,12 litres/pers/jours 2 22 156 2 <u>GOZAMIR :</u> 30064 21,35 litres/pers/jour 0 23 6 1 Abgadam 6 (forages) reste en cours	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
-Assurer la distribution de quantité en quantité et qualité à 19 183 réfugiés de Djabal et 30 064 réfugiés de GA à raison 20 litres /Pers/jour;	DJABAL ET GOZAMIR	Janvier	Décembre	Réalisé
-équiper les 2nouveaux forages de Djabal avec les pompes immergées ;	DJABAL	Avril	Juin	Encours de finition
-Réhabilitation restauration et protection des points d'eau	Djabal et Gozmir	Janvier	Décembre	achevée
-suivi et entretien de générateurs en rem placement des générateurs vétustes		Janvier	Décembre	achevée
- Mise en place des pompes VERGNET dans les camps		Mai	Septembre	Encours de finition

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
Maintenance des opérations liées au réseau d'alimentation en eau	<p>⇒ Les analyses physico chimiques et bactériologiques ont été réalisées dans les 2 camps pour s'assurer de la qualité de l'eau avec les résultats suivants :</p> <p><u>Djabal :</u> -2190/ 2190 tests de chlore réalisés durant les 12 mois aux points d'eau, Degré de réalisation : 100% -240/240 échantillons d'eau prélevés et analysés aux points d'eau, Degré de réalisation : 100% -192/192 échantillons d'eau prélevés et analysés dans les ménages, Degré de réalisation : 100% - 8 analyses psycho-chimique aux point d'eau. , Degré de réalisation : 100%. Réfère en annexe</p> <p><u>Goz Amir :</u> 6783/7560 tests de chlore résiduel libre aux points de collecte d'eau, Degré de réalisation : 89,72% 444/444 échantillons d'eau prélevés et analysés aux points d'eau, Degré de réalisation : 100% 336/336 échantillons d'eau prélevés et analysés dans les ménages, Degré de réalisation : 100% 74/74 analyses physico-chimiques réalisées aux points d'eau; Degré de réalisation : 100%. Réfère en annexe</p> <p>⇒ Le suivi et l'entretien des générateurs sont régulièrement assurés par le Mécanicien d'ADES, avec l'appui AIRD :</p> <p><u>Goz-Amir :</u> - Une motopompe sur les 3 existants est fonctionnelle, les 2 autres motopompes sont toujours restées en panne à cause des pièces non retrouvées à l'intérieur du pays. - 47 pompes à motricité humaine sont fonctionnelles au camp - 104/50 interventions de réparation de pompes faites dans le camp ;</p> <p><u>Djabal :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 générateurs sur les 3 sont fonctionnels à Djabal • 24/24 suivis réalisés <p>⇒ Réparation des pannes, maintenance de réseaux d'adduction, de distribution et de stockage :</p> <p><u>Djabal :</u> 77/20 robinets remplacés, 156 mètres de canalisation d'eau réhabilités (6 mètres au niveau de station et 12 mètres au niveau du camp et 138 mètres de nouveau point d'eau installé au nouveau de la boucherie)</p> <p><u>Gozamir :</u> 37/30 robinets ont été remplacés</p> <p>⇒ Le Reconditionnement de réservoirs/Tanks est fait dans les deux camps :</p> <p><u>Djabal :</u> 7 Tanks en bon état ont été reconditionnés/lavés.</p> <p><u>Gozamir :</u> ce sont les 6 tanks qui ont été reconditionnés/lavés dont 2 réparés (remplacement des cordes usés) ;</p>

	<p>Abgadam 5 tanks construits dont 4 tanks de 100m³ construits et 1 tank de 75m³</p> <p>⇒ Le Suivi des niveaux dynamiques et statiques des nappes phréatiques (suivi piézométrique) est assuré de manière continue :</p> <p>Djabal : 365/365 suivis réalisés ;</p> <p>Goz-amir : 365/365 suivis réalisés</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'échantillons d'eau prélevés pour tester la qualité de l'eau • Nombre de générateurs/pompes en activité ; • Nombres de robinets d'eau réhabilités ; • Nombre de mètres de canalisations d'eau réhabilités • Nombre de forage/puits réhabilités ; • Nombre de liner et roof remplacés ; • Nombre thank/réservoirs reconditionné • Nombre de puits de forage réhabilités ; • Nombre de suivi réalisé 		<p>DJABAL :</p> <p>48</p> <p>2</p> <p>20</p> <p>Oui</p> <p>Oui</p> <p>Oui</p> <p>Oui</p> <p>12</p> <p>GOZ-AMIR</p> <p>48</p> <p>3</p> <p>30</p> <p>Oui</p> <p>6</p> <p>Oui</p> <p>Oui</p> <p>12</p>	<p>DJABAL</p> <p>440</p> <p>2</p> <p>77</p> <p>156 mètres</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>15</p> <p>365</p> <p>GOZAMIR</p> <p>854</p> <p>1</p> <p>37</p> <p>0</p> <p>6</p> <p>0</p> <p>15</p> <p>365</p>
	[Nom du site le cas échéant]		

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
-----------	-------------------	---------------	-------------	--------

<ul style="list-style-type: none"> - Traitement et monitoring de la qualité d'eau (chloration, suivi chlore résiduel, analyse bactériologique et chimique, etc.) Suivi et maintenance des générateurs ; - Maintien et monitoring du réseau de distribution (canalisations, tanks de distribution, rampes et points d'eau) - Réparation des pannes, maintenance de réseaux d'adduction, de distribution et de stockage ; - Entretien et remplacement de liners et roof en mauvais état - Suivi, maintenance et réhabilitation de forages ; - Reconditionnement de réservoirs/Tanks dans les camps - Réparation, maintenances et Protection des puits de forage (Plate forme) ; - Suivi des niveaux dynamiques et statiques des nappes phréatiques (suivi piézométrique) 	DJABAL ET GOZAMIR	Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier	Décembre Décembre Décembre Avril Décembre Décembre Juin Décembre	Activités réalisées à 100% Suivi fait à 100% Activités de routine Activités de routine Tous les tanks sont en bon état Activités réalisées à 100% Non réalisées Activités réalisées à 100% Activités suivies à 100%
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Création de capacités	- La formation sur le plan de contingence en WASH n'a été organisée ni par ADES, ni par UNHCR; toutefois, un plan de contingence a été élaboré et mis en application pour les nouveaux réfugiés ; - La formation des Maîtres et agents de santé sur la gestion des points d'eau a été organisée au nouveau des écoles et au centre de santé ; - La formation du personnel sur l'harmonisation des outils de gestion a eu lieu à Abéché, elle a été organisée par la Délégation régionale du Ministère de l'Eau. Le briefing a été fait pour l'ensemble du personnel WASH			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de sessions de formation en gestion de l'eau dispensées en collaboration avec les autorités locales ou autres partenaires externes ; • Nombre personnes formées ; • Nombre comités suivis • Nombre d'agent formés 	DJABAL ET GOZAMIR	DJABAL : 2 30 20 10 GOZ-AMIR 2 30 26 12	Djabal 2 103 22 10 GOZAMIR 3 57 34 12	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Formation du personnel national sur la préparation de plan de contingence et réponse aux urgences. - Formation et suivi des enseignants, des infirmiers et comités scolaire de l'eau en matière de suivi des ouvrages dans les Ecoles, les centres de santé et autres lieux publics ; - Formation de renforcement de capacités du personnel pour l'harmonisation des outils wash en conformité avec la politique 	DJABAL ET GOZAMIR	Avril Mars Mars	Avril Avril Mars	Achevée Réalisée à 100% achevée

nationale de l'Eau.				
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
fonctionnement actif de comités de gestion de l'eau	<ul style="list-style-type: none"> - Les Réunion avec les comités WASH sont régulières dans les 2 camps: 98 séances de réunion avec 3 comités WASH établis avec 120 personnes (20 personnes par secteur) à Djabal et 98 séances de réunion avec 34 comités de gestion d'eau de 102 membres ; - 3 comités WASH à Djabal et 34 comités Wash à GOZAMIR sont fonctionnel et dynamiques ; - 3 artisans réparateurs formés et recyclés à Goz-Amir - 4 gardiens de motopompe ont été formés sur le démarrage et l'arrêt des motopompes ; 			
Indicateur(s) de performance		Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de réunions tenues par les comités de gestion de l'eau ; - Nombre de comités établis pour la gestion de l'eau - Nombre de personnes formées 	- Djabal et Gozamir]	DJABAL : 96 22 20 GOZ-AMIR/ 96 27 34	DJABAL 98 22 20 GOZAMIR 98 34 26	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Tenue de réunion hebdomadaire et mensuel les comités wash ; - Redynamisation, formations, renforcement de capacités et accompagnement des comités wash en matière de gestion des point - Formation et recyclage des artisans réparateurs des PMH - Formation des gardiens et membres de comité au suivi et maintenance de générateurs et Motopompes ; 	DJABAL ET GOZAMIR	Janvier Janvier Mars Avril	Décembre Décembre Mars Avril	achevée Réalisée Annulé Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
construction d'installations sanitaires/de latrines communales	<p>A Djabal et à Gozmir : Toutes les activités prévues ont été réalisées dans les 2 camps à 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 latrines publiques ont été construites au total dont un bloc de 2 cabines à double fosses a été construit au nouveau de centre de santé Goz-amir et 2 blocs de 2 cabines ont été construits à l'école au camp Djabal - 71 latrines publiques réhabilitées dont 51 latrines à Goz-Amir et 20 latrines à Djabal - 600 latrines familiales construites dont 200 latrines à Goz-Amir et 200 latrines à Djabal et 200 latrines à Abgadam. - 500 latrines familiales réhabilitées dont 300 latrines à Goz-Amir et 200 latrines à Djabal - 115 latrines communales sont construites sur le site d'extension de Gozmir 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'installations sanitaires/de latrines communales construites - Construction de latrines familiales - Réhabilitation de latrines familiales - Construction de latrines publiques (scolaires) - Réhabilitation des latrines scolaires	DJABAL ET GOZAMIR	DJABAL : 200 200 4 20 GOZAMIR : 200 300 2 50 Site d'extension 150 (latrines collectives) Abgadam	DJABAL 200 200 4 20 Goz-Amir 200 300 2 51 Site d'extension Goz-Amir 115 (latrines collectives) 200 (latrines collectives)

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Appui à la construction/réhabilitation de latrines publiques	DJABAL ET GOZAMIR et Abgadam	Mars	Avril	Achevée
- Appui à la construction et réhabilitation des latrines familiales		Avril	juin	Achevées
- Construction de canaux de drainage sur les endroits touchés par l'érosion		Avril	Mai	Annulée
- Appui à la réhabilitation et maintenance de 20 latrines scolaires		Juin	Juillet	achevées
- Construction de six latrines publiques		Avril	Mai	achevées
- Construction de latrines d'urgence sur le site d'extension de Gozmir		Avril	Mai	achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Mise en œuvre de campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	<p>-Des journées de salubrité sont organisées dans chaque camps chaque vendredi avec une sensibilisation qui sont faite la veille, le jeudi soir par les comités : 96 journées organisées dont 48 à Djabal et 48 à Gozmir ;</p> <p>- 2 975 visites de sensibilisation et de vérification des latrines, d'Ustensiles pour la conservation d'eau, sont organisées dont 1 533 visites à Djabal et 1 442 visites à Goz-Amir</p> <p>-Des Causeries éducatives sont organisées dans les points d'eau : 1 274 causeries éducatives réalisées dont 689 causeries à Goz-Amir et 585 causeries réalisées à Djabal;</p> <p>-11 séances de production théâtrale ont été organisées dont 8 séances faites à Goz-Amir et 3 séances à Djabal. La production a été organisée pendant la célébration de la Journée Mondiale de l'Eau et le lavage des mains ainsi qu'au nouveau de différents secteurs du camp.</p> <p>-11 séances de jeux concours ont été organisées dont 8 séances faites à Goz-Amir et 3 séances à Djabal.</p>		

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de personnes couvertes par les campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales. • Nombre de promoteurs/comité de mesures hygiéniques 	Djabal et Gozmir]	<p><u>DJABAL :</u> 18 400 1</p> <p><u>GOZAMIR :</u> 26 300 1</p>	<p>Djabal 19 383 22</p> <p>Goz-Amir 30 064 29</p>

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Sensibilisation thématique de masse de la communauté de réfugiés ;		Janvier	Décembre	achevée
- Organisation et célébration de la journée de lavage de main dans les camps et de l'eau;		Mars	Octobre	Achevée
- Organisation enquête CAP dans les camps	Djabal et Gozmir	Novembre	Novembre	Non réalisées

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Fourniture de services communautaires de gestion des déchets solides	L'entretien des ânes et la réparation des charrettes est annulée faute de financement ; L'appui des comités en kits de gestion de déchets solide a été annulé, faute de budget		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de décharges construites ; • Nombre de décharges maintenues 	DJABAL ET GOZAMIR	<p>DJABAL :</p> <p>Oui</p> <p>Oui</p>	<p>DJABAL:</p> <p>Non</p> <p>Oui</p>

		GOZAMIR : Oui Oui	GOZAMIR Non Oui
--	--	-------------------------	-----------------------

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Appui à l'entretien des ânes et réparation des charrettes pour de gestion des ordures	DJABAL et GOZAMIR	JANVIER	DECEMBRE	Annulée
- Appui des comités en kit de gestion de déchets solide(Cadavre d'animaux)		FEVRIER	MARS	Annulée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
Construction/maintien des fosses ordures	<ul style="list-style-type: none"> - 14 fosses à ordures ont été creusées à Gozmir dont 8 fosses dans l'ancien et 6 fosses pour les nouveaux réfugiés - 9/5 fosse à ordures ont été réhabilités à Djabal ; - 2 aires de lavage construites au nouveau site d'extension pour les nouveaux arrivants Goz-Amir

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de fosses à ordures construites • Nombre de fosses à ordures maintenues 	Djabal et Goz-Amir	DJABAL 5 12 GOZAMIR 5	Djabal 9 60 GOZAMIR et site d'extension 14

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Appui aux comités wash à la construction des fosses à ordures	DJABAL ET GOZAMIR	Mars	Décembre	Réalisée
- Appui à l'entretien et à la réhabilitation des ouvrages de collecte des déchets et ordures		Février	Décembre	achevées

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
-----------------	---

Approvisionnement en fournitures hygiéniques	La distribution de kits latrines et environnementaux a été faite à 100% répartie comme suit : - 215 Kits distribués pour les nouvelles latrines familiales construites dont 115 latrines à Goz-Amir et 100 latrines à Djabal. et 137 kits environnementaux distribués dont 72 kits distribués à Goz-Amir et 65 kits distribués à Djabal. - Sur le site d'extension de Gozmir, 221 kits de latrines et 306 kits ménages ont été distribués au x nouveaux réfugiés		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de personnes recevant des fournitures hygiéniques. • Nombre de familles recevant 250 g de savon par mois 	DJABAL ET GOZAMIR	DJABAL : 100 100% GOZAMIR : 100 100% 0 0	DJABAL 100 100% GOZAMIR 115 100% Site d'extension 221 306

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Appui des comités en kit de salubrité et d'entretien de latrine (Râteau, pelles, balaies, brouettes, seaux et raclettes) ;	Djabal et Gozmir	Janvier	Mars	Achevée
- Encouragement de comités en nature(Savons), distribution des kits sanitaires féminins aux femmes et filles en âge de procréer		Mars	Mai	Achevée
- Distribuer des kits d'assainissement et de kits de ménages aux nouveaux réfugiés installés sur le site d'extension de Gozmir		Avril	Mai	Achevée

OBJECTIF : AMELIORATION DE L'ETAT DE SANTE, NUTRITION ET VIH/SIDA

Objectif : Amélioration de l'état de santé de la population		
Description du problème:	<p>Faible qualité de la prise en charge des malades due :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Au non respect des ordinogrammes. • Faible utilisation du laboratoire du à l'insuffisance de réactifs et consommables ; • Difficulté d'approvisionnement en début d'année en intrants et aliments thérapeutiques (plumpyt nut) pour assurer une prise en charge adéquate des malnutris modérés et sévères non compliqués. et des moustiquaires imprégnées, ...etc.) ; • L'indisponibilité temporaire et l'insuffisance des tests de dépistage rapides ; • A la faible couverture vaccinale de certains antigènes durant certaines périodes de l'année ; • L'insuffisance de sensibilisation en Santé de la Reproduction ; • Au faible taux de prévalence contraceptive à la faiblesse de sensibilisation et les ruptures périodiques des produits ; • Les deux véhicules sont en mauvais état, et la seule moto reste insuffisante pour couvrir les besoins en stratégie avancée dans les camps <p>Le circuit de Référence et contre référence n'est pas satisfaisante -</p> <p>Les réfugiés reçoivent les premiers soins au niveau des centres de santé créés dans les différents camps des réfugiés à l'Est. Certains malades ont orientés pour être soignés dans les hôpitaux de district de leur localité respective. Toutefois, d'autres cas nécessitant de référence sont envoyés à l'hôpital Régional d'Abéché pour être prise en charge et suivis médical. D'où la nécessité d'avoir un partenaire chargé d'accueillir, d'orienter et de suivre ces réfugiés en matière de soins, d'aliment et transport.</p>	
Impact escompté :	<p>Meilleur état de santé des réfugiés vivant dans les camps de Djabal et de Goz-Amir par une couverture sanitaire de tous les malades ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Réduction de la morbidité et de la mortalité infantile, maternelle et globale 2. Réduction de la morbidité et la mortalité liée à la malnutrition aiguë ; 3. Augmentation de l'accès aux services de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA ; 4. Tous les malades réfugiés référés à Abéché sont correctement orientés et pris en charge et leur transport assuré. 5. Accès au service psychosocial est effectif avec une prise en charge adéquate de trouble psychosocial. 	
Impact réel :	<p>Le taux de mortalité était 0.2% à Djabal et Gozmir (par 1,000 personnes/mois) avec 88 cas de décès pour toute l'année 2013, a la fin decembre, ces taux sont passés à 0,1% à Djabal et 0,3% à Gozmir avec 74 cas de décès, ce qui représente Généralement l'accès au soin de santé est assuré dans le centre de santé existant au camp ainsi qu'à l'hôpital de référence. La vaccination de routine est assuré, et en particulière la couverture contre la rougeole est à 90,5% à Goz-Amir, 94,4% à Djabal, le taux des enfants entièrement vaccines est de 90,5% à Gaz-amir et 94,4% à Djabal.</p> <p>Si bien que jusqu'à cette date aucun problème ne se présente en termes de médicament et le partenaire est en mesure de stocker les principales molécules, l'approvisionnement envoyé depuis Ndjamea ne correspond pas toujours aux besoins sur le terrain.</p> <p>L'accès aux services de santé est garanti pour 100% de la population. Les résultats obtenus jusqu'à cette date démontrent que la fourniture des services de santé est dans les normes y compris le nombre de consultations par personnel qualifié qui reste toujours au-dessous de 50 consultations /Jour/ personnel qualifié partout (26 consultations/jour/clinicien à Djabal et 28 consultations/jour/clinicien à Goz-Amir).</p>	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)

<ul style="list-style-type: none"> - Accès garanti des personnes prises en charge aux centres de santé de soins de santé primaires (oui/non) ; - Taux de Mortalité Globale : < 1,5 décès pour 1000 par mois - Taux de Mortalité chez les moins de 5 ans : < 3 décès pour 1000 par mois - Taux de Malnutrition Aiguë Global (Sévère + Modérée) : < 10 % - Clients séropositifs éligibles mis sous traitement antirétrovirale : > 80 % - Nombre de centres de santé équipés/construits/réhabilités 	DJABAL, GOZAMIR et (ABGADAM)	<p>Oui</p> <p>Oui (0,2 décès pour 1000/ mois)</p> <p>Oui (0,7 décès pour 1000 par mois)</p> <p>Oui (5 %)</p> <p>Non documenté (traitement instauré par le MCD)</p> <p>3</p>
--	------------------------------	---

Portant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JLB1 : Fourniture de service de vaccination/Chaîne du froid	<p>-307 enfants au CDS de Djabal et 507 enfants au CDS de Gozimir ont été complètement vaccinés ;</p> <p>-25 cas d'abandon à Djabal et 48 cas d'abandon à Gozimir ont été enregistré au cours du premier semestre ;</p> <p>-La chaîne de froid a été régulièrement alimentée, il n'y a pas eu 1 jour où la température est en dehors de 2° C</p> <p>- Il n'y a pas eu de rupture de stocks de vaccin dans les 2 CDS de Djabal et de Gozimir</p>			
Indicateur(s) de performance	Site	Target	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> • Couverture totale des enfants de < 1 an complètement vaccinés • Taux d'abandon • Nombre de jours de rupture de stock en vaccins • Nombre de jours avec T° dans les normes 	CDS Djabal et Gozimir	<ul style="list-style-type: none"> - Enfants < 1 an complètement vaccinés : ≥ 505 pour Djabal et ≥ 759 pour Goz- Amir - Taux d'abandon < 62 pour Djabal et < 88 pour Goz- Amir - Nombre de jours de rupture : < 5 jours /mois - Nombre de jours avec T° en dehors de l'intervalle 2-8°C : 2jours/mois. - 15 personnes prévues ont été formées dans chaque camps 	<p>Djabal: 478, soit 94,4%</p> <p>Gozimir: 687, soit 90,5%</p> <p>Le taux d'abandon est de 9,2% soit 116 cas dans les deux camps.</p> <p>Djabal: 0</p> <p>Gozimir: 0</p> <p>La chaîne du froid est satisfaisante et la température est maintenue entre 2 et 8°C .</p> <p>17 dont Djabal 7 et GA 10</p>	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut

<ul style="list-style-type: none"> - Assurer une chaîne de froid de qualité : disponibilité de frigo et boîtes isothermes, maintenance, suivi journalier de la température - Assurer l'approvisionnement régulier en vaccins et consommables du PEV (matériel d'inoculation, cartes de vaccination, Safety box...etc.) - Organiser des séances régulières de vaccination et mettre en place des échéanciers pour la récupération des abandons - Assurer la surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV. - Assurer une formation en gestion PEV et supervisions 	DJABAL ET GOZAMIR	Janvier	Décembre	Oui
		Janvier	Décembre	Oui
		Janvier	Décembre	Oui
		Janvier	Décembre	Oui
		Avril	Avril	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
4JLB6 : Fournitures des soins de santé primaires y compris les services ambulatoires et la mise en observation	-Djabal : Nombre de consultations durant l'année 2013 est de 28707 (1,8 taux de fréquentation) dont 16% sont des autochtones ; le ratio de consultations par personnel qualifié est de 26 ; -Goz Amir : Nombre de consultations durant l'année 2013 est de 34351 (1,3 taux de fréquentation) dont 16% sont des autochtones. Presque 50,000 (réfugiés, autochtones et arabes alentours du camp) sont desservi par le seul centre de santé disponible en place. Le ratio de consultations par personnel qualifié est de 28 ;		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Taux de fréquentation des services Stratégies de traitement mises en place - Nombre de consultation par personnel qualifié 	DJABAL ET GOZAMIR	<ul style="list-style-type: none"> - 1 à 4 consultations par personne/An - Moins de 50 consultations /Jour/ personnel qualifié partout 	Djabal: 1,8 Gozimir: 1,3 Djabal: 26 Gozimir: 28

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Assurer les consultations curatives de qualité des malades et des ceux mis en observation 	DJABAL, GOZAMIR	Janvier	Décembre	Réalisée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JLD1 : Fourniture des services de références de qualité particulièrement pour les urgences médico chirurgicales	La présence d'un chirurgien en permanence à Koukou durant la saison pluvieuse a permis la prise en charge adéquate des urgences médico-chirurgicales du camp de Goz-amir et la population hôte. La proximité du camp Djabal de l'hôpital de Goz-Beida est un atout pour la prise en charge des malades référés sans oublier la présence d'un chirurgien à l'hôpital régional d'Abeche.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Taux de référence des urgences - Pourcentage des urgences correctement pris en charge	DJABAL ET GOZAMIR	<ul style="list-style-type: none"> • 200 pour Djabal et 250 urgences sont référées • > 150 urgences sont correctement prises en charge à Djabal et > 248 à Goz Amir 	Djabal: 230 soit 0,8% de consultations totales Gozamir: 240 soit 0,7% de consultations totales. DJABAL: 230 Gozamir: 240	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Assurer la référence de tous les cas d'urgence <ul style="list-style-type: none"> • Rendre disponible le moyen de transport • Assurer le suivi des malades référés • solliciter une contre référence après prise en charge • améliorer la communication pour la fluidité des références Faire un plaidoyer pour un plateau suffisant à Goz-beida	Djabal et Gozamir	Janvier	Décembre	Réalisée
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JLD6 : Mise en place d'un système d'information sanitaire	La formation du personnel en HIS ou SIS n'a pas encore eu lieu; 12 rapports mensuels ont été envoyés dans le temps à la cellule santé ;			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- [Nombre de personnel formé en SIS - Promptitude, complétude, bonne collecte et analyse de EWARS et SIS	Djabal et Gozamir	Plus de 5 agents sont formés en SIS par centre 12 rapports sont transmis par CDS 12 rapports sont transmis dans le délai	2 12 12	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Renforcer le SIS par : <ul style="list-style-type: none"> • La formation du personnel et des supervisions de la qualité des données 	DJABAL ET GOZ-AMIR	Février	Décembre	Réalisée

collectées		Janvier	Décembre	Réalisée
<ul style="list-style-type: none"> améliorer la voie de transmission notamment par l'installation de l'internet au niveau 				
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JLG1 : Organisation de l'approvisionnement en médicaments essentiels et leur gestion	<p>Les molécules essentielles connaissent des ruptures momentanées dans les deux centres de santé de Djabal et Goz-amir. Ces ruptures sont dues au retard de livraison des commandes et aux livraisons qui ne correspondent pas à la demande.</p> <p>Les molécules sont stockées et conservés selon les normes dans les deux centres de santé par les techniciens en pharmacie.</p> <p>Dans ces 2 centres de santé, plus de 3 outils de gestion sont correctement tenus par les pharmaciens.</p>			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilité permanente des MEG assurée - Respect des conditions de stockage et de conservation des MEG - Bonne tenue des outils de gestion de la pharmacie) ; - Nombre d'agent formés 	Djabal et Goz-amir	<ul style="list-style-type: none"> - ≥ 10 Molécules essentielles sont disponibles sans rupture - Les 10 principales molécules sont stockées et conservés selon les normes dans les 2 CDS ; - 2 outils de gestion au moins sont bien tenus ; - Plus de 2 personnes formées par centre de santé ; 	Djabal: 15 Gozamir:10 Oui Oui Djabal: 2 GozAmir: 2	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Améliorer le mécanisme d'approvisionnement, de gestion, de conservation, de stockage et de distribution des MEG qui évite les ruptures de stock - Acquérir des médicaments essentiels génériques selon la liste du Ministère de la Santé - Estimer les besoins en médicaments à commander à Goz-Amir et Djabal : - Mise en place et formation du personnel en outil de gestion prévisionnelle de médicaments ; 	Djabal et Goz-amir	Janvier	Décembre	Réalisée
		Janvier	Décembre	Annulée
		Janvier	Octobre	Oui
		Janvier	Décembre	Annulée
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JLG6				
Les services de santé communautaire sont assurés	Djabal : Chaque semaine, les agents prennent une thématique pour faire la sensibilisation (nutrition, VIH, vaccination) Goz Amir : Chaque semaine, les agents prennent une thématique pour faire la sensibilisation (nutrition, VIH, vaccination)			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - 48 séances d'IEC mensuelles sont réalisées dans le centre - Les outils sont disponibles - <p>Le COSAN assure les activités prévues</p>	Djabal et Gozamir	<ul style="list-style-type: none"> • 48 séances IEC sont réalisées par CDS • Les 48 séances sont animées à l'aide des supports dans chaque CDS <p>24 activités du COSAN sont réalisées par CDS</p>	<p>96 séances, soit 48 par CDS</p> <p>96 séances, soit 48 par CDS</p> <p>24, soit 12 par COSAN</p>

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser les activités d'IEC (Information, éducation et communication) • Rendre disponibles les outils ou supports de sensibilisation (dépliants, boîtes à images ...) • Redynamiser le COSAN 	DJABAL ET GOZAMIR	Janvier	Decembre	Oui
		Janvier	Decembre	Non fait
		Janvier	Décembre	Non fait

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JLH1 : Fourniture des services de santé de la reproduction intégrés	<p>-409 Femmes enceintes à Djabal et 686 femmes enceintes à Gozamir ont bénéficié de 4 CPN Complètes</p> <p>-409 Femmes enceintes à Djabal et 686 femmes enceintes à Gozamir ont bénéficié de VAT2</p> <p>- 455 accouchements à Djabal et 780 accouchements à Gozamir ont été réalisés par le personnel qualifiés ;</p> <p>-264 Femmes à Djabal et 437 femmes à Gozamir ont reçu chacune de soins post natal de qualité.</p>			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Taux de couverture en CPN complète - Taux de couverture VAT 2+ - Taux d'accouchement assisté - Nombre de décès maternel déclaré 	DJABAL ET GOZAMIR	<ul style="list-style-type: none"> - 520 femmes enceintes ont bénéficié de 4 CPN complètes à Djabal et 900 femmes enceintes à Goz Amir - \geq 836 femmes enceintes ont reçues VAT 2+ dans chaque CDS - > 700 accouchements sont assistés à Djabal et > 800 accouchements à Goz Amir. - > 550 reçoivent les soins Post Natsals à Djabal et > 787 à Goz Amir - 2 cas de décès maternels déclarés et investigués par CDS 	<p>Djabal: 409 Gozamir: 686</p> <p>Djabal:409 Gozamir: 686</p> <p>Djabal: 455 Gozamir: 718</p> <p>Djabal: 264 Gozamir: 437</p> <p>Djabal: 1 Gozamir: 1</p>

- Taux de nouvelles acceptantes pour une méthode contraceptive.		- > 140 nouvelles acceptantes pour la PF à Djabal et > 200 nouvelles acceptantes pour la PF à Goz Amir,	Djabal:176 Gozamir: 269
- Nombre de Daya formé sur la MMA		- 5 des personnes sont formées à Djabal et 5 personnes formées à Goz Amir	Djabal: 5 Gozamir: 5

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Rendre les services de CPN de qualité (CPN Plus) accessibles à toutes les femmes enceintes du camp et autour du camp. - Organiser des séances régulières de CPN + - Sensibiliser les femmes à accoucher au CS sous l'assistance d'un personnel qualifié et suivre les consultations du Post Partum. - Assurer les références pour les grossesses à risque et les urgences obstétricales au centre amélioré de Koukou et Goz-beida - Améliorer les prestations du service de planning familial et encourager l'allaitement maternel exclusif - Assurer la formation des Daya sur la maternité à moindre risque et la PI - Assurer les références à Abéché - Assurer les accouchements nocturnes 	Djabal et Gozamir	Janvier	Décembre	Réalisée
		Janvier	Décembre	Réalisée
		Janvier	Décembre	Réalisée
		Janvier	Décembre	Réalisée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Mars	decembre	Non fait
		Janvier	Décembre	Réalisée
Janvier	Décembre	Réalisée		
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JLH6 Les services de santé mentale sont fournis	15 ASC à Djabal et 19 ASC à Gozamir sont formés et organisent des séances de mobilisation 1 fois par semaine; 740 Réfugiés de Djabal et de Gozamir ont bénéficié de services de santé mentale dans les 2 camps ; Dans chaque CDS 48 séances de mobilisation ont été organisées;			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de recrutées sur prévue - Nombre de mobiliers reçus sur prévu - Nombre de moto ou véhicule reçu sur prévu - - Nb de personnes ayant bénéficiées de service santé mentale - Nombre de séances de mobilisation sociale sont organisées 	Djabal et Goz-amir	<ul style="list-style-type: none"> • 21 ASC sont formées 1 séance de mobilisation est organisée par semaine ; <ul style="list-style-type: none"> • Plus de 300 pers à Djabal et plus de 400 pers à Goz Amir ont bénéficié de service de santé mentale ; • 48 séances de mobilisation 	Djabal:15 Gozamir: 19 740 personnes ont bénéficiées de service de santé mentale. Djabal: 24 Gozamir: 24	

		réalisées par CDS	
--	--	-------------------	--

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Foramtion des ASC pour la mobilisation sociale Assurer la prise en charge de tous les cas de vulnérables. Réaliser de séances de mobilisations sociale par semaine 	Djabal et Gozamir	Janvier	Decembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Réalisée
		Janvier	Decembre	réalisée
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JLJ1 : Accès à l'association thérapeutique à base d'artémisinine (ACT) pour le traitement du paludisme	1827 cas de paludisme à Djabal et 1492 cas à Gozamir ont été confirmés par le test rapides ou la GE ; 3437 cas à Djabal et 5811 cas de paludisme à Gozamir ont été traités avec ACT			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> Pourcentage des cas de paludisme confirmés Proportion des patients traités avec ACT 	Djabal ET Gozamir	<ul style="list-style-type: none"> > 1300 cas de paludisme sont confirmés avec des tests rapides ou la GE à Djabal et > 1500 cas de paludisme sont confirmés à Goz Amir. > 2000 patients traités avec ACT à Djabal et 3500 cas à Goz Amir 	Djabal: 1827 Gozamir: 1492 Djabal: 3437 Gozamir: 5811	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en ACT et test rapide de dépistage (Paracheck) Mener des activités de prévention du paludisme par la distribution des MII et la lutte vectorielle (assainissement du milieu)	DJABAL ET GOZAMIR	Janvier	Décembre	Réalisée
		Janvier	Décembre	OUI
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JLK1 Formation assurée	15 agents de Djabal et 19 agents de Gozamir ont été formés sur la planification familial ; 8 agents de CDS de Djabal et 11 agents de Gozamir ont reçu de formation sur la santé de reproduction ; 8 agents de 2 CDS ont été formés sur la PCIME			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre de personnes formées	Djabal et Gozamir	30 20 10	34 19 8	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Former 30 agents de santé communautaire par CDS sur la planification familiale Former 30 agents de santé communautaire par CDS sur le thème : Santé de la Reproduction ; Former 8 agents de santé sur la PCIME par CDS 	Djabal et Gozimir	Mars	Decembre	Achevée
		Février	Décembre	Inachevée
		Avril	Decembre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
4JLM1 : Fourniture des services essentiels de laboratoire	<p>91% de couverture de dépistage de la syphilis en CPN, 85,2% de test de paludisme positif avec goutte epaisse et 42,7% avec test de dépistage rapide du paludisme à Gozimir ; 58,9% paludisme confirmée par goutte epaisse et 21,1% par le TDR, la couverture de dépistage de la syphilis pendant la CPN est de 90%.</p> <p>Tous ces examens ont été traités dans le temps, c'est à dire dans les 24 heures ;</p> <p>2 aides laborantins ont été recrutés pour les 2 centres de santé ;</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> Nombre d'examens de laboratoire réalisés Qualité des examens réalisés sur prévu 	Djabal et Goz-amir	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 1900 examens demandés sont réalisés à Djabal et ≥ 3000 à GozAmir. ≥ 1900 échantillons sont traités dans les 24 h à Djabal et ≥ 3000 à Goz Amir <p>1 aide laborantin recruté dans chaque CDS</p>	<p>Djabal: 2600 Gozimir: 3250</p> <p>Djabal : 2600 Gozimir: 3250</p> <p>Djabal: 1 Gozimir: 1</p>

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Fournir régulièrement des réactifs pour les examens de routine et les examens relatifs au VIH/SIDA (dépistage, bilan pré thérapeutique et suivi) et assurer la maintenance des équipements ; Renforcer l'équipe par le recrutement d'un aide laborantin par camp 	Djabal et Gozimir	Janvier	Décembre	Rupture momentanée
		Janvier	Décembre	fait

Objective: *L'Etat Nutritionnel de la Population est amélioré*

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
4JDE1 : Appui sous forme de micronutriments et d'aliments d'appoint pour les jeunes enfants, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes atteintes des maladies chroniques	Le PAM et la DRS ont approvisionné les CNS ET CNA en micronutriments et d'aliments d'appoint ; 1111 enfants et femmes de CDS de Djabal et 1520 enfants et femmes de CDS de Gozimir ont bénéficié de suppléments alimentaires;		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de personnes ayant reçu les suppléments alimentaires • Nombre de distribution assuré sur le nombre prévu 	Djabal et Gozimir	2400 bénéficiaires ont reçu des compléments alimentaires à Djabal et 2700 bénéficiaires à Goz Amir	1111 1520

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • S'approvisionner régulièrement au près du PAM et de la délégation en micronutriments et aliments d'appoint • Assurer la distribution régulière des micronutriments et aliments d'appoint aux groupes cibles 	CNS ET CNA Djabal et Gozimir	Janvier	Décembre	Oui
		Janvier	Décembre	Oui

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
4JDJ1 : Amélioration de la gestion communautaire de la malnutrition aigüe	<p>1111 enfants de CDS de Djabal et 1520 enfants de Gozimir sont suivis et reçoivent des micronutriments.</p> <p>32 femmes de Djabal et 48 femmes de Gozimir sont suivis et reçoivent de micronutriments ;</p> <p>Des séances de causerie sur la nutrition sont organisées 2 fois par semaine dans chaque camp, soit 8 séances par mois par camps ;</p> <p>Des screening nutritionnels sont réalisés chaque mois dans chacun de 2 camps, soit 12 screening déjà réalisés ;</p> <p>88,4% des enfants et femmes malnutris admis au CNS sont récupérés dans les deux camps et 87,7% pour marasme et</p>

	81,8% pour la kwashiorkor admis au CNA sont récupérés.		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre des enfants ayant reçu du Plumpy Nut • 2 séances de causerie prévue par semaine • Nombre screening réalisé sur prévu • Taux d'abandon 	CNA et CNS de Djabal et Gozamir	<ul style="list-style-type: none"> • 960 des enfants à Djabal et 1100 enfants à Goz Amir suivis reçoivent le Plumpy Nut. • 750 femmes à Djabal et 900 femmes à Goz Amir reçoivent les micronutriments • 8 séances de causerie mensuelles sont réalisées dans chaque CDS • 12 sorties de screening partout sont réalisées par an soit 100% de taux de réalisation ; • < 150 Abandons/an par CDS 	<p>Djabal: 985 Gozamir: 1340</p> <p>Djabal : 243 Gozamir : 435</p> <p>Djabal:8 Gozamir:8</p> <p>Djabal: 12 Gozamir:12</p> <p>Djabal: 5% au CNS et 9% au CNA Gozamir: 4,4% au CNS et 3% au CNA</p>

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de distribution ambulatoire des ATPE (Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi) • Renforcer des séances de causerie éducatives sur les bonnes habitudes et pratiques culinaires et alimentaires • Assurer le screening mensuel • Tout cas de malnutrition est dépisté et traité 	Djabal et Gozamir	Janvier	Décembre	Fait
		Janvier	Decembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevé
		Janvier	Décembre	Fait

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
4JDB1 Mise en place d'un système de suivi/surveillance	Chaque mois, un screening nutritionnel est organise dans chaque camps, soit 12 screenings par annee dans chaque camp; Une enquête nutritionnelle annuelle est réalisée chaque année dans tous les camps de réfugiés y compris Djabal et Gozamir ;

nutritionnelle et réalisation d'une enquête nutritionnelle de qualité au moins une fois par an			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de screening nutritionnel réalisés • -Nombre d'enquêtes nutritionnelles conduites 	Djabal et Goz-amir	1 fois par mois 1 fois par année	12 1

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Assurer la surveillance ou le suivi nutritionnel par le screening ;	Djabal et Gozmir	Janvier	Décembre	Achevée
Assurer une enquête nutritionnelle annuelle		Janvier	Decembre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
4JDG6 : Mise en place des mesures visant à contrôler le niveau élevé de malnutrition aigüe et d'anémie chez les enfants et les femmes	6372 enfants de Djabal et 7650 enfants de Goz-amir ont bénéficié de PCIME. 20 cas d'anémie à Djabal et 35 cas à Gozmir ont été dépistés; 243 Femmes de Djabal et 435 de Gozmir ont été reçues et ont bénéficié des déparasitage systématique ;		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Pourcentage des enfants pris en charge par la stratégie PCIME • Pourcentage des cas d'anémie sévère référés pour la transfusion <p>Nombre de femmes enceinte pris en charge avec déparasitant et fer acide folique</p>	Djabal et Gozmir	<ul style="list-style-type: none"> • 10 000 enfants à Djabal et 15000 enfants à Goz-Amir ont bénéficiés de la PCIME • 50 cas d'anémie sévère sont référés par CDS: 700 femmes enceintes à Djabal et 900 femmes à Goz Amir reçu en consultation bénéficient du déparasitage systématique et du fer acide folique 	<p>Djabal: 6372 Gozmir: 7650</p> <p>Djabal : 20 Gozmir : 35</p> <p>Djabal : 243 Gozmir : 435</p>

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Assurer le dépistage des cas d'anémie et de malnutrition à travers la PCIME et le recours au 	Djabal et Gozmir	Janvier	Décembre	Réalisée

laboratoire pour confirmer l'anémie <ul style="list-style-type: none"> Assurer le screening régulier dans les camps Assurer la prévention des anémies par la prise en charge correcte et précoce du paludisme ; Assurer le déparasitage systématique et la distribution de fer acide folique aux femmes enceintes (4JDE1) 		Janvier	Decembre	Achevé
		Janvier	Decembre	Fait
		Juin	Decembre	Fait

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
4JDH1 Assurer une formation des agents sur la nutrition	8 agents de Djabal et 8 de Gozamir ont bénéficié de la formation sur la nutrition;		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'agent formé	[Djabal et Gozamir]	7 agents ont été formés par CDS et par session et en fonction des thèmes	8 8

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Former tous les agents de santé communautaire et de la nutrition	Djabal et Gozamir	Mai	Juin	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
4JDD1 : Fourniture d'une éducation à la nutrition	45 ménages du camp de Djabal et 51 ménages de Gozamir ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques alimentaires lors de visites à domicile ;		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de ménages sensibilisés - Nombre de visites à domicile réalisées ;	Djabal et Gozamir	100 ménages ont été sensibilisés et ont reçu une visite à domicile dans les 2 CS	96

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Organiser des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires, les démonstrations de préparation des mets et l'hygiène alimentaire au profit des ménages	Djabal et Gozamir	Janvier	Décembre	Réalisé
- Organiser des visites à domiciles		Janvier	Décembre	Fait

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JDE6 : Fourniture et suivi du programme de supplémentations	985 enfants malnutris de Djabal et 1340 enfants malnutris de Gozamir ont reçus de suppléments au CNS. 93,9% des enfants admis au CNS de Djabal et 94,1% enfants admis au CNS de Gozamir ont été récupérés (Guéris de la malnutrition) ; 5% des enfants admis au CNS de Djabal et 4,4% admis au CNS de Gozamir ont abandonné le traitement par supplémentation ; Dans les CNS aucun décès n'a été enregistré suite de malnutrition ;			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Couverture du CNS - Nombre des enfants recevant du supplément au CNS - Nombre des guéris - Nombre des enfants ayant abandonné.	Djabal et Gozamir	- 2000 - 1500 - Taux de guérison > 1470 - Taux d'abandon < 30 aux de létalité < 24/an soit moins de 2/mois	Djabal:985 Gozamir:1340 Djabal: 93,9% Gozamir:94,1% Djabal:5% Gozamir:4,4% 0 0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Améliorer la gestion des intrants reçus du PAM par l'instauration des supervisions dans les CNS	Djabal et Gozamir	Janvier	Décembre	Fait
- Renforcer la collaboration avec le PAM pour éviter les ruptures répétées des intrants		Janvier	Décembre	Fait

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JDB6: Appropriate infant and young child feeding practices promoted	12 séances de sensibilisation pour l'allaitement maternel exclusive jusqu'à 6 mois ont été animées dans chaque centre de santé;			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre seance de sensibilisation Nombre femmes allaitantes sensibilisées	Djabal et Gozamir	12 fois par CDS Toutes les femmes allaitantes	12 12	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organiser pendant la CPN et la CPON, la sensibilisation pour l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois	Djabal et Gozamir	Janvier	Décembre	Fait

Objective: *Le Risque de transmission du VIH/SIDA est réduit et la qualité de la prise en charge améliorée*

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JNG6 : Fourniture d'une thérapie antirétrovirale	15 patients de Djabal et de Gozamir éligibles ont été mises sous traitement; La sensibilisation des réfugiés sur le VIH/SIDA a été organisée dans les deux camps par les ASC et points focaux VIH.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de personnes éligibles mises sous traitement Nombre de distribution assuré sur le nombre prévu 	Djabal et Gozamir	10 des patients éligibles reçoivent un traitement approprié dans chaque CDS	15 patients dans les 2 camps.	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité régulière en intrants (ARV, médicaments pour les IO, réactifs de laboratoire...etc.) dans les 3 camps Sensibiliser les clients par les pairs à l'adhésion 	Djabal et Gozamir	Janvier	Decembre	Rupture momentanée
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JNB6 : Campagne de sensibilisation et de prévention du VIH/SIDA	<ul style="list-style-type: none"> 24 séances de causerie éducatives et de sensibilisation par les pairs éducateurs ont été organisées dans chaque centres de santé (Djabal et Goz-amir) ; 52 ménages de Djabal et 51 manages de Gozamir ont été sensibilisés sur le VIH/SIDA. La journée mondiale de sida a eu lieu en décembre dans les 2 camps ; 			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> Nombre des séances organisées Nombre de personnes atteintes par la sensibilisation Nombre de kit audiovisuel reçu La journée mondiale du VIH /SIDA est organisée	Djabal et Gozamir	<ul style="list-style-type: none"> > 50 des séances programmées sont réalisées dans chaque CDS > 100 ménages ont été sensibilisés par rapport au VIH/SIDA par CDS 01 JMS réalise dans chaque centre de santé 	54 54 100 101 1 1

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Organiser des causeries éducatives, des sensibilisations par les pairs éducateurs Organiser des séances de sensibilisation de masse ; Organiser les activités lors de la journée mondiale du SIDA dans les 2 camps 	Djabal et Gozamir	Janvier	Décembre	achevée
		Janvier	Décembre	achevée
		Décembre	Décembre	Fait
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
4JNG1 : Achat, approvisionnement et distribution des préservatifs masculins et féminins	-3080 Préservatifs ont été distribués dont 125 au CDS de Djabal et 1830 au CDS de Gozamir ; -3 points de distribution au camp de Djabal et 3 autres au camp de Gozamir ont été créés pour assurer la distribution des plus de 1200 préservatifs/mois			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> Quantité de préservatif acquis sur qté commandé Nombre de préservatifs distribués Nombre des points de distribution 	Djabal et Gozamir	<ul style="list-style-type: none"> > 1000 Taux de distribution par CDS > 1200 Préservatifs/mois par CDS. 5 des points de distribution fonctionnels par CDS 	3750 5400 5 5	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut

<ul style="list-style-type: none"> acquérir ou acheter les préservatifs 	Djabal et Gozamir	Janvier	Décembre	Oui
<ul style="list-style-type: none"> Etablir un système de rapportage de distribution des préservatifs par les pairs éducateurs 		Janvier	Décembre	Oui

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
4JNE6 : Fourniture des services de Prévention de la Transmission de la Mère à l'Enfant	-22 séances de sensibilisation à Djabal et 21 séances de sensibilisation à Gozamir sur la PTME ont été réalisées ; -1048 femmes de Djabal et 844 femmes de Gozamir ont accepté de faire le dépistage volontaire lors de CPN. - 2 femmes à Djabal et à Gozamir ont été déclarées séropositives suite au dépistage volontaire réalisé ; -Aucun enfant né de mère séropositive n'a pas été pris en charge ni à Djabal , ni à Gozamir ;		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Service de PTME opérationnel - Nombre de séance de sensibilisation faites sur la PTME - Nombre de femmes enceintes qui ont accepté le dépistage/test - Proportion des femmes séropositives qui ont pris des ARV avant/pendant le travail et l'accouchement - Proportion d'enfants nés de mère séropositive qui ont pris des ARV dans les 72 heures. - Nombre d'enfants mis sous allaitement maternel exclusif proportion de conjoint ayant fait le test	[Nom du site le cas échéant]	<ul style="list-style-type: none"> • > 38 des séances de CPN intégrant la sensibilisation sur la PTME dans chaque CDS • >840 femmes ont accepté le dépistage • 8 des femmes séropositives sont prises en charge • >5 enfants nés des mères séropositives ont bénéficié d'une prise en charge 	54 54 1048 844 4 4 0 0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - [Renforcer la sensibilisation de la PTME lors de la CPN des femmes enceintes - Proposer systématiquement le dépistage à toutes les femmes enceintes venues en CPN dans le camp. - Assurer la prise en charge des femmes séropositives éligibles et leurs nouveaux nés 	Djabal et Gozamir	Janvier	Décembre	Fait
		Janvier	Décembre	Fait
		Janvier	Décembre	Manque des ARV en sirop
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			

4JNE1 fourniture des conseils et des dépistages volontaires	-409 malades de Djabal et 636 malades de Gozimir venus en consultation avec IST sont pris en charge selon l'approche syndromique ; -100% des malades de Djabal et 90% des malades de Gozimir ont accepté le dépistage		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> Les médicaments contre les IST sont disponibles Nombre de cas de malades avec IST soignés selon l'approche syndromique Nombre de malades avec IST orientés vers le CDV et dépistés au VIH Pourcentage des partenaires traités	Djabal et Gozimir	<ul style="list-style-type: none"> 600 des malades à Djabal et 780 malades à Goz Amir venus en consultation avec IST sont pris en charge selon l'approche syndromique 480 malades à Djabal et 580 malades avec IST à Goz Amir acceptent le dépistage 	409 636 409 573

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en médicaments contre les I.S.T Traiter les IST selon l'approche syndromique + promotion du préservatif. Proposer le test de VIH/SIDA à l'occasion de toute consultation IST 	Djabal et Gozimir	Janvier	Décembre	Oui
		Janvier	Décembre	Oui
		Janvier	Décembre	Oui

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
4JNH6 Formation à la prévention et à la réponse au VIH	La formation des 5 agents qualifiés et 10 agents de santé communautaires n'a pas encore eu lieu.		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes formées prévues	Djabal et Gozimir	5 agents de santé et 10 ASC prévus sont formés dans chaque CDS	0 0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Former et recycler 5 agents de santé et 10 agents de communautaires sur le VIH /SIDA PTME	Djabal et Gozimir	Juillet	Decembre	Non Fait

CENTRE DE SANTE AMELIORE DE KOUKOU			
Sort ant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Appui à l'accès aux services de soins de santé primaires et urgence chirurgicaux-médicales au centre de santé de Koukou	Pour renforcer le plateau technique du centre de santé de Koukou, ADES a recruté et mis à disposition le personnel ci-après : 3 IDE, 1 sage femme d'Etat, 1 Technicien de Laboratoire, 1 ATS accoucheuse, 1 point focal VIH/SIDA, - Des petits matériels et consommables de laboratoire et dépistage ne sont pas encore achetés et mis à disposition		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de personnel mise à disposition Qualité de matériel et consommables mis à disposition	Centre de santé amélioré de Koukou	3 1 1 1 1 1 1	3 1 1 1 1 1 1

Activités	Site (facultative)	Date de début	Date de fin	Statut
Apporter un appui en matière de plateau technique au centre de santé amélioré de Koukou par le recrutement et la prise en charge salariale du personnel ci Après : <ul style="list-style-type: none"> - Infirmier pour consultation(3) - Sage femme pour la santé de reproduction(1) et 1 ATS accoucheuse - Un aide chirurgien (1); - infirmier anesthésiste(1) - Technicien de laboratoire les examens (1); - ATS sensibilisateur en matière de VIH SIDA(1) Conseillère CDV(1) - Point focal VIH(1) Apporter un appui par le complément de petits matériels et consommables de chirurgie de laboratoire et CDV	Centre de santé amélioré de Koukou	Janvier	Decembre	Achevée

PPG 1TCD ABC : Réfugiés Soudaines au Tchad

Goal : Protection pending solutions

Rights Group 5: Community Empowerment and self Reliance(Autonomisation et autosuffisance communautaire)

Objectif: Promotion de la coexistence pacifique avec les communautés locales.				
Description du problème:	<p>Depuis l'arrivée des réfugiés soudanais sur le sol tchadien, les populations locales hôtes sont les premiers à leur apporter secours (vivres et non vivres), mais ma communauté internationale a au départ fait seulement attention aux réfugiés en leur apportant tous les nécessaires, laissant les populations locales pour compte après avoir partagé avec les réfugiés leurs stocks céréaliers et leur économie.</p> <p>En outre, les réfugiés ont partagé avec les populations locales leurs ressources naturelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bois pour l'énergie, créant ainsi un déséquilibre au niveau de l'écosystème et une dégradation de l'environnement. <p>Cette situation a créé souvent des conflits ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eau pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, créant aussi de conflits autour des puits, etc. <p>Pour réduire cette tension, l'UNHCR a décidé de consacrer 2,5 à 5% de financements pour la réalisation des projets en faveur des populations locales à travers les PIRS (Projets à Impacts Rapides).</p>			
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données		Progrès réels (_ ou _/_)	
Appui aux communautés locales relatif à la présence permanente des personnes prises en charge.	Région de Sila avec les sous-préfectures de Gozbeida et Koukou		Les populations locales ont bénéficié des projets de construction des infrastructures socio économique des base telles que le renforcement de la capacité de production de château d'eau de Gozbeida, la clôture de centre de santé et la construction de 2 puits villageois, etc ;	
Ouput:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Mise en œuvre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcement de capacité du château de Gozbeida par achat d'un(1) générateur de 20 KVA et de pompe de refoulement et 2 autres pompes de relevage est déjà réalisé ; -1 centre de santé est en cours de finalisation au niveau du village Ambrougne(90%) ;une extension est accordée pour fin Mars -1 puits a été construit dans le village Dabrama ; La reception technique a déjà eu lieu. - l'appui et l'aide a été apportée à l'inspection forestière de Gzbeida pour l'aproduction des plants fruitières et forestières(Achat de semences et maériels de production) ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil et déplacée mis en œuvre (dépendant de l'enveloppe et de la taille des projets)	Dar sila	Silas : 4	4	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
-Renforcement de capacité du château de Gozbeida par achat d'un(1) générateur de 20 KVA et de pompe de refoulement et 2 autres pompes de relevage est déjà réalisé ;	Gozbeida	Novembre	Décembre	Achevé
-La construction du centre de santé d'Ambrougne est en	Koukou	Novembre	Décembre	Encours de finalisation

cours de finalisation (85%) ; -La construction de 1 puits villageois à Dabrama est effective. La réception technique a déjà eu lieu ; -Appui et aide pour la production des plants fruitiers et forestiers par l'inspection forestier de Gozbeida est encours de réalisation.(les semences et matériels)	Koukou	Novembre	Décembre	Encours
	Gozbeida	Novembre	Décembre	Encours

Les leçons que nous avons tirées au cours de cette période sont exprimées ici sous conforme de difficultés et de contraintes rencontrées qui sont les suivantes :

- Insuffisance des moyens financiers et matériels mis à contribution pour cette opération en 2013, cela a amené le partenaire à mettre en instance ou à annulée certaines activités retenues de commun accord avec les bénéficiaires ;
- La mauvaise prévision financière des activités WASH dans les camps de Djabal et Gozmir (non maitrise de la situation), cela du à la mauvaise préparation de transfert des activités entre UNHCR, INTERMON OXFAM et ADES.
- L'arrivée des nouveaux réfugiés a beaucoup influencé sur le niveau des réalisation des activités Wash dans les 2camps de Djabal et Gozmir ;
- Mauvaise condition de travail : Lors que ds nouvelles activités sont confiées, elles ne sont pas suivies de moyens logistiques (Véhicule, Ordinateur, etc.). On note que certains programmes manquent de matériels informatiques et la difficulté d'accès à l'internet ;

Recommandation

De ce qui précède, nous recommandons ce qui suit :

- Un budget spécial pour prendre en compte le site de Kerfi;
- La mise à disposition de ADES de quelques véhicules (au moins 2) par l'UNHCR pour remplacer les véhicules vétustes dans chaque base et affecter pour les nouvelles activités dans les nouveaux sites(Abgadam et Birnahal) permettant d'optimiser les résultats ;
- Le renforcement de capacités de ADES, en moyens de travail tels que les véhicules pour le déplacement du personnel, les ordinateurs et faciliter la rédaction de rapports et la mise à disposition de la ligne internet pour faciliter la communication.

7-2 CAMP D'OURECASSONI DANS LA SOUS DELEGATION D'IRIBA

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais

Goal : **Protection pending Solution**

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif : 4 JD Amélioration de la sécurité alimentaire		
Description du problème:	Sans source de revenu dans un environnement hostile donc dans l'impossibilité de faire des activités d'élevage ou d'agriculture à grande échelle, les réfugiés du camp de Ouré Cassoni sont nécessiteux d'un apport nutritionnel de base.	
Impact escompté :	Le sous projet vise à assurer une garantie de la sécurité alimentaire aux personnes prises en charge. Il est aussi question d'améliorer le taux de fourniture de calories aux réfugiés afin de lutter contre les cas de malnutrition.	
Impact réel :	La ration donnée aux réfugiés ne couvre pas en réalité tous leurs besoins nutritionnels mais nous notons l'amélioration de la condition alimentaire des réfugiés.	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
% de distribution alimentaire où le nombre de calories satisfait aux recommandations de la Mission d'évaluation conjointe (95%)	Ouré-Cassoni	100%

Output	Rapport sur les progrès réalisés :		
Fourniture d'aide alimentaire en quantité et en qualité suffisantes	La distribution de vivres aux réfugiés s'est effectivement déroulée 6 mois sur 6 mois écoulés		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)

Nombre de calories distribuées par personne et par jour (1 890 Kcls)	Ouré Cassoni	1 890	1 723	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Achat des matériels et fournitures de distribution (Balance+mésurettes+sacs + autres fournitures)	Ouré Cassoni	janvier	Décembre	Achévé
- Equipement des agents distributeurs réfugiés, locaux et dockers en tenue de travail ;		Janvier	Décembre	Achévé
- Formation des agents distributeurs réfugiés et membres du comite de distribution sur l'organisation de la distribution des vivres ;		janvier	Décembre	Achévé
- Formation des agents d'ADES sur la supervision d'une opération de distribution ;		Juin	Novembre	Achévé
- Transport et prédisposition des vivres au camp ;		Janvier	Décembre	Achévé
- Distribution mensuelle des vivres aux réfugiés ;		Janvier	Décembre	Achévé
- Achat d'un scanner et d'une photocopieuse		Janvier	Février	Réalisé
- Construction des centres de distribution dans les deux zones (zone A et C).		Juin	Décembre	Achévé

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Suivi de l'adéquation de la distribution d'aide alimentaire	- Douze (12) rapports mensuels des distributions ont été rédigés et envoyés.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre de rapports de suivi post-distribution reçus	Ouré Casso	12	12	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Rédaction et partage de rapports chiffrés de distribution de vivres. - Rédaction et partage de rapports narratifs de distribution de vivres.	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	Réalisé
		Janvier	Décembre	Réalisé

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais

Goal : **Protection pending Solution****Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)**

Objectif : Accès suffisant de la population à l'énergie		
Description du problème:	<p>-L'accès à l'énergie représente pour les réfugiés une nécessité absolue mais comporte des risques majeurs pour son acquisition en raison de la raréfaction du bois et des tensions que sa collecte occasionne avec les populations hôtes.</p> <p>- L'approvisionnement en bois se fait dans des zones retirées des camps, ce qui augmente les risques des violences faites aux femmes lors de la collecte.</p> <p>- Les autochtones voient de mauvais œil leurs ressources naturelles s'épuiser en raison de l'exploitation de celles-ci par les réfugiés, ce qui crée le plus souvent des conflits entre la population réfugiée et la population autochtone. Plus que partout ailleurs, cette rareté est beaucoup accentuée au niveau du camp d'Ouré Cassoni où les coûts de collecte et de transport deviennent de plus en plus chers (125 000 FCFA la tonne).</p> <p>Quelques fois ces ressources sont quasi introuvables aux alentours du camp et cela oblige les acteurs humanitaires pour les besoins des réfugiés de traiter avec des fournisseurs qui vont de l'autre côté de la frontière pour le ravitaillement.</p>	
Impact escompté :	<p>Accès équilibré à 100% de ménages réfugiés dans le camp par la mise à disposition des matériels de cuisson économisant l'énergie et la distribution de bois.</p> <p>La collecte contrôlée et orientée de bois mort est maintenue à un niveau écologiquement, socialement et économiquement viable.</p>	
Impact réel :	<p>La population des réfugiés vivant dans ce camp a un accès quasi régulier au bois. Il est vrai que la quantité de bois fournie ne couvre pas tous les besoins énergétiques des ménages, mais les foyers améliorés mis à la disposition des ménages aident à une consommation rationnelle de bois de chauffe. Ce qui fait qu'il y a limitation de sorties pour le ramassage de bois de chauffe et aussi limitation de violences faites aux femmes.</p>	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
% de ménages ayant accès à l'énergie durable (50%)	Ouré Cassoni	61,43
Output	Rapport sur les progrès réalisés :	

Promotion des énergies de substitution/renouvelables	<ul style="list-style-type: none"> - Des efforts considérables ont été faits dans le cadre de la distribution de bois mort. 1344 tonnes de bois ont été distribués aux ménages réfugiés du camp. - La sensibilisation des ménages dans l'usage des cuiseurs solaires a été également faite. - 1100 Foyers donc 6% à la population hôte ont été fabriqués à l'atelier et distribués aux bénéficiaires afin de réduire la consommation de bois. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
% de ménages recevant du bois de chauffe mensuellement (100%)	Ouré Cassoni	100%	100%	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Achat de matériels de distribution de bois (balances, instruments de coupe) - Distribution des bois morts aux ménages réfugiés dans les camps d'Ouré Cassoni (1344 tonnes) en tenant compte de réduction de 15% par rapport à 201. 	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	Achévé
		Janvier	Décembre	Achévé

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Promotion de la sensibilisation aux questions d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> - Des efforts ont été réalisés en instaurant la sensibilisation de masse au lieu de distribution de bois pour une prise de conscience en question d'énergie dont 36 sensibilisations ont été réalisées sur les trois sites de bois. - Sensibilisation dans les ménages (8894 ménages sensibilisés); - Sensibilisation au point d'eau ; - Formation de l'utilisation de WONDERBOX 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de sessions de sensibilisation conduites auprès de personnes prises en charge (36)	Ouré Cassoni	36	67	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut

<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des réfugiés et populations locales sur la nécessité de l'utilisation et d'entretien des AFRAH - Sensibilisation des ménages réfugiés à la construction et utilisation des foyers en banco ; 	Ouré Cassoni	Janvier	Decembre	Réalisé
		Janvier	Decembre	Réalisé

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Promotion de pratiques visant à faire des économies d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> - La mise à la disposition des foyers améliorés aux bénéficiaires a permis de constater un net changement dans la gestion des bois de chauffe dans les ménages. - Une prise de conscience est à constater dans les mobilisations de masse en termes d'économie d'énergie. - Une distribution de 1231 pièces de WONDERBOX, permettra une conservation de nourriture après cuisson, ceci permettra de combler les déficits en bois à travers une économie de bois. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
% de ménages recevant du matériel permettant d'économiser l'énergie (70%)	Ouré Cassoni	70%	61,43	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Ateliers de Formation et recyclage des artisans sur la fabrication de foyers AFRAH. - Dotation des artisans de kits de production des foyers - Production et distribution de 1100 Foyers AFRAH dont 6% à la population locale ; - Achat des Casseroles aux réfugiés et aux pops Hôtes (6%) ; - Appui aux réfugiés sur la fabrication des foyers améliorés en banco - Promotion des pratiques économisant l'énergie et démonstrations 	OuréCassoni	Mars	Mars	Réalisé
		Mars	Mars	Réalisé
		Mai	Juillet	Réalisé
		Mars	Aout	Achévé
		Janvier	Decembre	Achévé
		Janvier	Decembre	Achévé

PPG 1TCD ABC : Réfugiés Soudaines au Tchad

Goal : Protection pending solutions

Rights Group 5: Community Empowerment and self Reliance(Autonomisation et autosuffisance communautaire)

CAMP DE OURECASONI

Objectif : Meilleure protection des ressources naturelles et de l'environnement partagé		
Description du problème:	<p>La situation environnementale dans l'Est du Tchad est particulièrement fragile car cette partie du pays appartient à la bande sahélienne qui est caractérisée par la pénurie des ressources naturelles ou leur altération en raison de la péjoration des conditions climatiques et de leur exploitation excessive.</p> <p>- Analphabétisme de la population sur la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles ;</p> <p>Aujourd'hui le bois mort devient de plus en plus rare, rendant de ce fait le ramassage excessivement difficile, coûteux et expose les femmes au risque de violences. En même temps nous assistons à des phénomènes de déforestation irréversible et l'avancement des zones désertiques.</p>	
Impact escompté :	<p>Les Camps des réfugiés et villages au tour des camps reboisés et les réfugiés adoptent un comportement plus rationnel écologiquement ;</p> <p>Les comités environnementaux mis en place dans les camps fonctionnent et favorisent la prise de conscience de la population ;</p> <p>Les lois et coutumes légales sur la gestion de l'environnement sont respectées ;</p> <p>Les éco villages participent aux projets environnementaux et se les approprient ;</p>	
Impact réel :	<p>La population des réfugiés vivant dans ce camp a pris conscience de son écosystème, en plantant des arbres. Ce qui fait qu'il y a une atténuation des risques environnementaux associés à l'opération.</p>	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
- Atténuation des risques environnementaux associés à l'opération	Ouré Cassoni	Trois sites ont été reboisés
Output	Rapport sur les progrès réalisés :	
- Evaluation et analyse	- Un état de lieu a été fait avant l'installation des réfugiés pour éviter la pression sur les ressources ligneuses.	

Indicateur(s) de performance	Site		Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Évaluation de l'impact sur l'environnement conduite (oui/non) ;	Ouré Cassoni		Oui/Non	Oui
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Visite des sites opérationnels (pépinière et site de mis en défens, sites reboisés)	ouré Cassoni	Février	Septembre	Réalisée

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
- Creation de capacités	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un Comite de Gestion de l'Environnement au nombre de Trente (30) qui sont actifs dans la sensibilisation et formation auprès des bénéficiaires - Un club Environnemental est mis en place dans les trois écoles du camp. Le nombre des membres est de quatre vingt Sept (87) - Tous ces membres ont la même vision pour la protection de l'environnement dans le camp et ses environs. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes suivant l'éducation à l'environnement (87)	Ouré Cassoni	87	87	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Visite des sites opérationnels (pépinière et site de mis en défens, sites reboisés)	Ouré Cassoni	Février	Septembre	Réalisé
- Information, formation et vulgarisation des textes, lois et coutumes sur la gestion de l'environnement ;		Avril	Décembre	Annulé
- Formation des Enseignants en matière d'éducation environnementale et de gestion rationnelle des ressources naturelles ;		Avril	Mai	Réalisée
- Sensibilisation des réfugiés et autochtones à un comportement rationnel, écologique ;		Janvier	Décembre	Réalisé

<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place de l'éco-village pour la gestion des projets de l'Environnement. - Encadrement des futurs pépiniéristes villageois ; - Formation des agents forestiers ; - Formation des membres de l'Eco village - Célébration de journée mondiale de l'environnement (5 juin) - Formation des clubs environnementaux 		Janvier	Mars	Réalisé
		Février	Aout	Réalisé
		Aout	Aout	Annulé
		Mars	Mars	Réalisé
		Juin	Juin	Réalisée
	Mars	Mai	Achevé	

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
- Protection des forêts	<ul style="list-style-type: none"> - La formation à l'éducation environnementale a permis aux bénéficiaires une conscientisation de l'écosystème. - Deux pépinières sont installées dont un camp et un à Amdjarass. - Les plants produit seront distribuer dans les ménages et une partis serai orienter dans les sites reboiser pour procédé au regarnissage. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de sessions d'éducation à l'environnement conduites (3)	Ouré Cassoni	3	4	
- Nombre de semences d'arbres plantés et ayant pris (7500)		7500	4836	
- Nombre d'hectares plantés (10ha)		10ha	10	
- Taux de survie des arbres plantés (60%)		60%	61,73%	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Production de 7 500 plants en pépinière au camp et à Amdjarass (5000 au camp et 2500 à Amdjarass)	Ouré Cassoni	Janvier	Juillet	Achévé
- Reboisement de 5 ha sur les sites identifiés et autour des villages ;		Juillet	Septembre	Réalisé
- Clôture et arrosage des plants reboisés durant 3 mois		Juillet	Decembre	Achévé

- Appui aux clubs environnementaux pour la réalisation des projets de protection de l'environnement ;		Février	Decembre	Annulés
- Appui aux Ecole et Eco- villages dans le Reboisement de 5 hectares		Juillet	Decembre	Réalisé
- Appui à l'Eco- village à l'Entretien des plants reboisés		Juillet	Decembre	Réalisé
- Identification d'un site de pépinière dans un village ;		Février	Mars	Réalisée
- Visites des sites opérationnels (pépinières, sites mis en défense et reboisés) ;		Février	Septembre	Réalisé
- Equipements des agents forestiers (Tenue de protection, tentes, bottes, etc.)		Mars	Mars	Réalisé
- Construction de bassin zone de reforestation Kariary		Janvier	Février	Annulé

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais

Goal : **Protection pending Solution**

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objective: Mise en place, amélioration et maintien d'abris et infrastructures		
Description du problème:	La plupart des abris et infrastructures dans les camps de réfugiés au Tchad ont été construits durant la période d'urgence. Les matériaux utilisés en cette période n'étaient pas durables. Aujourd'hui, la grande partie de ces abris et infrastructures est inadéquate et de moins en moins viables. Selon l'enquête sur la qualité des abris dans les 12 camps à l'Est du Tchad, 37% des ménages réfugiés vit dans des abris adéquats.	
Impact escompté :	Les réfugiés ont accès à des abris adéquats dans les camps et construisent eux-mêmes leurs abris et apportent assistance aux personnes vulnérables dans la construction de leurs abris	
Impact réel :	Plus de 50% des PBS dans les camps ont accès aux abris adéquats grâce aux efforts conjugués de comités zonaux et des humanitaires avec en tête l'UNHCR. Par contre un engouement plus volontariste et gratuit de la communauté dans l'assistance aux personnes vulnérables dans la construction des abris est encore attendu.	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
% de ménages vivant dans un logement adéquat (45%)	Oure-cassoni.	150 abris construits en 2013

Ouput:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Fournitures de matériels visant à entretenir les abris	- 150 abris sur 150 prévus ont été réellement construits et tôleés à Oure Cassoni. - 3 comités zoniers composés de 96 Cheiks des blocs ont été réellement appuyés au camp d'Oure-cassoni.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombres de personnes recevant un appui aux abris (150).	Oure-cassoni	150	150	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut

- Organisation et appui de trois comités zoniers dans le camp d'Ouré Cassoni.	Oure-cassoni	Avril	Mai	Réalisée
- Appui à la construction de 150 abris pour les PBS à Ouré Cassoni.		Mai	Juillet	Réalisée
-Visibilité sur les abris		Juin	Juillet	Réalisée
-Fourniture de kits de construction pour les abris.		Mai	Juillet	Réalisée
ouput:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Output: Création de capacité	-30 réfugiés formés en maçonnerie n'ont pas été recyclés, ni organisés en coopérative après la remise des kits de construction pour des raisons de révision budgétaire permettant la construction des centres de distribution des vivres au camp d'Oure-cassoni.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
-Nombre de personnes recyclées (30)	Oure-cassoni	30		0
-Nombre des kits remis.		45		0
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Recyclage de 30 réfugiés en maçonnerie - Remise de kits de construction aux 30 réfugiés recyclés en maçonnerie et constitués en petite entreprise pour réalisation de petit travail au camp.	Oure-cassoni	Avril Juin	Mai Juin	Annulé Annulé

Output: Construction et entretien liés aux opérations générales sur le site	Des structures ont été construites et certaines autres ont été entretenues dans le camp			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
-Nombre de structures entretenues (4)	Oure-cassoni	4	4	
-Nombre de structures construites (6)		6	8	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Construction d'un magasin pour énergie, - Réhabilitation du magasin abris et infrastructures, - Construction de hangars sur les 10 établis du camp. - Construction de la pharmacie vétérinaire. - Construction des ateliers de menuiserie au niveau de chaque zone au camp - Construction des bibliothèques et salles de lecture - Renforcement 3 hangars alphabétisation centres de femmes. 	Oure-cassoni	Mai	Juillet	Réalisé
		Avril	Juin	Réalisé
		Mai	Juin	Réalisé
		Mai	Juillet	Réalisé
		Mai	Juillet	Réalisé
		Mai	Juillet	Achévé
Mai	Juin	Réalisé		

PPG 1TCD ABC : Réfugiés Soudaines au Tchad

Goal : Protection pending solutions

Rights Group 5: Community Empowerment and self Reliance (Autonomisation et autosuffisance communautaire)

Objectif : Amélioration de l'autosuffisance et des moyens d'existence		
Description du problème:	Isolés de leurs terres, privés de leurs bétails perdus dans leur fuite du Darfour et sans activités économiques dans les camps, les réfugiés restent dépendants de l'aide humanitaire pour subvenir à leurs besoins essentiels. Les activités génératrices de revenus et en particulier l'octroi de crédit dans ce sens butte sur l'absence d'établissements spécialisés dans ce domaine à l'Est du Pays. Les institutions de micro finance de proximité en place pour le crédit et l'épargne n'ont pas de grandes capacités opérationnelles. Les budgets alloués pour mener les opérations dans certaines zones sont encore insuffisants pour impulser les bases d'une rapide auto prise en charge.	
Impact escompté :	L'impact attendu de ce volet est l'amélioration des conditions de vie des réfugiés du camp d'Ouré-Cassoni, à l'Est du Tchad. Production des légumes en quantité et qualité afin de varier le régime alimentaire et diminuer les maladies liées à l'alimentation dans le Camps de réfugiés d'Ouré-Cassoni l'Est du Tchad. Les 33 000 réfugiés soudanais vivant dans le camp d'Ouré-Cassoni accèdent facilement à la terre cultivable et produisent en qualité et quantité suffisante pour se prendre en charge et être indépendant vis-à-vis de l'aide extérieure. 40% de la population entre 18 et 59 ans réalisent des activités productives.	
Impact reel :	Environ 33,61% des réfugiés de 18 à 59 ans sont occupés à travers des activités productives te génératrices de revenus. Cela contribue efficacement à améliorer les conditions de vie des ménages respectifs. La population des réfugiés prises en charge (18-59 ans) vivant au camp d'Ouré-Cassoni, a accès à la terre cultivable et travaille indépendamment. On assiste à une variation du régime alimentaire surtout en légumes.	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
% de personnes prises en charge (18-59 ans) ayant leur propre affaire ou travaillant comme indépendants depuis 12 mois	Ouré Cassoni	33,61%

Output	Rapport sur les progrès réalisés :
Possibilité d'accès à la production agricole/l'élevage/ la pêche	<ul style="list-style-type: none"> - Des efforts considérables ont été fournis dans le cadre de la production agricole. 1594 réfugiés et autochtones prises en charge ont accès à la production agricole, exploitant au total 5hectares de terre. - L'équipe a distribué pour le premier semestre au total 424,930kg de semences améliorées et des outils agricoles (pelle,

	<p>daba, pioche, binette, brouette, râteau, arrosoir, bidon,...) au profit de 1594 bénéficiaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'estimation des récoltes du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2013 est de 49071,5kg soit 49,07 Tonnes auprès de 1594 exploitants - Les appuis techniques et suivi quotidien des activités produites par les 1594 réfugiés pris en charge par la section agricole est assuré par les techniciens et les monitrices de cette section - Une pharmacie clinique vétérinaire a été construite et la dotation des 24 auxiliaires est déjà remis pour pouvoir permettre le développement des activités de soins subventionnés dans le cadre d'une coopérative. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes prises en charge recevant du matériel/une aide pour les activités de production agricole/l'élevage/la pêche ;	Ouré Cassoni	1 000	1 594	
- Nombre de personnes prises en charge ayant accès aux terres arables et autres ressources naturelles productives.		1 000	1 594	
- Nombre des personnes prises en charges recevant des formations techniques		1000	1401	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Distribuer les semences maraichères améliorées et adaptées et outils aux producteurs réfugiés ;	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	Réalisé
- Distribution des produits phytosanitaire et pulvérisateurs		Janvier	Décembre	Réalisé
- Achat et mise à disposition des motopompes aux groupes ;		Janvier	Décembre	Achevé 2 motopompes de grandes capacités ont été acheté
- Recenser les animaux des réfugiés et ceux des villages autour du camp ;		Mai	Mai	Achevé
- Organiser les réfugiés pour créer un circuit d'approvisionnement en aliments et produits vétérinaires ;		Avril	Avril	Achevé
- Dotation des auxiliaires en kits vétérinaires		Juin	Aout	Realisé
- Vacciner les animaux des réfugiés et ceux des populations hôtes à proximité du camp ;		Juin	Juillet	Réalisé

<ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des soins et suivi épidémiologiques des animaux; - Equiper les personnels des matériels de soins et d'inspection de la viande. - Inspecter les viandes abattues dans les camps par les agents formés et assermentés ; - Former les réfugiés à l'alimentation et à la production améliorées de leurs bétails ; - Former des auxiliaires d'élevage réfugiés pour les soins et la vaccination des animaux ; - Sensibiliser et former les bouchers sur les mesures d'hygiène et le maintien de la qualité de la viande. - Formation des réfugiés sur la reconstitution semencière - Formation sur les techniques de préparation des produits agro-écologiques - Formation des techniciens sur la lutte contre les nématodes - Formation des réfugiés sur les techniques de gestion et conservation des produits maraichers - Formation des groupements maraichers sur la dynamique d'un groupe et le rôle des responsables - Formation des réfugiés sur les techniques culturales - Vulgarisation des techniques de production de légumes par des sacs au profit des réfugiés - Réparation et entretien des motopompes - Organisation d'une foire agricole 		Janvier	Décembre	Réalisé
		Mars	Mars	Réalisé
		Janvier	Décembre	Réalisé
		Aout	Aout	Réalisé
		Mars	Avril	Réalisé
		Mars	Mars	Réalisé
		Mars	Mars	Achevé
		Juillet	Juillet	Achevé
		Avril	Avril	Réalisé
		Octobre	Octobre	Réalisé
		Fevrier	Fevrier	Achevé
		Mars	Mars	Réalisé
		Juin	Décembre	Non réalisé
	Janvier Octobre	Décembre Octobre	Réalisé Réalisé	

Output	Rapport sur les progrès réalisés :
Promotion de la formation technique professionnelle	

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes recevant la formation technique (330)	Ouré Cassoni	330	371	
- Nombre de personnes initiées aux petits métiers (127)		7	371	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Appui aux Activités génératrices de revenus (Groupements AGR)	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	Achevé

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Facilitation de l'accès aux services financiers (formels et informels)	Des efforts considérables ont été faits dans le cadre de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires prises en charge par la section agricoles, ceci dans le souci de transfert des compétences.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de groupements formés et assistés par l'intermédiaire des partenaires du HCR (dans l'année en cours);	Ouré Cassoni	48	50	
- Nombre de personne recevant de crédits pour le développement de petites affaires;		324	371	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Evaluation des anciens groupements		Janvier	Janvier	Achevée
- Appui aux réfugiés dans l'élaboration de leurs microprojets		Février	Février	Achevée
- Etudes des dossiers des microprojets		Février	Mars	Achevée
- Organisation des comités de gestion de micro crédit.		Février	Mars	Achevée
- Appui aux AGR et socioprofessionnels		Avril	Avril	Achevé
- Suivi des micros crédits mis en place		Avril	Décembre	Achevé

<ul style="list-style-type: none"> - Suivi mensuel des moulins communautaires - Remboursement de micro crédit mis en place -Construction et équipement d'un local AGR -Enquête sur l'impact des AGR sur le niveau de vie des bénéficiaires 		Janvier	Décembre	Achevé
		Mai	Décembre	Annulé Annulé

SERVICES AUX PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES(PBS)

PPG : 1TCD ABC : Réfugiés soudanais à l'Est du Tchad et population hôte

Goal : Protection dans l'attente de solutions durables

Rights Group 1 : Environnement de protection favorable

Objectif : Renforcement des services destinés aux personnes ayant des besoins spéciaux.		
Description du problème:	<p>Les personnes âgées, les handicapés physiques et mentaux, les femmes chefs de ménages seuls, les enfants séparés et non accompagnés constituent la couche la plus vulnérable parmi tant d'autres dans le camp de Ouré Cassoni et qui nécessitent une attention particulière des agences humanitaires œuvrant dans ledit camp. Parmi cette couche, il y a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une catégorie des personnes très âgées, n'ayant pas la force pour exercer une activité et qui n'attendent que le soutien des autres ; - une catégorie des handicapés physiques et mentaux qui, à cause de leur infirmité physique et mentale ne peuvent travailler pour subvenir à leurs besoins vitaux ou souvent isolés à cause des pesanteurs socioculturelles ; - une catégorie des femmes chefs de ménages seuls qui sont abandonnées par leurs maris ou celles dont leurs maris sont décédés et les laissent avec des enfants en charge, très démunies; - une catégorie des enfants orphelins de père et de mère ou ceux à cause de catastrophe, ont fui et se retrouvent ici sans les parents ou bien ceux dont les parents sont ici mais ne s'occupent pas de leur éducation comme il se doit. 	
Impact escompté :	Des appuis matériels, moraux et alimentaires sont apportés aux personnes en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie.	
Impact réel :	De plus en plus de personnes à besoin spécifique reçoivent des Assistances tant morales que matérielles. Cependant, même s'il est vrai que les efforts restent encore à faire, il faut reconnaître qu'il y a une nette amélioration de conditions de vie de ces personnes vulnérables. La continuité de ces services reste un défi pour tous pour une meilleure condition de vie de nos bénéficiaires.	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
- % des personnes âgées ayant accès aux services liés à leurs besoins spéciaux		76,25%
- % des personnes handicapées prises en charge ayant accès aux services liés à leurs besoins spéciaux	Ouré-Cassoni	94,81%

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
- Evaluation et analyse	- Visites porte à porte pour identifier les PBS, les référer aux services appropriés et apporter toutes autres assistances dont nécessitent ces personnes			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre des personnes dont la vulnérabilité a été évaluée	Ouré Cassoni	1000	1537	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
Visite porte à porte	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	14 867 visites effectuées

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Appui aux personnes ayant des besoins spéciaux	- Des appuis matériels, moraux et alimentaires sont apportées aux personnes a besoin spécifiques en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre des personnes ayant des besoins spéciaux recevant un appui (non monétaire).	Ouré Cassoni	1000	1 226	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Suivi scolaire	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	Réalisé (18 enfants suivis)
- Suivi et référencement sanitaire des malades		Janvier	Décembre	Réalisé(87 référencement)
- Ecoute-conseil et orientation		Janvier	Décembre	Réalisé (72 Ecoute-Conseil et Orientation)
- Enregistrement des décès		Janvier	Décembre	Réalisé(51 cas)

- Transport des malades a l'hôpital		Janvier	Décembre	enregistrés 24
- Assistance en vivre et non vivre (sucre, datte, the, savon,)		Janvier	Décembre	Achevée (1034 personnes assistées)
- Assistance aux familles sinistrées		Janvier	Décembre	Achevée, (62 familles assistées)
- Assistance aux familles endeuillées (sucre, datte, the, savon et linceul)		Janvier	Décembre	Achevée (70 assistances aux familles endeuillées)
- Assistance en matériels (natte et couverture)		Janvier	Décembre	Réalisé (60 PBS assistées)
- Approvisionnement en eau		Janvier	Décembre	Réalisé
- Assistance lors de la DGV		Janvier	Décembre	Réalisé

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Fourniture d'activités sociales, récréatives et professionnelles	-			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de manifestations sociales récréatives organisées	Ouré Cassoni	1	1	
- Nombre de projection de films		22	17	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Célébration de la journée mondiale de	Ouré Cassoni	26 Juin	26 Juin	Achevée (973 personnes)

réfugiés - Projection des films - Formation en maroquinerie - Recyclage en couture - Formation sur « la réinsertion sociale des personnes handicapées » - Formation sur « la participation communautaire dans la prise de décision » - Renforcement de capacité des travailleurs sociaux sur « les critères de vulnérabilité » - Causerie débats sur « la place de l'éducation dans le développement socioéconomique de la communauté » - Causerie débats sur « le rôle des personnes de troisième âge dans la communauté » - Formation thématique et visuelle sur la maltraitance des enfants : Cas des enfants séparés		Janvier	Décembre	Réalisée (1850 participants)
		Octobre	Novembre	Réalisée (24 personnes)
		Avril	Juin	Réalisée (36 apprenantes)
		Juillet	Juillet	Réalisée (64 participants)
		Mai	Mai	Réalisée, (106 participants)
		Avril	Avril	Réalisée (49 participants)
		Avril	Avril	Réalisée (49 personnes)
		Octobre	Octobre	Réalisée (78 participants)
		Novembre	Novembre	Realisé (105 participants)

PPG : 1TCD ABC : Réfugiés soudanais à l'Est du Tchad et population hôte

Goal : Protection dans l'attente de solutions durables

Rights Group 3: Protection contre la violence et l'exploitation

Objectif : 3 GJ Risques de violence sexuelle et sexiste moindres et meilleure qualité de la réponse		
Description du problème:	<p>Les femmes et les jeunes filles sont culturellement considérées comme ayant moins de droits par la communauté (poids de pesanteur socioculturelle)</p> <p>La quasi totalité des femmes et des jeunes filles est sous informée de ses droits et devoirs</p> <p>La communauté ne bénéficie pas assez des informations relatives aux respects des droits humains et l'égalité de sexes</p> <p>Les femmes sont exposées à différentes formes de violence (viol hors du camp, violence domestique, violence morale et économique, mariage précoce, MGF, kidnapping etc.)</p> <p>Les femmes et les filles en situation de violence sexiste ne sont pas bien suivies et ne bénéficient pas des abris leur servant d'asile</p> <p>Les femmes sont marginalisées et victimes de discrimination dans la participation à la vie socio-économique et politique de la communauté et dans la prise de décisions.</p> <p>La majorité des femmes âgées et les jeunes filles ayant abandonné les études où n'ayant pas été scolarisées sont illettrées et ne sont pas recevables dans le cursus scolaire ordinaire (école, cours d'alphabétisation et alphabétisation fonctionnelle etc.),</p>	
Impact escompté :	Renforcer le rôle des femmes dans la société et éliminer les cas de violences sexuelles et sexistes	
Impact réel :	Il y a eu de ce dernier temps une nette amélioration et prise de conscience face aux pratiques néfastes liées aux questions de violences basées sur le genre. Toute fois, il faut savoir que la violence basée sur le genre reste une affaire d'actualité et nous ne devons en aucune manière cesser de conjuguer nos efforts pour son éradication ou du moins sa limitation dans cette communauté.	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
Appui aux victimes connues de violences sexuelle et sexiste	Ouré-Cassoni	Oui

Output	Rapport sur les progrès réalisés :		
Communication d'informations aux personnes prises en charge	- Le travail de communication aux personnes prises en charges a eu un impact positif dans la communauté. Un net changement de comportement s'observe même si des efforts restent à faire.		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de campagnes d'information	Ouré Cassoni	43	43

menés				
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Visite de sensibilisation de porte à porte des monitrices et staff national	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	Réalisé (43 visites effectuées donc 26 362 personnes sensibilisées)
- Prise en charge matérielle et psychosociale des victimes de SGBV		Janvier	Décembre	Réalisé (234 cas assistés)

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Mise en place et maintien de la participation communautaire à la prévention et aux interventions en matière de violences sexuelle et sexiste	L'existence de comite et groupe de travail communautaire aide beaucoup dans la sensibilisation sur la violence basée sur le genre et la promotion des droits de la femme.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de comite/groupes de travail communautaire sur la prévention et les interventions en matière de violences sexuelle et sexiste mise en place ;	Ouré Cassoni	2	2	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Participation régulière aux réunions au niveau du camp	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	Réalisée (18 réunions)

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Fourniture de conseils	- Les séances d'écoute –conseil et orientation sont une étape très importante dans le processus de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes recevant de conseils ;	Ouré Cassoni	264	399	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
Séance d'écoute-conseil et orientation pour les victimes de SGBV selon les SOPs	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	44 Séances

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Création de capacités	- La formation et les sensibilisations sont une étape très importante dans le processus de lutte contre les violences basées sur le genre.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre d'acteurs dans les secteurs sensibilisés	Ouré Cassoni	5	25	
- Nombre de personnes formées		150	145	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
-Appui et renforcement et capacité du comité de femmes et du réseau SGBV en coordination avec UNHCR :	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	Réalisée (187 pers)
- Principes directeurs de prise en charge des cas de SGBV »		Janvier	Décembre	Réalisée (37 participants)
- « Rafraichissement des procédures standards d'opération SOPs »		Janvier	Décembre	Réalisé (27 participants)

- « Gestions cliniques des viols »		Janvier	Décembre	Réalisée (36 participants)
- Formation sur l'intégrité physique et morale		Janvier	Décembre	Réalisé (24 participants)
- Formation du comité mixte de gestion des conflits :		Janvier	Décembre	Réalisé (14 participants)
- Formation du comité mixte sur la cohabitation pacifique		Janvier	Décembre	Réalisé (117 participants)
- Le leadership communautaire dans la gestion des conflits		Janvier	Décembre	Réalisée (51 participants)
- Formation en SGBV aux monitrices		Janvier	Décembre	Réalisé (66 participants)
- Accompagnement Social des survivantes		Janvier	Décembre	Réalisée (268 pers)
- Leadership féminin face aux violences basées sur le genre		Janvier	Décembre	Réalisé (55 participants)
- Appui et renforcement des capacités du comité des femmes et du réseau SGBV:		Janvier	Décembre	Réalisé (95 participants)
- Comprendre les violences basées sur le genre leurs impacts		Janvier	Décembre	Réalisé (72 participants)
- Système de référencement		Janvier	Décembre	Réalisé (46 participants)
- Violence physique causes et conséquences		Janvier	Décembre	Réalisé
- Prise en charge psycho sociale des survivantes : cas des cliniques d'écoutes des centres de femmes		Janvier	Décembre	Annulé
- Renforcement de capacité du staff SGBV ADES sur la prise en charge des cas de SGBV		Janvier	Decembre	Réalisé (314 participants)
- Plaidoyer/meeting :		Janvier	Décembre	Réalisé (79 participants)
- Le rôle des leaders communautaires dans la consolidation de la paix	Ourecassoni	Janvier	Décembre	Réalisée (41 participants)
- Le bien être social dans la		Janvier	Décembre	Réalisé (56 participants)

communauté				
- La solidarité familiale		Janvier	Décembre	Réalisée (24 participants)
- L'implication des membres de la communauté dans le processus de développement économique et social		Janvier	Décembre	Réalisée (62 participants)
- Force et faiblesse de la communauté dans la gestion des conflits		Janvier	Décembre	Réalisée (52 participants)
- Le rôle des femmes dans le processus du développement communautaire		Janvier	Décembre	Réalisée (41 participants)
Autres formations :				
- Formation des monitrices sur « Comprendre la mise en couple précoce »		Janvier	Décembre	Réalisée (17 participants)
- L'alcoolisme et la violence faite aux femmes		Janvier	Décembre	Réalisé (32 participants)
- Violence faite aux femmes en milieu scolaire : Causes et conséquences		Janvier	Décembre	Réalisé (44 participants)
- Formation sur les droits de la femme		Janvier	Décembre	Réalisé (205 participants)
Formations professionnelles :				
- Formation en couture dame		Janvier	Décembre	Réalisé (60 participants)
- Formation en henné		Janvier	Décembre	Réalisé (38 participantes)
- Formation en pommade		Janvier	Décembre	Réalisé (62 participantes)
- Formation en tricotage avec machine		Janvier	Décembre	Réalisé (45 participants)
- Forte implication du comité de femmes dans la prévention de SGBV		Janvier	Décembre	Réalisée (9 membres)
- Mise en activité du réseau SGBV		Janvier	<i>Décembre</i>	Réalisée (1 réseau éalisée)
- Mise en place d'un système de		Janvier	<i>Décembre</i>	Réalisé (Une procédure

confidentialité dans la gestion des cas de SGBV - Identification de nouveaux cas de SGBV a travers les visites de porte a porte - Référencement des cas selon les SOPs - Suivi des cas individuel de SGBV (2 fois/semaine) - Organisation des activités récréatives aux centres. - Activités socioculturelle - Organisation de la semaine nationale de femme - Organisation des 16 jours d'activisme - Cours d'alphabétisation		Janvier	<i>Décembre</i>	standard d'opération est mise en place) Réalisée (90 cas identifiés)
		Janvier	Décembre	Réalisé
		Janvier	Décembre	Réalisée
		Janvier	Décembre	Réalisée
		Janvier	Décembre	Réalisée
		Mars	Mars	Achevé
		Novembre	Novembre	Achevée
		Octobre	Mai	Encours
Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Mise en place et suivi de code de conduite	- La mise en place et le respect de code de conduite sont un guide de taille pour les personnes en charge de personnes survivantes de SGBV. Cependant, le rafraichissement de ces documents aux personnes intéressées reste un défi constant.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Le code de conduite mis en place et suivi	Ouré Cassoni	1		1
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Mise en place et suivi de code de conduite	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	Réalisé

PPG : 1TCD ABC : Réfugiés soudanais à l'Est du Tchad et population hôte

Goal : Protection dans l'attente de solutions durables

Rights Group 3: Sécurité face à la violence et l'exploitation

Objectif : Renforcement de la protection des enfants.		
Description du problème:	<p>Les enfants d'Ouré Cassoni sont exposés aux risques de recrutement et d'enlèvement par les groupes armés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les enfants sont victimes de maltraitance, - Le taux des enfants bouviers est important à Ouré Cassoni - Les risques de violence physique des enfants sont importants, surtout lors du ramassage de fagots - Du fait de la guerre au Soudan plusieurs enfants sont actuellement des enfants non accompagnés ou bien séparés - Les enfants vulnérables à Ouré Cassoni sont marginalisés par la communauté - Les risques d'exploitation et de travail des enfants sont importants dans la communauté - Le taux des adolescents scolarisés est relativement moins important 	
Impact escompté :	<ul style="list-style-type: none"> - Les enfants et les jeunes filles ne sont plus exposés à l'exploitation et au travail des enfants - La communauté est sensibilisée à prendre en charge les enfants - Les droits et la valeur de l'enfance sont respectés à l'intérieur de la communauté et par la population hôte - Les enfants à besoins spécifiques (ENA) reçoivent une assistance particulière - Les adolescents de- scolarisés sont sensibilisés à reprendre les activités scolaires 	
Impact réel :		
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
- % d'adolescents non scolarisés participant à des programmes ciblés (10%)	Oure- cassoni	10%
- Identification et assistance des enfants pris en charge ayant des besoins spéciaux 0%)		100%

Output	Rapport sur les progrès réalisés :
---------------	---

Création de capacités	Le renforcement de capacités du staff intervenant l'outil de moyens efficaces pour la prévention des violences faites aux enfants et la promotion de leurs droits.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Nombre des membres du personnel des partenaires et autres formés à la protection de l'enfant et aux droits de l'enfant en général	Ouré Cassoni	35	58	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Formation sur « le droit de l'enfant : une nouvelle mobilisation »	Ouré Cassoni	Avril	Avril	Réalisée (85 participants)
- Causerie debat sur « les problèmes sociaux »		Avril	Avril	Réalisée 63 participants
- Causerie debat sur « la jeunesse et son droit dans la communauté »		Juin	Juin	Réalisée (62 participants)
- Plaidoyer/meeting sur « pourquoi promouvoir les approches de protection sociale adaptée aux enfants »		Avril	Avril	Réalisée (70 participants)
- Plaidoyer/meeting sur « l'éducation pour le développement : un outil de lutte contre le travail des enfants »		Juin	Juin	Réalisée (71 participants)
- Plaidoyer/meeting sur « les enfants négligés : leur devenir »		Septembre	Septembre	Réalisée (112 participants)
- Renforcement de capacités du staff réfugié sur « les techniques d'animation, communication, d'encadrement et le rôle d'un animateur, bibliothécaire et gardien»		Avril	Avril	Réalisée (47 participants)
- Formation de staff national des centres des jeunes sur les « techniques de protection des enfants »		Septembre	Septembre	Réalisée (20 participants)

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Mise en place des principales structure/fonction liée à la protection de l'enfant	- Identification, enregistrement, suivi et formation des enfants à risque y compris des ex soldats, les enfants non accompagnés à Ouré-Cassoni.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre d'enfant exposés à des risques identifiés.	Ouré Cassoni	60	63	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Identification des enfants a risques	Ouré Cassoni	Janvier	Décembre	Réalisé (63 enfants identifiés)

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Participation des adolescents à des activités constructives.	L'organisation des activités constructives à l'endroit des adolescents demeure très importante quant à l'avenir de ces jeunes d'Ouré-Cassoni. Il va de soi qu'à travers ces diverses activités (formations professionnelles) nous contribuons au devenir de ces jeunes. Pour cette raison, nous suggérons la diversification et multiplications de ces activités dans l'avenir aux bénéfices des jeunes d'Ouré-Cassoni.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre d'adolescents participants à des programmes ciblés élaborés par le HRC et ses partenaires	Ouré Cassoni	105	112	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
<u>Activités professionnelles :</u>	Ouré Cassoni			

- Formation en informatique		Octobre	Novembre	Réalisée (20 participants)
- Recyclage en électricité-bâtiment		Octobre	Décembre	Réalisée (61 participants)
- Formation en peinture		Mai	Juin	Réalisée (31 participants)
<u>Activités socioculturelle</u> (théâtre, chorégraphie, chant, danse traditionnelle, conte, devinette, récit, , causerie éducative)		Janvier	Décembre	Réalisée (garçons : 12 451 ; filles : 13 547)
- journée de lecture dans les bibliothèques		Janvier	Décembre	6 fois (520 participants)
- projection des films		Janvier	Décembre	Réalisée (8 séances)
- Célébration de la Journée Mondiale de l'Enfant Africain		Juin	Juin	Réalisée (973 participants)
Activités sportives : (football, volleyball, tire corde, saute corde, course de vitesse et résistance)		Janvier	Décembre	Réalisée (garçons : 12 478 ; filles : 9 373)
<u>Activités récréatives :</u> Divers jeux avec les kits (poupée, nounous, engin électrique, pyramide, Ludo), jeu de chaise, d'argent, de cuillère, bouteille, assiette.		Janvier	Décembre	Réalisée (garçons : 17 485 ; filles : 18 229)

Output	Rapport sur les progrès réalisés :			
Suivi de la situation des personnes prises en charge	- la communauté a travers des sensibilisations adopte de plus en plus un comportement responsable et se soucie de plus en plus de la situation particulière de vulnérabilité de certains jeunes et enfants de Ouré-Cassoni.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- nombre des cas signalés au HCR et vérifiés par ces derniers concernant le recrutement des enfants par le groupe et force armée	Ouré Cassoni	0	0	
Activités	Site	Date de début	Date de fin	Statut
- Sensibilisation sur le travail des enfants	Ouré Cassoni	Avril	Décembre	Achevée, (8232 personnes sensibilisées)
- Sensibilisation sur l'enrôlement des enfants dans le groupe et force armée		Juin	Décembre	Achevée, 9300 personnes sensibilisées
- Sensibilisation aux habitudes visant à assurer les droits spécifiques aux enfants		Octobre	Décembre	Réalisé (8281 personnes sensibilisées)

PPG 1TCD ABC : Réfugiés Soudaines au Tchad

Goal : Protection pending solutions

Rights Group 5: Community Empowerment and self Reliance(Autonomisation et autosuffisance communautaire)

Objectif: Promotion de la coexistence pacifique avec les communautés locales.					
Description du problème:	<p>Depuis l'arrivée des réfugiés soudanais sur le sol tchadien, les populations locales hôtes sont les premiers à leur apporter secours (vivres et non vivres), mais ma communauté internationale a au départ fait seulement attention aux réfugiés en leur apportant tous les nécessaires, laissant les populations locales pour compte après avoir partagé avec les réfugiés leurs stocks céréaliers et leur économie.</p> <p>En outre, les réfugiés ont partagé avec les populations locales leurs ressources naturelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bois pour l'énergie, créant ainsi un déséquilibre au niveau de l'écosystème et une dégradation de l'environnement. - Eau pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, créant aussi de conflits autour des puits, etc. <p>Cette situation a créé souvent des conflits ;</p> <p>Pour réduire cette tension, l'UNHCR a décidé de consacrer 2,5 à 5% de financements pour la réalisation des projets en faveur des populations locales à travers les PIRS (Projets à Impacts Rapides).</p>				
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données		Progrès réels (_ ou _/_)		
Appui aux communautés locales relatif à la présence permanente des personnes prises en charge.	Ennedi Est		Les populations locales ont eu accès aux infrastructures socio économiques de Base et la capacité de l'administration locale a été renforcée en matériels informatiques		
Ouput:	Rapport sur les progrès réalisés :				
Mise en œuvre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Bâtiments de 2 salles de classe+bureau+magasin ont été construits et remis à la disposition des APE des villages GOMASSERI et GONI dans la Région de l'Ennedi- Est. • 2ordinateurs lap top+1 imprimante ont été achetés et mis à la disposition de l'Administration locale pour renforcer leur capacité ; • 1 technicien a été recruté et formé pour s'occuper de l'entretien de forage de Bahair 				
Indicateur(s) de performance	Site		Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil et déplacée mis en œuvre (dépendant de l'enveloppe et de la taille des projets)	Ennedi-Est		Ennedi-Est : 4		4
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut	
-Construction de 1 bâtiments de 2 salles de classe+Bureau+masins à Gomasseri	Gomasseri	Juillet	Décembre	Achevée	
-Construction d'un (1° bâtiment de 2 salles de classe+Bureau+masins à Goni	Goni	Septembre	Décembre	Achevée	
- Renforcement de capacité du secrétariat du Gouvernorat de l'Ennedi Est en matériels informatiques	Gouvernorat Amdjarass	Octobre	Novembre	Achevée	
- Entretien du forage de Bahai	Bahai	Septembre	Décembre	Finalisé	

7-3 CAMP DE AMNABAK, IRIDIMI ET TOULOUM DANS LA SOUS DELAHGATION D'IRIBA

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif : Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable		
Description du problème:	<p>[Les populations réfugiés vivent dans des zones arides et a faible pluviométrie et donc ont besoin d'assistance pour s'approvisionner en eau potable. La réponse apportée en phase d'urgence n'est plus adaptés pour les installations de la période d'urgence s'avère trop couteuses et peu maitrisables par les réfugiés;</p> <p>La gestion de ces équipements dépend donc fortement des humanitaires et réduit l'indépendance des populations réfugiés ;</p> <p>Il existe dans le département de Kobé des puits busés, des pompes à motricité humaines et forages réalisés par les partenaires de développement et humanitaires tels que les Projets UNHCR/Caire, Unicef, CARE International, OXFAM GB/ECO, ADES qui permettent à la population de s'approvisionner en eau. Cependant ces puits sont insuffisants pour couvrir les besoins en eau de la population.</p> <p>Une nette dégradation des ressources naturelles due à leur surexploitation par les populations et ceci a engendré la disparition de certaines espèces animales et végétales. Le peu de ressources restantes devient une source de conflit entre les différents utilisateurs autour des quelques rares points d'eau, pâturage, terres des cultures, et dans les couloirs de transhumance et aires de stationnement.</p> <p>Globalement, les taux de succès après les prospections géophysiques sont très faibles et n'atteignent guère les 40%. Cependant, les populations manquant de ressources ont recours particulièrement aux cours d'eau (ouadis), marres et aux puits traditionnels de faible</p>	
Impact escompté :	Toute en maintenant les systèmes de distribution d'eau centrale, le sous projet vise a rendre le système d'eau potable dans les camps plus pérenne, moins couteau et plus transférable à la communauté autochtone à travers l'installation des pompes à motricité humaine.	
Impact reel :	La population des réfugiés vivant dans les 2 camps ont un accès facile à l'eau de qualité et quantité pour leur consommation. La gestion sociale est faite de manière participative avec les bénéficiaires (Refugiés).	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
<p><i>Nombre de personnes par robinet d'eau ;</i></p> <p><i>Nombre de personnes par puits/pompe à main fonctionnels ;</i></p> <p><i>% de personnes prises en charge vivant dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau ;</i></p> <p><i>Nombre moyen de litres d'eau potable accessibles par personne et par jour ;</i></p> <p><i>Incidence de la diarrhée liquide aiguë ;</i></p> <p><i>Morbidité proportionnelle de la diarrhée liquide aiguë</i></p>	Touloum et Iridimi	<p>80 et 86</p> <p>3971 et 2080</p> <p>85%</p> <p>15 et 19</p> <p>Baisse</p>

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Construction, élargissement et/ou amélioration du réseau d'alimentation en eau	<p>- La distribution de l'eau a été assurée régulièrement à 49800 Réfugiés dont 28000 à Touloum et 21800 à Iridimi (avec moyenne de 14 à 19 litres/Jours dans les deux camps ;</p> <p>-Les travaux de réalisation de points d'eau sont finis a 100% ;</p> <p>-Les travaux de construction de 3 tanks sont finis a 100% ;</p> <p>- Tous les 9 seuils sont révisés et entretenus en collaboration avec le bureau d'études et le HCR</p> <p>-Les travaux de réalisation de 4 superstructures des PMH sont 100% réalisés</p> <p>- 16 forage sont équipés en pompe l'électrique dont 8 à Touloum et 8 à Iridimi sur une distance de plus de 3000 mètres de canalisation</p> <p>- les travaux de construction de 10 regards sont annulées, le budget sera réorienté ;</p> <p>- 3 Hangars sont déjà construits à Iridimi, 1 reste à construire à Touloum ;</p> <p>- Les travaux de réhabilitation des plates formes des rames de distribution d'eau sont faits progressivement en fonction de plate forme et rames dégradées (20 réalisés)</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de personnes desservies par le réseau d'alimentation en eau. • Nombre de point d'eau construit • Nombre de tanks construits • Nombre de seuils entretenus • Nombre de superstructure construits ; • Nombre de mètres de canalisations d'eau mis en place ; • Nombre de regards construit • Nombre d'infrastructures construits • Nombre de plates formes construits 	Iridimi et Touloum	49000	48600
		6	0
		4	4
		9	9
		4	4
		3000	3000
		10	0
		4	3
		2	2
		25	20

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Distribution de l'eau potable en quantité et qualité à raison 20 litres /Pers/jour; -Réalisation de 6 points d'eau (36 robinets) à Touloum et 6 points d'eau (36 robinets) à Iridimi ; - Construction de 4 tanks Ferro ciment de 100m3(Touloum 1 et Iridimi 3) -Assurer l'entretien de 9 seuils d'épandage - Réalisation des superstructure pour les PMH les 2 camps PMH a TL et,IR ; -Tuyauterie pour raccordement des nouveaux forages au reseau existant Tlm et Ird ;	Iridimi et Touloum	Janvier	Décembre	15l/j/p a touloum et 19l/j/p a iridimi
		Janvier	Février	Réalisés a 100%
		Février	juin	Réalisés a 100%
		Janvier	Janvier	Réalisés a 100%
		Janvier	Décembre	Réalisés a 100%
		Février	Mars	Réalisés a 100%

<ul style="list-style-type: none"> -Construction de 10 regards pour protection vanne -Aménagement des hangars pour groupe électrogène 2 Ird et 2Tlm ; -Construction de 2 plates formes pour générateurs (nouvelle Station a Touloum) ; - réhabilitation des 25 plates formes de rames de distribution de l'eau Construction de 2 abris pour les gardiens générateurs -Connexion de 3 forages et un puits au réseau existant 		Mars Janvier Février Mars	Avril Mars Mars Mars	Réalisés a 100% annulée Réalisés a 100% Réalisés a 100% Réalisés a 100%
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Maintenance des opérations liées au réseau d'alimentation en eau	<ul style="list-style-type: none"> - Les matériels et kit de traitement et d'analyse de l'eau ont été achetés dès le début de l'année pour servir à tester la qualité de l'eau et faire des analyses physico-chimiques ; - 16 pots de chlore ont été achetés et mis à disposition de comité de l'eau pour traitement ; - prélèvements sont faits aux points d'eau, réservoirs et ménages et analysés automatiquement (480 a touloum et 384 a iridimi) ; - 4 générateurs en fonction ont été régulièrement suivis et entretenus par l'Electromécanicien ; Le monitoring et la maintenance du réseau de distribution est assuré régulièrement ; - 664 mètres de canal de distribution de l'eau ont été réparés et 105 Robinets ont été remplacés ; - Les réservoirs/Tanks d'eau ,ont été n reconditionnés 18fois dans les 2 camps, soit chaque 2 à 3 mois ;(54 a touloum et 45 a iridimi) - 50 PMH ont été réhabilités dans les 2 camps et les villages(21 à Iridimi et t 4 à Touloum et 25 pour les villages hotes); - 2 forges d'eau ont été entretenus et la maintenance assurée ; - Les suivis de niveau piézométrique de niveau dynamique des forages sont régulièrement assurés, soit 254 suivis réalisés 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de kit (de test, pool tester, DPDI) acheter Ird, Tlm - Nombre pot de chlore mis à dispisotion - Nombre de prélèvements pour test - Taux de chlore résiduel - Nombre de générateurs/pompes en activité ; - Nombres de robinets d'eau réhabilités ; - Nombre de mètres de canalisations d'eau réhabilités - Nombre thank/réservoirs reconditionné - Nombre de PMH réhabilités; - Nombre d'entretien de matériel de forage - Nombre de suivi réalisé 	Iridimi et Touloum	1 16 60 0,5 à 0,6 5 480 313 18 99 50 3	1 16 864 0,5 4 105 313 18 99 50 3	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut

<ul style="list-style-type: none"> - Achat de kit de traitement et d'analyse de l'eau ; - Achat de pot de chlore pour traitement de l'eau - Traitement et monitoring de la qualité d'eau (chloration, suivi chlore résiduel, analyse bactériologique et chimique, etc.) - Suivi et maintenance des générateurs ; - Maintien et monitoring du réseau de distribution (canalisations, tanks de distribution, rampes et points d'eau) - Reconditionnement des réservoirs d'Eau TL, et IR. - Entretien, suivi, réhabilitation et restauration de points d'eau dans les camps ; - Entretien et Maintenance des forages et réseau TL, IR - Suivi des niveaux dynamiques et statiques des nappes phréatiques (suivi piézométrique) 	Iridimi et Touloum	Janvier	Mars	Réalisés a 100%
		Mars	Avril	Réalisés a 100%
		Janvier	Décembre	Réalisés a 100%
				Réalisés a 100%
		Janvier	Décembre	Réalisés a 100%
		Janvier	décembre	Réalisés a 100%
		Février	Novembre	Réalisés a 100%
		Janvier	décembre	Réalisés a 100%
Janvier	Décembre	Se fait régulièrement		
Janvier	Décembre			

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Création de capacités	<ul style="list-style-type: none"> -La formation de 9 artisans réparateurs est prévue en Août ; n'a pas été faite -La journée de l'eau a été célébrée dans les 2 camps le 22 mars ; -Une formation des Coordinateurs sur l'harmonisation des outils Wash conformément avec la politique nationale de l'Eau a eu lieu en Mars, 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • [Nombre personnes formées ; • Nombre journée réalisées ; • Nombre d'agent formés 	Iridimi et Touloum	60 3 23	60(30 a touloum et 30 a iridimi) 3 1

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
• Formation de 9 artisans réparateurs des PMH (camps et villages)	Iridimi et Touloum	Août	Août Décembre	Non démarrée
• Organisation de la journée mondiale de l'eau à Iridimi et Touloum ;	Iridimi et Touloum	22mars	22 mars	achevée
• Formation de renforcement de capacités du personnel pour l'harmonisation des outils Wash en conformité avec la politique nationale de l'Eau.	Iridimi et Touloum	Mars	Août	

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
	<ul style="list-style-type: none"> - 1 comité de 30 membres est opérationnel dans chaque camp, soit 2 comités de 60 membres ; - 12 de réunions hebdomadaires ont été tenues avec les comités wash ;(chaque mois) - La formation des gardiens et membres de comités wash sur le suivi et maintenance de générateurs et motopompes est annulée faute de budget prévu ; - Construction des locaux pour les gardiens(1 a touloum et 1 a iridimi) 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de réunions tenues par les comités de gestion de l'eau ; • Nombre de membres de comités formé • Nombre de personnes formées 	Iridimi et Touloum	24 60 60	24 60 60

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- [Tenue de réunion hebdomadaire et mensuel les comités wash ;	Iridimi et Touloum	Janvier	Décembre	24
- Redynamisation, formations, renforcement de capacités et accompagnement des comités wash en matière de gestion des point	Iridimi et Touloum	Janvier	Mars	Achevée
- Formation des gardiens et membres de comité au suivi et maintenance de générateurs et	Iridimi et Touloum	Janvier	Mars	Annulée

Objectif : Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population dans les camps		
Description du problème:	<p>[Les conditions d'hygiène du camp sont en dessous de tous les standards internationaux et la grande concentration des populations crée un risque d'accroître le taux de maladies hydriques dans la population cible.</p> <p>En raison du nombre important des réfugiés vivant dans les camps dans un espace limité, il se pose un problème d'hygiène et d'assainissement (promiscuité). Dès leur arrivée, l'UNHCR et ses partenaires ont pris de disposition pour créer des infrastructures d'urgence d'assainissement comme les latrines à usage communautaire, puis des latrines familiales et d'autres ouvrages de collecte des ordures ménagères. Aujourd'hui, il se pose un problème de gestion de ces infrastructures d'urgence dont il convient de les remplacer, voire amélioré.</p> <p>La lutte contre les vecteurs demeure aussi une préoccupation quand on sait qu'il ya un taux élevé de paludisme dans ce milieu.</p> <p>ADES en partenariat avec UNHCR mettre en place une stratégie gestion durables des infrastructures mis en place dans les camps pour améliorer l'état de salubrité et l'état de santé de population par une sensibilisation et l'éducation de masse au profit des bénéficiaires ;</p>	
Impact escompté :	<p>L'accès aux infrastructures d'assainissement et les pratique d'hygiène individuelle et communautaire améliorés pour 18 389 réfugiés installé sur le camp de Djabal et 26 300 réfugiés sur le camp de Goz Amir.</p> <p>L'état de salubrité dans le camp amélioré et absence des déchets et ordures dans les camps ;</p> <p>Moins de cas de paludisme dans les camps dus aux infections suite aux piqûres des moustiques ;</p> <p>Les infrastructures d'assainissement construits sont de qualité et durables et respect la pollution de l'environnement ;</p>	
Impact reel :	<p>La situation d'assainissement dans les camps s'est nettement améliorée avec les la pratiques des règles d'hygiène communautaires et la réalisation des infrastructures. La salubrité est observée dans ces camps.</p>	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de promoteurs de mesures hygiéniques pour 500 personnes prises en charge ; - Nombre de lits par latrines/toilettes à trou d'évacuation dans les centres de santé/hôpitaux ; - Nombre de personnes par fosse à ordures communale - Nombre de personnes par trou d'évacuation dans les latrines communales ; - Nombre d'élèves par latrines ou toilettes à trou d'évacuation dans les écoles ; - % de ménages disposant de latrines ou de toilettes à trou d'évacuation ; 	Amnabak, Iridimi et Touloum	<p style="text-align: center;">-60</p> <p>-Cette année, il n'est pas prévu d'réaliser des latrines aux centres de santé</p> <p>-875 pour touloum, 540 pour iridimi et pour amnabak le système est différent, car dans le camp, il n'y a pas des fosses</p> <p style="text-align: center;">1000</p> <p style="text-align: center;">2000</p> <p style="text-align: center;">40%</p>

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Construction d'installations sanitaires/de latrines dans les foyers et les centres de santé .	Toutes les 455 latrines familiales sont construites et réceptionnées par la commission mixte de chaque camp		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'installations sanitaires/latrines construites dans les foyers	Touloum, Iridimi et Amnabak	455	455

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Construction des latrines familiales((Ird 105, (T1 150+40), Amn 200)).	[Nom du site le cas échéant]	Février	Mai	455 latrines plus 40 latrines pour les nouvelles familles au camp de touloum

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Construction d'installations sanitaires/latrines dans les	Toutes les 30 latrines scolaires sont construites et réceptionnées par la commission mixte de chaque camp		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'installations sanitaires/de latrines construites dans les écoles	Touloum e Iridimi et Amnabak	33	33

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Construction des latrines scolaires (Touloum 12 Iridimi 18 a touloum et Amnabak 3)	(Amnabak, Iridimi et Touloum)	Mars	Mai	achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Construction et maintien des fosses à ordures.	Toutes les 10 fosses sont construites et réceptionnées par la dite comité		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de fosses à ordures construites.		10	10
Nombre de fosses à ordures maintenues	[Nom du site le cas échéant]	20	20

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------

-Construction des bacs à ordures (T65uloum 5).	Iridimi, Touloum	Octobre	Novembre	achevée
-Entretien des édifices communaux (Enclos, Abattoirs, fosses à ordure, etc.) dans les 2 camps.		Juin	Juillet	achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Fourniture de services de lutte contre le vecteur/vermine	la campagne de pulvérisation à été réalisée à 100% dans les 3 camps		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de foyers couverts par la pulvérisation	Amnabak, Iridimi et Touloum	16500	16500

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organiser 3 campagnes de pulvérisation au début de la saison pluvieuse	Amnabak, Iridimi et Touloum	Août	Septembre	Achevé

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Approvisionnement en fournitures hygiéniques	Tous les 3 comités d'Hygiène et assainissement ont été dotes chacun de 10 kits ; 6 kit d'incinération sont mis à disposition des comités au premier semestre dont 2 par camp ;		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de comité recevant de kit d'hygiène et assainissement ; Nombre comité recevant des kit d'incinération	Amnabak, Iridimi et Touloum	3 comités composes chacun de(100 a touloum, 50 a amnabak et 50 iridimi) 3	200 personnes 3

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Distribution des kits d'assainissement aux comités d'Hygiène et assainissement (Toul 13, Irid 16 et Amn 13); -Fournir aux comités d'Hygiène et assainissement des kits d'incinération (2400 litres Gasoil+ '40 sac de chaux).	Amnabak, Iridimi et Touloum	Mars Février	Mars December	Achevée Achevée
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Construction d'installation des sanitaires/ latrines communales	Toutes les 10 latrines publiques ont été construites et receptionnées par le comité mixte(Réfugiés , ADES, HCR et autres partenaires)			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre d'installations sanitaires/de latrines communales construites	[Amnabak, Iridimi et Touloum	13	13	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Construction de 10 latrines Publiques (Amnabak 6 et Irid 4 et touloum 3) .	Amnabak, Iridimi et Touloum	Mars	Mai	achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Mise en œuvre de campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	<ul style="list-style-type: none"> - 576 visites à domicile ont été réalisées dans les 3 camps dont 144 à Toul, 144 à Ird et 144 à Amnabak - 142 séances de salubrité ont été organisées dont de 48 séances dans chaque camps, les comités ont reçu des encouragements en savons (3180 Touloum, 2322Amnabak, 2926 Iridimi) et 42 kits d'assainissement sont mis à leur disposition ; - La célébration de journée de lavage de main Sont été effectifs en Octobre dans les 3 camps - Le drainage de eaux stagnantes sont été réalisés en saison de pluies et notamment en d'Août dans les 3 camps; - Tous les jours, Des collectes des ordures et leur incinération sont faites, soit 1996 dans le 12 mois de l'année. - 152 séances d'animation publique ont été organisées avec 17 856 participants ; 			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre de personnes couvertes par les campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales ;	Amnabak, Iridimi et Touloum	12000	17856	
Nombre de séances de salubrité organisée		142	142	
Nombre de journée célébrée		3	3	
Nombre de drainage organisés		3	3	
Nombre de collecte organisée		925	925	
Nombre de séance organisée		925	925	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation des visites à domicile (sensibilisation) - Salubrité hebdomadaire Tlm, Ird et Am: Encouragement en savons aux 660 membres des comités assainissement (405 cartons de 80 boules) -Célébration de la journée mondiale de lavage des mains (15octobre) ; -Drainage des eaux stagnantes de pluies -Organisation de collecte et incinération des déchets solides (cadavre d'animaux) ; -Organisation de séances publique d'animation à l'hygiène ; 	Amnabak, Iridimi et Touloum	Janvier	Décembre	achevée
		Janvier	Décembre	achevée
		Octobre	Octobre	Achevée
		Août	Septembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais

Goal : **Protection pending Solution**

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif : Accès suffisant de la population à l'énergie		
Description du problème:	Situation de l'environnement fragile et précaire ; - Besoins énergétiques des réfugiés non couverts(Gap) ; - Accroissement des besoins énergétiques, - Exploitation excessive des ressources naturelles ; - Variations climatiques sensibles ; - conflits inter communautaires sur les ressources ; - Déséquilibre entre la consommation et la production d'énergie ; - Faible niveau d'investissement pour les sources d'énergies alternatives ; - Analphabétisme de la population sur la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles ;.	
Impact escompté :	[Accès équilibré à 100% de manages réfugiés dans le camp par la mise à disposition des matériels de cuisson économisant l'énergie et la distribution de bois. Collecte contrôlée et orientée de bois mort est maintenue à un niveau écologiquement, socialement et économiquement viable. Les ménages vulnérables ciblés ont leurs besoins énergétiques couverts régulièrement Les ménages non vulnérables ont accès aux bois morts au niveau de camp et le revenu contribuera aux activités environnementales ; Inventaire des ressources ligneuses existantes dans les zones de ramassage ; Les ménages réfugiés ont accès à l'énergie équivalent à 3kg de bois/pers/mois Equilibre entre les besoins énergétiques et l'écosystème dans les zones de camps Réduction des conflits intercommunautaires Réduction de la consommation du bois de chauffe de 10% par rapport a l'année 2012.	
Impact reel :	Tous les ménages réfugiés de 3 camps reçoivent le bois mort pendant la distribution.	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ [% de ménages ayant accès à l'énergie durable ▪ 100% des ménages réfugiés vulnérables de 3 camps ont vu leurs besoins énergétiques couverts régulièrement ▪ 1 gestion rationnelle des ressources en bois dans tous les camps ; équilibré et restauré ; ▪ % de besoins énergétiques des réfugiés couverts 	Amnabak, Iridimi et Touloum	100% de ménages réfugiés sont servis en bois de chauffe, soit au total 1960,805 tonnes pour 16000 ménages des camps de Touloum, Iridimi et Amnabak La quantité collectée tient compte de plan élaboré prévoyant une diminution

<p>dans le respect de l'équilibre de l'environnement ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 cas de conflit intercommunautaire réduit, voire absent ▪ % de ménages détiennent et utilisent les foyers améliorés 		annuelle de 12% ;
--	--	-------------------

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Promotion des énergies de substitution/renouvelables	<p>-En raison de rareté des bois de chauffe à l'intérieur de Pays, les bois sont collectées à l'intérieur du Soudan par les fournisseurs sur 2 sites dont les coordonnées ne peuvent pas être prises.</p> <p>- 16 000 ménages de 3 camps ont été régulièrement servis en bois de chauffe de janvier à decembre pour une quantité distribuée de 1960.805 tonnes qui tient compte de la réduction de 15 % par rapport à 2012</p>		
	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<p>Nombre sites dont les coordonnées sont relevées</p> <p># tonnes distribués aux réfugiés</p> <p>% de ménages ayant accès à l'énergie durables</p>	[Nom du site le cas échéant]	<p>2</p> <p>2600</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>1960,805</p> <p>100%</p>

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<p>Identification et prise des relevés des coordonnées des sites de collecte des bois ;</p> <p>- Distribution des bois morts aux ménages réfugiés dans les camps d'Annaback, Touloum et Iridimi(2 600 tonnes) en tenant compte de réduction de 15% par rapport à 2012.</p>	Camps d'Annabak, Iridimi et Touloum	Janvier	Décembre	Annulée
	Camps d'Annabak, Iridimi et Touloum	Janvier	Décembre	Effectuée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Promotion et la sensibilisation aux questions d'énergie	<p>-Des séances de sensibilisation sur la nécessité de l'utilisation et d'entretien des AFRAH, Save 80 et foyer en banco sont organisés en faveur de femmes réfugiées. La sensibilisation a touché 6908 personnes</p> <p>-Dans le but d'éradiquer l'utilisation de foyer à trois pierres dans les camps , ADES a formé 9066 réfugiés à la construction et utilisation des foyers en banco à travers les comités d'environnement.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<p>[Nom de l'indicateur de performance] Nombre de personnes touchées</p> <p>Nombre de personnes touchées</p>	[Nom du site le cas échéant]	<p>5000</p> <p>5000</p>	<p>6908</p> <p>9066</p>

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
-Sensibilisation des réfugiés et population sur la nécessité de l'utilisation et de l'entretien des AFRAH	Camps d'Amnabak, Iridimi et Touloum	Janvier	Décembre	Effectuée
-Sensibilisation des ménages réfugiés à la construction et utilisation des foyers en banco ;	Camps d'Amnabak, Iridimi et Touloum	Janvier	Décembre	Effectuée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Promotion de pratiques visant à faire des économies d'énergie (Save 80, AFRAH ,etc.)	<ul style="list-style-type: none"> - 900 foyers AFRAH sont produits et distribués. - Achat de 900 casseroles est été effectué - ADES appuie techniquement et en boules de savon les formateurs (trices) réfugiés de foyers améliorés en banco dans les camps - Des artisans formateurs ont continué à utiliser les 3 kits de fabrication des AFRAH remis l'année passée 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
#des foyers Fabriqués et distribués ; #casseroles achetés et distribués ; # de foyers en banco construits #de kit distribué	Camps d'Amnabak, Iridimi et Touloum	900 900 5000 3	900 900 5978 3	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Production et distribution de 900 Foyers AFRAH dont 12% à la population locale (AMN, TL, IRID) ; -Achat de 900 Casseroles aux réfugiés et aux pops Hôtes (12%) ; - Appui aux bénéficiaires de la construction des foyers améliorés en banco (AM,TL,IRI) -Renouvellement des kits aux artisans pour la fabrication de foyers AFRAH	Camps d'Amnabak, Iridimi et Touloum	Avril	Juin	Effectuée
	Camps d'Amnabak, Iridimi et Touloum	Mai	Juin	Effectué
	Camps d'Amnabak, Iridimi et Touloum	Janvier	Décembre	Effectué
	Camps d'Amnabak, Iridimi et Touloum	Février	Mars	annulée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Elaboration ou mise en œuvre de stratégies	<ul style="list-style-type: none"> -Le document de stratégie élaboré en 2012 a été réactualisé dès janvier et appliquée en même temps ; -L'enquête réalisée dans les ménages a montré que 80% de ménages utilisent des foyers améliorés ; -Un inventaire a été réalisé pour connaitre le nombre de chaque type de foyers améliorés dans les 3 camps, -La prise des coordonnées de 2 sites de reboisement de Torgo et d'Iridimi a été faite au premier trimestre. - La journée mondiale de l'environnement a été célébrée du 20 mai au 5 juin, dans les 3 camps et la ville d'Iriba avec plusieurs 			

	activités parmi lesquelles campagnes de sensibilisation, projection de film, jeux concours, émission radiophonique, sketch, théâtre, assainissement etc....		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
-Existence et mise en application de document de stratégie -% d'utilisation de foyer dans les ménages -Nombre de foyers inventorié par types -Nombre de sites de reboisement dont les coordonnées sont prises.	Amnabak, Iridimi et Touloum	1 90% 35 892 3	1 80 0 2

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
-Définition de stratégie de réduction de niveau de consommation de bois mort (10 à 15%) par rapport à 2012.	Camps de Amnabak, Iridimi et Touloum	Janvier	Février	Achevée
-Enquête sur l'utilisation de différents types de foyers (Save 80, AFRAH, Foyers en banco et cuiseur solaire).	Camps de Amnabak, Iridimi et Touloum	Mars	Septembre	Effectué
- Inventaire exhaustive des foyers améliorés disponibles (SAVE 80, AFRAH et Foyers en banco)	Camps de Amnabak, Iridimi et Touloum	Avril	Juin	Effectuée
- Prise des relevés des sites de reboisement avec de GPS et d'appareil photo ;	Camps de Amnabak, Iridimi et Touloum	Fevrier	Mars	Achevée
-Célébration de journée de l'Environnement dans les 3 camps	Camps de Amnabak, Iridimi et Touloum	Juin	juin	achevée

PPG 1TCD ABC : Réfugiés Soudaines au Tchad

Goal : Protection pending solutions

Rights Group 5: Community Empowerment and self Reliance(Autonomisation et autosuffisance communautaire)

Objectif : Meilleure protection des ressources naturelles et de l'environnement partagé		
Description du problème:	Depuis 2003, le département d'Iriba a accueilli plus de 55000 réfugiés soudanais. Depuis lors son environnement offre gracieusement à la population réfugiés et autochtones ses potentiels ressources. Ce sont entre autres l'eau, la terre et plus particulièrement les ligneuses. En effet, la demande en énergie dépasse l'offre, il s'est créé une situation d'insuffisance de ces ressources. La raréfaction des sources naturelles a des conséquences sur l'écosystème naturellement fragile de la localité et la cohésion sociale. Les conséquences visibles et réelles de cette situation sont les conflits entre les deux communautés précitées, d'une certaine manière le changement climatique et l'avancée du désert.	
Impact escompté :	L'impact espéré est de fournir de l'énergie de manière efficace et permanente aux réfugiés des trois camps. D'une part la mise en place d'un système d'économie d'énergie par la distribution des foyers économes d'énergie, la communication avec toute les partie impliquées et le renforcement des expériences des bénéficiaires en matière de bonne pratique notamment la protection de l'environnement, l'utilisation régulière de ces foyers et la gestion rationnelle de bois de chauffe d'autre part.	
Impact reel :	Il y a une prise de conscience de l'épuisement des ressources naturelles et l'importance de leur gestion rationnelle par les populations.	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 ha réboisés ▪ 20 000 plants produits et mis en terre ; ▪ 1 stratégie forestière mise en application et suivie 	[Nom du site le cas échéant]	2 sites de plus de 14 ha reboisés et 50000 ha mis en défens 23 350 plants produits 1 stratégie forestière appliquée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Evaluation et analyse	-L'élaboration de plan d'action environnement est prévue au 2eme semestre ; -L'Identification de 2 sites de mise en place de pépinière villageoise a été réalisée en février. - La formation des membres de club environnementaux est prévue en juillet/μ. - 3 sessions de formation sont organisées sur le thème : techniques de construction de foyer en banco (rocket) et recyclage -La journée mondiale a été célébrée du 20 mai au 5 juin, dans les 3 camps et la ville d'Iriba avec plusieurs activités parmi lesquelles campagnes de sensibilisation, projection de film, jeux concours, émission radiophonique, sketch, théâtre, assainissement etc....		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)

- Nombre évaluation conduite	Amnabak, Iridimii et Touloum]	2	2
- Nombre de sites identifiés		3	2
- Nombre de pépiniéristes formés ;		10	10
- Nombre Journée célébrée		3	4

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
-Elaboration de plan d'action environnemental communautaire autour de camps et appui des Eco village dans l'entretien des plants reboises (IR+TL+AM) ; - Identification des sites des pépinières villageoises et encadrement des futurs pépiniéristes CEAP ; -Formation des membres des Eco villages - 3 sessions de formation pour les clubs environnementaux -Ateliers de formation en faveur des réfugiés et autochtones -Célébration de journée mondiale de l'environnement (5 juin)	Amnabak, Iridimi et Touloum	Juillet	Juillet	Non démarré]
		Février	Février	Achevée
		Juillet	Juillet	achevées
		Mai	Nivembre	Achevé
		Juin	juin	achevée
		mai	Juin	achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Protection des forêts	<ul style="list-style-type: none"> - 23350 plants de toutes espèces confondues sont produits en pépinière ; - Identification de 2 sites de pépinière villageoise et l'encadrement des pépiniéristes sont réalisés ; - Mise à la disposition des Ecoles et Eco- village de 3 000 plants est prévue en juillet ; - Appui en technique et encouragement par des boules de savon est assuré à raison d'une boule par semaine et par personne aux membres des clubs environnementaux. - 26 visites des sites de reboisement et de sites mis en défens sont effectuées au 1^{er} semestre ; 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de plants produits.	Amnabak, Iridimi et Touloum	20 000	23 350
Nombre des sites identifiés		2	2
Nombre plants mis à disposition		3000	3000
Nombre de club et Eco village appuyés		8	3

Nombre visites réalisées	24	26
--------------------------	----	----

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - [Production de 20000 plants en pépinière (IR, TI et Ambk . - Identification des sites de pépinières villageois et encadrement des pépiniéristes en CEAP (IR, TL et AM) - Mise à la disposition des Ecoles et Eco- village de 3 000 plants ; - Appui aux clubs environnementaux pour la réalisation des projets de protection de l'environnement ; - Appui aux Ecoles et Eco- village dans le Reboisement - Visites des sites opérationnels (pépinières, sites mis en défense et reboisés) 	[Amnabak, Iridimi et Touloum]	[Mars	[Aout	achevée]
		Février	Août	Achevée
		Juillet	Août	Achevée
		Juin	Août	Achevée
		Juillet	Juillet	Achevé
		Janvier	Décembre	Achevée

PPG 1TCD ABC : Réfugiés Soudaines au Tchad

Goal : Protection pending solutions

Rights Group 5: Community Empowerment and self Reliance(Autonomisation et autosuffisance communautaire)

Objectif: Promotion de la coexistence pacifique avec les communautés locales.		
Description du problème:	<p>Depuis l'arrivée des réfugiés soudanais sur le sol tchadien, les populations locales hôtes sont les premiers à leur apporter secours (vivres et non vivres), mais ma communauté internationale a au départ fait seulement attention aux réfugiés en leur apportant tous les nécessaires, laissant les populations locales pour compte après avoir partagé avec les réfugiés leurs stocks céréaliers et leur économie.</p> <p>En outre, les réfugiés ont partagé avec les populations locales leurs ressources naturelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bois pour l'énergie, créant ainsi un déséquilibre au niveau de l'écosystème et une dégradation de l'environnement. <p>Cette situation a créé souvent des conflits ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eau pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, créant aussi de conflits autour des puits, etc. <p>Pour réduire cette tension, l'UNHCR a décidé de consacrer 2,5 à 5% de financements pour la réalisation des projets en faveur des populations locales à travers les PIRS (Projets à Impacts Rapides).</p>	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
Appui aux communautés locales relatif à la présence permanente des personnes prises en charge.	Kobé, Dar Tama et Biltine	<p>Les populations locales ont bénéficié des infrastructures socio économiques de base(4puits, 2 Bâtiment d'écoles) ;</p> <p>L'administration communale s'est renforcée en matériels informatiques (ordinateurs et Imprimante)</p>
Ouput:	Rapport sur les progrès réalisés :	
Mise en œuvre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil	<p>Au niveau de la région de Wadi Fira, l'ensemble de projets adoptés et validés sont mis en exécution à plus de 90% dont les détails sont les suivants :</p> <p><u>Département de biltine</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 puits villageois construit dans le village de Hadjer Ter - 1puits villageois construit dans le village de KIRZIM - 1mur de clôture de la résidence de SG du département construit <p><u>Département de KOBE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Bâtiments de 2 salles+Bureau+magasin construits dans les villages OGONA et BOURBA - 4puits villageois construits dans les villages de Bobri, de Siguiba, de Balou, de Ourda ; - De matériels informatiques ont été achetés et mis à disposition de la commune d'Iriba ; <p><u>Département de Dar-Tama</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1bâtiment de 2salles de classe +1bureau+1magasin est construit au village de Kairaba 1 - 4 motos achetées et mises à disposition du district sanitaire, de l'ONDR et Inspection de l'Environnement ; - Des matériels informatiques(Ordinateurs et Imprimantes) ont été achetés et mis à disposition de l'Administration de la ville de Guéréda ; - 1enclos pour le parçage des ânes et autres animaux le jour du marché a été construit et mis à la disposition de la mairie de Guéréda ; - 180 Table- banc s ont été achetés et mis à disposition de l'Inspection départementale de l'Education de Dar- Tama ; - Le drainage de l'eau au centre de santé de la ville de Guéréda a été réalisé; 	

Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil et déplacée mis en œuvre (dépendant de l'enveloppe et de la taille des projets)	Kobé, Dar Tama et Biltine	5		7 projets exécutés
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<p><u>Département de biltine</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 puits villageois construit dans le village de Hadjer Ter - 1 puits villageois construit dans le village de KIRZIM - 1 mur de clôture de la résidence de SG du département construit <p><u>Département de KOBE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Bâtiments de 2 salles+Bureau+magasin construits dans les villages OGONA et BOURBA - 4 puits villageois construits dans les villages de Bobri, de Siguiba, de Balou, de Ourda ; - De matériels informatiques ont été achetés et mis à disposition de la commune d'Iriba ; <p><u>Département de Dar-Tama</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bâtiment de 2 salles de classe +1 bureau+1 magasin est construit au village de Kairaba 1 - 4 motos achetées et mises à disposition du district sanitaire, de l'ONDR et Inspection de l'Environnement ; - Des matériels informatiques(Ordinateurs et Imprimantes) ont été achetés et mis à disposition de l'Administration de la ville de Guéreda ; - 1 enclos pour le parçage des ânes et autres animaux le jour du marché a été construit et mis à la disposition de la mairie de Guéreda ; - 180 Table- banc s ont été achetés et mis à disposition de l'Inspection départementale 	<p>Ter par Biltine</p> <p>KIRZIM par Biltine</p> <p>Biltine</p> <p>Ogona et Bourba</p> <p>Bobri, Siguiba, Balou et Ourda</p> <p>Iriba</p> <p>O Village Kairaba</p> <p>Distrcit sanitaire Guereda Inspection Environnement ONDR</p> <p>Ville de Guéreda</p> <p>Mairie de Guereda</p> <p>Inspection départementale de l'Education de Dar Tama</p>	<p>Septembre</p> <p>Septembre</p> <p>Octobre</p> <p>Septembre</p> <p>Septembre</p> <p>Novembre</p> <p>Octobre</p> <p>Novembre</p> <p>Novembre</p> <p>Novembre</p> <p>Novembre</p> <p>octobre</p>	<p>Décembre</p> <p>Décembre</p> <p>Novembre</p> <p>Décembre</p> <p>Decmbre</p> <p>Décembre</p> <p>Décembre</p> <p>Novembre</p> <p>Novembre</p> <p>Décembre</p> <p>Novembre</p>	<p>En cours (70%)</p> <p>Encours(70%)</p> <p>Réalisé à plus de 80%</p> <p>Achevé</p> <p>Receptions provisoires ont eu lieu</p> <p>Achevé</p> <p>Achevé. Reception technique a eu lieu</p> <p>Achevé</p> <p>Achevé</p> <p>Achevé</p> <p>Achevé</p>

-Les contraintes et difficultés rencontrées ;

Dans le domaine de l'énergie domestique tout comme dans la foresterie, nous avons connu quelques difficultés qui rendent lourde la mise en œuvre des activités.

- ✓ La rareté de bois de chauffe à l'intérieur du pays s'est fait remarqué depuis 2011 compte tenu de la fragilité de son écosystème et de la démographie actuelle, c'est ainsi qu'aujourd'hui les collecteurs traversent la frontière soudanienne et entrent plus de dix km dans le pays voisin. Quelque soit cette traversée de frontière la qualité et la quantité des bois distribués restent peu appréciables. En ce dernier temps les villages riverains des sites de collecte exigent un contrat d'exploitation des bois morts. La collecte de bois devient une insécurité pour les collecteurs.
- ✓ Quelques soient les efforts dans la sensibilisation que fourni ADES, l'utilisation des foyers métalliques n'est pas à cent pour cent dans les camps et dans les villages.
- ✓ La diminution du niveau de la nappe phréatique augmente la profondeur de puits, la rareté de l'eau et la difficulté de refoulement d'eau à l'aide de moto pompe entraînant ainsi des pannes fréquentes.
- ✓ Les sites de reboisement ne sont pas clôturés, étant donné que l'élevage est beaucoup pratiqué dans la zone, les animaux divaguent et coupent les rejets des plantes.
- ✓ La rareté de l'eau et l'insuffisance de moyen alloué à l'entretien des plants diminuent la fréquence et la séquence d'arrosage des sites reboisés.
- ✓ La population autochtone et les club-environnement quelques soient les formations et les séances de sensibilisations ne s'engagent pas dans la production des plants et attendent toujours un financement d'ADES.

2- Les défis qui se présentent en 2014

Pour l'année 2014 plusieurs défis attendent notre ONG, sur le plant énergétique que sur le plant de la foresterie :

- ✓ Trouver une possibilité de substitution de l'énergie domestique
- ✓ Continuer à vulgariser les moyens économisant l'énergie
- ✓ Convaincre toutes couche à prendre conscience de la rareté de bois afin de changer le comportement (utiliser à 100% des foyers améliorés, à produire de manière indépendante les plants).
- ✓ Clôturer au moins quatre ha et arroser quotidiennement pour permettre aux plants d'échapper aux animaux et d'accroître plus rapidement
- ✓ Augmenter la profondeur du puits de la pépinière et renforcer les matériels de pompage d'eau.

3-Propositions de solutions d'amélioration/Recommandations

De ce qui précède, nous recommandons ce qui suit :

- Promouvoir les réchauds à pétrole et les cuiseurs solaires.
- Multiplier les séances de formation et de sensibilisation dans le cadre de l'énergie domestique, de gestion de bois et de reboisement
- Ajouter la profondeur de puits et renforcer le système de pompage d'eau
- Clôturer ne se reste que cinq ha à l'aide de grillage.

7-4 PROJET DE PRISE EN CHARGE DE REFERENCE A ABECHE ET N'DJAMENA ET PIR

Right group : Basic Needs and Essential Services					
Objective	Intended impact	Report on actual impact (au 31/12/2013)	Site name	Impact targets	Actual progress (au 31/12/2013)
410 - Health status of the population improved	<p>Meilleur état de santé des réfugiés vivant dans les camps de Djabal et de GozAmir par une couverture sanitaire de tous les malades ;</p> <p>Tous les maladies réfugiés référés à Abéché et N'Djaména sont correctement orientés et pris en charge et leur transport assuré.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réduction de la morbidité et de la mortalité infantile, maternelle et globale • Réduction de la morbidité et la mortalité liée à la malnutrition aiguë ; • Augmentation de l'accès aux services de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA ; 	<p>Le taux de mortalité infantile est élevé (malnutrition aigue et sévère) « camp de gaga»</p> <p>-Amélioration du centre de santé de nutrition</p> <p>Les centres de CNS ET CNa fonctionnent et prennent en charges les enfants malnutris</p> <p>Les services de prévention et prise en charge des VUH/sida fonctionnent correctement ;</p>	Abéché N'Djaména	<p>0% Crude mortality rate</p> <p>100% of PoCs have access to primary health care</p> <p>90% of PoCs have access to secondary and tertiary health care</p> <p>100% Measles vaccination coverage</p> <p>Under-5 mortality rate (1)</p> <p>Un centre de conseil et de dépistage de VIH/SIDA opérationnel</p>	<p>Moins de 1%</p> <p>100% de réfugiés ont eu accès aux soins de santé primaire</p> <p>90%</p> <p>99%</p> <p>Moins de 8%</p> <p>-</p>

	<ul style="list-style-type: none"> psychosocial est effectif avec une prise en charge adéquate de trouble psychosocial. 	Tous les malades psychosociaux reçoivent des soins et médicaments dans le centre psychosocial		Tous les malades psychosociaux sont pris en charge correctement	
Output	Description of activities related to the output	Report on the progress achieved (au 31/12/2013)	Site name	Performance targets	Actual progress (au 31/12/2013)
410AA - Access to primary health care services provided or supported	<p>Construction de mur de 3 hangars d'accueil des réfugiés ;</p> <p>Construction de 2 toilettes à double fosse pour les hommes et les femmes ;</p> <p>Aménagement d'un Isoloir pour lavage de corps humains (Cadavres) ;</p>	<p>-Au niveau des 3 hangars d'accueil, le mur y est construit pour une longueur de 90 mètres</p> <p>- 1 toilettes à doubles fosses et 1 Cuisine sont déjà construites au sein de l'hôpital</p> <p>-1 Isoloir permettant aux réfugiés de lavage de corps (cadavre) est déjà construit au niveau de l'Hôpital</p>	Abéché	<p>3</p> <p>2.</p> <p>1</p>	<p>90 metres de murs construits pour 3 hangars, soit 100%.</p> <p>2 construits, soit à 100%</p> <p>-1 isoloir construit, soit 100%</p>
410AB - Referral mechanisms established	<ul style="list-style-type: none"> Assurer la référence de tous les cas d'urgence à Abéché Rendre disponible le moyen de transport ; 	<p>-798 malades référés des centres de santé de différents ont été accueillis et pris en charge à Abéché ;</p> <p>-10 malades référés ont été référés d'Abéché à N'Djaména</p> <p>-1 ambulance est disponible 16h/24 à Abéché</p> <p>-Par contre 1 ambulance à N'Djaména a été transféré sur les opérations d'urgence de Abgadam ;</p>	Abéché et N'Djaména	<p>600</p> <p>48</p> <p>Les ambulances sont disponibles 24/24heures</p>	<p>798 référence assurés, soit 133%</p> <p>10 malades reçus et pris en charge à N'Djaména, soit 20,83%</p> <p>1 seule ambulance est disponible 16/24heures</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Accueillir les malades référés pour une prise en charge médicale et alimentaire ; 	Tous les 798 malades accueillis ont été pris en charge pour une moyenne de 5 jours par malade	Abéché	100% des urgences correctement pris en charge	133 % sont correctement pris en charge médicalement et alimentaires
	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer le suivi des malades référés ; 	-798 malades ont été suivis par 2 infirmiers et 1 médecin chirurgien. Dont 10 59 cas de décès et 10 contre-référés à N'Djaména pour une meilleure prise en charge	Abéché	100% de malades suivis ;	100% de malades suivis
	<ul style="list-style-type: none"> • solliciter une contre référence après prise en charge 	Sur les 798 malades accueillis, 739 ont reçu leurs contre référence à leur retour après délivrance	Abéché	100% de malades ont reçu leur contre référence	739 malades ont reçu leur contre référence , soit 92,6% ;
	<ul style="list-style-type: none"> • améliorer la communication pour la fluidité des références 	- la communication pour les références est fluide, car il y a communication entre les médecins de centres de santé et le Médecin Chirurgien d' Abéché	Abéché	Oui	Réalisé
	<ul style="list-style-type: none"> • Faire un plaidoyer pour un plateau suffisant et référer certains malade à N'Djamena. 	En 2013, ce sont 10 malades nécessitant de soins de spécialisation qui ont été envoyés à N'Djaména	N'Djaména	48 malades	10 malades reçus à N'Djaména, soit 20,83%
	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer la prise en charge des malades réfugiés référés à l'Hôpital de référence Nationale de N'djamena : 	selon notre médecin si le patient nécessite une référence vers N'djamena	N'Djaména	100%	Tous les 10malades contre référés ont été pris en charge
	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer leur transport (aérien et terrestre) ; 	-ADES avec son partenaire PAM et agence de voyage a assuré le transport de 10 malades contre référés ;	N'Djaména	100%	Transport assurés pour tous les 10 malades, soit 100%
		- ADES a assuré l'accueil et	N-Djaména	100% de malades	Tous les 10 malades ont été

	<ul style="list-style-type: none"> • assurer l'accueil et hébergement ; • • Faciliter leur orientation aux services spécialisés appropriés ; 	<p>l'hébergement de 10 malades venant d'Abéché. Une maison à été loué a cet effet et des primes alimentaires leur ont été versés pour toute la durée de leur séjour à N'Djaména.</p> <p>1 médecin est recruté et orientent et assurent le suivi des malades au des services des soins spécialisés à N'Djaména .</p>	N'Djaména	<p>accueillis et hébergés</p> <p>Tous les malades sont correctement orientés et suivis</p>	<p>accueillis et hébergés, soit 100%</p> <p>Tous les 10 malades ont été orientés et suivis , soit 100%</p>
410AJ – Health Information System established	<ul style="list-style-type: none"> • Former le staff d'ADES sur le SIS. • Rédiger et transmettre régulièrement les rapports 	<p>5staff de ADES dans les bureaux de Gozbeida ont été formés sur le SIS</p> <p>Les rapports d'activités mensuels régulièrement envoyés à la délégation régional et à HCR</p>	Abéché et N'Djamena	<p>5personnes formées</p> <p>12 monthly reports received from partners on the delivery of health services to PoCs</p>	<p>La formation sur le SIS a été réalisée;</p> <p>Tous les rapports mensuels ont été élaborés et transmis à la délégation et les rapports périodiques à la sous délégation Hcr de Farchana</p>
410AK - Capacity building undertaken	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer la formation de 24 accoucheuses à l'Ecole de santé Régional d'Abéché (12 Réfugiés et 12 autochtones) ; 	ADES a appuyé et soutenus la formation de 24 étudiants réfugiés et autochtones à l'Ecole régionale de santé	Abéché	24 personnes formées	24 étudiants ont bien été soutenus par ADES pour leur formation, soit 100%

	<ul style="list-style-type: none"> Formation du personnel ADES et de l'Hôpital à la prise en charge des malades référés ; Appui à l'Hôpital d'Abéché en mettant à sa disposition 1 chirurgien généraliste. 	<p>d'Abéché La formation du personnel de l'hôpital d'Abéché n' a pas été réalisée. Une formation sur la chirurgie d'urgence est en préparation.</p> <p>Un appui en chirurgien a été apporté à l'Hôpital d'Abéché. Il s'agit de Dr Pascal (le chirurgien)</p>		<p>50 agents formés</p> <p>1 médecin mis à disposition</p>	<p>La formation prévue en 2013 n'a pas eu lieu, toute fois la formation sur la chirurgie d'urgence est en préparation.</p> <p>Dr Pascal, chirurgien de grande expérience à été prise en charge par ADES pour appuyer l'hôpital régional d'Abéché</p>
--	--	--	--	--	--

Right group : Community Empowerment and Self Reliance					
Objective	Intended impact	Report on actual impact (au 31/12/2013)	Site name	Impact targets	Actual progress (au 31/12/2013)
511 - Peaceful co-existence with local communities promoted	Les populations locales ont accès aux infrastructures sociaux, économiques et sociales de base facilitant ainsi la coexistence entre les deux communautés.	La réalisation des infrastructures a toujours favorisé la cohabitation entre les deux communautés et les retombées ne sont que spectaculaires, d'autant plus que les populations locales bénéficient des infrastructures scolaires, sanitaires et toute autre infrastructure pouvant leur permettre de s'épanouir, elles ont aussi accès à l'eau potable...	DEPARTEMENTS D'ASSOUNGHA, OUARA	45% des populations locales acceptent la présence permanente des personnes prises en charge	Un certain groupe de la population accepte la présence des personnes prises en charge compte d'autant plus qu'avec leur présence ils bénéficient de certains projets.
Output	Description of activities related to the output	Report on the progress achieved (au 31/12/2013)	Site name	Performance targets	Actual progress (au 30/9/2013)
511AD - Peaceful co-existence projects implemented	Mettre en œuvre les projets à impacts rapides proposés par les CLA, CDA et adoptés par les	Au total ADES à mis en œuvre 8 projets à impact rapide dans les département d' Asoungha et	DEPARTEMENTS D'ASSOUNGHA ET OUARA	Des projets à impact rapides sont mis en œuvre au profit des	8projets au total ont été retenus dont 3 finalisés et

	CORAD dans la limite de financement consacré par l'UNHCR aux populations locales	de Ouara. Département de Ouara : -Projet d'achèvement de construction de centre de santé/ALKOUNIA Groupe (100%); -Projet de Construction de la clôture Ecole Djatinié ; - Projet de Renforcement de l'Ecole AMSIEGO en bloc de latrine (100%) ; - Projet de construction d'un bâtiment à Usage scolaire à l'Ecole AMSIEGO ; - projet de Construction d'aire d'abattage de Amleyouna(Finalisé à 100%) Département d'Asoungha : - Projet de Renforcement de capacité de système de distribution de l'eau/ALNASSOUR(Encours) ; - projet de Construction de puits/firage à Hadjerdabaye(encours) - projet		populations locales des départements d'Assoungha et de Ouara	5 autres encore en cours de finalisation.

Au cours de l'exécution de ce projet, plusieurs contraintes et difficultés ont été rencontrées.

Ces difficultés sont d'ordre matériel, financier et budgétaire, Matériels car certains linges budgétaires ont été épuisés avant la fin de l'année. Il a fallu procéder des ajustements internes entre les lignes pour les équilibrés. Ces contraintes et difficultés sont présentées dans les lignes qui suivent, suivies de quelques recommandations.

Contraintes et difficultés rencontrées:

- Insuffisance du personnel de suivi des malades (2personnel qualifié pour 798 malades) ;
- Insuffisance certaines lignes budgétaires, notamment la ligne pour les rations des malades, achat des médicaments et de transport des malades;
- Insuffisance de moyens roulant à N'Djaména où l'ambulance est affectée sur le projet d'urgence de ABGADAM/Tissi our pallier au manque;
- Insuffisance de structures d'accueil des malades et espace vie (cuisine, hangars, salles d'hospitalisation,...) ;
- le long temps que les malades mettent à l'hôpital(15 à 30 jours au minimum);
- L'exagération des malades réfugiés qui se font accompagner de plusieurs personnes (alors que 1 seul est admis); utilisant toute la cours de l'Hôpital comme leur maison et tombant parfois eux-mêmes malades ;
- L'insuffisance d'espace pour réaliser certaines infrastructures communautaires ;
- La prise en charge des étudiants en formation à l'école de santé d'Abéché et les enseignants venant en formation à l'ENI d'Abéché;
- Manque de matériels informatiques pour tenir à jour les données sur les malades référés ;

Recommandations:

- Améliorer les conditions de travail de deux(2) agents de suivi des malades en leur dotant de moto;
- Rehausser conséquemment les lignes budgétaires qui connaissent toujours de dépassement telles que les rations des malades, les frais de funérailles, achat des médicaments et transport;
- La prise en compte en 2014 de la ligne budgétaire pour l'aménagement des structures d'accueil des malades (cuisine, hangars, etc);
- Accepter de rendre en compte la ligne budgétaire pour la prise en charge médicale ou sanitaire des étudiants et enseignants en formation à Abéché;
- Renforcer le bureau d'Abéché et de N'Djamena en matériels roulants et matériels informatiques (lap top, Imprimante) ;
- Prendre en compte la ligne budgétaire pour le recyclage du personnel en charge de soins et de suivi des malades réfugiés à l'Hôpital d'Abéché.

NB : voir le besoin en asset envoyé avec les autres de documents de soumission 2014

Conclusion

- De manière globale, la réalisation des activités 2013 est satisfaisant, de changements intervenus au niveau de la région de Dar Sila, avec l'afflux des réfugiés soudanais dans la zone Tissi. Cette situation a entraîné la création de camp de Abgdama et du site de Kefi. Dans tous les secteurs les objectifs fixés au départ ont été atteint à plus de 95% pour certains objectifs et plus de 100% pour d'autres.
- Avec la perspective à la réduction budgétaire de l'ordre de 20% en 2014, ADES en partenariat avec HCR va continuer à apporter son appui et assistance aux réfugiés soudanais dans les 7 camps en attendant que ses solutions durables soient trouvées. Un accent particulier sera mis sur la participation communautaire dans tous les domaines, de ciblage sera fait pour certains domaines (priorités pour les PBS) ;

ANNEXES

1- LISTE DU PERSONNEL

2- INVENTAIRE DES ASSETS

**3-PHOTOS DE QUELQUES
REALISATIONS**



ANNEXE 1 : Liste du personnel ADES 2013

Personnel d'Abéché

N°	NOMS ET PRENOMS	Fonction
1	ABAKAR YAYA	gardien
2	ABDELHAKIM TAHIR	Directeur
3	ACHARI ADAM	chauffeur
4	DAOUD ABOUT	Infirmier
5	DJONDANG JILHOUBE MARIA-SOUAD	chargée du personnel
6	IDRISS ISMAIL	assistant-administrateur
7	INNOCENT MBAL GANGA	Assistant au programme
8	KALTOUMA PATCHANNE	infirmière
9	LAREBEYE FLORENCE	secrétaire
10	LAURENCE FAISSEKNET	assistante-financière
11	NAGUIROM VINCENT	admin-fin
12	SOURADJADINE MAHAMAT	chauffeur

Personnel amdjarass

N°	Noms et Prenoms	Fonction
13	ABBA KAKA	Responsable TS 15/04/2013
14	ABDELKERIM SAIR ALI	Traducteur
15	ABDELSALAM SOULEYMANE	Chauffeur
16	ABDELWAHAB ANDI	Assistant environnement
17	ABDOULAYE ABASS ADAM	Magasinier
18	ADAM DAOUD MECKI	Superviseur de bois
19	ADOUM ABDOULAYE MOURRA	Superviseur DGV
20	ADOUM TCHERE GAMARGA	Agent DGV
21	AHMAT HAMIT	Gardien
22	ALI BARKAI	Gardien
23	ANNOUR ALI	Gardien
24	ASDJIM Constant	Data officer
25	BAKHIT ATIM	Agent DGV
26	BIANBO MARIE	Agent DGV

27	BOKHIT TOM	Assistant chauffeur de citerne
28	BONGA DJORWE	Agent polyvalent
29	BRAHIM INGAI	Agent DGV
30	CHERIF MOUSSA	Agent polyvalent
31	DENEBEYE MESMINE	Responsable SGBV
32	DIEU-MERCI NADBE	Responsable centre des jeunes
33	DINGAMDIGUIM ARMAND	Animateur environnement
34	DJAOYANG ENOCK	Assistant coordo CJ 07 février 2013
35	DJEKORNONDE BEASSOUM	Superviseur agriculture
36	DJEKORTARLEMGOTO BERAL	Responsable centre des jeunes
37	DJEKOUNYOM THIERRY	assistant financier
38	DJIFIDI JONAS YARO	Responsable moyens d'existence
39	DJIKOLOUM BLAISE	Superviseur environnement
40	DOGONOU DJIEL ELOI	Assistant coordo CTS 07 février
41	GABIBO BERTIN	Animateur élevage
42	GAREMGOTO AYMOND	Assistant abris
43	GONFAYA ISMAIL	Animateur élevage
44	HADJE HAOUA	Cleaner
45	HAROUN HASSAN	Chauffeur
46	HISSEIN MALLETT	Agent DGV
47	HISSEIN OUSMANE ABDRAMANE	Agent DGV
48	IBRAHIM AL-KHALIL HABIB	Traducteur
49	ISSA SABOUNE RADAMA	Superviseur de bois
50	ISSAKA TOM	Chauffeur citerne
51	KOCHEI DJIDDI	Agent DGV
52	KOTOUM JEANNE	Responsable SGBV
53	MADJIYANAN NGARYANAN	Superviseur AGR 07 février
54	MAHAMAT HASSANE BRAHIM	chauffeur
55	MAHAMAT OUMAR NASSOUR	Agent polyvalent
56	MAHAMOUT NGARBADJIRE	Animateur environnement
57	MASRABEYE BLAISE	Assistant coordo CF 07 février 2013
58	MASRABEYE DJOG-NGAR	Agent DGV
59	MBAIBE KAKOLE FLORENTIN	Superviseur de bois
60	MBAIGOLMEM KOULANGAR	Superviseur élevage
61	MINGUEDE MOIBAYE PROSPER	Animateur soci-culturel
62	MOUSTAPHA ABAKAR HAROUN	Chauffeur
63	NDAGANE MANDOLGUEGUE	Assistante psychosocial
64	NDJEGUETIM MAFOI	Chef de bureau
65	NEROLEL ISSAC	Responsable chargé de formation
66	NODJIOSSEM BARTHELEMY	Superviseur DGV
67	NOUBATAREM NGABOU NADEGE	Responsable SGBV
68	OUMAR BANAT AISS	Agent DGV
69	OUSMANE ISSAKHA	Chauffeur
70	PATALET DOUFENE	Agent polyvalent
71	PINABEY DJEL BENDE	Chauffeur

72	SORONANG JULIEN	Animateur AGR
73	TOKOG-NDE MADJINGAR	Coordo DGV
74	TYCHIQUE NANDINGAR	Responsable Sercom
75	YOGUELIM YANKOYOUM	Responsable centre des fees
76	YONOUDJIM BEATRICE	Responsable centre des fees
77	YOUSSOUF TAHAR EHEMEDI	Responsable centre des TS
78	ZAKARIA MAHAMAT	Assistant coordo DGV 18/11/2013
79	KODREBAYE MARIUS	Agent polyvalent

PERSONNEL de N'djamena

N°	Noms et Prenoms	Fonction
80	ABAKAR ABDOUSADICK	Chauffeur
81	ABDOULAYE OUSMAN ABDOULAYE	Assistant administratif
82	BIAKDA HOULGALI	Chargé de programme
83	Dr YOUSSOUF ALI HAGGAR	Médecin
84	FATIME AHMAT YAYA	Secrétaire
85	HASSANE HAMID HAGGAR	Logisticien
86	HINFIENE MARTIN	Chauffeur
87	MOUSSA TERAP MOUSTAPHA	Chef de bureau
88	NAHOUNTENGAR RHOVYS	Communicateur
89	SABOUR YOUSSOUF	Gardien
90	ZOUGAKNE PLACIDE	Planton

Personnel d'Iriba 2013

N°	Noms et Prenoms	Fonction
91	ABDELMADJIT ALI	Chauffeur
92	ABDELSALAM BICHARA	Chef de parc
93	ABDOULAYE YOUSSOUF IBRAHIM	Gardien de générateur
94	ABDRAMAN ALI KOURA	Magasinier
95	ABDRAMANE HARBA	Superviseur en eau
96	ABDRAMANE HAROUN ISSAK	Chauffeur
97	ADAM BICHARA	Chauffeur
98	ADAM IBRAHIM ABDELKADER	Animateur
99	ADAM KOROU	Gardien
100	ADOUM ABDELLO ISSA	Animateur
101	AHMAT MAHAMAT MOUSSA	Gardien de pépinière
102	AIDA HAMAT HACHIM	Animatrice
103	ALI ABAKAR	Superviseur de bois
104	AMALFAGARA MOURSAL	Superviseur de pépinière
105	AMINE ALI	Assistant
106	ANGALI BIRKISSAM	Electromecanicien

107	ATTEIB ALI MAHAMAT	Animateur
108	BADOU PIARSO	Technicien d'analyse d'eau
109	BAKHIT YOUSOUF	Superviseur hygiène
110	BECHIR ABDELKERIM NASSOUR	Gardien de générateur
111	BOKHIT HOUR	Assistant coordinateur
112	BOKHIT SEKER	Assistant chauffeur citerne
113	DARSALAM OUSMAN	Animatrice
114	DERPING NAKOM DIMITRI	Assistant-financier
115	DIEUDONNE VAILA	Assistant
116	DJIBRINE IBRAHIM	Gardien
117	FANE SALEH	Cleaner
118	HAMIT MOUKOU	Superviseur hygiène
119	HAROUN ABDOULAYE	Chef de bureau
120	IDRISS ABDRAMAN ALI	Coordinateur
121	ISMAIL TOM	Gardien
122	ISSA ISMAIL SIAM	Animateur
123	KOUAZOUMA EDITH	Animatrice
124	MAHADJIR HATAP	Assistant
125	MAHAMAT AHMAT YOUSOUF	Logisticien
126	MBAINAISSEM MADJINGAR	Superviseur hygiène
127	MBAIOUNDAKOM NARCISSE	Technicien en forage
128	MOUSSA DOUT	Gardien
129	MOUSSA TIMANE	Superviseur de bois
130	NOURACHAM MAHAMAT	Animatrice
131	NOURENE AHMAT MAHAMAT	Gardien de générateur
132	OUSMANE TADJADINE	Animateur
133	PONTEULBE EMILE	Assistant
134	RIMESSENGAR LAZARE	Animateur
135	SADIK IBRAHIM BANAT	Superviseur compteur
136	SALEH TIMANE	Superviseur
137	SOULEYMAN TAHIR	Superviseur de bois
138	TIMANE MAHAMOUDI	Gardien de générateur
139	TIMANE MOUKOU	Animateur
140	TOGYAM YAINA YOTA	Assistant
141	WIWA KOITOUIN	Animatrice
142	YAYA ADM DELIL	Gardien de générateur
143	YOUSOUF IBRAHIM NIMAN	Animateur
144	ZAKARIA HAROUN	Chauuffeur citerne
145	ZARA HISSEIN	Animatrice
146	ZARA OUSMAN	Animatrice

N°	NOM et PRENOMS	Fonction
147	ABDELBASSIT TAHA	Opérateur radio
148	ABDELKHADRE ABDELKERIM	Gardien
149	ABDERAMAN ADEF	technicien hygiène
150	ABDERAMANE ABBO	Chauffeur
151	ABDERAMANE ABDOULAYE	Pompiste
152	ABDOULAYE SININE	Chauffeur
153	ABOUBAKAR ASSIDICK	Superviseur agts com
154	ACYL HACHIM BECHIR	Assistant log
155	ADISSADOU TISSALA	Superviseur de vaccination
156	ADOUM DOUNGOUS	Encadreur sté mtale
157	AHMAT KHAMIS HAGGAR	Chauffeur
158	AMINE BRAHIM	Gardien
159	BARNABAS HAMZA	IDE-Consultation
160	BECHIR YASSINE AMADAYE	Agent de trie
161	BEYER SOUMAYE	Sueperviseur sté mtale
162	BIANZEUBE PATALET	Point focal VIH
163	BICHARA HISSEIN	Aide-soignant
164	BOKHIT BOURMA	Gardien
165	DANMADJI RACHEL	Sage-femme
166	DEUZAHBE SOBBERBE	Aide-laborantin
167	DJERODE DJEGUEDMBAYE	Tech assainissement
168	DJIMET BRAHIM	Gardien
169	DJIMTOBI DIAM BEATRICE	Point focal VIH
170	DJOUBAINA JEREMIE	ATS-Consultation
171	DOGO SAKA	Gardien
172	Dr BRAHIM SOUKAYA	Coordinateur médical
173	GANG-NON TOYOUM	IDE-Consultation
174	GUISMA BRAHIM	Cleaner
175	GUYRBE TOG-NGUENA	Assistant log
176	HARINE BRAHIM	Gardien
177	HAROUNE KHAMIS	Gardien
178	HASSAN ADOUM BABA	IDE-Superviseur de consultation
179	HASSAN BANI	Chauffeur
180	HISSEIN ABDERAMANE MALLOUMI	Chauffeur
181	HISSEIN ACHECK	Technicien en assainissement
182	HYAH-EUNO LYDIE	ATS-accoucheuse
183	IDRISS ZAKARIA	Pompiste
184	ISSA DJOR	Pompiste
185	KEBKIBA BRIGITTE	ATS
186	KEBKIBA SOULEYMANE MBAIKI	Magasinier
187	KOULADOUM VIVIANE	Technicien PHP
188	KOULDJIM MARIUS	Technicien sup en pharmacie
189	MADJITOLOUM FIDELE	Superviseur PHP

190	MAHAMAT ABDELWAHID	Chauffeur
191	MAHAMAT ABDOULAYE	Gardien
192	MAHAMAT AL KHALI MAHAMAT	Assistant nutrition
193	MARIAM ZAKARIA	Aide-soignante
194	MBAIORNOM DANKAR FIDELE	Assistant nut
195	MELOM DELPHINE	Encadreur sté mtale
196	MORNADJAL NGUETOBAYE	Superviseur wash
197	MOURRA HASSAN	Opérateur radio
198	MOUSSA DJARANEBE	Gardien
199	MOUSTAPHA MAHAMAT BECHIR	Assistant coordo wash
200	MOUSTAPHA MAHAMAT MOUSSA	Aide-pharmacien
201	NOUDJILEMBAYE ADELE	Technicien sup de labo
202	NOURENE HASSAN	Technicien en plomberie
203	SADICK MAHAMAT GUIRE	Médecin-traitant
204	SOUMAINE AHMAT	Agent de chloration
205	TAHIR MAHAMAT OULDA	Responsable nut
206	WAHDABE PABAME MAFFANH	Superviseur nutributter
207	ZENABA SALEH	Aide-soignante
	Personnel de Birnahal 2013	
N°	Noms et prenom	Fonction
208	ABDEL BAGUI ABDOULAYE MEHEDI	Chauffeur
209	ABDELHAMID ADAM	Superviseur de vaccination
210	AMISSOU ETIENNE	IDE
211	DEZOUNBE MAHALET	IDE
212	DJONDEUBE BRIMI	ATS
213	GUEPELBE LAYEBE	Ingénieur des travaux
214	GUIRKIBA SIGNABOUBO	Assistant nutritionniste
215	HAROUN MAHAMAT HAROUN	Assistant logisticien
216	ISMAIL HAMID	Gardien
217	KHADIDJA HISSEIN	Cleaner
218	MADJIBEYE GISELE	Point focal VIH
219	MAHAMAT ALI MAKAILA	Assisant administratif
220	MAHAMAT NOUR ADOUM	Chauffeur
221	MBAGUEDE GISELE	Sage-femme
222	MILAMEM REMADJI PATRICIA	Aide-soignante
223	NODJINAR MBAIADOUM	Sage-femme
224	ODERING MIRABEY ESTHER	Sage-femme
225	SEID ADIMO	Gardien
226	SEID AKOUYA	Médecin traitant
227	TCHANIKANOU PASCAL	Assistant nutritionniste

	Personnel de Koukou 2013	
N°	NOM et PRENOMS	Fonction
228	DANFIENEPASSIRI KHAMTA	ATS-accoucheuse
229	ABAKAR DJIMET MAHAMAT	Aide-soignant
230	ABAKAR MAHAMAT ALI	Gardien
231	ABDELAZIZ ANNOUR	Anesthésiste
232	ABDELAZIZ AZZOLO	Gardien
233	ABDELMOUMINE YOUSOUF	Chauffeur
234	ABDELRAHIM KODBE	Technicien en hygiène
235	ABDOULAYE ABDRAMAN	Chauffeur
236	ABDOULAYE AHMAT RAMADANE	IDE-Superviseur de consultation
237	ABDOULAYE MAHAMAT HASSAN	Assistant nut
238	ABDOULAYE OUMAR	Assistant nut
239	ADAM MAHAMAT MAHADJIR	Gardien d'entrepôt
240	ADOUM OUMAR	Chauffeur
241	ADOUMBAYE NGUEBAYOUM	Sage-femme
242	AHMAT ABDOULAYE ABDELKERIM	Technicien en assainissement
243	AHMAT NIL	Assistant psychosocial
244	AMDJIDAD HASSAN	Aide-pharmacien
245	BAIBAMNE THOMAS	IDE-consultation
246	BARKA YEKOUA	ATS
247	BENALNGAR BETOUR	Laborantin
248	BOURMA TOGOLLOH	Agent de chloration
249	BOURMA TOGOLLOH	Chlorateur
250	BRAHIM ABAKAR MAHAMAT	Gardien
251	DANBEUBE PAKPAGNE	coordonateur wash
252	DANNOUDJI KAGREOU	ATS-accoucheuse
253	DENERABE ARMELLE	Sage-femme
254	DEZOUMBE MAHALET	IDE
255	DIAM BEATRICE DJIMBOBI	Conseillère VIH
256	DJASRABEYE MBOINGAR	IDE-consultation
257	DJIBRINE MANA	Technicien sup en Pharmacie
258	DJOULDE ELIE	Superviseur de vaccination
259	Dr KODMAN MALLAH MARDOCHEE	Médecin traitant
260	EAKILIE JOB	IDE-consultation
261	FATIME BRAHIM ANNOUR	Technicienne en assainissement
262	FATIME RAMADANE	Sage-femme
263	FOTA BECHIR	Aide-soignant
264	GALDOUMA MOUSSARKE	IDE- consultant
265	GUAIS MAGOM	Assitant nut
266	GUIRYAMBAYE NGUETOBAYE	Technicien en hygiène
267	HADJE ADEF	Cleaner
268	HASSANE MAHAMAT	Gardien

269	HOUDA MAHADI	Animatrice
270	IDRISS ABAKAR ABDOULAYE	Assistant nut
271	ISSAKHA ADEF	Vaccinateur
272	KOBOBE DEZOUMBE	ATS-aide chirurgien
273	KOUDJOURNAL NAITOM NGARAGUE	Superviseur PHP
274	KOUGUER BEAKONO	Technicien d'analyse d'eau
275	KOUGUEUR BEAKONO	Pompiste
276	LARDJIM MEKOUNYO FLORENTINE	Assistante coordo
277	MAHAMAT BAROUA	ATS-chargé de sensibilisation
278	MAHAMAT DJABO	Technicien en hygiène
279	MAHAMAT DOUMNADJI	Assistant logisticien
280	MAHAMAT HASSAN ELHADJ	Mecanicien
281	MAHAMAT NOUR YOUSSEUF	Gardien
282	MAHAMAT OULECHE AHMAT CHERIF	Administrateur
283	MARIAM AHMAT KOKOI	IDE- consultant
284	MBAITISSEM OLIVIER	IDE- consultant
285	MOUGABBE KOUARE	Tech sup de labo
286	NADJI TOMADENGAR	Opérateur radio
287	NALAITOUA VICTORIA	Encadreur santé mentale
288	NATOI-ALLAH LUDOVIC	Encadreur de santé mentale
289	NEDOUBADYEL ERNESTINE	Sage-femme
290	NGUINAN ALLAH BASILE	Technicien de laboratoire
291	OUAMADJI NADJINGAR	Superviseur watsan
292	SALEH ISSA MAHAMAT	Chauffeur
293	SAMEDI DJABO	Opératrice radio
294	SOULEYMANE HISSEIN	Gardien d'entrepôt
295	SOUMAINE HASSAN	Chauffeur
296	TAGRA BERTIN	Aide-laborantin
297	TEMANDANG FREDERIC	Logisticien
298	TIDJANI ANNOUR	Superviseur agts com
299	YACOUB ABDOULAYE	Chauffeur
300	YASSIR SALEH	Gardien
301	YOUSSEUF ADEF CHERIF	Gardien d'entrepôt
302	ZAKARIA BRAHIM ABDOULAYE	Aide-soignant
303	ZEBHINBO PANACHING	Point focal VIH
304	ZONGO JEAN-BAPTISTE	Chirurgien

Abéché, le 15 JANVIER 2014

Djondang Jilhoubé Maria-Souad

ANNEXE 2 : ADES INVENTAIRE DES ASSETS AU 31 /12/ 2013

Désignation	Nombre	OBERVATION
bureau de Goz Beida		
hard top 106 IT 268	1	amorti
Hard top 106 IT 307	1	amorti
hard top 106 IT 388	1	moyen
Hard top 106 IT 213	1	Moyen
Hard top 106 IT 3085	1	Moyen
radios hand set	11	3 mauvais état
imprimante	1	bon état
photocopieuse	1	bon état
moto Honda 106M 353 IT	3	mauvais état
Générateur HATZ de 15kva	0	
ordinateur (Bureau et lap top)	5	3 en mauvais état
bureau de N'Djamena		
Hard top 106 IT 468	1	bon état
SUZUKI 106 IT 355	1	bon état
Générateur HATZ 15 KWA	1	moyen
imprimante	0	
ordinateur	0	
Photocopieur	0	
MOTO Honda DT 125	0	
bureau de Goz Amir		
Toyota pickup		
Hard top 106 IT 377	1	moyen
Hard top 106 IT 347	1	moyen
Hard top 106 IT 202	1	mauvais état
TOYOTA PICK UP 459368	1	Moyen
imprimante	1	mauvais état
photocopieuse	1	mauvais état
Générateur	1	bon état
moto Honda	3	mauvais état
ordinateur	9	4 mauvais état
Hand- set	9	3 en panne
bureau d' Amdjarass		
Hard top 106 IT 432	1	
Hard top 106 IT 318	1	
Hard top 106 IT 251	1	
citerne 106 IT 436	1	moyen

TOYOTA HARDTPO 106 IT198	1	Vétuste
Toyota 106 IT 207	1	moyen
Toyota 106 IT 468		Bon état
radios hand set	7	2 en mauvais état
imprimante	2	1 en panne
Générateur	1	souvent en panne
photocopieuse	2	2 en panne
moto Honda	3	3 mauvais états
Ordinateur	5	2 en mauvais état
bureau d' Iriba		
Toyota Pick up 106 IT 219	1	Amorti à changer par un Pick up
Toyota hard top 106 IT 381	1	moyen
Toyota Hard top 106 IT 375	1	Bon état
Totyota Hard top 106 IT 361	1	Bon état
Toyota hard top 18C 1191 TT	1	Amorti complètement ; A Changer
citerne 106 IT 435	1	Bon état
tracteur 106 MS 009 IT	1	Manque accessoires
moto Honda	0	
radios hand set	10	4 mauvais états
imprimante	0	
photocopieuse	0	
Générateur HATZ 15KWA	1	Amorti
Ordinateur	5	3 en mauvais état
bureau d'Abeché		
hard top 106 IT 198	1	bon état
Hard top 106 IT 428	1	bon état
moto Honda	3	mauvais état
imprimante	3	2 mauvais état
photocopieuse	1	bon état
Générateur	1	bon état
ordinateur	4	2 mauvais état

Fait à N'Djaména le 12 janvier 2014

Le CHARGE DE LOGISTIQUE

HASSANE HAMID HAGGAR