



RAPPORT ANNUEL DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET PROTECTION DANS L'ATTENTE DES SOLUTIONS DURABLES ET REPOSE URGENCE A LA CRISE HUMANITAIRE DE TISSI FINANCE PAR UNHCR ET MIS EN ŒUVRE PAR ADES

Titre du projet :	[PROTECTION DANS L'ATTENTE DES SOLUTIONS ET REPOSE URGENCE]
N° Accord avec le partenaire:	[0000000340]
Partenaire d'exécution :	[Agence de Développement Economique et Social(ADES)]
Rapport établi par :	[ABDELHAKIM TAHIR]
Titre du chargé de rapport:	[Directeur Général]
Opération:	[TCHAD]
Année budgétaire :	[2014]
Période couverte par le rapport :	[01 janvier au 31 décembre 2014]
Date de présentation du rapport :	[10 février 2015]
Groupe(s) de planification de la population:	[Réfugiés soudanais]
Pilier :	[1TCDB]
Centre(s) de coût :	[11081, 11086, 11087 et 11088]

Préparé par : Equipe programmes ADES

Février 2015

Introduction

Ce rapport récapitule les points essentiels liés à la mise en œuvre du projet de protection dans l'attente des solutions pour les réfugiés soudanais en séjours prolongés et de réponse d'urgence aux victimes de la crise de 2013 et de réponse d'urgence, à la crise de Tissi en 2013-2014 dans les 6 camps et 1 site des réfugiés où ADES est présent. Il présente les résultats obtenus ou atteints par camps et par objectifs. Il est présenté en sept (7) parties comme suit :

- Le contexte opérationnel et les changements intervenus ;
- La situation des bénéficiaires et les changements intervenus ;
- Les modalités pratiques de mise en œuvre/ coordination ;
- Les contribués associés de partenaires et changements nécessaires ;
- Les impacts du projet sur la vie des bénéficiaires
- Les références et annexes du rapport
- Les progrès de mise en œuvre observés

1. Contexte du projet opérationnel-changements

Indiquer s'il y a eu des changements dans la situation générale ou le contexte ayant une incidence directe sur la mise en œuvre du projet.

L'opération du HCR en faveur des réfugiés soudanais à l'Est du Tchad couvre 13 camps et sites installés dans le Tchad. Elle couvre 4 régions principales notamment l'Ennedi Est, Le Wadi Fira, le Ouaddai et le Dar Sila. Cette opération concerne les réfugiés soudanais estimés à 362 000 personnes dont plus de 60% de femmes.

Il faut signaler que lors de la mise en œuvre de cet accord, certaines situations intervenues ont eu des impacts sur le projet. Il s'agit de :

- Le faible niveau de financement des opérations humanitaires au Tchad a amené le HCR et ses partenaires à procéder à la priorisation de actions prévues, pour tenir compte de ce niveau de financement annoncé ;
- De la suspension des activités au camp de Abgadam et le retrait des humanitaires de la base de Birnhal au profit de l'ouverture de site de Kerfi.
- Aussi, le partenaire ADES s'est vu confié par le Gouvernement du Tchad la responsabilité de gestion des activités humanitaires au site de retournés de Zafaye/ N'Djaména ; Dans cette logique, fort de son expérience dans le domaine des abris et infrastructure, le Partenaire HCR lead du cluster abris/CCCM a confié la mise en œuvre de plus 8500 abris d'urgence sur les 2 sites définitifs du Sud à son partenaire ADES ;

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réponse à l'urgence prolongée pour les 12 anciens camps des réfugiés à l'Est et la réponse d'urgence pour les réfugiés installés sur le site de Abgadam, finalement fermé en Mai 2014 pour raison de sécurité et le redéploiement de certains volontaires sur le site de Kerfi qui ne sera pas un camp, mais plutôt une approche intégration au village. Il répond à plusieurs objectifs dont les principaux sont :

Principales priorités opérationnelles

□ Objectif(s) 1 : Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable

Les stratégies de mises en œuvre et les sortants pour l'atteinte de cet objectif sont :

- Construction, élargissement et/ou amélioration du réseau d'alimentation en eau
- Maintenance des opérations liées au réseau d'alimentation en eau
- Création et renforcement de capacités
- fonctionnement actif de comités de gestion de l'eau

Objectif 2 : Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population dans les camps.

Pour atteindre cet objectif, quelques stratégies et résultats attendus (sortants) ont été définies. Il s'agit :

- construction d'installations sanitaires/de latrines communales ;
- La création et renforcement des capacités des acteurs
- Mise en œuvre de campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales
- Fourniture de services communautaires de gestion des déchets solides
- Construction d'installations sanitaires/latrines dans les foyers
- Construction/maintien des fosses ordures
- Approvisionnement en fournitures hygiéniques
- Fourniture de services de lutte contre le vecteur/la vermine
- Construction d'installations sanitaires/de latrines dans les foyers et les centres de santé, les écoles, les marchés et d'autres lieux publics
- Fourniture de services de lutte contre le vecteur/vermine
- Mise en œuvre de campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales

Objectif 3 : Amélioration de l'état de santé de la population

Trois (3) axes majeurs sont définis ; il s'agit de la santé de soins primaires, la prévention et la prise en charge de la malnutrition et la prévention et la prise en charge de VIH/sida traduits en sous objectifs ci-après :

Réduction de la morbidité et de la mortalité infantile, maternelle et globale

1. Réduction de la morbidité et la mortalité liée à la malnutrition aiguë ;
2. Augmentation de l'accès aux services de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA ;
3. Tous les malades réfugiés référés à Abéché sont correctement orientés et pris en charge et leur transport assuré.
4. Accès au service psychosocial est effectif avec une prise en charge adéquate de trouble psychosocial

Objectif 4 : Amélioration de la sécurité alimentaire

- Cet objectif est traduit en sortants et stratégies suivants :
- Fourniture d'aide alimentaire en quantité et en qualité suffisantes ;
- Suivi de l'adéquation de la distribution d'aide alimentaire

Objectif 5 : Accès suffisant de la population à l'énergie

Au final, ce sont les outputs suivants qui sont attendus. Il s'agit de :

- Promotion des énergies de substitution/renouvelables
- Promotion de la sensibilisation aux questions d'énergie
- Promotion de pratiques visant à faire des économies d'énergie

Objectif 6 : Meilleure protection des ressources naturelles et de l'environnement partagé

- Evaluation et analyse de l'environnement et des ressources ;
- La création et renforcement des capacités des acteurs ;
- La production et Protection des forêts

Objectif 7 : Mise en place, amélioration et maintien d'abris et infrastructures

Il est traduit par les stratégies de mise en œuvre ci a près :

- Fournitures de matériels visant à entretenir les abris
- La Création et renforcement des capacités des comités de réfugiés en politique d'abris et infrastructures ;
- Construction et entretien liées aux opérations générales sur le site
- Fournitures de matériels visant à entretenir les abris

Objectif 8 : Promotion de la coexistence pacifique avec les communautés locales et intensification de la mobilisation communautaire

- Les stratégies de mise en œuvre des activités pour atteindre cet objectif sont :
- Mise en œuvre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil
- Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation communautaire

Objectif 9 : Renforcement des services destinés aux personnes ayant des besoins spéciaux.

- Appui aux personnes ayant des besoins spéciaux
- Analyse et évaluation
- Fourniture d'activités sociales/récréatives

Objectif 10 : Amélioration de l'autosuffisance et des moyens d'existence

- Cet objectif est traduit en termes de stratégies de mise en œuvre suivantes :
- Possibilité d'accès à la production agricole/l'élevage/ la pêche
- Facilitation de l'accès aux services financiers (formels et informels)

Objectif 11 : Risques de violence sexuelle et sexiste moindres et meilleure qualité de la réponse

-
- Communication d'informations aux personnes prises en charge ;
- Mise en place et maintien de la participation communautaire à la prévention et aux interventions en matière de violence sexuelle et sexiste
- Mise en place et maintien de mécanismes d'aiguillage des victimes (oui/non)
- Mise en place et suivi de codes de conduite

2. Changements apportés à la population ciblée par le projet

2.1 [Nom du groupe de population ciblé]

- a) *Indiquer les changements susceptibles d'être intervenus dans le profil de la population et l'incidence observée sur le projet. Le partenaire d'exécution doit expliquer les différences entre le nombre réel et le nombre prévu de bénéficiaires, le cas échéant.*

Estimé initialement à 163 115 personnes vivant dans les 6 camps et 1 site où intervient ADES, ce nombre pourra être réduite d'environ de 20 000 réfugiés en raison de la suspension de sous accord avec le HCR pour l'intervention dans le site de Abgdam intervenu en Mai 2014.

En dehors de cet événement, il faut signaler désormais que ADES a un partenariat avec le HCR pour les opérations humanitaires dans les sites de retournés de la RCA au Sud du pays, à compter d'Avril 2014 et l'ouverture de site de Kerfi dont les activités wash et santé sont confiées à ADES.

- b) *Indiquer les données démographiques relatives à la population ciblée par le projet (un tableau pour chaque groupe de planification de la population couvert par le projet).*

Les bénéficiaires de ce projet sont au nombre de 362 000 réfugiés Soudanais dont plus de 163 115 vivant dans les 6 camps et 1 Site où intervient ADES à ce jour. Ces réfugiés Soudanais viennent, pour la plupart, du Nord et de l'Ouest du Darfour, et ils vivent dans 12 camps des réfugiés à l'Est du Tchad depuis un peu plus de dix(10) ans.

La population supplémentaire prise en compte dans le cadre de ce projet additionnel est au nombre de nouveau nés dans les camps et ceux de réfugiés qui étaient à la frontière et qui ont accepté intégré le site de Kerfi, ainsi que les réfugiés de Abgadam volontaires à la relocation vers le nouveau site de Kerfi ,qu'on pourrait estimé à 1100 personnes.

La situation statistique de ces réfugiés sont présentés dans les tableaux ci après :

Données démographiques des bénéficiaires réels du sous-projet dans les camps d'Iridimi, Touloum et Annabak dans le département de Kobé.

Name of Population Planning Group:			Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad			
Groupe d'âge	Femme		Homme		Total	
	en nombre	en %	en nombre	en %	en nombre	en %
0-4	2.210	49.46%	2.258	5.54%	4.468	100%
5-11	2.952	50.69%	2.872	49.31%	5.824	100%
12-17	2.611	54.82%	2.152	45.18%	4.763	100%
18-59	6.255	69.86%	2.699	30.14%	8.954	100%
60 and >	591	58.86%	413	41.14%	1004	100%
Total:	14619	58.45%	10394	41.55%	25013	100%
Major locations:			Zone d'Iriba – le camp d'Annabak			

Name of Population Planning Group:			Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad			
Groupe d'âge	Femme		Homme		Total	
	en nombre	en %	en nombre	en %	en nombre	en %
0-4	1.812	49.13%	1.876	50.87%	3.688	100%
5-11	2.461	51.24%	2.342	48.76%	4.803	100%
12-17	2.766	52.89%	2.464	47.11%	5.230	100%
18-59	5.356	65.83%	2.780	34.17%	8.136	100%
60 and >	501	60.87%	322	39.13%	823	100%
Total:	12896	56.86%	9784	43.14 %	22680	100%
Major locations:			Zone d'Iriba – le camp d'Idimi			

Name of Population Planning Group:			Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad			
Groupe d'âge	Femme		Homme		Total	
	en nombre	en %	en nombre	en %	en nombre	en %
0-4	2.368	49.72%	2.395	50.28%	4.763	100%
5-11	2.977	50.54%	2.913	49.46%	5.890	100%
12-17	3.665	52.90%	3.262	47.10%	6.927	100%
18-59	7.159	66.74%	3.568	33.26%	10.727	100%
60 and >	655	61.80%	405	38.20%	1.060	100%
Total:	16824	57.29%	12543	42.71%	29367	100%
Major locations:			Zone d'Iriba – le camp de Touloum			

Source UNHCR Bureau d'Iriba

Données démographiques des bénéficiaires réels du sous-projet dans le camp de Ourecassoni dans le département de Wadi Hawar (Région de l'Ennedi-Est).

Name of Population Planning Group:			Réfugiés Soudanais à l'Est du Tchad			
Groupe d'âge	Homme		Femme		Total	
	en nombre	en %	en nombre	en %	en nombre	en %
0-4	2768	12,9	2707	18,7	5475	15,3
5-11	4522	21,1	4403	30,5	8925	24,9
12-17	5008	23,4	3564	24,7	8572	23,9
18-59	8433	39,4	3458	23,9	11891	33,2
60 et >	686	3,2	316	2,2	1002	2,8
Total :	21417	59,7	14448	40,3	35865	100%
Major locations:			Zone de Bahäï- Camp d'Ourecassoni			

Données démographiques des bénéficiaires réels du sous-projet dans le camp de Djabal et de Goz-Amir (Région Silas).

Population Planning Group:		<i>Refugiés Soudanais à l'Est du Tchad</i>				
Sub-group (if applicable):		<i>Refugiés Soudanais du camp de Djabal</i>				
Age Group	Male		Female		Total	
	in numbers	in %	in numbers	in %	in numbers	in %
0-4	2 011	50.90%	1 940	49.10%	3 951	19.12%
5-17	4 033	50.630%	3 933	49.37%	7 966	38.54%
18-59	3 141	39.54%	4 802	60.46%	7 943	38.43%
60 and >	351	41.84%	488	58.16%	839	3.91%
Total:	9 536	33.3%	11 163	66.6%	20 669	100%
Major Sites:		<i>Camp de Djabal</i>				

Population Planning Group:		<i>Refugiés Soudanais à l'Est du Tchad</i>				
Sub-group (if applicable):		<i>Refugiés Soudanais du camp de Gozmir</i>				
Age Group	Male		Female		Total	
	in numbers	in %	in numbers	in %	in numbers	in %
0-4	3 089	49.46%	3 157	50.54%	6 246	19.89%
5-17	6 215	50.99%	5 974	49.01%	12 189	38.81%
18-59	4 565	39.61%	6 960	50.39%	11 525	36.70%
60 and >	658	45.54%	787	54.46%	1 445	4.60%
Total:	14 527	46.26%	16 878	53.74%	31 405	100%
Major Sites:		<i>Camp de Gozmir</i>				

Population Planning Group:		<i>Refugiés Soudanais à l'Est du Tchad</i>				
Sub-group (if applicable):		<i>Refugiés Soudanais du site de Kerfi</i>				
Age Group	Male		Female		Total	
	in numbers	in %	in numbers	in %	in numbers	in %
0-4	125	46.99%	141	53.01%	266	22.54%
5-17	220	53.53%	191	46.47%	411	34.83%
18-59	241	52.51%	218	47.49%	459	38.90%
60 and >	21	47.73%	23	52.27%	44	3.73%
Total:	607	51.44%	573	48.56%	1 180	100%
Major Sites:		<i>Site de Kerfi</i>				

NB : Etant donné que l'intervention de ADES dans les sites du Sud a fait l'objet d'un autre sous accords, la situation démographique de ce retournés n'est pas pris en compte ici.

3. Accords de mise en oeuvre-changements

Décrire tout changement intervenu dans les accords de mise en oeuvre ayant une incidence sur la réalisation des sortants prévus.

Proposer les changements qu'il est possible d'apporter pendant la phase de mise en oeuvre.

Dans le souci de mieux coordonner les activités multisectorielles dans les camps, l'UNHCR et ADES impliqueront tous les acteurs concernés à tous les niveaux de l'opération. Pour cela, des concertations régulières ont eu lieu entre les agences, entre les agences et les autorités locales, entre l'UNHCR et les autorités préfectorales ainsi qu'entre les agences et les réfugiés. Dans les zones où les projets sont mis en œuvre, la coordination est assurée par un chef de bureau ou chef de sous délégation (Pour les camps de la région de Sila) assisté d'un assistant administratif et financier, des coordinateurs pour chaque secteurs d'activités. Dans les camps, les Equipes Multifonctionnelles permettent d'harmoniser l'approche de la mise en œuvre et appropriation des actions par les bénéficiaires.

Le chef de bureau ou chef de sous délégation est responsable du la production de rapport des activités des camps de sa circonscription. Ces données collectées et enregistrées ont servies à la rédaction de rapports périodiques et finaux par la Représentation ADES de Ndjamena. Chaque Semaine, les animateurs et responsables techniques de la mise en œuvre des projets déposent leurs rapports au coordinateur. Ensuite, les rapports mensuels sont élaborés par le Chargé de programmes/directeur général pour transmission à l'UNHCR. Quatre (4) rapports financiers trimestriels ont été transmis par le Directeur général suivant calendrier défini dans l'accord de partenariat.

Pour une bonne visibilité des réalisations, toutes les infrastructures réalisées par ADES et autres équipements acquis sur financement de l'UNHCR portent des logos de deux institutions partenaires. Cette visibilité a aussi pour rôle de garantir la transparence dans les sources de financements.

4. Contributions associées – changements

Les contributions propres de ADES ont exprimés en ces en terme :

- Des structures d'accueil (Bureaux et guests) existant dans les différents régions et zones ;
- La mise à disposition des mobiliers et matériels informatiques et de communication acquis sur fonds propres;

- La connaissance de milieu et l'expertise/ expériences dont dispose son personnel ;
- La mise à disposition de matériels roulants et autres outillages ;

5. Impact global du projet

a) Résumer l'impact du projet sur la situation de la population ciblée, en tenant compte de l'engagement du HCR à intégrer les critères liés à l'âge, au genre et à la diversité.

La réponse apportée dans le cadre de ce projet permet de maintenir et d'entretenir ces réfugiés en attendant que des solutions durables soient trouvées par la communauté des humanitaires avec l'appui des tous les partenaires, y compris les réfugiés eux-mêmes.

Cette situation a aussi d'énorme impact à la vie des populations autochtones qui ont accueilli ce réfugié depuis plus de 10 ans et continuent à partager leurs ressources avec eux. Il faut noter que le projet à impact rapide qui permet aux autochtones d'accéder aux infrastructures sociales de base comme les écoles, les puits, les dispensaires, etc son encore en cours d'exécution en raison de retard pris dans le processus et de contraintes de financements au début de l'année.

b) Résumer les enseignements tirés et les recommandations à formuler pour les activités futures. (Cette section doit être remplie dans le dernier rapport de projet lorsque jugé important)

6. Références et annexes

Fournir les références des documents d'appui. Ces informations seront conservées en dehors de Focus.

[TEXTE]

7- Progrès réels réalisés vers les résultats escomptés

7.1 CAMP DE DJABAL

PPG : ITCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif: Amélioration de l'état de santé de la population	
Description du problème	<p>Difficultés dans la prise en charge des malades dues à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La rupture momentanée des médicaments d'une part et l'approvisionnement non conforme à la commande de la pharmacie d'autre part ; • L'absence de distribution des moustiquaires imprégnées dans le camp ; • La rupture intempestive des parachecks pour les tests de dépistage rapides de paludisme (TDR) ; • Taux élevé des enfants perdus de vue pendant la période des travaux champêtres (vaccination et nutrition) ; • L'insuffisance de relais communautaires pour une sensibilisation optimale en Santé de la Reproduction (norme : 1 relai com pour 500 habitants) ; • L'insuffisance et la vétusté de mobiles pour réaliser les activités (une seule l'ambulance), et pas de moto pour couvrir les besoins en stratégie avancée dans les camps. • La difficulté de prise en charge des urgences médico-chirurgicales liée d'une part à l'impraticabilité des axes et d'autre part à la disparition des malades du camp pendant la période hivernale. Cela malheureusement contribue à dégrader certains indicateurs liés à la malnutrition et à la santé. <p>Les défis à relever sont la prise en charge précoce de paludisme chez les enfants et les femmes enceintes pour éviter l'anémie et le neuropaludisme surtout en saison pluvieuse et l'approvisionnement régulier en soluté (glucosé, sérum salé, ringer), les antipaludéens (quinine injectable ; arthemeter injectable), les antipyrétiques(perfalgan, Aspégic injectable ...), intensifier la sensibilisation de la communauté afin d'éviter les pratiques traditionnelles néfastes à la santé(scarification, brulure, prise de décoction) et la lutte contre l'automédication.</p> <p>Les réfugiés reçoivent les premiers soins au niveau du centre de santé de Djabal. Certains malades sont orientés pour être soignés au centre nutritionnel thérapeutique de Goz-beida (cas de malnutrition aigue sévère avec complication médicale) ou à l'hôpital de district de Goz-Beida. Toutefois, d'autres cas nécessitant de référence sont envoyés à l'hôpital Régional d'Abéché pour être pris en charge et suivi.</p> <p>Aujourd'hui, la politique du HCR et de ses partenaires de santé visant à faire participer les réfugiés dans les frais de leur prise en charge sanitaire est en cour au camp de Djabal ; Cependant, cette politique bute à un certain nombre de difficultés notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le refus de certains réfugiés de participer au recouvrement d'une partie du cout de leur prise en charge sanitaire - Les difficultés d'identifier les personnes vulnérables dont la politique vise à ce stade la prise en charge gratuite, ... <p>Par ailleurs, la fréquentation des réfugiés et autochtones des mêmes centres de santé se passe actuellement sans grandes difficultés ; cependant, la mise en place du comité mixte de gestion du centre de santé à Djabal reste toujours un défi.</p>
Impact attendu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meilleur état de santé des réfugiés vivant dans le camp par une couverture sanitaire de tous les malades ; 2. Tous les malades réfugiés référés dans les structures adéquates sont correctement orientés et pris en charge et leur transport assuré. 3. La morbidité et la mortalité infantile, maternelle et globale sont réduite ; 4. La morbidité et la mortalité liée à la malnutrition aiguë sont réduites ; 5. Les ruptures intempestives des médicaments sont limitées; 6. La prévention et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA sont effectives ; 7. Le comité de gestion mixte du centre de santé est fonctionnel 8. Une base de données sur les personnes vulnérables est détenue

Rapport sur l'impact réel	<p>A travers l'intervention, il est à noter une nette amélioration de l'état de santé des populations réfugiées vivant dans le camp de Djabal. La quasi-totalité des malades ont eu accès à une prise en charge médicale, et cette prise en charge a été effective aussi bien pour les réfugiés vivant au camp que ceux vivant dans les hameaux de cultures à travers la mise en place des cliniques mobiles. Ces actions ont eu pour conséquence directe, la réduction du taux brut de mortalité de 0,9 % à 0,3% au terme de l'année 2014.</p> <p>Malheureusement, nous avons noté un grand nombre de décès au niveau de la population des enfants drépanocytaires ; ce qui a causé une augmentation du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans.</p> <p>Enfin, il est aussi important de noter que des grands progrès ont été réalisés dans la limitation des ruptures de médicaments essentiels et cela, a largement contribué à l'amélioration de l'état de santé des populations</p>
----------------------------------	--

Indicateur(s) d'Impact	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
- Taux brut de mortalité (pour 1000 hbt/mois) (01 %hbt/mois)	0,9	0,2	0.3
- Couverture de la vaccination contre la rougeole (95%)	94,5%	95%	99,36%
- Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1 000 habitants /mois) (02%hbt/mois)	0,16	0,16	0.7

Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Fourniture de services de soins de santé préventifs et communautaires	<ul style="list-style-type: none"> Assurer une chaîne de froid de qualité : disponibilité de frigo et boîtes isothermes, maintenance, suivi journalier de la température Assurer l'approvisionnement régulier en vaccins et consommables du PEV (matériel d'inoculation, cartes de vaccination, Safety box...etc.) Intensifier la sensibilisation, Organiser des visites à domicile et participer activement aux journées nationales de vaccination ; Assurer la surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV. Assurer une formation régulière en gestion PEV et supervisions 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de professionnels de santé communautaire - Mise en place et maintien d'un programme de vaccination ordinaire (oui/non)	Djabal	15 Oui	17 Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une chaîne de froid de qualité : disponibilité de frigo et boîtes isothermes, maintenance, suivi journalier de la température Assurer l'approvisionnement régulier en vaccins et consommables du PEV (matériel d'inoculation, cartes de vaccination, Safety box...etc.) Intensifier la sensibilisation, Organiser des visites à domicile et participer activement aux journées nationales de vaccination ; 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

<ul style="list-style-type: none"> Assurer la surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV. Assurer une formation régulière en gestion PEV et supervisions 				
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès ou appui à l'accès aux services de soins de santé primaires	<ul style="list-style-type: none"> Assurer les consultations curatives de qualité des malades Assurer la surveillance des malades mis en observation 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de centres de santé équipés/construits/réhabilités Accès garanti des personnes prises en charge aux centres de soins de santé primaires du Gouvernement (oui/non) 	Djabal	1 Oui	1 Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer les consultations curatives de qualité des malades Assurer la surveillance des malades mis en observation 	Djabal	Janvier Janvier	Décembre Décembre	Achevée Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture des services de laboratoire conformément aux procédures opérationnelles standards du pays	<ul style="list-style-type: none"> Fournir régulièrement des réactifs pour les examens de routine et assurer la maintenance des équipements ; Renforcer le plateau technique (NFS, glycémie, appareil de compteur CD4) Formation et recyclage du personnel de laboratoire ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre du personnel de laboratoire qualifié	Djabal	2	2	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Fournir régulièrement des réactifs pour les examens de routine et assurer la maintenance des équipements ; Renforcer le plateau technique (NFS, glycémie, appareil de compteur CD4) Formation et recyclage du personnel de 	Djabal	Janvier Janvier Janvier	Décembre Décembre Décembre	Achevée Achevée Achevée

laboratoire ;				
---------------	--	--	--	--

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place de mécanismes d'aiguillage	<ul style="list-style-type: none"> Assurer la référence de tous les cas d'urgence Rendre disponible le moyen de transport des malades référés à Abéché ; Assurer le suivi des malades référés ; Solliciter une contre référence après prise en charge ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes aiguillées vers des soins médicaux secondaires et tertiaires	Djabal	300	226	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer la référence de tous les cas d'urgence Rendre disponible le moyen de transport des malades référés à Abéché ; Assurer le suivi des malades référés ; Solliciter une contre référence après prise en charge ; 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place d'un système d'information sur la santé (SIS)	Renforcer le SIS par : <ul style="list-style-type: none"> La formation du personnel La supervision de la qualité des données collectées ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de rapports mensuels rédigés sur la fourniture des services de santé aux personnes prises en charge	Djabal	12	12	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> La formation du personnel La supervision de la qualité des données collectées ; 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès aux médicaments essentiels	<ul style="list-style-type: none"> • Améliorer le mécanisme d'approvisionnement, de gestion et de stockage des MEG (Médicaments Essentiels Génériques) pour éviter les ruptures de stock ; • Acquérir des médicaments essentiels génériques selon la commande de la pharmacie et selon la liste du Ministère de la Santé • Estimer les besoins en médicaments à commander par mois ; • Formation du personnel en outil de gestion prévisionnelle de médicaments. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Achat de tous les médicaments essentiels au plan international	Djabal	98%	98%	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Améliorer le mécanisme d'approvisionnement, de gestion et de stockage des MEG (Médicaments Essentiels Génériques) pour éviter les ruptures de stock ; • Acquérir des médicaments essentiels génériques selon la commande de la pharmacie et selon la liste du Ministère de la Santé • Estimer les besoins en médicaments à commander par mois ; • Formation du personnel en outil de gestion prévisionnelle de médicaments. • 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Continue
		Janvier	Décembre	Continue
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès à des programmes de lutte contre les maladies transmissibles	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une disponibilité permanente en ACT, quinine 300mg et 600mg, arthemeter et test rapide de dépistage (Paracheck) • Mener des activités de prévention du paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnées, • Assurer la disponibilité des antituberculeux et ARV. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	

- Nombre de cas de tuberculose multi résistante diagnostiqués parmi les personnes prises en charge - Intégration de la thérapie combinée à base d'artémisinine en tant que traitement de première intention contre le paludisme (oui/non)	Djabal	6	00
		Oui	Oui
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en ACT, quinine 300mg et 600mg, arthemeter et test rapide de dépistage (Paracheck) Mener des activités de prévention du paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnées, Assurer la disponibilité des antituberculeux et ARV. 	Djabal	Janvier	Décembre
		Janvier	Décembre
		Janvier	Décembre
	Djabal		

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Accès à des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des séances de sensibilisation sur les règles hygiéno-diététiques ; Assurer la disponibilité des bandelettes de glycémie ; Assurer la disponibilité des antidiabétiques, antihypertenseurs, antigoutteux et les psychotropes ; Assurer un suivi régulier des malades afin d'éviter les complications. 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)
- Nombre de membres du personnel psychosocial à plein temps pour la santé mentale	Djabal	02	02
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin
<ul style="list-style-type: none"> Organiser des séances de sensibilisation sur les règles hygiéno-diététiques ; Assurer la disponibilité des bandelettes de glycémie ; Assurer la disponibilité des antidiabétiques, antihypertenseurs, antigoutteux et les psychotropes ; Assurer un suivi régulier des malades afin d'éviter les complications. 	Djabal	Janvier	Décembre
		Janvier	Décembre
		Janvier	Décembre
		janvier	Décembre
	Djabal		

Sortant	Description des activités mises en œuvre :			
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> • Formation et recyclage du personnel médical et paramédical ; • Envoi de personnel sanitaire en stage de perfectionnement dans structures supérieures (district, hôpitaux) ; • Former les Médecins en petite chirurgie ; • Former les Médecins et les superviseurs du centre de santé en SIS et HIS 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Nombre de personnels de santé formés en collaboration avec le Ministère de la santé ou autres partenaires externes	Djabal	02	02	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Formation et recyclage du personnel médical et paramédical ; • Envoi de personnel sanitaire en stage de perfectionnement dans structures supérieures (district, hôpitaux) ; • Former les Médecins en petite chirurgie ; • Former les Médecins et les superviseurs du centre de santé en SIS et HIS; 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		janvier	Décembre	Continue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture de services de santé aux enfants de moins de cinq ans	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer la prise en charge gratuite des enfants de moins de cinq ans ; • Assurer une couverture vaccinale ; • Assurer un dépistage de masse en nutrition (screening) mensuel. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Mise en œuvre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) (oui/non)	Djabal	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut

<ul style="list-style-type: none"> Assurer la prise en charge gratuite des enfants de moins de cinq ans ; Assurer une couverture vaccinale ; Assurer un dépistage de masse en nutrition (screening) 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Continue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Distribution de moustiquaires en nombre suffisant	<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement suffisant en moustiquaires imprégnées ; Instauration d'un système de gestion et de distribution des moustiquaires ; Sensibilisation de la population sur le bien-fondé de la moustiquaire imprégnée. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée distribuées	Djabal	700	300	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement suffisant en moustiquaires imprégnées ; Instauration d'un système de gestion et de distribution des moustiquaires ; Sensibilisation de la population sur le bien-fondé de la moustiquaire imprégnée. 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Objectif: Amélioration du bien-être nutritionnel	
Description du problème	<p>La situation nutritionnelle au niveau du camp de réfugiés de Djabal est relativement stable. Actuellement, le taux de malnutrition aigue sévère est de 0,67% et le taux de malnutrition aigue modérée est à 5,59% ; ce qui donne un taux de malnutrition aigue globale de 6,26%. Il est vrai que ce taux est loin du seuil d'alerte qui se situe à 15% mais il est révélateur de récurrentes difficultés auxquelles le service entier fait face. Il s'agit en particulier de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insuffisance des relais communautaires pour la sensibilisation et le suivi des enfants malnutris (15 relais pour une population de 20 000 personnes) ; • Rupture momentanée des antibiotiques (Amoxiciline sirop et comprimé) et acide folique pour prévenir les complications • Difficulté de surveiller les enfants malnutris en période hivernale (cause : départ des parents pour les travaux de champ) • Partage intrafamilial des intrants destinés aux malnutris • Difficulté liée au sevrage précoce et au non espacement de naissances • Suspension des femmes enceintes et allaitantes du programme... <p>Pour ne citer que celles là. Il est aussi important de noter que la réduction des quantités de vivres donnés aux réfugiés ne contribue aucunement à améliorer cette situation.</p>
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation du nombre de relais communautaires selon la norme 1 pour 500 habitants • Disponibilité des médicaments essentiels pour une meilleure prise en charge • Bonne surveillance des enfants malnutris • Plaidoyer pour réinstauration du CSB pour la prise en charge des femmes enceintes et allaitantes.
Rapport sur l'impact réel	<p>Les intrants nutritionnels ont été rendus disponibles et cela a permis la prise en charge de tous les cas de malnutrition aigue au niveau du camp et donc l'amélioration de l'état nutritionnel des réfugiés. Il résulte de cela la baisse du taux de malnutrition aigue globale</p>

Indicateur(s) d'Impact	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
- Taux d'anémie chez les enfants (6-59 mois)	33,20%	25%	Enquête ND
- Taux d'anémie chez les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans)	16,20%	10%	Enquête ND
- Taux de malnutrition chronique (retard de croissance) (6-59 mois)	46,90%	40%	Enquête ND
- Taux de malnutrition aigue globale (6-59 mois)	10,60%	6%	9,39%
- % de couverture en produits nutritionnels spéciaux pour prévenir la malnutrition chez les jeunes enfants (LNS/MNP/FBF)	91,60%	95%	92,66%

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place et suivi de programmes d'alimentation complémentaire	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer la distribution régulière des micronutriments et aliments d'appoint aux groupes cibles (nuttributter) 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de personnes recevant de compléments alimentaires (Nuttributter)	Djabal	12 000		10 451
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Assurer la distribution régulière des micronutriments et aliments d'appoint aux groupes cibles (nuttributter)	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			

Mise en place et suivi de la gestion communautaire des programmes liés à la malnutrition aigue	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de distribution ambulatoire des ATPE (Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi) • Renforcer des séances de causerie éducatives sur les bonnes habitudes et pratiques culinaires et alimentaires • Dépister et traiter tous les cas de malnutrition 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de nouvelles admissions aux programmes d'alimentation complémentaire (CNA)	Djabal	700	531	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de distribution ambulatoire des ATPE (Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi) • Renforcer des séances de causerie éducatives sur les bonnes habitudes et pratiques culinaires et alimentaires • Dépister et traiter tous les cas de malnutrition 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place d'un système de surveillance nutritionnelle	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer la surveillance ou le suivi nutritionnel par le screening ; • Assurer une enquête nutritionnelle annuelle. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Mise en place ou maintien d'un système de surveillance nutritionnelle fonctionnel (oui/non)	Djabal	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Assurer la surveillance ou le suivi nutritionnel par le screening ; • Assurer une enquête nutritionnelle annuelle. 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en œuvre de mesures pour lutter contre l'anémie et autres carences en oligoéléments	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer le dépistage des cas d'anémie et de malnutrition à travers la PCIME et le recours au laboratoire pour confirmer l'anémie • Assurer le screening régulier dans le camp • Assurer la prévention des anémies par la prise en charge correcte et précoce du paludisme 			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Maintien d'une stratégie pour remédier à l'anémie et autres carences en oligoéléments (oui/non)	Djabal	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer le dépistage des cas d'anémie et de malnutrition à travers la PCIME et le recours au laboratoire pour confirmer l'anémie Assurer le screening régulier dans le camp Assurer la prévention des anémies par la prise en charge correcte et précoce du paludisme 		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Continue
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Appui au développement de capacité	<ul style="list-style-type: none"> Former les agents de santé communautaire dans le domaine de la nutrition Recycler les superviseurs et assistants pour la prise en charge et suivi de malnutris 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes formées sur la nutrition en collaboration avec le Ministère de la Santé ou autres partenaires externes	Djabal	6 agents de nutrition et 17 relais communautaires	6 agents de nutrition 17 relais communautaires 2 mixeuses	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Former les agents de santé communautaire dans le domaine de la nutrition Recycler les superviseurs et assistants pour la prise en charge et suivi de malnutris 		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place et suivi de programmes d'alimentation supplémentaire (CNS)	<ul style="list-style-type: none"> Améliorer la gestion des intrants reçus du PAM par l'instauration des supervisions dans les CNS Renforcer la collaboration avec le PAM pour éviter les ruptures répétées des intrants Fournir a temps de rapport de CNS au PAM Rendre disponible les intrants pour une bonne distribution. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de nouvelles admissions pour la gestion communautaire des programmes liés à la malnutrition aigue	Djabal	1 000	671	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Améliorer la gestion des intrants reçus du PAM par l'instauration des supervisions dans les CNS Renforcer la collaboration avec le PAM pour éviter les ruptures répétées des intrants Fournir a temps de rapport de CNS au PAM Rendre disponible les intrants pour une bonne distribution. 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Promotion des pratiques d'alimentation appropriées des nourrissons et des jeunes enfants	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation pendant la CPN et la CPoN, Sensibilisation en faveur de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Mise en place ou maintien des programmes pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ciblant les enfants de 0 à 24 mois (oui/non)	Djabal	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation pendant la CPN et la CPoN, Sensibilisation en faveur de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Objectif: Accès optimal de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH	
Description du problème	<p>En 2014, 660 accouchements ont été enregistrés au camp de réfugiés de Djabal sur les 821 attendus, ce qui donne un taux de fréquentation des services de maternité de 80,39 %. Cela dénote l'impact très positif des multiples séances de sensibilisation contre les accouchements à domicile et une tendance en hausse de la fréquentation du centre de santé par les femmes enceintes.</p> <p>Du côté du VIH/Sida, au camp de Djabal, on note un engouement de plus en plus croissant des réfugiés à participer aux tests de dépistage volontaires. La distribution des condoms masculins est de plus en plus acceptée contrairement aux préservatifs féminins qui butent toujours sur la grande réserve des femmes à cause des tabous et pressions sociaux.</p> <p>La méthode contraceptive la plus sollicitée est la Jadelle. Néanmoins, quelques difficultés dans la prise en charge sont à souligner :</p> <ul style="list-style-type: none"> • non respect de rendez-vous pour la CPN et CPoN • rupture momentanée de VAT, détermine et certains médicaments essentiels • accouchement non assisté à domicile • au non espacement de naissance, mariage précoce • IST/VIH/SIDA liées à la polygamie et leur prise en charge • Difficulté dans la prévention de la transmission mère-enfant due au manque des ARV sirop, aux grossesses non suivies
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile • Prévention de la transmission mère-enfant assurée • Calendrier de CPN respecté • Accouchement au centre de santé à 95% • Disponibilité de VAT, détermine et médicaments effective
Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> - Aucun cas de décès maternel - Réduction du nombre de nourrissons en insuffisance pondérale

Indicateur(s)d'Impact	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de décès maternels	1	0	0
- % de naissances assistées par du personnel formé	80%	85%	80,39%
- % de nourrissons en insuffisance pondérale à la naissance (< 2 500g) (pesés dans les 72 heures) (15%)	15%	15%	4,39%
- % de victimes de viols recevant la prophylaxie post-exposition dans les 72 heures suivant l'incident (100%)	100%	90%	100%

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture de soins et traitements aux personnes prises en charge vivant avec le VIH et le SIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une disponibilité régulière en intrants (ARV, médicaments pour les IO, réactifs de laboratoire...etc.) • Sensibiliser les clients par les pairs éducateurs à l'adhésion • Suivi régulier des PVVIH 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes prises en charge recevant la thérapie antirétrovirale	Djabal	10	08	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut

<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité régulière en intrants (ARV, médicaments pour les IO, réactifs de laboratoire...etc.) Sensibiliser les clients par les pairs éducateurs à l'adhésion Suivi régulier des PVVIH 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture de services de prévention en matière de santé reproductive et de VIH	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des causeries éducatives, des sensibilisations par les pairs éducateurs Organiser des séances de sensibilisation de masse Acquérir les supports de sensibilisation et kit audiovisuel pour les camps Organiser les activités lors de la journée mondiale du SIDA dans les 2 camps 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Accès des personnes prises en charge aux préservatifs masculins et féminins (oui/non)	Djabal	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Organiser des causeries éducatives, des sensibilisations par les pairs éducateurs Organiser des séances de sensibilisation de masse Acquérir les supports de sensibilisation et kit audiovisuel pour les camps Organiser les activités lors de la journée mondiale du SIDA dans les 2 camps 	Djabal	Janvier	Décembre	Continue
		Janvier	Décembre	Continue
		Janvier	Décembre	Continue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture de services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH (PTME)	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer la sensibilisation de la PTME lors de la CPN des femmes enceintes Proposer systématiquement le dépistage à toutes les femmes enceintes venues en CPN dans le camp. Assurer la prise en charge des femmes séropositives éligibles et leurs nouveaux nés Encourager le dépistage du conjoint 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de femmes bénéficiant de conseils avant et après test de dépistage dans le cadre de la PTME	Djabal	840	804	
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture de services de conseils et tests volontaires (CTV)	<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en médicaments contre les I.S.T Former et Recycler le personnel pour la prise en charge des IST selon l'approche syndromique 			

	<ul style="list-style-type: none"> Traiter les IST selon l'approche syndromique + promotion du préservatif. Proposer le test de VIH/SIDA à l'occasion de toute consultation IST Rechercher et traiter les partenaires 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Accès des personnes prises en charge aux services de conseils et tests volontaires dans les mêmes proportions que la communauté locale (oui/non)	Djabal	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en médicaments contre les I.S.T Former et Recycler le personnel pour la prise en charge des IST selon l'approche syndromique Traiter les IST selon l'approche syndromique + promotion du préservatif. Proposer le test de VIH/SIDA à l'occasion de toute consultation IST 	Djabal	Janvier	Décembre	Continue
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Continue
		Janvier	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> Former et recycler 5 agents de santé Former et recycler 10 agents communautaires sur le VIH /SIDA 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Nombre de personnes formées en matière de santé reproductive et de VIH en collaboration avec le Ministère de la Santé ou autres partenaires externes	Djabal	5	05	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Former et recycler 5 agents de santé Former et recycler 10 agents communautaires sur le VIH / 	Djabal	Juin	Juin	Achevée
		Janvier	Septembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture de services complets liés à la maternité sans risques	<ul style="list-style-type: none"> • Rendre les services de CPN de qualité (CPN Plus) accessibles à toutes les femmes enceintes du camp et autour du camp. • Organiser des séances régulières de CPN + • Sensibiliser les femmes à accoucher au CS sous l'assistance d'un personnel qualifié et suivre les consultations du Post Partum. • Assurer les références pour les grossesses à risque et les urgences obstétricales au district sanitaire de Goz-Beida • Améliorer la prestation du service de planning familial et encourager l'allaitement maternel exclusif • Assurer la formation des matrones (Daya) • Assurer les accouchements 24H /24H 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Nombre de sage femmes / personnel des centres de santé maternels et infantiles qualifiés	Djabal	04	06	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Assurer tous les services liés à la santé de reproduction	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Gestion Clinique des viols	<ul style="list-style-type: none"> • Accueil des victimes • Prise en charge médicale et psychosocial • Disponibilité de kit pep • Formation du personnel pour la prise en charge de cas SGBV 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Nombre de victimes de viols ayant reçu des soins appropriés et en temps utile	Djabal	02	01	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Accueil des victimes, Prise en charge médicale et psychosocial • Formation du personnel pour la prise en charge de cas SGBV 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
/		Septembre	Septembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place de mécanismes d'aiguillage	<ul style="list-style-type: none"> Prendre en charge tous les cas de référence 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Nombre d'urgences obstétricales aiguillées vers des soins secondaires ou tertiaires	Djabal	30	50	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Prendre en charge tous les cas de référence	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée

Objectif : Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable

Description du problème	<p>Au camp Djabal contexte</p> <p>Au début de l'exercice 2014, le ratio de consommation d'eau potable au camp de Djabal était à 15 l/pers/jour. Avec le renforcement du dispositif de production, ce ratio est passé actuellement à 18l/pers/jour. Bien que le progrès soit évident, il reste insuffisant par comparaison à la norme standard qui se situe à un minimum de 20 l/pers/jour dans notre cadre de figure mais qui reste difficile à atteindre. Cette situation est due à plusieurs facteurs. D'abord, le camp de Djabal est une zone de socle où les conditions hydrogéologiques sont très défavorables, car les nappes sont trop profondes (difficile d'instaurer les pompes à motricité humaine) et peu productives. Les forages ont une profondeur moyenne de 60m. tous les forages ont été réalisés sur un même endroit où la distance entre forages se situe entre 100 et 200m. Cela ne donne pas une grande productivité aux forages dont le débit moyen par heure varie entre 3 et 6m³/h selon les cas. Cette intensité dans l'exploitation, peut à long terme causer un appauvrissement de la nappe phréatique. la rareté des eaux de surface dans la zone du camp explique en grande partie pourquoi le rechargement de la nappe phréatique pose problème. Il faut songer à d'autres solutions pour compenser le déficit de la nappe en construisant par exemple des seuils d'épandage à d'intervalles trop courts entre 200 et 300m sur une longueur d'environ 2 km. Il est aussi nécessaire d'identifier d'autres sites pour faire des études géophysiques pour des éventuelles réalisations de deux(2) ou trois(3) nouveaux forages, pour pallier au déficit, car le camp est alimenté par 6 forages, qui avec leur débits respectifs ne peuvent pas alimenter une population d'environ 20000 personnes en raison de 20 litres par jour et par personne. Avec les moyens actuels, théoriquement pour arriver à cela, il faut un pompage d'environ 22h/jour, ce qui n'est pas sans conséquence sur les nappes. La consommation journalière est passée certes, de 15l/P, aujourd'hui la consommation spécifique est passée de 15l/P à 18 l/P ; mais toutefois cette situation reste précaire, car pendant les mois de pointe et la période d'étiage (baisse de nappe), les risques de complications restent évidents.</p> <p>Le système d'alimentation</p> <p>Le système d'alimentation du camp de Djabal, est un système purement motorisé, fonctionnant avec d'énergie thermique. Il fonctionne avec un générateur de 100KVA, qui refoule l'eau de 6 forages équipés de pompes électriques dans trois réservoirs de relais. En suite, il ya une pompe de surface qui envoie l'eau de réservoirs de relais vers les 4 réservoirs de stockage qui sont dans le camp. La distance entre la station de pompage et le camp est d'environ 4 Km. La distribution se fait gravitairement à travers ces 4 réservoirs métalliques Oxfam, que nous avons prévu de remplacer par 2 réservoirs de transit et deux réservoirs de stockage.</p> <p>Il faut nécessairement dire que ce système fonctionnant à base de générateur consomme énormément de carburant et à l'heure actuelle d'austérité budgétaire partout au monde, la question de la pérennisation de ce système dans le temps pose de plus en plus problème. Cette situation nous conduit de jour en jour à penser à une mutation partielle vers un système solaire dont l'entretien serait à première vue moins onéreuse.</p>
--------------------------------	--

Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> - L'eau est fournie en qualité et en quantité suffisantes, pour la boisson, pour l'hygiène corporelle et alimentaire a fin que les réfugiés ne cherchent pas d'autres sources qui ne sont pas protégés et aussi éviter aux femmes d'aller chercher de l'eau ailleurs. - Les risques de propagation des maladies et épidémie liées à l'Eau sont limités. Les bénéficiaires ont accès facilement à l'eau potable qui respecte les normes de l'OMS.
Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> - Accès de la population à l'eau de bonne qualité et en quantité acceptable au regard des moyens - Limitation de cas de maladies d'origine hydrique

Indicateurs d'Impact	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
• Nombre de personnes par robinet d'eau : 64	64	64	64
• % de ménages disposant d'une capacité journalière en eau suffisante : 100%	100	100	100
• % de ménages collectant jusqu'à 15 l/pers/jr : 100%			
• % de personnes prises en charge vivant dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau sécurisé : 90%	90	90	92
• % de contrôle de la qualité de l'eau aux points de distribution d'eau chlorée répondant aux normes : 100%	100	100	100
• Nombre moyen de litres d'eau potable accessibles par personne et par jour : 18 l/pers/jour	18	18	15

Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Appui au développement de capacités	Faire le recyclage en termes de formation des comités de gestion des points d'eau, les leaders et les autorités pour une bonne implication en matière de gestion de l'eau, de maintenance et entretien des ouvrages dans le camp.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre de personnes prises en charge formées en gestion de l'eau en collaboration avec les autorités locales ou autres partenaires externes	Djabal	30	0	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Faire le recyclage en termes de formation des comités de gestion des points d'eau, les leaders et les autorités pour une bonne implication en matière de gestion de l'eau, de maintenance et entretien des ouvrages dans le camp.	Djabal	Mars	Juin	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Mise en place et fonctionnement actif des comités de gestion de l'eau	<p>Le comité de gestion des points d'eau est un groupe de personnes élu par la communauté. Il est responsable de la gestion directe du système d'eau et assainissement mis sur place dans le camp. Il organise et mobilise les membres de la communauté afin de contribuer au bon fonctionnement du système et respecter ses règles d'utilisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantir un accès équitable à l'eau a toute la communauté - Organiser le nettoyage du système de distribution d'eau, des ouvrages hydrauliques et leur environnement - Maintenir régulièrement les heures d'ouverture et fermeture des pompes - Rechercher les artisans réparateurs pour réparer les pompes en cas des pannes - Tenir des réunions avec la communauté autour des points d'eau 			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou /_)
Nombre de comités établis pour la gestion de l'eau	Djabal	30		33
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Organiser le nettoyage du système de distribution d'eau, des ouvrages hydrauliques et leur environnement - Maintenir régulièrement les heures d'ouverture et fermeture des pompes - Rechercher les artisans réparateurs pour réparer les pompes en cas des pannes - Tenir des réunions avec la communauté autour des points d'eau 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Continue
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
Sortant				
Description des activités mises en œuvre				
Construction, élargissement et/ou amélioration du réseau d'alimentation en eau	<ul style="list-style-type: none"> - Assurer la distribution en quantité et qualité à environ 20 000 réfugiés au camp de Djabal à raison de 18 litres/pers/jour ; - Réhabilitation des 22 points d'eau au camp de Djabal (Cette réhabilitation consiste à aménager les plateformes dégradées, clôture e bambou, canalisation de drainage et les puits perdus). - Soufflage de 4 forages (a pour but de decolmater les crépines et leur assurer une bonne productivité) - Contrôle de l'eau au niveau des forages, puits, tanks, robinets à travers la chloration et les analyses bactériologiques et physico-chimiques - Maintien du système d'exhaures en intervenant sur la réparation - Prendre les mesures piézométriques de la nappe des forages équipés des pompes électriques 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou /_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de générateurs/pompes installées - Nombre de mètres de canalisations d'eau mis en place - Nombre de personnes prises en charge desservies par le réseau d'alimentation en eau - Nombre de puits, de forages productifs - Nombre de robinets d'eau construits - Nombre de puits construits 	Djabal	6	6	6
		0		
		20 651	20 651	
		6	6	6
		0		3
		0		0
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> -- Assurer la distribution en quantité et qualité à environ 20 000 réfugiés au camp de Djabal à raison de 18 litres/pers/jour ; - Réhabilitation des 22 points d'eau au camp de Djabal (Cette réhabilitation consiste à aménager les plateformes dégradées, clôture e bambou, canalisation de drainage et 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

les puits perdus). - Soufflage de 4 forages (a pour but de decolmater les crépines et leur assurer une bonne productivité) - Contrôle de l'eau au niveau des forages, puits, tanks, robinets à travers la chloration et les analyses bactériologiques et physico-chimiques - Maintien du système d'exhaures en intervenant sur la réparation Prendre les mesures piézométriques de la nappe des forages équipés des pompes électriques		Janvier	Décembre	
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Maintenance des opérations liées au réseau d'alimentation en eau	- Réhabilitation de forages - Entretien des générateurs - Réhabilitation des pompes - Entretien du réseau - Réhabilitation des robinets			
Indicateur(s) de performance	Site		Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de puits de forage/puits réhabilités - Nombre de générateurs/pompes en activité - Nombre d'interventions liées au réseau d'alimentation en eau - Nombre de robinets d'eau réhabilités	Djabal		24 2 36 70	22 8 41 295
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Réhabilitation de forages - Entretien des générateurs - Réhabilitation des pompes - Entretien du réseau/Réhabilitation des robinets	Djabal	Janvier Janvier Janvier Janvier	Décembre Décembre Décembre Décembre	Achevée Achevée Achevée Achevée
-				
Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Suivi des activités Wash	- Rédaction des rapports mensuels - Enquêtes CAP			
Indicateur(s) de performance	Site		Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre d'enquêtes CAP conduites - Nombre de rapports mensuels produits par des pompistes et/ou promoteurs de mesures hygiéniques	Djabal		1 12	1 12

- % de personnes prises en charge interrogées et desservies par de points d'eau considérés comme étant sans risques (enquête CAP)			300	300
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Rédaction des rapports mensuels - Enquêtes CAP	Djabal	Janvier Mars	Décembre Octobre	Achevée Achevée

Objectif : Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population	
Description du problème	<p>Le contexte</p> <p>Au camp de Djabal environ 28% seulement de ménages ont accès aux latrines. L'opération de 2014 entreprise par ADES et son partenaire le HCR vise à remonter cet indicateur à 50%. A ce niveau, en plus des moyens d'intervention qui se font de plus en plus rares, l'atteinte de cet objectif fait face au problème de nombreuses latrines qui se remplissent et qui ferment au même moment que des efforts sont faits pour améliorer l'accès des ménages à des dispositifs sanitaires. Se pose alors la question de la réhabilitation des latrines fermées et hors d'usage. Malheureusement, les limites budgétaires ne permettent pas une intervention conséquente et cela laisse le camp de Djabal dans une situation inconfortable.</p> <p>On note par ailleurs une bonne participation communautaire au niveau de la construction de latrines au camp de Djabal. La stratégie de la mise en place de ces structures demeure toujours la même. La participation communautaire est de mise, une latrine est composée d'une dalle conique des 120 sillons cousus une fosse de 3m et une clôture. La participation du réfugié pour avoir une latrine, réside dans le creusage d'une fosse de 1.20m de diamètre et une profondeur de 3m avec une clôture que ce soit en paille ou en terre battue. L'appui apporté par ADES porte sur la fourniture de la dalle et les 120 sillons cousus. La construction des sillons et la pose de la dalle relève également de la responsabilité du bénéficiaire. Les sillons ont pour rôle de stabiliser les parois. une fosse de latrines de 3 m peut prendre 120 sillons c'est-à-dire 40 sacs.</p> <p>Le système d'utilisation de latrines non vidangeables au camp de Djabal entretient à moyen et long termes un problème de gestion d'espace dans les ménages et les endroits publics. Même à l'heure actuelle, plusieurs ménages installés sur de parcelles assez réduits ne savent plus ou exécuter les latrines au niveau des ménages et la question de leur relocalisation ou de solutions subsidiaires commence par se poser. A notre avis, l'on serait en devoir de penser dès maintenant à l'introduction des latrines vidangeables accompagnées de tout le système de vidange au niveau du camp pour éviter que tout le domaine soit transformé en latrines.</p> <p>En matière d'évacuation des déchets solides, la stratégie actuelle qui vise à collecter les ordures dans des fosses, n'est plus très adaptée au contexte du camp. Le constat est que la plupart de maisons dans les camps sont construites en pailles, et au moment de reconstruire les maisons, les réfugiés jettent les pailles dans la rue et partout, car les fosses ne peuvent pas contenir tous les déchets issus de la démolition des abris.</p> <p>Une nouvelle stratégie à notre avis, basée sur l'évacuation des fosses à ordures à travers des charrettes vers des zones de décharges est à promouvoir pour un bon niveau d'assainissement du camp de Djabal.</p> <p>Il faut enfin noter que la mobilisation communautaire dans le cadre des activités de salubrité au niveau du camp fait face à une exigence plus persistante</p>

	des réfugiés à recevoir des motivations en nature.
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> - Endiguer la défécation a l'air libre qui est un grand problème de santé publique. - Limiter les cas de maladies d'origines hydriques. - La participation à l'évacuation des déchets solides est effective - La participation active des réfugiés dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement est effective - Le camp de Djabal est à un bon niveau d'assainissement
Rapport sur l'impact réel	Le standard une famille par latrine n'est pas respecté au camp ; les besoins en latrines sont énormes alors que les moyens ne suffisent pas pour pouvoir répondre de manière efficace à ces besoins. Toutefois, l'opération a eu le mérite de permettre à au moins 250 ménages de bénéficier d'installations sanitaires et cela a eu une incidence positive sur le bien être de ces ménages ainsi que la communauté toute entière

Indicateur(s) d'Impact	Site	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
- % de ménages disposant d'un endroit spécial pour se laver les mains (Enquête CAP)	Djabal,	100%	100%	100%
- Nombre de personnes par trou d'évacuation dans les latrines familiales : 5 à 8 (norme)		ND	12	10.5
- % de ménages ayant accès à des sanitaires		28	50%	38%
- % de ménages indiquant déféqué aux toilettes : enquête		ND	100%	85%
- Nombre de personnes prises en charge / promoteur de mesures d'hygiène		4 900	5 160	5 160

Sortant :	Description des activités mises en œuvre			
Appui au développement de capacité	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des masses ou des portes à portes visant à impliquer les réfugiés dans la gestion des ordures et la prise de conscience de la gravité des maladies liées à l'hygiène environnementale, corporelle ou alimentaire. - Organisation des causeries éducatives. - Organisation d'une session de formations aux comités Wash et leaders communautaires - Formation du staff Wash Djabal 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes formées aux pratiques hygiéniques de base par le biais des sessions dispensées dans les écoles et les zones communales	Djabal	21 500	0	
- Nombre de personnes formées pour la promotion de l'assainissement et de l'hygiène en collaboration avec les autorités locales et les partenaires externes		340	0	
- % de personnes prises en charge ayant reçu une formation sur les pratiques hygiéniques de base		2%	1.5%	
- % de personnes prises en charge ayant des connaissances sur les pratiques hygiéniques de base (enquête CAP)		ND	100%	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut

<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des masses ou des portes à portes visant à impliquer les réfugiés dans la gestion des ordures et la prise de conscience de la gravité des maladies liées à l'hygiène environnementale, corporelle ou alimentaire. - Organisation des causeries éducatives. - Organisation d'une session de formations aux comités Wash et leaders communautaires - Formation du staff Wash Djabal 	Djabal	Janvier	Décembre	Achevée	
		Janvier	Décembre	Achevée	
		Mars	Décembre	Achevé	
		Mars	Septembre	Annulée	
Sortant :		Description des activités mises en œuvre			
Construction d'installations sanitaires/latrines dans les foyers		<ul style="list-style-type: none"> - Creusage des fosses (participation communautaire) - Construction de sillons et pose des dalles (participation communautaire) - Mise en place de la superstructure (participation communautaire) - Fourniture des sillons et dalles coniques (appui) - Fourniture des kits d'entretien (seaux de 10 litres, sakanes, balais brosses dures avec manche et les couvercles) 			
Indicateur(s) de performance		Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre des latrines familiales construites - Nombre des latrines familiales réhabilitées - Nombre des kits latrines distribués 		Djabal	250	250	
			300	300	
			250	250	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut	
<ul style="list-style-type: none"> - Creusage des fosses (participation communautaire) - Construction de sillons et pose des dalles (participation communautaire) - Mise en place de la superstructure (participation communautaire) - Fourniture des sillons et dalles coniques (appui) - Fourniture des kits d'entretien (seaux de 10 litres, sakanes, balais brosses dures avec manche et les couvercles) 	Djabal	Janvier	Septembre	Achevée	
		janvier	Septembre	Achevée	
		Janvier	Septembre	Achevée	
		Janvier	Décembre	Achevée	
		Mars	Décembre	Achévé	
Sortant		Description des activités mises en œuvre:			
Mise en œuvre de campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales		<ul style="list-style-type: none"> - Organiser les sensibilisations de masse (jeux concours, théâtres,) - Organiser des causeries éducatives - Organisation de la journée mondiale de lavage de main 			
Indicateur(s) de performance		Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de personnes couvertes par les campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales 		Djabal	4 000	16 245	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Organiser les sensibilisations de masse (jeux concours, théâtres,) - Organiser des causeries éducatives - Organisation de la journée mondiale de lavage de main 	Djabal	Janvier	Septembre	Achevée
		janvier	Septembre	Achevée
		Octobre	Octobre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Construction / maintien de fosses à ordures	<p>Le creusage de trous à ordures se fait par les bénéficiaires. ADES apporte des savons en guise de la motivation aux travailleurs en raison d'une boule par personne. Beaucoup de fosses sont pleines au camp de Djabal et demandent à être réhabilitées.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réhabiliter les fosses à ordures - Appuyer les personnes prises en charge avec 50 kits environnementaux pour la salubrité et d'entretien des lieux publics (Râteaux, pelles, brouettes, seaux métalliques) ;

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de fosses à ordures construites - Nombre de fosses à ordures à réhabiliter - Nombre de fosses à ordures en activité 	Djabal	0	02
		60	47
		69	62

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Réhabiliter les fosses à ordures - Appuyer les personnes prises en charge avec 50 kits environnementaux pour la salubrité et d'entretien des lieux publics (Râteaux, pelles, brouettes, seaux métalliques) ; 	Djabal	Février	Juin	Achevée
		Mars	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Construction d'installations sanitaires /latrines dans les écoles	<p>La construction des latrines scolaires se fait contrairement aux latrines familiales en totalité par ADES. les latrines scolaires sont généralement construites en un bloc de 2 cabines qui a pour dimensions ; 3x1.50x2.40 la superstructure est en briques cuites et enduites de l'intérieur et de l'extérieur. Les fosses sont creusées a un diamètre de 1.20m et 3 m de profondeur et protégées par des sillons. La couverture est en tôles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construire 10 blocs de 2 cabines de latrines scolaires - Réhabiliter 50 latrines scolaires - Renouveler 82 kits d'hygiène scolaires.

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre des latrines scolaires construites - Nombre des latrines scolaires réhabilitées - Nombre des kits distribués 	Djabal		20
		20	50
		50	82
		82	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Construire 10 blocs de 2 cabines de latrines scolaires	Djabal	Janvier	Février	Achevée
- Réhabiliter 50 latrines scolaires		janvier	Mars	Achevée
- Renouveler 82 kits d'hygiène scolaires.				Achevée

7.2 CAMP DE GOZ-AMIR

PPG : ITCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif: Amélioration de l'état de santé de la population	
Description du problème	<p>Difficultés dans la prise en charge des malades dues :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rupture momentanée des médicaments d'une part et l'approvisionnement non conforme à la commande de la pharmacie d'autre part ; • Absence de distribution des moustiquaires imprégnées dans le camp ; • Rupture intempestive des parachecks pour les tests de dépistage rapides de paludisme (TDR) ; • taux élevé des enfants perdus de vue pendant la période des travaux champêtres (vaccination et nutrition) ; • L'insuffisance de relais communautaires pour une sensibilisation optimale en Santé de la Reproduction (norme : 1 relai communautaire pour 500 habitants) ; • vétusté de mobiles pour réaliser les activités (une seule l'ambulance), et pas de moto pour couvrir les besoins en stratégie avancée dans les camps. • Difficulté de prise en charge des urgences médico-chirurgicales liée d'une part à l'impraticabilité des routes pendant la période hivernale. Cela malheureusement contribue à dégrader certains indicateurs liés à la malnutrition et à la santé. <p>Les défis à relever sont la prise en charge précoce de paludisme chez les enfants et les femmes enceintes pour éviter l'anémie et le neuropaludisme surtout en saison pluvieuse et l'approvisionnement régulier en soluté (glucosé, sérum salé, ringer), les antipaludéens (quinine injectable ; arthemeter injectable), les antipyrétiques(peralgan, Aspégic injectable ...), intensifier la sensibilisation de la communauté afin d'éviter les pratiques traditionnelles néfastes à la santé(scarification, brulure, prise de décoction) et la lutte contre l'automédication.</p> <p>Les réfugiés reçoivent les premiers soins au niveau du centre de santé de Goz-Amir. Certains malades sont orientés pour être soignés au centre de santé de Koukou (cas de malnutrition aigue avec complication) ou au district sanitaire de Goz-Beida. Toutefois, d'autres cas nécessitant la référence sont envoyés à l'hôpital Régional d'Abéché pour être pris en charge.</p> <p>Aujourd'hui, la politique du HCR et de ses partenaires de santé visant à faire participer les réfugiés dans les frais de leur prise en charge sanitaire est en marche au camp de Goz-Amir. Cependant, cette politique bute à un certain nombre de difficultés notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le refus de certains réfugiés de participer au recouvrement d'une partie du cout de leur prise en charge sanitaire - Une baisse considérable (de moitié) des consultations, - Les difficultés d'identifier les personnes vulnérables dont la politique vise à ce stade la prise en charge gratuite, ... <p>Par ailleurs, la fréquentation des réfugiés et autochtones des mêmes centres de santé se passe actuellement sans grandes difficultés ; cependant, la mise en place du comité mixte de gestion du centre de santé de Goz-Amir reste toujours un défi.</p>
Impact attendu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meilleur état de santé des réfugiés vivant dans le camp par une couverture sanitaire de tous les malades ; 2. Tous les malades réfugiés référés dans les structures adéquates sont correctement orientés et pris en charge et leur transport assuré ; 3. La morbidité et la mortalité infantile, maternelle et globale sont réduite ; 4. La morbidité et la mortalité liée à la malnutrition aiguë sont réduites ; 5. Les ruptures intempestives des médicaments sont limitées; 6. La prévention et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA sont effectives ; 7. Le comité de gestion mixte du centre de santé est fonctionnel 8. Une base de données sur les personnes vulnérables est détenue

Rapport sur l'impact réel	<p>A travers l'intervention, il est à noter une nette amélioration de l'état de santé des populations réfugiées vivant dans le camp de Gozamir. La quasi-totalité des malades ont eu accès à une prise en charge médicale. Le taux de la couverture vaccinale contre la rougeole a augmenté à 95% au terme de l'année 2014.</p> <p>Ce pendant, nous avons noté une légère augmentation du taux de décès de 0,03% des enfants de moins de 5 ans.</p> <p>Le système de recouvrement de cout est effectif au camp de Gozamir avec une adhérence totale de la population.</p> <p>Enfin, il est aussi important de noter que des grands progrès ont été réalisés dans la limitation des ruptures de médicaments essentiels et cela, a largement contribué à l'amélioration de l'état de santé des populations</p>
----------------------------------	--

Indicateur(s)d'Impact	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
- Taux brut de mortalité (pour 1000 hbt/mois) (01 %hbt/mois)	0,32‰	0,32‰	0,37‰
- Couverture de la vaccination contre la rougeole (95%)	90,5%	95%	95%
- Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1 000 habitants /mois) (02%hbt/mois)	1,03	1,00	1,06‰

Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Fourniture de services de soins de santé préventifs et communautaires	<ul style="list-style-type: none"> Assurer une chaîne de froid de qualité : disponibilité de frigo et boîtes isothermes, maintenance, suivi journalier de la température Assurer l'approvisionnement régulier en vaccins et consommables du PEV (matériel d'inoculation, cartes de vaccination, Safety box...etc.) Intensifier la sensibilisation, Organiser des visites à domicile et participer activement aux journées nationales de vaccination ; Assurer la surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV. Assurer une formation régulière en gestion PEV et supervisions 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de professionnels de santé communautaire - Mise en place et maintien d'un programme de vaccination ordinaire (oui/non)	Gozamir	17 Oui	25 Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une chaîne de froid de qualité : disponibilité de frigo et boîtes isothermes, maintenance, suivi journalier de la température Assurer l'approvisionnement régulier en vaccins et consommables du PEV (matériel d'inoculation, cartes de vaccination, Safety box...etc.) Intensifier la sensibilisation, Organiser des visites à domicile et participer activement aux journées nationales de vaccination ; Assurer la surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV. Assurer une formation régulière en gestion PEV et supervisions 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		janvier	Décembre	Achevée
		janvier	Décembre	Achevée
		janvier	Décembre	Achevée
		janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	juin	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès ou appui à l'accès aux services de soins de santé primaires	<ul style="list-style-type: none"> Assurer les consultations curatives de qualité des malades Assurer la surveillance des malades mis en observation 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> Nombre d'établissement de santé pour 10 000 habitants Nombre de centres de santé équipés/construits/réhabilités Accès garanti des personnes prises en charge aux centres de soins de santé primaires du Gouvernement (oui/non) Accès garanti des personnes prises en charge aux centres de soins de santé primaires des ONG ou des organisations confessionnelles (oui/non) Mise en place des réunions de coordination mensuelles organisées entre le HCR, le Ministère de la Santé et le partenaire (oui/non) 	Gozamir	01	01	
		1	01	
		Oui	Oui	
		Oui	Oui	
		Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer les consultations curatives de qualité des malades Assurer la surveillance des malades mis en observation 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		janvier	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture des services de laboratoire conformément aux procédures opérationnelles standards du pays	<ul style="list-style-type: none"> Fournir régulièrement des réactifs pour les examens de routine et assurer la maintenance des équipements ; Renforcer le plateau technique (NFS, glycémie, appareil de compteur CD4) Formation et recyclage du personnel de laboratoire ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre du personnel de laboratoire qualifié	Gozamir	2	02	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Fournir régulièrement des réactifs pour les examens de routine et assurer la maintenance des équipements ; Renforcer le plateau technique (NFS, glycémie, appareil de compteur CD4) Formation et recyclage du personnel de laboratoire ; 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Juin	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place de mécanismes d'aiguillage	<ul style="list-style-type: none"> Assurer la référence de tous les cas d'urgence Rendre disponible le moyen de transport des malades référés à Abéché ; Assurer le suivi des malades référés ; solliciter une contre référence après prise en charge ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes aiguillées vers des soins médicaux secondaires et tertiaires - Mise en place d'un régime d'assurance santé pour élargir l'accès des réfugiés aux services de santé (oui/non)	Gozamir	500	459	
		Non	Non	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer la référence de tous les cas d'urgence Rendre disponible le moyen de transport des malades référés à Abéché ; Assurer le suivi des malades référés ; solliciter une contre référence après prise en charge ; 	Gozamir	Janvier	D&cembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Decembre	Achevée
		Janvier	Janvier	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place d'un système d'information sur la santé (SIS)	Renforcer le SIS par : <ul style="list-style-type: none"> La formation du personnel La supervision de la qualité des données collectées ; L'amélioration des moyens de transmission des données à travers l'installation de l'internet au niveau de la base de Koukou. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de rapports mensuels rédigés sur la fourniture des services de santé aux personnes prises en charge	Gozamir	12	12	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> La formation du personnel La supervision de la qualité des données collectées ; L'amélioration des moyens de transmission des données à travers l'installation de l'internet au niveau de la base de Koukou. 	Gozamir	Avril	Avril	Achevée
		Mars	Décembre	Achevée
		Janvier	Decembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			

Accès aux médicaments essentiels	<ul style="list-style-type: none"> • Améliorer le mécanisme d'approvisionnement, de gestion et de stockage des MEG (Médicaments Essentiels Génériques) pour éviter les ruptures de stock ; • Acquérir des médicaments essentiels génériques selon la commande de la pharmacie et selon la liste du Ministère de la Santé • Estimer les besoins en médicaments à commander par mois ; • Formation du personnel en outil de gestion prévisionnelle de médicaments. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Achat de tous les médicaments essentiels au plan international (oui/non)	Gozamir	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Améliorer le mécanisme d'approvisionnement, de gestion et de stockage des MEG (Médicaments Essentiels Génériques) pour éviter les ruptures de stock ; • Acquérir des médicaments essentiels génériques selon la commande de la pharmacie et selon la liste du Ministère de la Santé • Estimer les besoins en médicaments à commander par mois ; • Formation du personnel en outil de gestion prévisionnelle de médicaments. 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Decembre	Achevée
		Mars	Juin	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès à des programmes de lutte contre les maladies transmissibles	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une disponibilité permanente en ACT, quinine 300mg et 600mg, arthemeter et test rapide de dépistage (Paracheck) • Mener des activités de prévention du paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnées, • Assurer la disponibilité des antituberculeux et ARV. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de cas de tuberculose multi résistante diagnostiqués parmi les personnes prises en charge - Intégration de la thérapie combinée à base d'artémisinine en tant que traitement de première intention contre le paludisme (oui/non) 	Gozamir	12	0	
		Oui	Oui	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en ACT, quinine 300mg et 600mg, arthemeter et test rapide de dépistage (Paracheck) Mener des activités de prévention du paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnées, Assurer la disponibilité des antituberculeux et ARV. 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Decembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Accès à des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des séances de sensibilisation sur les règles hygiéno-diététiques ; Assurer la disponibilité des bandelettes de glycémie ; Assurer la disponibilité des antidiabétiques, antihypertenseurs, antigoutteux et les psychotropes ; Assurer un suivi régulier des malades afin d'éviter les complications.

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de membres du personnel psychosocial à plein temps pour la santé mentale	Gozamir	02	02

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Organiser des séances de sensibilisation sur les règles hygiéno-diététiques ; Assurer la disponibilité des bandelettes de glycémie ; Assurer la disponibilité des antidiabétiques, antihypertenseurs, antigoutteux et les psychotropes ; Assurer un suivi régulier des malades afin d'éviter les complications. 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Decembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre :
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> Formation et recyclage du personnel médical et paramédical ; Envoi de personnel sanitaire en stage de perfectionnement dans les structures supérieures (district, hôpitaux) ; Former les Médecins en petite chirurgie ; Former les Médecins et les superviseurs du centre de santé en SIS et HIS

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de formations dispensées au personnel de santé en collaboration avec le Ministère de la santé ou autres partenaires externes	Gozamir	06	06

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Formation et recyclage du personnel médical et paramédical ; • Envoi de personnel sanitaire en stage de perfectionnement dans les structures supérieures (district, hôpitaux) ; • Former les Médecins en petite chirurgie ; • Former les Médecins et les superviseurs du centre de santé en SIS et HIS 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Annulée
		Janvier	Decembre	Achevée
		Mars	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre :
Maintien d'un dispositif d'intervention en cas d'épidémie	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisation de la population pour lutter contre la contamination ; • Identification d'un site pour la mise en quarantaine des malades diagnostiqués ; • Formation du personnel sur la prise en charge des maladies à potentiel épidémiologique et la gestion d'un cas d'épidémie ; • Assurer la disponibilité des médicaments d'urgence (solutés, antibiotiques...) et consommables (gants, bottes masques, blouses...) ;

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Mise en place d'un dispositif d'intervention en cas d'épidémie et approbation par partenaires de santé (oui/non)	Gozamir	Oui	Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisation de la population pour lutter contre la contamination ; • Identification d'un site pour la mise en quarantaine des malades diagnostiqués ; • Formation du personnel sur la prise en charge des maladies à potentiel épidémiologique et la gestion d'un cas d'épidémie ; • Assurer la disponibilité des médicaments d'urgence (solutés, antibiotiques...) et consommables (gants, bottes masques, blouses...) ; 	Gozamir	Janvier	Août	Achevée
		Janvier	Décembre	Non réalisé
		Janvier	Decembre	Achevée
		Mars	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Fourniture de services de santé aux enfants de moins de cinq ans	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer la prise en charge gratuite des enfants de moins cinq ans ; • Assurer une couverture vaccinale ; • Assurer un dépistage de masse en nutrition (screening) mensuel.

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Mise en œuvre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) (oui/non)	Gozamir	Oui	Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer la prise en charge gratuite des enfants de moins cinq ans ; Assurer une couverture vaccinale ; Assurer un dépistage de masse en nutrition (screening) mensuel. 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Decembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Distribution de moustiquaires en nombre suffisant	<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement suffisant en moustiquaires imprégnées ; Instauration d'un système de gestion et de distribution des moustiquaires ; Sensibilisation de la population sur le bien fondé de la moustiquaire imprégnée.

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée distribuées	Gozamir	1000	500

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement suffisant en moustiquaires imprégnées ; Instauration d'un système de gestion et de distribution des moustiquaires ; Sensibilisation de la population sur le bien fondé de la moustiquaire imprégnée. 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Decembre	Achevée

Objectif: Amélioration du bien-être nutritionnel	
Description du problème	<p>Actuellement, le taux de malnutrition aigue globale est de 7,70 % au camp de réfugiés de Goz-Amir. Il est vrai que ce taux est loin du seuil d'alerte qui se situe à 15% mais il est révélateur de récurrentes difficultés auxquelles le service entier fait face. Il s'agit en particulier de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insuffisance des relais communautaires pour la sensibilisation et le suivi des enfants malnutris ; • Rupture momentanée des antibiotiques (Amoxiciline sirop et comprimé) et acide folique pour prévenir les complications • Difficulté de surveiller les enfants malnutris en période hivernale (cause : départ des parents pour les travaux de champ) • Partage intrafamilial des intrants destinés aux malnutris • Difficulté liée au sevrage précoce et au non espacement de naissance • Suspension des femmes enceintes et allaitantes du programme...
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation du nombre de relais communautaires selon la norme 1 pour 500 habitants • Disponibilité des médicaments essentiels pour une meilleure prise en charge • Bonne surveillance des enfants malnutris • Réinstauration CSB pour la prise en charge des femmes enceintes et allaitantes.
Rapport sur l'impact réel	Les intrants nutritionnels ont été rendus disponibles et cela a permis la prise en charge de tous les cas de malnutrition aigue au niveau du camp et donc l'amélioration de l'état nutritionnel des réfugiés, on observe une net régression du taux de malnutrition aigue globale

Indicateur(s) d'Impact	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
- Taux d'anémie chez les enfants (6-59 mois)	35,30%	30%	Enquête ND
- Taux d'anémie chez les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans)	11,00%	10%	Enquête ND
- Taux de malnutrition chronique (retard de croissance) (6-59 mois)	51,40%	45%	Enquête ND
- Taux de malnutrition aigue globale (6-59 mois)	7,70%	7%	6.85%
- % de couverture en produits nutritionnels spéciaux pour prévenir la malnutrition chez les jeunes enfants (LNS/MNP/FPB)	83,30%	95%	83,19%

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place et suivi de programmes d'alimentation complémentaire	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer la distribution régulière des micronutriments et aliments d'appoint aux groupes cibles (nuttributter) 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de personnes recevant de compléments alimentaires (LNS/MNP/FPB)Nutributter	Gozamir	20 000		19137
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Assurer la distribution régulière des micronutriments et aliments d'appoint aux groupes cibles (nuttributter)	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place et suivi de la gestion communautaire des programmes liés à la malnutrition aigue	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de distribution ambulatoire des ATPE (Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi) • Renforcer des séances de causerie éducatives sur les bonnes habitudes et pratiques culinaires et alimentaires 			

	<ul style="list-style-type: none"> Dépister et traiter tous les cas de malnutrition 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de nouvelles admissions aux programmes d'alimentation complémentaire	Gozamir	1 100	656	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Renforcer le système de distribution ambulatoire des ATPE (Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi) Renforcer des séances de causerie éducatives sur les bonnes habitudes et pratiques culinaires et alimentaires Dépister et traiter tous les cas de malnutrition 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place d'un système de surveillance nutritionnelle	<ul style="list-style-type: none"> Assurer la surveillance ou le suivi nutritionnel par le screening ; Assurer une enquête nutritionnelle annuelle. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Mise en place ou maintien d'un système de surveillance nutritionnelle fonctionnel (oui/non)	Gozamir	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer la surveillance ou le suivi nutritionnel par le screening ; Assurer une enquête nutritionnelle annuelle. 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Juin	Novembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en œuvre de mesures pour lutter contre l'anémie et autres carences en oligoéléments	<ul style="list-style-type: none"> Assurer le dépistage des cas d'anémie et de malnutrition à travers la PCIME et le recours au laboratoire pour confirmer l'anémie Assurer le screening régulier dans les camps Assurer la prévention des anémies par la prise en charge correcte et précoce du paludisme 			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Maintien d'une stratégie pour remédier à l'anémie et autres carences en oligoéléments (oui/non)	Gozamir	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer le dépistage des cas d'anémie et de malnutrition à travers la PCIME et le recours au laboratoire pour confirmer l'anémie Assurer le screening régulier dans les camps Assurer la prévention des anémies par la prise en charge correcte et précoce du paludisme e 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Decmebre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Appui au développement de capacité	<ul style="list-style-type: none"> Former les agents de santé communautaire dans le domaine de la nutrition Recycler les superviseurs et assistants pour la prise en charge et suivi de malnutris 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes formées sur la nutrition en collaboration avec le Ministère de la Santé ou autres partenaires externes	Gozamir	6 agents de nutrition et 23 relais communautaires	6 agents de nutrition et 25 relais communautaires et 4 mixeuses	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Former les agents de santé communautaire dans le domaine de la nutrition Recycler les superviseurs et assistants pour la prise en charge et suivi de malnutris 	Gozamir	Janvier	Avril	Achevée
		Avril	Juin	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place et suivi de programmes d'alimentation supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> Améliorer la gestion des intrants reçus du PAM par l'instauration des supervisions dans les CNS Renforcer la collaboration avec le PAM pour éviter les ruptures répétées des intrants Fournir a temps de rapport de CNS au PAM Rendre disponible les intrants pour une bonne distribution. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de nouvelles admissions pour la gestion communautaire des programmes liés à la malnutrition aigue	Gozamir	1 800	1282	
- Ciblage des personnes souffrant de maladies		Oui	Oui	

chroniques pour l'alimentation complémentaire (oui/non) - Ciblage des femmes enceintes et allaitantes pour l'alimentation complémentaire (oui/non)			Non	Non
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Former les agents de santé communautaire dans le domaine de la nutrition Recycler les superviseurs et assistants pour la prise en charge et suivi de malnutris 	Gozamir	Janvier	Avril	Achevée
		Avril	Juin	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Promotion des pratiques d'alimentation appropriées des nourrissons et des jeunes enfants	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation pendant la CPN et la CPoN, Sensibilisation en faveur de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> Mise en place ou maintien des programmes pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ciblant les enfants de 0 à 24 mois (oui/non) Mise en place ou maintien des programmes pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ciblant les femmes enceintes (oui/non) 	Gozamir	Oui		Oui
		Oui		Oui
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation pendant la CPN et la CPoN, Sensibilisation en faveur de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Decmebre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Evaluation et analyse	<ul style="list-style-type: none"> Enquête nutritionnelle annuelle former les agents sur les principes de l'enquête fournir le rapport de l'enquête 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre d'enquêtes nutritionnelles conduites à la lumière des principes directeurs	Gozamir	1		01
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Enquête nutritionnelle annuelle former les agents sur les principes de l'enquête <ul style="list-style-type: none"> fournir le rapport de l'enquête 	Gozamir	Juin	Décembre	Achevée
		JJuin	Juillet	Achevée
		Septembre	Novembre	Encours

Objectif: Accès optimal de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH

Description du problème	<p>En 2014, 1246 accouchements sont attendus au centre de santé de Gozamir. au total 1224 accouchements assistés sont enregistrés, soit un taux de fréquentation de service de la maternité de 98.23%. ce qui dénote l'impact très positif de multiples séances de sensibilisation contre les accouchements à domicile et une tendance en hausse de la fréquentation du centre de santé par les femmes enceintes.</p> <p>Du coté du VIH /sida, on note un engouement de plus en plus croissant des réfugiées à participer aux tests de dépistage volontaire. La distribution des condoms masculins se fait sans grande difficultés contrairement aux préservatifs féminins qui bute toujours sur la grande réserve des femmes causes de tabous et pressions sociales.</p> <p>La méthode contraceptive la plus sollicitée est la Jadelle.</p> <p>Toute fois quelques difficultés dans la prise en charge sont à souligner :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non respect de rendez vous pour la CPN et CPoN, • Rupture momentanée de VAT, détermine et certains médicaments essentiels, • Accouchements non assistés à domicile, • Non espacement de naissance, • Mariage précoce, • Infections sexuelles transmissibles /VIH liées à la polygamie, • Difficulté dans la prévention de la transmission mère enfant par manque des ARV sirop et grossesse non suivie
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> • La morbidité et de la mortalité maternelle et infantile sont réduites • La prévention de la transmission mère-enfant du VIH est assurée • Calendrier de la CPN respecté, • Accouchement au centre de santé à 95% • Disponibilité des médicaments essentiels est effective
Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> - Aucun cas de décès maternel - Réduction du nombre de nourrissons en insuffisance pondérale - Une très bonne couverture obstétricale

Indicateur(s) d'Impact	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou /_)
- Nombre de décès maternels	1	0	0
- % de naissances assistées par du personnel formé	80%	90%	98.23%
- % de nourrissons en insuffisance pondérale à la naissance (< 2 500g) (pesés dans les 72 heures)	15%	15%	5,71%
- % de victimes de viols recevant la prophylaxie post-exposition dans les 72 heures suivant l'incident	100%	100%	100%

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Fourniture de soins et traitements aux personnes prises en charge vivant avec le VIH et le SIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une disponibilité régulière en intrants (ARV, médicaments pour les IO, réactifs de laboratoire...etc.) • Sensibiliser les clients par les pairs éducateurs à l'adhésion • Suivi régulier des PVVIH 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)
- Nombre de personnes prises en charge recevant la thérapie antirétrovirale	Gozamir	10	6

- Accès des personnes prises en charge aux services de thérapie antirétrovirale dans la même proportion que pour la communauté locale (oui/non)		Oui	Oui
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité régulière en intrants (ARV, médicaments pour les IO, réactifs de laboratoire...etc.) Sensibiliser les clients par les pairs éducateurs à l'adhésion Suivi régulier des PVVIH 	Gozamir	Janvier	Décembre
		Janvier	Décembre
		Janvier	Décembre

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Fourniture de services de prévention en matière de santé reproductive et de VIH	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des causeries éducatives, des sensibilisations par les pairs éducateurs Organiser des séances de sensibilisation de masse Acquérir les supports de sensibilisation et kit audiovisuel pour les camps Organiser les activités lors de la journée mondiale du SIDA dans les 2 camps 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Accès des personnes prises en charge aux préservatifs masculins et féminins (oui/non)	Gozamir	Oui	Oui
- Appui aux programmes de santé reproductive et de prévention du VIH pour les professionnels (le)s du sexe (oui/non)		Non	Non
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin
<ul style="list-style-type: none"> Organiser des causeries éducatives, des sensibilisations par les pairs éducateurs Organiser des séances de sensibilisation de masse Acquérir les supports de sensibilisation et kit audiovisuel pour les camps Organiser les activités lors de la journée mondiale du SIDA dans les 2 camps 	Gozamir	Janvier	Décembre
		Janvier	Décembre
		Mars	Juin
		Décembre	Décembre

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Fourniture de services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH (PTME)	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer la sensibilisation de la PTME lors de la CPN des femmes enceintes Proposer systématiquement le dépistage à toutes les femmes enceintes venues en CPN dans le camp. Assurer la prise en charge des femmes séropositives éligibles et leurs nouveaux nés Encourager le dépistage du conjoint 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)

<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de femmes bénéficiant de conseils avant et après test de dépistage dans le cadre de la PTME - Accès des personnes prises en charge aux services de PTME du VIH dans les mêmes proportions que pour la communauté locale (oui/non) 	Gozamir	1 650 Oui	1588 Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer la sensibilisation de la PTME lors de la CPN des femmes enceintes • Proposer systématiquement le dépistage à toutes les femmes enceintes venues en CPN dans le camp. • Assurer la prise en charge des femmes séropositives éligibles et leurs nouveaux nés • Encourager le dépistage du conjoint 	Gozamir	Janvier Janvier Janvier Janvier	Décembre Décembre Décembre Décembre	Achevée Achevée Axhevée Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture de services de conseils et tests volontaires (CTV)	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une disponibilité permanente en médicaments contre les I.S.T • Former et Recycler le personnel pour la prise en charge des IST selon l'approche syndromique • Traiter les IST selon l'approche syndromique + promotion du préservatif. • Proposer le test de VIH/SIDA à l'occasion de toute consultation IST • 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Accès des personnes prises en charge aux services de conseils et tests volontaires dans les mêmes proportions que pour la communauté locale (oui/non)	Gozamir	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une disponibilité permanente en médicaments contre les I.S.T • Former et Recycler le personnel pour la prise en charge des IST selon l'approche syndromique • Traiter les IST selon l'approche syndromique + promotion du préservatif. • Proposer le test de VIH/SIDA à l'occasion de toute consultation IST • 	Gozamir	Janvier Février Janvier Janvier	Décembre Avril Décembre Décembre	Achevée Achevée Axhevée Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> • Former et recycler 5 agents de santé • Former et recycler 10 agents communautaires sur le VIH /SIDA 			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Nombre de personnes formées en matière de santé reproductive et de VIH en collaboration avec le Ministère de la Santé ou autres partenaires externes	Gozamir	5	09	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Former et recycler 5 agents de santé Former et recycler 10 agents communautaires sur le VIH/SIDA 	Gozamir	Mars Février	Avril Avril	Achevée Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture de services complets liés à la maternité sans risques	<ul style="list-style-type: none"> Rendre les services de CPN de qualité (CPN Plus) accessibles à toutes les femmes enceintes du camp et autour du camp. Organiser des séances régulières de CPN + Sensibiliser les femmes à accoucher au CS sous l'assistance d'un personnel qualifié et suivre les consultations du Post Partum. Assurer les références pour les grossesses à risque et les urgences obstétricales au centre de santé amélioré de Koukou et district sanitaire deGoZ-Beida Améliorer la prestation du service de planning familial et encourager l'allaitement maternel exclusif Assurer la formation des matrones (Daya) Assurer les accouchements 24H /24H 			
Indicateurs de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de sage femmes / personnel des centres de santé maternels et infantiles qualifiés Accès des personnes prises en charge aux services de santé maternelle et infantile dans les mêmes proportions que pour la communauté locale (oui/non) 	Gozamir	04 Oui	07 Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Rendre les services de CPN de qualité (CPN Plus) accessibles à toutes les femmes enceintes du camp et autour du camp. Organiser des séances régulières de CPN + Sensibiliser les femmes à accoucher au CS sous l'assistance d'un personnel qualifié et suivre les consultations du Post Partum. Assurer les références pour les grossesses à risque et les urgences obstétricales au centre de santé amélioré de Koukou et district sanitaire deGoZ-Beida 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier Janvier	Décembre Décembre	Achevée Axhevée
		Janvier	Décembre	Achevée

<ul style="list-style-type: none"> Améliorer la prestation du service de planning familial et encourager l'allaitement maternel exclusif Assurer la formation des matrones (Daya) Assurer les accouchements 24H /24H 		Janvier	Décembre	Achevée
		Mars	Septembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place de mécanismes d'aiguillage	<ul style="list-style-type: none"> Rendre disponible un moyen roulant pour les transports des patients Référence des urgences à temps réel 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre d'urgences obstétricales aiguillées vers des soins secondaires ou tertiaires	Goz-amir	45	27	
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Gestion50Clinique des viols	<ul style="list-style-type: none"> Accueil des victimes Prise en charge médicale et psychosocial Disponibilité de kit pep Formation du personnel dans la prise en charge de cas SGBV 			
Indicateur de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de victimes de viols ayant reçu des soins appropriés et en temps utile	Gozamir	02	00	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Accueil des victimes Prise en charge médicale et psychosocial Disponibilité de kit pep Formation du personnel dans la prise en charge de cas SGVB 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Mars	Juin	Achevée

Objectif : Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable

Description du problème	<p>Au camp Goz-Amir</p> <p>Contexte</p> <p>Le camp de Gozmir est une zone où les conditions hydrogéologiques sont très favorables, car les nappes sont moins profondes, affleurent et sont trop productives. Les forages ont une profondeur moyenne de 25m et sont repartis un peu partout sur différents endroits au niveau du camp. Les niveaux statiques varient de 3 à 8m. Le débit moyen par heure varie de 6 à 15m³/h selon les forages.</p> <p>Il n'y a pas de problème de ressources en eau au camp de Goz-Amir où la ressource en eau est plutôt abondante. Le problème qui peut se poser à long et moyen termes est lié à la couverture de plus en plus croissante des espaces par des latrines au camp, ce qui peut entraîner des risques de contamination des points d'eau. La faible profondeur de la nappe phréatique au niveau de ce camp contraignant à des latrines de profondeur moindres se présente aussi comme une difficulté réelle surtout que comme à Djabal, le système de latrines vidangeables avec tout le dispositif d'évacuation n'est pas encore mis en place. Surtout avec le niveau de cette nappe et la construction des latrines en vragues, ça va poser un problème d'hygiène, car la zone est sableuse le coefficient d'infiltration est très élevé et avec la promiscuité de ce camp, il sera très difficile de respecter la distance minimale de 50m.</p> <p>A l'heure actuelle la consommation spécifique est estimée à 22 litres par jour et personne, avec les 2 nouveaux forages prévus à Goz-Amir B, La consommation va passer jusque 24 ou 25 litres par jour et par personne. Cette performance est déjà au delà de la norme standard qui est de 20l/pers/jour</p> <p>Le système d'alimentation</p> <p>Le système d'alimentation du camp de Gozmir, est un système mixte, il ya les pompes manuelles (pompes Vergnet) et le système motorisé qui fonctionne avec d'énergie thermique. Mais 80% de la population est alimentée par des pompes Vergnet, il ya environ 50 pompes vergnet reparties sur le camp. Le système motorisé est alimenté par une motopompe lister, dont la source est un puits qui est très productif qui alimente 4 réservoirs et un blader. Les 4 réservoirs métalliques(Oxfam) installés desservent gravitairement 35 rampes de distribution qui sont équipées de 204 robinets.</p> <p>Les installations</p> <p>Le camp de Gozmir compte 26 forages équipés des pompes manuelles (vergnet) et 10 puits équipés chacun de 2 pompes, plus 2 forages qu'ADES vient de réaliser. Les rampes sont supprimés, car le système va être arrêté parce qu'il coute cher. Le puits N° 4 qui alimente les rampes de distribution sera équipé de 2 pompes vergnet, donc le système va être purement manuel. De ce qui précède, nous pouvons conclure que le camp de Gozmir n'a pas un problème de l'eau.</p>
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none">- L'eau est fournie en qualité et en quantité suffisantes, pour la boisson, pour l'hygiène corporelle et alimentaire a fin que les réfugiés ne cherchent pas d'autres sources qui ne sont pas protégés et aussi éviter aux femmes d'aller chercher de l'eau ailleurs.- Les risques de propagation des maladies et épidémie liées à l'Eau sont limités. Les bénéficiaires ont accès facilement à l'eau potable qui respecte les normes de l'OMS.

Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> - Les suivi de qualité d'eau et suivi epidemiologique ont permis d'éviter les cas graves des maladies d'origines hydriques - La population participe à l'évacuation des déchets solides dans le camp vers les fosses à ordures <p>Les comités et la population participent dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement malgré le faible niveau, cela est dû aux fréquences de motivation en NFI (savos, bidon)</p>
----------------------------------	---

Indicateurs d'Impact	Site	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de personnes par robinet d'eau : 60 • % de ménages disposant d'une capacité journalière en eau suffisante : 100 • % de ménages collectant jusqu'à 15 l/pers/jr : 100% • % de personnes prises en charge vivant dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau sécurisé : 100% • % de contrôle de la qualité de l'eau aux points de distribution d'eau chlorée répondant aux normes : 100% • Nombre moyen de litres d'eau potable accessibles par personne et par jour : 22 	Gozamir	60	129	129
		100	100	100%
		100	100	100%
		100	100	100%
		100	100	100%
		22	19	25

Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Appui au développement de capacités	Faire le recyclage en termes de formation des comités de gestion des points d'eau, les leaders et les autorités pour une bonne implication en matière de gestion de l'eau, de maintenance et entretien des ouvrages dans le camp.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de populations formées sur la gestion de l'eau en collaboration avec les autorités locales, autres externes et partenaires	Gozamir	100		100
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Faire le recyclage en termes de formation des comités de gestion des points d'eau, les leaders et les autorités pour une bonne implication en matière de gestion de l'eau, de maintenance et entretien des ouvrages dans le camp. 	Gozamir	Mars	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Mise en place et fonctionnement actif des comités de gestion de l'eau	Le comité de gestion des points d'eau est un groupe de personnes élu par la communauté. Il est responsable de la gestion directe du système d'eau et assainissement mis sur place dans le camp. Il organise et mobilise les membres de la communauté afin de contribuer au bon fonctionnement du système et respecter ses règles d'utilisation.			

	<ul style="list-style-type: none"> - Garantir un accès équitable à l'eau a toute la communauté - Organiser le nettoyage du système de distribution d'eau, des ouvrages hydrauliques et leur environnement - Maintenir régulièrement les heures d'ouverture et fermeture des pompes - Rechercher les artisans réparateurs pour réparer les pompes en cas des pannes - Tenir des réunions avec la communauté autour des points d'eau 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
Nombre des comités établis pour la gestion de l'eau	Gozamir	30	38	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Garantir un accès équitable à l'eau a toute la communauté - Organiser le nettoyage du système de distribution d'eau, des ouvrages hydrauliques et leur environnement - Maintenir régulièrement les heures d'ouverture et fermeture des pompes - Rechercher les artisans réparateurs pour réparer les pompes en cas des pannes - Tenir des réunions avec la communauté autour des points d'eau • 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Construction, élargissement et/ou amélioration du réseau d'alimentation en eau	<ul style="list-style-type: none"> - Assurer la distribution en quantité et qualité à environ 30963 réfugiés au camp de Gozamir à raison de 22 litres/pers/ jour ; - Réhabilitation des 14 forages d'eau au camp de Gozamir (Cette réhabilitation consiste à aménager les plateformes dégradées, clôture, canalisation de drainage et les puits perdus). - Contrôle de l'eau au niveau des forages, puits, tanks, robinets à travers la chloration et les analyses bactériologiques et physico-chimiques - Maintien du système d'exhaures en intervenant sur la réparation - Prendre les mesures piézométriques de la nappe des forages équipés des pompes électriques 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de générateurs/pompes installées - Nombre d'intervention sur le réseau d'eau - Nombre de personnes prises en charge desservies par le réseau d'alimentation en eau - Nombre de puits, de forages productifs - Nombre de robinets d'eau construits - Nombre de puits construits 	Gozamir	50	48	
		36	46	
		30963 personnes aux robinets	31313	
		50	48	
		0		
		0		

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Assurer la distribution en quantité et qualité à environ 30963 réfugiés au camp de Gozmir à raison de 22 litres/pers/ jour ; - Réhabilitation des 14 forages d'eau au camp de Gozmir (Cette réhabilitation consiste à aménager les plateformes dégradées, clôture, canalisation de drainage et les puits perdus). - Contrôle de l'eau au niveau des forages, puits, tanks, robinets à travers la chloration et les analyses bactériologiques et physico-chimiques - Maintien du système d'exhaures en intervenant sur la réparation - Prendre les mesures piézométriques de la nappe des forages équipés des pompes électriques 	Gozmir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Maintenance des opérations liées au réseau d'alimentation en eau	<ul style="list-style-type: none"> - Soufflage de 23 forages (le soufflage a pour but de colmater les crépines et leur assurer une bonne productivité) - Réhabilitation des 14 forages d'eau au camp de Gozmir (Cette réhabilitation consiste à aménager les plateformes dégradées, clôture, canalisation de drainage et les puits perdus). 			
Indicateur(s) de performance	Site		Cible	Progrès réels (_ ou /_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de puits de forage/puits réhabilités - Nombre de générateurs/pompes en activité - Nombre de pompes à main réhabilitées - Nombre de robinets d'eau réhabilités 	Gozmir		14	15
			1	1
			0	0
			35	14
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Soufflage de 23 forages (le soufflage a pour but de colmater les crépines et leur assurer une bonne productivité) - Réhabilitation des 14 forages d'eau au camp de Gozmir (Cette réhabilitation consiste à aménager les plateformes dégradées, clôture, canalisation de drainage et les puits perdus). 	Gozmir	Mars	Novembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Suivi des activités Wash	<ul style="list-style-type: none"> - Rédaction des rapports mensuels - Enquêtes CAP 			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'enquêtes CAP conduites - Nombre de rapports mensuels produits par des pompistes et/ou promoteurs de mesures hygiéniques - % de personnes prises en charge interrogées et desservies par de points d'eau considérés comme étant sans risques (enquête CAP) 	Gozamir	1 12 100%	1 12 100%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Rédaction des rapports mensuels	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
-Réaliser l'Enquêtes CAP		Mars	Octobre	Achevée

Objectif : Population vivant dans les conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes

<p>Description du problème</p>	<p>Le contexte</p> <p>Au camp de Gozmir environ 35% des ménages ont accès aux latrines. L'opération de 2014 entreprise par ADES et son partenaire le HCR vise à remonter cet indicateur à 50%. A ce niveau, en plus des moyens d'intervention qui se font de plus en plus rares, l'atteinte de cet objectif fait face au problème de nombreuses latrines qui se remplissent et qui ferment au même moment que des efforts sont faits pour améliorer l'accès des ménages à des dispositifs sanitaires. Se pose alors la question de la réhabilitation des latrines fermées et hors d'usage. Malheureusement, les limites budgétaires ne permettent pas une intervention conséquente.</p> <p>On note par ailleurs comme à Djabal, une bonne participation communautaire au niveau de la construction de latrines au camp de Goz-Amir. La stratégie de la mise en place de ces structures demeure toujours la même. La participation communautaire est de mise, une latrine est composée d'une dalle conique des 90 sillons cousus, une fosse de 1.80m (maximum 2m) et une clôture. La participation du réfugié pour avoir une latrine, réside dans le creusage d'une fosse de 1.20m de diamètre et une profondeur de 1.80m avec une clôture que ce soit en paille ou en terre battue. L'appui apporté par ADES porte sur la fourniture de la dalle et les 90 sillons cousus. La construction des sillons et la pose de la dalle relève également de la responsabilité du bénéficiaire. Les sillons ont pour rôle de stabiliser les parois. une fosse de latrines de 1.80 m peut prendre 90 sillons c'est-à-dire 30 sacs.</p> <p>Le système d'utilisation de latrines non vidangeables au camp de Goz-Amir entretient à moyen et long termes un problème de gestion d'espace dans les ménages et les endroits publics. Même à l'heure actuelle, plusieurs ménages installés sur de parcelles assez réduits ne savent plus ou exécuter les latrines au niveau des ménages et la question de leur relocalisation ou de solutions subsidiaires commence par se poser. A notre avis, l'on serait en devoir de penser dès maintenant à l'introduction des latrines vidangeables accompagnées de tout le système de vidange au niveau du camp vers des zones de décharge identifiées pour éviter que tout le domaine soit transformé en latrines.</p> <p>L'évacuation de déchets solides pose un sérieux problème de salubrité au camp de Goz-Amir. En matière d'évacuation des déchets solides, la stratégie actuelle qui vise à collecter les ordures dans des fosses, n'est plus très adaptée au contexte du camp. Le constat est que la plupart de maisons dans les camps sont construites en pailles, et au moment de reconstruire les maisons, les réfugiés jettent les pailles dans la rue et partout, car les fosses ne peuvent pas contenir tous les déchets issus de la démolition des abris. En plus de celà, il faut noter que le camp de Goz-Amir contrairement à beaucoup de camps de l'Est, se trouve dans un environnement très fertile où le couvert végétal est très abondant ce qui rend difficile le travail de salubrité au regard des herbes seches et autres qui pillulent partout. Une nouvelle stratégie à notre avis, basée sur l'évacuation des fosses à ordures à travers des charrettes vers des zones de décharges est à promouvoir pour un bon niveau d'assainissement du camp de Goz-Amir.</p> <p>Il faut enfin noter que la mobilisation communautaire dans le cadre des activités de salubrité au niveau du camp fait face à une exigence plus persistante des réfugiés à recevoir des motivations en nature</p>
<p>Impact attendu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Endiguer la défécation a l'air libre qui est un grand problème de santé publique. - Eviter Les maladies d'origines hydriques. - La participation a l'évacuation des déchets solides - Participation active dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement
<p>Rapport sur l'impact réel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les defecations à l'air libre dans le camp de Goz amir sont limitées - Les suivi de qualité d'eau et suivi epidemiologique ont permis d'eviter les cas graves des maladies d'origines hydriques - La population participe à l'evacuation des dechets solides dans le camp vers les fosses à ordures - Les comités et la population participent dans le domaine de l'hygiene et de l'assainissement malgré le faible niveau, cela est du aux frequences de motivation en NFI(savos ,bidon)

Indicateur(s) d'Impact	Site	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
- % des ménages disposant d'un endroit spécial pour se laver les mains : (enquête CAP)	Gozamir	100	100	100%
- Nombre de personnes par trou d'évacuation dans les latrines familiales : 6		6	10	9.7
- % de ménages ayant accès à des sanitaires : 35		35	35	44.1%
- % de ménages indiquant déféqué aux toilettes : (enquête CAP)		100	0	85%
- Nombre de personnes prises en charge / promoteur de mesures d'hygiène : 7700		7700	4473	4473

Sortant :	Description des activités mises en œuvre
Appui au développement de capacité	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des masses ou des portes à portes visant à impliquer les réfugiés dans la gestion des ordures et la prise de conscience de la gravité des maladies liées à l'hygiène environnementale, corporelle ou alimentaire. - Organisation des causeries éducatives. - Organisation d'une session de formations aux comités Wash et leaders communautaires - Formation du staff Wash Goz-Amir

Indicateur(s) de performance	Site	Progrès réels (_ ou _/_)	
		Cible	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de personnes formées pour les pratiques hygiéniques de base par le biais de sessions dispensées dans les écoles et les zones communautaires. - Nombre de personnes formées pour la promotion de l'assainissement et de l'hygiène en collaboration avec les autorités locales et les partenaires externes - % des personnes prises en charges ayant des connaissances sur les pratiques hygiéniques de base (enquête CAP) 	Goz-Amir	600	200
		340	0
			100%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des masses ou des portes à portes visant à impliquer les réfugiés dans la gestion des ordures et la prise de conscience de la gravité des maladies liées à l'hygiène environnementale, corporelle ou alimentaire. - Organisation des causeries éducatives. - Organisation d'une session de formations aux comités Wash et leaders communautaires - Formation du staff Wash Goz-Amir 	Gozamir	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Octobre	Achevée
		Mars	Septembre	Achevée
		Mars	Avril	Non réalisée

Sortant :	Description des activités mises en œuvre
Construction d'installation sanitaires /des latrines dans les foyers	Par rapport à la construction et ou réhabilitation des latrines au camp de Gozamir ou dans d'autres camps la participation communautaire est de mise, une latrine est composée d'une dalle conique, des 90 sillons cousus

	<p>une fosse de 1.80 a 2m et une clôture. La participation du réfugié pour avoir une latrines : creuser une fosse de 1.20m de diamètre et a une profondeur de 2m avec une clôture que ce soit en paille ou en terre battue. C'est en ce moment qu'ADES lui remet la dalle et les 120 sillons cousus, donc lui-même va construire les sillons et poser la dalle. une fosse de latrines de 2 m peut prendre 90 sillons c'est-à-dire 30 sacs.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creusage des fosses (participation communautaire) - Construction de sillons et pose des dalles (participation communautaire) - Mise en place de la superstructure (participation communautaire) - Fourniture des sillons et dalles coniques (appui) - Fourniture des kits d'entretien (seaux de 10 litres, sakanes, balais brosses dures avec manche et les couvercles) 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Nombre des latrines familiales construites	Gozamir	400	400	
- Nombre des latrines familiales réhabilitées		300	300	
- Nombre des kits latrines distribués		400	400	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Creusage des fosses (participation communautaire)	Gozamir	Janvier	Octobre	Achevée
- Construction de sillons et pose des dalles (participation communautaire)		Mars	Décembre	Achevée
- Mise en place de la superstructure (participation communautaire)		Mars	Décembre	Achevée
- Fourniture des sillons et dalles coniques (appui)		Mars	Décembre	Achevée
- Fourniture des kits d'entretien (seaux de 10 litres, sakanes, balais brosses dures avec manche et les couvercles)		Mars	Octobre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en œuvre de campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	<ul style="list-style-type: none"> - Organiser les sensibilisations de masse (jeux concours, théâtres.) - Organiser des causeries éducatives - Organisation de la journée mondiale de lavage de main 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Nombre de personnes couvertes par les campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	Goz-amir	5 000	23592	
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Construction / maintien de fosses à ordures	<p>Le creusage de trous à ordures se fait par les bénéficiaires (participation communautaire). ADES apporte des savons en guise de la motivation aux travailleurs en raison d'un carton par fosse à curer. Beaucoup de fosses ont été pleines surtout dans le camp de Goz-Amir où il y a trop de fosses qui demandent à être réhabilitées.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appui aux bénéficiaires avec 40 kits environnementaux pour la salubrité et d'entretien des lieux publics (Râteaux, pelles, brouettes, seaux métalliques) ; 			

	- Réhabiliter les fosses à ordures			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de fosses à ordures à réhabiliter - Nombre de fosses à ordures en activité	Gozamir	14 14	14 14	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Appui aux bénéficiaires avec 40 kits environnementaux pour la salubrité et d'entretien des lieux publics (Râteaux, pelles, brouettes, seaux métalliques) ; - Réhabiliter les fosses à ordures	Gozamir	Janvier Mars	Octobre Décembre	Achevée Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Construction d'installation sanitaires/des latrines scolaires	<p>La construction des latrines scolaires se fait contrairement aux latrines familiales en totalité par ADES. Elles sont généralement construites en un bloc de 2 cabines qui a pour dimensions ; 3x1.50x2.40 la superstructure est en briques cuites et enduites de l'intérieur et de l'extérieur. Les fosses sont creusées a un diamètre de 1.20m et 2 m de profondeur et protégées par des sillons. La couverture est en tôles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il est prévu de construire 5 blocs de 2 cabines soit 10 cabines et de réhabiliter 30 - Il est prévu aussi de renouveler 126 kits d'hygiène scolaires. 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre des latrines scolaires construites - Nombre des latrines scolaires réhabilitées - Nombre des kits distribués	Djabal	10 30 126	10 38 136

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
construire 5 blocs de 2 cabines soit 10 cabines et de réhabiliter 30	Gozamir	Mars	Juin	Achevée
Renouveler 126 kits d'hygiène scolaires		Mars	juin	Achevée

7.3 SITE DE KERFI

PPG : ITCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif: Amélioration de l'état de santé de la population

Description du problème	<p>Le site de Kerfi accueille depuis février 2014 les réfugiés soudanais relocalisés du camp d'Abgadam. Il est situé dans le département de Kimiti (Région du Sila). Le site de Kerfi est à 45 km de Gozbeida chef lieu de la région du Sila. Le centre de santé étatique de Kerfi est à 2 km de marche du site des réfugiés. La population du site de Kerfi est estimée actuellement à 1400 habitants. La population totale de Kerfi est estimée à 36081. Les réfugiés reçoivent les premiers soins au niveau du centre de santé de l'état de Kerfi. Les domaines couverts sont les soins curatifs ; la santé de la reproduction ; la prise en charge de la malnutrition et la vaccination. Le centre ne dispose pas de laboratoire. Le personnel est constitué d'un infirmier diplômé d'Etat et deux matrones. Le recouvrement des coûts de soins est pratiqué au niveau du centre de santé. Les patients grabataires sont référés au niveau de l'hôpital de Gozbeida. Le centre de santé de Kerfi est considéré comme un centre de santé intégré conformément à la nouvelle stratégie du HCR qui vise à intégrer les soins de santé des réfugiés au système sanitaire national du Tchad. Le HCR à travers son partenaire ADES se propose d'apporter un appui au centre de santé de Kerfi.</p> <p>Les défis à relever sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Prendre correctement en charge les principales pathologies que sont le paludisme les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques ° Donner des soins de qualité aux réfugiés du site de Kerfi dans le centre de santé étatique de Kerfi ° Recruter du personnel qualifié pour le centre de santé de Kerfi ° Les locaux du centre de santé de Kerfi sont vétustes et inadaptés ° Le forage du centre de santé est en panne et il n'y a pas d'arrivée d'eau au niveau des salles de soins ° Installer l'éclairage au niveau centre de santé <p>° Lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé (scarification, brûlure, prise de décoction) et contre l'automédication.</p> <p>° Assurer la référence des urgences vers l'hôpital de Gozbeida</p>
Impact attendu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accès aux soins des réfugiés du site de Kerfi au centre de centre de santé 2. La morbidité et la mortalité infantile, maternelle et globale sont réduites ; 3. La morbidité et la mortalité liée à la malnutrition aiguë sont réduites 4. Meilleur état de santé des réfugiés vivant dans le site par une couverture sanitaire de tous les malades ; 5. Tous les malades réfugiés référés dans les structures adéquates sont correctement orientés et pris en charge et leur transport assuré. 6. Le centre de santé est renforcé en personnel qualifié 7. La réhabilitation du centre de santé de Kerfi (Infrastructures/éclairage/forage) 8. Collecter et transmettre les données concernant les réfugiés pris en charge au niveau du centre 9. Mise en place d'un comité de gestion mixte au niveau du centre de santé
Rapport sur l'impact réel	<p>A travers l'intervention, la prise en charge des malades aux soins de santé primaire est assurée à 100%</p> <p>La référence des malades grabataires vers les secteurs secondaires et tertiaire est assurée à 100%</p>

Indicateur(s) d'Impact	Site	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
- Taux brut de mortalité (pour 1000 hbt/mois) (01 %hbt/mois)			1%	NA
- Accès des personnes prises en charge aux soins de santé primaires (100%)			100%	100%
- Accès des personnes prises en charge aux soins de santé secondaires et tertiaires (100%)	Kerfi		100%	100%
- Couverture de la vaccination contre la rougeole (95%)			95%	ND
- Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1 000 habitants /mois) (2%hbt/mois)			2%	ND

Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Fourriture de services de soins de santé préventifs et communautaires	<ul style="list-style-type: none"> Assurer une chaîne de froid de qualité : disponibilité de frigo et boîtes isothermes, maintenance, suivi journalier de la température Assurer l'approvisionnement régulier en vaccins et consommables du PEV (matériel d'inoculation, cartes de vaccination, Safety box...etc.) Intensifier la sensibilisation, Organiser des visites à domicile et participer activement aux journées nationales de vaccination ; Assurer la surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de professionnels de santé communautaire - Mise en place et maintien d'un programme de vaccination ordinaire (oui/non)	KERFI	03 Oui	02 Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une chaîne de froid de qualité : disponibilité de frigo et boîtes isothermes, maintenance, suivi journalier de la température Assurer l'approvisionnement régulier en vaccins et consommables du PEV (matériel d'inoculation, cartes de vaccination, Safety box...etc.) Intensifier la sensibilisation, Organiser des visites à domicile et participer activement aux journées nationales de vaccination ; Assurer la surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV. 	Gozamir	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès ou appui à l'accès aux services de soins de santé primaires	<ul style="list-style-type: none"> Assurer les consultations curatives de qualité des malades Assurer la surveillance des malades mis en observation 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de centres de santé équipés/construits/réhabilités - Accès garanti des personnes prises en charge aux centres de soins de santé primaires du Gouvernement (oui/non) - Accès garanti des personnes prises en charge aux centres de soins de santé primaires des ONG ou des	KERFI	1 Oui Oui	1 Oui Oui	

organisations confessionnelles (oui/non)			Oui	Oui
- Mise en place des réunions de coordination mensuelles organisées entre le HCR, le Ministère de la Santé et le partenaire (oui/non)				
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer les consultations curatives de qualité des malades Assurer la surveillance des malades mis en observation 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place de mécanismes d'aiguillage	Assurer la référence de tous les cas d'urgence <ul style="list-style-type: none"> Rendre disponible le moyen de transport des malades référés à Gozbeida ; Assurer le suivi des malades référés ; Solliciter une contre référence après prise en charge ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes aiguillées vers des soins médicaux secondaires et tertiaires	KERFI	60	69	
- Mise en place d'un régime d'assurance santé pour élargir l'accès des réfugiés aux services de santé (oui/non)		Non	Non	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Rendre disponible le moyen de transport des malades référés à Gozbeida ; Assurer le suivi des malades référés ; Solliciter une contre référence après prise en charge ; 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place d'un système d'information sur la santé (SIS)	Renforcer le SIS par : <ul style="list-style-type: none"> La formation du personnel La supervision de la qualité des données collectées ; 			

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Nombre de rapports mensuels rédigés sur la fourniture des services de santé aux personnes prises en charge	KERFI	11	11	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Renforcer le SIS par : <ul style="list-style-type: none"> La formation du personnel et La supervision de la qualité des données collectées 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès aux médicaments essentiels	<ul style="list-style-type: none"> Au niveau du centre de santé de Kerfi, les réfugiés reçoivent les soins et la facture est soumise pour paiement par ADES Gozbeida 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Achat de tous les médicaments essentiels au plan international (oui/non)	KERFI	Non	Non	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Au niveau du centre de santé de Kerfi, les réfugiés reçoivent les soins et la facture est soumise pour paiement par ADES Gozbeida 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès à des programmes de lutte contre les maladies transmissibles	La politique du centre de santé de Kerfi a été de : <ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en ACT, quinine 300mg et 600mg, arthemeter et test rapide de dépistage (Paracheck) Mener des activités de prévention du paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnées, Prise en charge des maladies diarrhéiques 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)	
- Intégration de la thérapie combinée à base d'artémisinine en tant que traitement de première intention contre le paludisme (oui/non)	KERFI	Oui	Oui	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en ACT, quinine 300mg et 600mg, arthemeter et test rapide de dépistage (Paracheck) Mener des activités de prévention du paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnées, Prise en charge des maladies diarrhéiques 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre :			
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> Formation et recyclage du personnel paramédical ; Envoi de personnel sanitaire en stage de perfectionnement dans structures supérieures (district, hôpitaux) ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de formations sanitaires dispensées au personnel de santé en collaboration avec le Ministère de la santé ou autres partenaires externes	KERFI	03		04
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Formation et recyclage du personnel paramédical ; Envoi de personnel sanitaire en stage de perfectionnement dans structures supérieures (district, hôpitaux) ; 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Non réalisée
Sortant	Description des activités mises en œuvre :			
Maintien d'un dispositif d'intervention en cas d'épidémie	Dans la politique du centre de santé de Kerfi avec appui du personnel ADES <ul style="list-style-type: none"> Mise en place de Stock de vaccin nécessaire pour la vaccination de masse ; Sensibilisation de la population pour lutter contre la propagation de l'épidémie ; Formation du personnel sur la prise en charge des maladies à potentiel épidémique et la gestion d'un cas d'épidémie ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Mise en place d'un dispositif d'intervention en cas d'épidémie et approbation par partenaires de santé (oui/non)	KERFI	Oui		Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Mise en place de Stock de vaccin nécessaire pour la vaccination de masse ; Sensibilisation de la population pour lutter contre la propagation de l'épidémie ; <ul style="list-style-type: none"> Formation du personnel sur la prise en charge des maladies à potentiel épidémique et la gestion d'un cas d'épidémie ;; 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Octobre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Fourniture de services de santé aux enfants de moins de cinq ans	<ul style="list-style-type: none"> Assurer la prise en charge gratuite des enfants de moins de cinq ans ; Assurer une couverture vaccinale ; Assurer un dépistage de masse en nutrition (screening) mensuel. Assurer une prise en charge gratuite intégré des moins de 5 ans

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Mise en œuvre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) (oui/non)	KERFI	Oui	Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer la prise en charge gratuite des enfants de moins de cinq ans ; Assurer une couverture vaccinale ; Assurer un dépistage de masse en nutrition (screening) mensuel. Assurer une prise en charge gratuite intégré des moins de 5 ans 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Dcembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Distribution de moustiquaires imprégnées en nombre suffisant	<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement suffisant en moustiquaires imprégnées ; Instauration d'un système de gestion et de distribution des moustiquaires ; Sensibilisation de la population sur le bien fondé de la moustiquaire imprégnée.

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)

- Nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée distribuées	KERFI	50	ND
--	-------	----	----

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Approvisionnement suffisant en moustiquaires imprégnées ; • Instauration d'un système de gestion et de distribution des moustiquaires ; • Sensibilisation de la population sur le bien fondé de la moustiquaire imprégnée. 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée

Objectif: Amélioration du bien-être nutritionnel	
Description du problème	La situation nutritionnelle au niveau du site de Kerfi n'est pas satisfaisante. Les enfants malnutris venant du camp d'Abgadam n'ont pas été systématiquement intégrés dans le programme nutritionnel du centre de sante de Kerfi. Le centre de sante dispose d'une unité nutritionnelle appuyée par l'ONG COOPI. La prise en charge de tous les cas de malnutrition est gratuite. La ration alimentaire donnée par le PAM est insuffisante. 44 nouveaux cas de malnutrition aigüe ont été enregistrés au niveau du site de Kerfi depuis février 2014.L'ONG ADES dans le cadre de la prévention de la malnutrition au niveau du site a distribué mensuellement du NUTRIBUTTER aux enfants de 6 mois à 59 mois depuis Mars 2014 .L'absence de relais communautaires et d'un COSAN sur le site est un handicap pour le dépistage communautaire et le référencement des cas de malnutrition
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> • Prévention de la malnutrition au niveau du site de Kerfi • Bonne surveillance des enfants malnutris
Rapport sur l'impact réel	La situation nutritionnelle de la population est améliorée

Indicateur(s) d'Impact	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou /_)
- Taux de malnutrition chronique (retard de croissance) (6-59 mois), - Taux de malnutrition aigüe globale (6-59 mois) (5%) - % de couverture en produits nutritionnels spéciaux pour prévenir la malnutrition chez les jeunes enfants (LNS/MNP/FBF) (90%)		40% 5% 100%	Enquete Enquete NA

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place et suivi de la gestion communautaire des programmes liés à la malnutrition aigüe	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de distribution ambulatoire des ATPE (Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi) • Renforcer des séances de causerie éducatives sur les bonnes habitudes et pratiques culinaires et alimentaires • Dépister et traiter tous les cas de malnutrition 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou /_)
- Nombre de nouvelles admissions aux programmes d'alimentation complémentaire	KERFI	70		63
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de distribution ambulatoire des ATPE (Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi) • Renforcer des séances de causerie éducatives sur les bonnes habitudes et pratiques culinaires et alimentaires • Dépister et traiter tous les cas de malnutrition. 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Mise en place d'un système de surveillance nutritionnelle	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer la surveillance ou le suivi nutritionnel par le screening mensuel ; • Assurer une enquête nutritionnelle annuelle.

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Mise en place ou maintien d'un système de surveillance nutritionnelle fonctionnel (oui/non)	KERFI	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer la surveillance ou le suivi nutritionnel par le screening mensuel ; Assurer une enquête nutritionnelle annuelle. 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en œuvre de mesures pour lutter contre l'anémie et autres carences en oligoéléments	<ul style="list-style-type: none"> Assurer le screening régulier dans le camp Assurer la prévention des anémies par la prise en charge correcte et précoce du paludisme 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Maintien d'une stratégie pour remédier à l'anémie et autres carences en oligoéléments (oui/non)	KERFI	Oui	Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer le screening régulier dans le camp Assurer la prévention des anémies par la prise en charge correcte et précoce du paludisme. 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Appui au développement de capacité	<ul style="list-style-type: none"> Former les agents de santé communautaire dans le domaine de la nutrition 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de personnes formées sur la nutrition en collaboration avec le Ministère de la Santé ou autres partenaires externes	KERFI	06	7	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut

<ul style="list-style-type: none"> Former les agents de santé communautaire dans le domaine de la nutrition 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
--	--------------	------	----------	---------

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Promotion des pratiques d'alimentation appropriées des nourrissons et des jeunes enfants	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation pendant la CPN et la CPoN, Sensibilisation en faveur de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> Mise en place ou maintien des programmes pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ciblant les enfants de 0 à 24 mois (oui/non) Mise en place ou maintien des programmes pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ciblant les femmes enceintes (oui/non) 	KERFI	Oui		Oui
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation pendant la CPN et la CPoN, Sensibilisation en faveur de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois 	KERFI	Juin Juin	Décembre Décembre	Achevée Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Evaluation et analyse	<ul style="list-style-type: none"> Enquête nutritionnelle annuelle former les agents sur les principes de l'enquête fournir le rapport de l'enquête 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre d'enquêtes nutritionnelles conduites à la lumière des principes directeurs recommandés	KERFI	1		00

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Enquête nutritionnelle annuelle former les agents sur les principes de l'enquête ; Fournir le rapport de l'enquête 	KERFI	Juin Juin Novembre	novembre Octobre Dcembre	Achevée Achevée Achevée

Objectif: Accès optimal de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH	
Description du problème	<p>En 2014, 50 accouchements sont attendus au niveau du site de réfugiés de KERFI. Le centre de santé étatique de Kerfi dispose d'une maternité fonctionnelle. A mi-parcours, au total 04 accouchements assistés ont été enregistrés au centre de santé de Kerfi ce qui donne un taux de couverture obstétricale de 8 %. Les accouchements se font en grande partie à domicile. Sur le site il n'y a pas actuellement de mobile zéro pour acheminer les femmes en travail dans de bonnes conditions au niveau du centre de santé. Une sage femme et une ATS accoucheuse ont pris service le 14 octobre 2014.</p> <p>Au niveau de la maternité la salle du post partum est vétuste</p> <p>Du côté du VIH/Sida, les sensibilisations sont faites auprès des réfugiés pour participer aux tests de dépistage volontaire. La distribution des condoms masculins se fait sans grande difficulté contrairement aux préservatifs féminins.</p>
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile • Prévention de la transmission mère-enfant assurée • Les activités de CPN CPoN et PF sont relancées • La maternité est réfectionnée • Augmenter le taux de couverture obstétricale • Un mobile zero est disponible sur le site de Kerfi
Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> • La morbidité et la mortalité maternelle et infantile sont réduites • La prévention de la transmission mère-enfant du VIH est assurée • Calendrier de la CPN respecté

Indicateur(s) d' Impact	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de décès maternels (00)		00	0 %
- % de naissances vivantes assistées par du personnel formé (95%)		95%	NA
- % de nourrissons en insuffisance pondérale à la naissance (< 2 500g) (pesés dans les 72 heures) (15%)		10%	NA
- % de victimes de viols recevant la prophylaxie post-exposition dans les 72 heures suivant l'incident (100%)		100%	NA
- Accès des personnes prises en charge aux services complets de santé reproductive (100%)		100%	NA

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Fourniture de soins et traitements aux personnes prises en charge vivant avec le VIH et le SIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser les clients par les pairs éducateurs à l'adhésion 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de personnes prises en charge recevant la thérapie antirétrovirale - Accès des personnes prises en charge aux services de thérapie antirétrovirale dans la même proportion que pour la communauté locale (oui/non) 	KERFI	1 Oui	0 Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Sensibiliser les clients par les pairs éducateurs à l'adhésion 	KERFI	Juin	novembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Fourniture de services de prévention en matière de santé reproductive et de VIH	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des causeries éducatives, des sensibilisations par les pairs éducateurs Organiser des séances de sensibilisation de masse Acquérir les supports de sensibilisation et kit audiovisuel pour le site Organiser les activités lors de la journée mondiale du SIDA dans le site 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> Accès des personnes prises en charge aux préservatifs masculins et féminins (oui/non) Appui aux programmes de santé reproductive et de prévention du VIH pour les professionnels (le)s du sexe (oui/non) 	KERFI	Oui Non	Oui Non

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Organiser des causeries éducatives, des sensibilisations par les pairs éducateurs Organiser des séances de sensibilisation de masse Acquérir les supports de sensibilisation et kit audiovisuel pour le site Organiser les activités lors de la journée mondiale du SIDA dans le site 	KERFI	Juin Juin Juin Décembre	Décembre Décembre Septembre D cembre	Achevée Achevée Achevée Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Fourniture de services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH (PTME)	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer la sensibilisation de la PTME lors de la CPN des femmes enceintes Proposer systématiquement le dépistage à toutes les femmes enceintes venues en CPN dans le camp. Assurer la prise en charge des femmes séropositives éligibles et leurs nouveaux nés Encourager le dépistage du conjoint 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de femmes bénéficiant de conseils avant et après test de dépistage dans le cadre de la PTME Accès des personnes prises en charge aux services de PTME du VIH dans les mêmes proportions que pour la communauté locale (oui/non) 	KERFI	60 Oui	NA NA

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Renforcer la sensibilisation de la PTME lors de la CPN des femmes enceintes Proposer systématiquement le dépistage à toutes les femmes enceintes venues en CPN dans le camp. Assurer la prise en charge des femmes séropositives éligibles et leurs nouveaux nés Encourager le dépistage du conjoint 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Dcembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée

-				
---	--	--	--	--

Sortant	Description des activités mises en œuvre
Fourniture de services de conseils et tests volontaires (CTV)	<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en médicaments contre les I.S.T Former et Recycler le personnel pour la prise en charge des IST selon l'approche syndromique Proposer le test de VIH/SIDA à l'occasion de toute consultation IST

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Accès des personnes prises en charge aux services de conseils et tests volontaires dans les mêmes proportions que pour la communauté locale (oui/non)	KERFI	Oui	Non

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en médicaments contre les I.S.T Former et Recycler le personnel pour la prise en charge des IST selon l'approche syndromique Proposer le test de VIH/SIDA à l'occasion de toute consultation IST 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Octobre	Achevée
		Juin	Dcembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> Former et recycler 5 agents de santé Former et recycler 10 agents communautaires sur le VIH /SIDA

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de personnes formées en matière de santé reproductive et de VIH en collaboration avec le Ministère de la Santé ou autres partenaires externes	KERFI	5	02

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Former et recycler 5 agents de santé Former et recycler 10 agents communautaires sur le VIH/SIDA 	KERFI	Juin Juillet	Octobre Octobre	Achevée Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Fourniture de services complets liés à la maternité sans risques	<ul style="list-style-type: none"> Rendre les services de CPN de qualité (CPN Plus) accessibles à toutes les femmes enceintes du site. Organiser des séances régulières de CPN + Sensibiliser les femmes à accoucher au CS sous l'assistance d'un personnel qualifié et suivre les consultations du Post Partum. Assurer les références pour les grossesses à risque et les urgences obstétricales à l'hôpital du district sanitaire de Goz-Beida Améliorer la prestation du service de planning familial et encourager l'allaitement maternel exclusif Assurer la formation des matrones Assurer les accouchements 24H /24H 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de sage femmes / personnel des centres de santé maternels et infantiles qualifiés Accès des personnes prises en charge aux services de santé maternelle et infantile dans les mêmes proportions que pour la communauté locale (oui/non) 	KERFI	02 Oui	02 Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Rendre les services de CPN de qualité (CPN Plus) accessibles à toutes les femmes enceintes du site. Organiser des séances régulières de CPN + Sensibiliser les femmes à accoucher au CS sous l'assistance d'un personnel qualifié et suivre les consultations du Post Partum. Assurer les références pour les grossesses à risque et les urgences obstétricales à l'hôpital du district sanitaire de Goz-Beida Améliorer la prestation du service de planning familial et encourager l'allaitement maternel exclusif Assurer la formation des matrones Assurer les accouchements 24H /24H Améliorer la prestation du service de planning familial et encourager l'allaitement maternel exclusif 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Octobre	Achevée
		Juin	Dcembre	Achevée
		Juin	Décembre	Achevée
		Juin	Dcembre	Achevée
		Juin Juin	Décembre Dcembre	Achevée Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre		
Mise en place de mécanismes d'aiguillage	<ul style="list-style-type: none"> • Rendre disponible un moyen roulant pour les transports des patients • Référence des urgences à temps réel 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre d'urgences obstétricales aiguillées vers des soins secondaires ou tertiaires	KERFI	06	04

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Rendre disponible un moyen roulant pour les transports des patients	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
Référence des urgences à temps réel		Juin	Octobre	Achevée

Objectif : Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable

Description du problème	<p>Site de Kerfi</p> <p>Contexte</p> <p>Pour abriter les réfugiés relocaliser d'Abgadam vers l'intérieur du pays, il a été créé un site à l'Ouest et est, environ 1 Km de la sous-préfecture de Kerfi. Le site de Kerfi a abrité officiellement les premiers réfugiés, février 2014 et qui compte de nos jours environ 1000 personnes.</p> <p>Le contexte hydrogéologique du site de Kerfi n'est pas loin du camp de Djabal, car la zone, est une zone de socle, la nappe phréatique y est très profonde, il manque des eaux de surface tout autour du camp, pour aider la nappe à se recharger. La profondeur moyenne d'un forage est de 50 mètres avec un débit moyen de 2 m³/h. dans certaines conditions, pour installer des pompes vergnet sera très difficile, car une pompe vergnet ne peut pas être installée au de 20 à 25m.</p> <p>Pour une bonne intégration et une bonne coexistence pacifique de ces réfugiés avec les autochtones, les sources en eau (pompes) sont à la disposition des réfugiés et populations hôtes. Ces pompes manuelles sont gérées par un comité de Gestion des points d'eau, qui est composé de 24 membres qui sont uniquement des réfugiés. Il faut dans l'avenir, créer un comité mixte composé des réfugiés et des autochtones.</p> <p>Pour le moment, les pompes(8) existantes peuvent sans problèmes alimenter les réfugiés en eau. Mais il faut penser à renforcer ces pompes existantes avec d'autres pompes, car la sous-préfecture de Kerfi à l'Est du Sud juste à 1 Km, n'a pas suffisamment des sources(points d'eau) et aussi, il y a beaucoup des villages environnants qui vont s'alimenter au niveau du site. De ce fait, pour le moment nous voulons envisager la réalisation de 6 nouveaux forages, qui seront répartis comme suit ; d'une part la construction de 3 forages entre le site et la sous-préfecture de Kerfi et qui servent à alimenter les réfugiés et les populations de Kerfi. Et d'autre part la réalisation de 3 forages pour les villages tout autour. Il faut aussi noter que pendant la période chaude, où il n'y a aucune source d'eau(eau des mares) à part les forages, tous les animaux(ânes, cheval, chèvres etc...) sont abreuvés aux forages.</p> <p>Le système d'alimentation</p> <p>Le système d'alimentation du site de Kerfi, est un système, fonctionnant avec des forages équipés des pompes manuelles. Il y a en tout 8 pompes dont 6 sont équipées et fonctionnelles.</p>			
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> - L'eau est fournie en qualité et en quantité suffisantes, pour la boisson, pour l'hygiène corporelle et alimentaire afin que les réfugiés ne cherchent pas d'autres sources qui ne sont pas protégées et aussi éviter aux femmes d'aller chercher de l'eau ailleurs. - Les risques de propagation des maladies et épidémies liées à l'Eau sont limités. Les bénéficiaires ont accès facilement à l'eau potable qui respecte les normes de l'OMS. 			
Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> - Accès à de l'eau de source protégée en quantité suffisante pour les réfugiés - Limitation de maladies de source hydrique - Rapprochement entre autochtones et réfugiés autour des points d'eau 			
Indicateurs d'Impact	Site	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de personnes par pompe : • % de ménages disposant d'une capacité journalière en eau suffisante : • % de ménages collectant jusqu'à 15 l/pers/jr : • % de personnes prises en charge vivant dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau sécurisé : • % de contrôle de la qualité de l'eau aux points de distribution d'eau chlorée répondant aux normes : 	Kerfi	500 100 100 90 100	200 100 100 85 80	200 100 100 80 85

• Nombre moyen de litres d'eau potable accessibles par personne et par jour :		18	18	20
---	--	----	----	----

Sortant		Description des activités mises en œuvre		
Appui au développement de capacités		Faire le recyclage en termes de formation des comités de gestion des points d'eau, les leaders et les autorités pour une bonne implication en matière de gestion de l'eau, de maintenance et entretien des ouvrages dans le camp. Former un Chlorateur qui s'occupe de la chloration de l'eau		
Indicateurs(s) de performance		Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes prises en charge formées en gestion de l'eau en collaboration avec les autorités locales ou autres partenaires externes		Kerfi	42	0
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Faire le recyclage en termes de formation des comités de gestion des points d'eau, les leaders et les autorités pour une bonne implication en matière de gestion de l'eau, de maintenance et entretien des ouvrages dans le camp.	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
Former un Chlorateur qui s'occupe de la chloration de l'eau		Juin	Octobre	Achevée
Sortant		Description des activités mises en œuvre		
Mise en place et fonctionnement actif des comités de gestion de l'eau		Le comité de gestion des points d'eau est un groupe de personnes élu par la communauté. Il est responsable de la gestion directe du système d'eau et assainissement mis sur place dans le camp. Il organise et mobilise les membres de la communauté afin de contribuer au bon fonctionnement du système et respecter ses règles d'utilisation. <ul style="list-style-type: none"> - Garantir un accès équitable à l'eau à toute la communauté - Organiser le nettoyage du système de distribution d'eau, des ouvrages hydrauliques et leur environnement - Maintenir régulièrement les heures d'ouverture et fermeture des pompes - Rechercher les artisans réparateurs pour réparer les pompes en cas des pannes - Tenir des réunions avec la communauté autour des points d'eau - personnes 		
Indicateurs(s) de performance		Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de comités établis pour la gestion de l'eau		Kerfi	42	24

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Garantir un accès équitable à l'eau a toute la communauté	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
- Organiser le nettoyage du système de distribution d'eau, des ouvrages hydrauliques et leur environnement		Juin	Décembre	Achevée
- Maintenir régulièrement les heures d'ouverture et fermeture des pompes		Juin	Décembre	Achevée
- Rechercher les artisans réparateurs pour réparer les pompes en cas des pannes		Juin	Décembre	Achevée
- Tenir des réunions avec la communauté autour des points d'eau		Juin	Décembre	Achevée
-				
Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Construction, élargissement et/ou amélioration du réseau d'alimentation en eau	<ul style="list-style-type: none"> - Assurer la distribution en quantité et qualité aux réfugiés et populations autochtones - Réalisation des 6 nouveaux forages - Contrôle et suivi de l'eau au niveau des forages, 			
Indicateurs(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de générateurs/pompes installées - Nombre de mètres de canalisations d'eau mis en place - Nombre de personnes prises en charge desservies par le réseau d'alimentation en eau - Nombre de puits, de forages productifs - Nombre de robinets d'eau construits - Nombre de points d'eaux construits 	Kerfi	6	6	
		0	0	
		5000	1400	
		8	8	
		0	0	
		8	6	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Assurer la distribution en quantité et qualité aux réfugiés et populations autochtones	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
- Réalisation des 6 nouveaux forages		Octobre	Décembre	Achevée
- Contrôle et suivi de l'eau au niveau des forages,		Juin	Décembre	Achevée
-				
Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Maintenance des opérations liées au réseau d'alimentation en eau	- Maintien et réparation des pompes			
Indicateurs(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)

- Nombre de puits de forage/puits réhabilités - Nombre de générateurs/pompes en activité - Nombre d'interventions liées au réseau d'alimentation en eau - Nombre de robinets d'eau réhabilités	Kerfi	7 14 0 0	0 6 11 0	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Maintien et réparation des pompes	KERFI	Juin	Décembre	Achevée
-				
Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Suivi des activités Wash	- Rédaction des rapports mensuels			
Indicateurs(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre d'enquêtes CAP conduites - Nombre de rapports mensuels produits par des promoteurs de mesures hygiéniques - % de personnes prises en charge interrogées et desservies par de points d'eau considérés comme étant sans risques (enquête CAP)	Kerfi	0 12 100		0 4 0
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Rédaction des rapports mensuels	KERFI	Juin	Décembre	Achevée

Objectif : Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population

Description du problème	<p>Le contexte</p> <p>Au site de Kerfi, les latrines sont communautaires, c'est-à-dire, elles sont construites en dehors des ménages, et une latrine est faite pour 20 personnes. la construction est prise en charge à 100% par ADES. Mais, il est à noter que ce sont des latrines d'urgence, les parois sont protégées par des sillons, la superstructure est en bâche sheeting qui ne résiste pas au soleil, les dalles sont en bois traverse. La nouvelle stratégie consiste à introduire les latrines familiales, avec la fourniture des dalles, des sillons, le creusage des fosses et la clôture revient au bénéficiaire lui-même, et aussi la distribution des kits latrines. Cette année au total 80 latrines familiales ont été construites. La construction des fosses à ordures pour collecter les ordures et les y incinérées. Le site de Kerfi a une spécificité, car certains endroits sont trop durs au point de rencontrer des roches, mais certains endroits sont trop fragiles, c'est-à-dire trop sableux.</p> <p>Cette stratégie, nous voulons l'appliquer aussi à la sous-préfecture de Kerfi en leur octroyant un quota dans la construction des latrines et des fosses à ordures. Pour aussi assainir la sous-préfecture de Kerfi au même niveau que le site.</p>
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> - Endiguer la défécation à l'air libre qui est un grand problème de santé publique. - Limiter les cas de maladies d'origines hydriques. - La participation participe à l'évacuation des déchets solides et leur incinération - La participation active des réfugiés dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. - Cohabitation pacifique avec les autochtones.
Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> - La défécation à l'air libre au sein de la population réfugiée est limitée - Amélioration des conditions sanitaires de vie au niveau du site

Indicateur(s) d'Impact	Site	Baseline	Cible	Progrès réels (_ ou /_)
- % de ménages disposant d'un endroit spécial pour se laver les mains (Enquête CAP)	Kerfi		100%	100% (sakanes)
- Nombre de personnes par trou d'évacuation dans les latrines familiales :			0	15
- % de ménages ayant accès à des sanitaires :			0	20%
- % de ménages indiquant déféquer aux toilettes : enquête			ND	ND
- Nombre de personnes prises en charge / promoteur de mesures d'hygiène :			0	2

Sortant :	Description des activités mises en œuvre		
Appui au développement de capacité	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des masses visant à impliquer les réfugiés dans la gestion des ordures et la prise de conscience de la gravité des maladies liées à l'hygiène environnementale, corporelle ou alimentaire. - Organisation d'une session de formations aux comités Wash et leaders communautaires 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)
- Nombre de personnes formées aux pratiques hygiéniques de base par le biais des sessions dispensées dans les écoles et les zones communales	Kerfi	00	0
- Nombre de personnes formées pour la promotion de l'assainissement et de l'hygiène en collaboration avec les autorités locales et les partenaires externes		100	0
		00	124

<ul style="list-style-type: none"> - % de personnes prises en charge ayant reçu une formation sur les pratiques hygiéniques de base - % de personnes prises en charge ayant des connaissances sur les pratiques hygiéniques de base (enquête CAP) 				10%	11%
				100%	100%
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut	
<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation des masses visant à impliquer les réfugiés dans la gestion des ordures et la prise de conscience de la gravité des maladies liées à l'hygiène environnementale, corporelle ou alimentaire. - Organisation d'une session de formations aux comités Wash et leaders communautaires 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée	
		Octobre	Octobre	Achevée	
Sortant :	Description des activités mises en œuvre				
Construction d'installations sanitaires/latrines dans les foyers	<ul style="list-style-type: none"> - Creusage des fosses (participation communautaire) - Construction de sillons et pose des dalles (participation communautaire) - Mise en place de la superstructure (participation communautaire) - Fourniture des sillons et dalles coniques (appui) - Fourniture des kits d'entretien (seaux de 10 litres, sakanes, balais brosses dures avec manche et les couvercles) - Kits de construction des latrines (barres à mine, seaux métalliques) 				
Indicateurs(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre des latrines familiales construites - Nombre des latrines familiales réhabilitées - Nombre des kits latrines distribués 	Kerfi	46	46	46	
		00	0	0	
		46	46	46	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut	
<ul style="list-style-type: none"> - Creusage des fosses (participation communautaire) - Construction de sillons et pose des dalles (participation communautaire) - Mise en place de la superstructure (participation communautaire) - Fourniture des sillons et dalles coniques (appui) - Fourniture des kits d'entretien (seaux de 10 litres, sakanes, balais brosses dures avec manche et les couvercles) - Kits de construction des latrines (barres à mine, seaux métalliques) 	KERFI	Juin	Décembre	Achevée	
		Juin	Décembre	Achevée	
		Juin	Octobre	Achevée	
		Juin	Septembre	Achevée	
		Juin	Octobre	Achevée	
		Juin	Décembre	Achevée	
Sortant	Description des activités mises en œuvre:				
Mise en œuvre de campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation des sensibilisations de masse 				

Indicateurs(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)
- Nombre de personnes couvertes par les campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	Kerfi	00	1 234

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Organisation des sensibilisations de masse	KERFI	Juin	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Construction / maintien de fosses à ordures	- Construction des 4 fosses à rdure

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)
- Nombre de fosses à ordures construites	Kerfi	4	4
- Nombre de fosses à ordures à réhabiliter		00	0
- Nombre de fosses à ordures en activité		4	4

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Construction et réhabilitation de fosses à ordures	KERFI	Juin	Décembre	Achevée

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Construction d'installations sanitaires / de latrines construites dans les centres de santé / hôpitaux	- Construire de latrines au niveau du centre de santé -

Indicateurs(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou /_)
- Nombre d'installations sanitaires / latrines construites dans les centres de santé / hôpitaux	Kerfi	4	2
		0	0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Construire de latrines au niveau du centre de santé -	KERFI	Juin	Décembre	Achevée

7.4 CAMP D'Abgadam

PPG : ITCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif: Amélioration de l'état de santé de la population	
Description du problème	<p>Difficulté dans la prise en charge des malades due :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A l'insuffisance des agents, • Rupture momentanée des médicaments d'une part et l'approvisionnement non conforme à la commande de la pharmacie d'autre part ; • Absence de distribution des moustiquaires imprégnées dans le camp ; • rupture intempestive et l'insuffisance des tests de dépistage rapides ; • taux élevé des enfants perdus de vue pendant la période des travaux champêtres (vaccination et nutrition) ; • L'insuffisance de relais communautaires pour une sensibilisation optimale en Santé de la Reproduction ; • vétusté de mobiles pour réaliser les activités (une seule l'ambulance), et pas de moto pour couvrir les besoins en stratégie avancée dans les camps. • Difficulté de prise en charge des urgences médico-chirurgicales liée d'une part à l'impraticabilité de la route et d'autre à l'absence des malades au camp due aux travaux champêtre. <p>Les défis à relever sont la prise en charge précoce de paludisme chez les enfants et les femmes enceintes pour éviter l'anémie et la neuropaludisme surtout en saison pluvieuse et l'approvisionnement régulier en soluté (glucosé, sérum salé, ringer), les antipaludéens (quinine injectable ; arthemeter injectable), les antipyrétiques(perfalgan, Aspégic injectable ...), intensifier la sensibilisation à la communauté afin d'éviter les pratiques traditionnelles néfaste à la santé(scarification, brulure, prise de décoction) et la lutte contre l'automédication.</p> <p>Les réfugiés reçoivent les premiers soins au niveau des centres de santé créés dans les différents camps des réfugiés à l'Est. Certains malades sont orientés pour être soignés dans les hôpitaux de district de leur localité respective. Toutefois, d'autres cas nécessitant de référence sont envoyés à l'hôpital Régional d'Abéché pour être pris en charge et suivi, d'où la nécessité d'avoir un partenaire chargé d'accueillir, d'orienter et de suivre ces réfugiés en matière de soins et d'alimentation et transport.</p>
Impact attendu	<p>Meilleur état de santé des réfugiés vivant dans les camps par une couverture sanitaire de tous les malades ;</p> <p>Tous les malades réfugiés référés dans les structures adéquates sont correctement orientés et pris en charge et leur transport assuré.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Réduction de la morbidité et de la mortalité infantile, maternelle et globale ; 2. Réduction de la morbidité et la mortalité liée à la malnutrition aiguë ; 3. Eviter les ruptures intempestives des médicaments ; 4. prévention et prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 5. Tous les maladies réfugiés référés à Abéché sont correctement orientés et pris en charge et leur transport assuré.
Rapport sur l'impact réel	<p>A travers l'intervention, il est à noter une nette amélioration de l'état de santé des populations réfugiées vivant dans le camp d'Abgadam. La quasi-totalité des malades ont eu accès à une prise en charge médicale. Ces actions ont eu pour conséquences un taux brut de mortalité faible de 0.1‰ en fin de Mai 2014.</p> <p>Enfin, il est aussi important de noter que des grands progrès ont été réalisés dans la limitation des ruptures de médicaments essentiels et cela, a largement contribué à l'amélioration de l'état de santé des populations</p>

Indicateur(s)d'Impact	Site	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Taux brut de mortalité (pour 1000 hbt/mois) (01 %hbt/mois) - Couverture de la vaccination contre la rougeole (95%) - Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1 000 habitants /mois) (02%hbt/mois) 	Abgadam	0	0.1‰	0.1‰

Sortant	Description des activités mises en œuvre
Fourniture de services de soins de santé préventifs et communautaires	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une chaîne de froid de qualité : disponibilité de frigo et boîtes isothermes, maintenance, suivi journalier de la température • Assurer l'approvisionnement régulier en vaccins et consommables du PEV (matériel d'inoculation, cartes de vaccination, Safety box...etc.) • Intensifier la sensibilisation, Organiser des visites à domicile et participer activement aux journées nationales de vaccination ; • Assurer la surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV. • Assurer une formation régulière en gestion PEV et supervisions

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de professionnels de santé communautaire - Mise en place et maintien d'un programme de vaccination ordinaire (oui/non) 	Abgadam	15 Oui	15 Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une chaîne de froid de qualité : disponibilité de frigo et boîtes isothermes, maintenance, suivi journalier de la température • Assurer l'approvisionnement régulier en vaccins et consommables du PEV (matériel d'inoculation, cartes de vaccination, Safety box...etc.) • Intensifier la sensibilisation, Organiser des visites à domicile et participer activement aux journées nationales de vaccination ; • Assurer la surveillance hebdomadaire des maladies cibles du PEV. • Assurer une formation régulière en gestion PEV et supervisions 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Accès ou appui à l'accès aux services de soins de santé primaires	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer les consultations curatives de qualité des malades • Assurer la surveillance des malades mis en observation

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre d'établissement de santé pour 10 000 habitants - Nombre de centres de santé équipés/construits/réhabilités - Accès garanti des personnes prises en charge aux centres de soins de santé primaires du Gouvernement (oui/non) - Accès garanti des personnes prises en charge aux centres de soins de santé primaires des ONG ou des organisations confessionnelles (oui/non) - Mise en place des réunions de coordination mensuelles organisées entre le HCR, le Ministère de la Santé et le partenaire (oui/non)	Abgadam	01 1 Oui Oui Oui	01 01 Oui Oui Oui	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer les consultations curatives de qualité des malades ; Assurer la surveillance des malades mis en observation 	Abgadam	Janvier Janvier	Mai Mai	Suspendue Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture des services de laboratoire conformément aux procédures opérationnelles standards du pays	<ul style="list-style-type: none"> Fournir régulièrement des réactifs pour les examens de routine et assurer la maintenance des équipements ; Renforcer le plateau technique (NFS, glycémie, appareil de compteur CD4) Formation et recyclage du personnel de laboratoire ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre du personnel de laboratoire qualifié	Abgadam	0	0	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Fournir régulièrement des réactifs pour les examens de routine et assurer la maintenance des équipements ; Renforcer le plateau technique (NFS, glycémie, appareil de compteur CD4) Formation et recyclage du personnel de laboratoire ; 	Abgadam	Janvier Janvier Janvier	Mai Mai Mai	Suspendue Suspendue Suspendue
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			

Mise en place de mécanismes d'aiguillage	Assurer la référence de tous les cas d'urgence <ul style="list-style-type: none"> • Rendre disponible le moyen de transport des malades référés à Abéché ; • Assurer le suivi des malades référés ; • solliciter une contre référence après prise en charge ; • améliorer la communication pour la fluidité des références. • Faire un plaidoyer pour un plateau suffisant à Goz-beida 			
Indicateur(s) de performance	Site		Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de personnes aiguillées vers des soins médicaux secondaires et tertiaires - Mise en place d'un régime d'assurance santé pour élargir l'accès des réfugiés aux services de santé (oui/non)	Abgadam		80 Non	31 Non
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Assurer la référence de tous les cas d'urgence	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place d'un système d'information sur la santé (SIS)	Renforcer le SIS par : <ul style="list-style-type: none"> • La formation du personnel • La supervision de la qualité des données collectées ; • L'amélioration des moyens de transmission des données à travers l'installation de l'internet au niveau de la base de Koukou. 			
Indicateur(s) de performance	Site		Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de rapports mensuels rédigés sur la fourniture des services de santé aux personnes prises en charge	Abgadam		12	5
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • La formation du personnel • La supervision de la qualité des données collectées ; • L'amélioration des moyens de transmission des données à travers l'installation de l'internet au niveau de la base de Koukou. 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès aux médicaments essentiels	<ul style="list-style-type: none"> • Améliorer le mécanisme d'approvisionnement, de gestion et de stockage des MEG (Médicaments Essentiels Génériques) pour éviter les ruptures de stock ; • Acquérir des médicaments essentiels génériques selon la commande de la pharmacie et selon la liste du Ministère de la Santé • Estimer les besoins en médicaments à commander par mois ; • Formation du personnel en outil de gestion prévisionnelle de médicaments. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Achat de tous les médicaments essentiels au plan international (oui/non)	Abgadam	Oui		Oui
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Acquérir des médicaments essentiels génériques selon la commande de la pharmacie et selon la liste du Ministère de la Santé • Estimer les besoins en médicaments à commander par mois ; • Formation du personnel en outil de gestion prévisionnelle de médicaments. 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès à des programmes de lutte contre les maladies transmissibles	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une disponibilité permanente en ACT, quinine 300mg et 600mg, arthemeter et test rapide de dépistage (Paracheck) • Mener des activités de prévention du paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnées, • Assurer la disponibilité des antituberculeux et ARV. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de cas de tuberculose multi résistante diagnostiqués parmi les personnes prises en charge - Intégration de la thérapie combinée à base d'artémisinine en tant que traitement de première intention contre le paludisme (oui/non)	Abgadam	12 Oui		0 Oui
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une disponibilité permanente en ACT, quinine 300mg et 600mg, arthemeter et test rapide de dépistage (Paracheck) • Mener des activités de prévention du paludisme par 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

la distribution des moustiquaires imprégnées, • Assurer la disponibilité des antituberculeux et ARV.		Janvier	Mai	Suspendue
---	--	---------	-----	-----------

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Accès à des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des séances de sensibilisation sur les règles hygiéno-diététiques ; Assurer la disponibilité des bandelettes de glycémie ; Assurer la disponibilité des antidiabétiques, antihypertenseurs, antigoutteux et les psychotropes ; Assurer un suivi régulier des malades afin d'éviter les complications. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de membres du personnel psychosocial à plein temps pour la santé mentale	Abgadam	0		0
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Organiser des séances de sensibilisation sur les règles hygiéno-diététiques ; Assurer la disponibilité des bandelettes de glycémie ; Assurer la disponibilité des antidiabétiques, antihypertenseurs, antigoutteux et les psychotropes ; Assurer un suivi régulier des malades afin d'éviter les complications. 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre :			
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> Formation et recyclage du personnel médical et paramédical ; Envoi de personnel sanitaire en stage de perfectionnement dans structures supérieures (district, hôpitaux) ; Former les Médecins en petite chirurgie ; Former les Médecins et les superviseurs du centre de santé en SIS et HIS 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de formations dispensées au personnel de santé en collaboration avec le Ministère de la santé ou autres partenaires externes	Abgadam	04		02
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut

<ul style="list-style-type: none"> • Formation et recyclage du personnel médical et paramédical ; • Envoi de personnel sanitaire en stage de perfectionnement dans structures supérieures (district, hôpitaux) ; • Assurer un suivi régulier des malades afin d'éviter les complications. 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
Sortant	Description des activités mises en œuvre :			
Maintien d'un dispositif d'intervention en cas d'épidémie	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place de Stock de vaccin nécessaire pour la vaccination de masse ; • Sensibilisation de la population pour lutter contre la contamination ; • Identification d'un site pour la mise en quarantaine des malades diagnostiqués ; • Formation du personnel sur la prise en charge des maladies à potentiel épidémiologique et la gestion d'un cas d'épidémie ; • Assurer la disponibilité des médicaments d'urgence (solutés, antibiotiques...) et consommables (gants, bottes masques, blouses...) ; 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Mise en place d'un dispositif d'intervention en cas d'épidémie et approbation par partenaires de santé (oui/non)	Abgadam	Oui		Oui
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place de Stock de vaccin nécessaire pour la vaccination de masse ; • Sensibilisation de la population pour lutter contre la contamination ; • Identification d'un site pour la mise en quarantaine des malades diagnostiqués ; • Formation du personnel sur la prise en charge des maladies à potentiel épidémiologique et la gestion d'un cas d'épidémie ; • Assurer la disponibilité des médicaments d'urgence (solutés, antibiotiques...) et consommables (gants, bottes masques, blouses...) ; 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Mars	Avril	Non réalisé
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Fourriture de services de santé aux enfants de moins de cinq ans	<ul style="list-style-type: none"> Assurer la prise en charge gratuite des enfants de moins cinq ans ; Assurer une couverture vaccinale ; Assurer un dépistage de masse en nutrition (screening) mensuel. 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Mise en œuvre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) (oui/non)	Abgadam	Oui	Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer la prise en charge gratuite des enfants de moins cinq ans ; Assurer une couverture vaccinale ; Assurer un dépistage de masse en nutrition (screening) mensuel. 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Distribution de moustiquaires en nombre suffisant	<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement suffisant en moustiquaires imprégnées ; Instauration d'un système de gestion et de distribution des moustiquaires ; Sensibilisation de la population sur le bien fondé de la moustiquaire imprégnée. 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée distribuées	Abgadam	700	350

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement suffisant en moustiquaires imprégnées ; Instauration d'un système de gestion et de distribution des moustiquaires ; Sensibilisation de la population sur le bien fondé de la moustiquaire imprégnée. 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Objectif: Amélioration du bien-etre nutritionnel	
Description du problème	<ul style="list-style-type: none"> • Insuffisance des relais communautaires pour la sensibilisation et le suivi des enfants malnutris ; • Indisponibilité des multivitaminés, rupture momentanée des antibiotiques et acide folique pour prévenir les complications • Difficulté de surveiller les enfants malnutris en période des travaux champêtres • Consommation familiale des intrants destinés aux malnutris • Difficulté liée au sevrage précoce et au non espacement de naissance • Suspension des femmes enceintes et allaitantes du programme.
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation du nombre de relais communautaires selon la norme 1 pour 500 habitants • Assurer la disponibilité des médicaments essentiels pour une meilleure prise en charge • Assurer une bonne surveillance des enfants malnutris • Plaider pour la réinstauration CSB pour la prise en charge des femmes enceintes et allaitantes.
Rapport sur l'impact réel	Les intrants nutritionnels ont été rendus disponibles et cela a permis la prise en charge de tous les cas de malnutrition aigue au niveau du camp et donc l'amélioration de l'état nutritionnel des réfugiés

Indicateur(s) d'Impact	Site	Baseline	Target	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Taux d'anémie chez les enfants (6-59 mois) - Taux d'anémie chez les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) - Taux de malnutrition chronique (retard de croissance) (6-59 mois) - Taux de malnutrition aigue globale (6-59 mois) - % de couverture en produits nutritionnels spéciaux pour prévenir la malnutrition chez les jeunes enfants (LNS/MNP/BBF) 	Abgadam			500

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Mise en place et suivi de programmes d'alimentation complémentaire	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer la distribution régulière des micronutriments et aliments d'appoint aux groupes cibles (nutributter) 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de personnes recevant de compléments alimentaires (LNS/MNP/BBF) Nutributter	Abgadam	2000	500
Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Mise en place et suivi de la gestion communautaire des programmes liés à la malnutrition aigue	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de distribution ambulatoire des ATPE (Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi) • Renforcer des séances de causerie éducatives sur les bonnes habitudes et pratiques culinaires et alimentaires • Dépister et traiter tous les cas de malnutrition 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de nouvelles admissions aux programmes d'alimentation complémentaire	Abgadam	1 000	601

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Renforcer le système de distribution ambulatoire des ATPE (Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi) Renforcer des séances de causerie éducatives sur les bonnes habitudes et pratiques culinaires et alimentaires Dépister et traiter tous les cas de malnutrition 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place d'un système de surveillance nutritionnelle	<ul style="list-style-type: none"> Assurer la surveillance ou le suivi nutritionnel par le screening ; Assurer une enquête nutritionnelle annuelle. 			
Indicateur(s) de performance	Site		Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Mise en place ou maintien d'un système de surveillance nutritionnelle fonctionnel (oui/non)	Abgadam		Oui	Oui
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer la surveillance ou le suivi nutritionnel par le screening ; Assurer une enquête nutritionnelle annuelle. 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en œuvre de mesures pour lutter contre l'anémie et autres carences en oligoéléments	<ul style="list-style-type: none"> Assurer le dépistage des cas d'anémie et de malnutrition à travers la PCIME et le recours au laboratoire pour confirmer l'anémie Assurer le screening régulier dans les camps Assurer la prévention des anémies par la prise en charge correcte et précoce du paludisme 			
Indicateur(s) de performance	Site		Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Maintien d'une stratégie pour remédier à l'anémie et autres carences en oligoéléments (oui/non)	Abgadam		Oui	Oui
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut

<ul style="list-style-type: none"> Assurer le dépistage des cas d'anémie et de malnutrition à travers la PCIME et le recours au laboratoire pour confirmer l'anémie Assurer le screening régulier dans les camps Assurer la prévention des anémies par la prise en charge correcte et précoce du paludisme 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Appui au développement de capacité	<ul style="list-style-type: none"> Former les agents de santé communautaire dans le domaine de la nutrition Recycler les superviseurs et assistants pour la prise en charge et suivi de malnutris 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de personnes formées sur la nutrition en collaboration avec le Ministère de la Santé ou autres partenaires externes	Abgadam	6 agents de nutrition et 15 relais communautaires	4 agents de nutrition et 15 relais communautaires	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Former les agents de santé communautaire dans le domaine de la nutrition Recycler les superviseurs et assistants pour la prise en charge et suivi de malnutris 	Abgadam	Février	Mai	Suspendue
		Mars	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place et suivi de programmes d'alimentation supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> Améliorer la gestion des intrants reçus du PAM par l'instauration des supervisions dans les CNS Renforcer la collaboration avec le PAM pour éviter les ruptures répétées des intrants Fournir a temps de rapport de CNS au PAM Rendre disponible les intrants pour une bonne distribution. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible		Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de nouvelles admissions pour la gestion communautaire des programmes liés à la malnutrition aigue Ciblage des personnes souffrant de maladies chroniques pour l'alimentation complémentaire (oui/non) Ciblage des femmes enceintes et allaitantes pour l'alimentation complémentaire (oui/non) 	Abgadam	1 000	645	
		Oui	Oui	
		Non	Non	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Améliorer la gestion des intrants reçus du PAM par l'instauration des supervisions dans les CNS Renforcer la collaboration avec le PAM pour éviter les ruptures répétées des intrants Fournir a temps de rapport de CNS au PAM Rendre disponible les intrants pour une bonne distribution	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Achevé

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Promotion des pratiques d'alimentation appropriées des nourrissons et des jeunes enfants	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation pendant la CPN et la CPoN, Sensibilisation en faveur de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou -/_)
<ul style="list-style-type: none"> Mise en place ou maintien des programmes pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ciblant les enfants de 0 à 24 mois (oui/non) Mise en place ou maintien des programmes pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ciblant les femmes enceintes (oui/non) 	Abgadam	Oui	Oui
		Oui	Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Sensibilisation pendant la CPN et la CPoN, Sensibilisation en faveur de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Evaluation et analyse	<ul style="list-style-type: none"> Enquête nutritionnelle annuelle former les agents sur les principes de l'enquête fournir le rapport de l'enquête

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou -/_)
- Nombre d'enquêtes nutritionnelles conduites à la lumière des principes directeurs recommandés	Abgadam	1	0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Enquête nutritionnelle annuelle former les agents sur les principes de l'enquête Fournir le rapport de l'enquête 	Abgadam	Janvier	Mai	Non relaiée
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Non relaiée

Objectif: Accès optimal de la population aux services de santé liés à la reproduction et au VIH	
Description du problème	La faible qualité de la prise en charge due : <ul style="list-style-type: none"> • non respect de rendez pour la CPN et CPoN • rupture momentanée de VAT et détermine • accouchement non assisté
Impact attendu	<ul style="list-style-type: none"> • réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile • prévention de la transmission mère-enfant • Prévention des grossesses indésirées
Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> - Aucun cas de décès maternel - Réduction du nombre de nourrissons en insuffisance pondérale

Indicateur(s) d'Impact	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de décès maternels	0
- % de naissances assistées par du personnel formé	6,97%
- % de nourrissons en insuffisance pondérale à la naissance (< 2 500g) (pesés dans les 72 heures)	8 %
- % de victimes de viols recevant la prophylaxie post-exposition dans les 72 heures suivant l'incident	

Sortant	Description des activités mises en œuvre		
Fourniture de soins et traitements aux personnes prises en charge vivant avec le VIH et le SIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une disponibilité régulière en intrants (ARV, médicaments pour les IO, réactifs de laboratoire...etc.) • Sensibiliser les clients par les pairs éducateurs à l'adhésion • Suivi régulier des PVVIH 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de personnes prises en charge recevant la thérapie antirétrovirale - Accès des personnes prises en charge aux services de thérapie antirétrovirale dans la même proportion que pour la communauté locale (oui/non) 	Abgadam	5 Oui	2 Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une disponibilité régulière en intrants (ARV, médicaments pour les IO, réactifs de 	Abgadam	Janvier	Achevée	Suspendue

laboratoire...etc.) <ul style="list-style-type: none"> Sensibiliser les clients par les pairs éducateurs à l'adhésion Suivi régulier des PVVIH 		Janvier		Suspendue
		janvier		Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Fourniture de services de prévention en matière de santé reproductive et de VIH	<ul style="list-style-type: none"> Organiser des causeries éducatives, des sensibilisations par les pairs éducateurs Organiser des séances de sensibilisation de masse Acquérir les supports de sensibilisation et kit audiovisuel pour les camps Organiser les activités lors de la journée mondiale du SIDA dans les 2 camps 			
Indicateur(s) de performance	Site		Cible	Progrès réels (_ ou -/_)
- Accès des personnes prises en charge aux préservatifs masculins et féminins (oui/non)	Abgadam		Oui	Oui
- Appui aux programmes de santé reproductive et de prévention du VIH pour les professionnels (le)s du sexe (oui/non)			Non	Non
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Organiser des causeries éducatives, des sensibilisations par les pairs éducateurs Organiser des séances de sensibilisation de masse Acquérir les supports de sensibilisation et kit audiovisuel pour les camps Organiser les activités lors de la journée mondiale du SIDA dans les 2 camps	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre			
Fourniture de services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH (PTME)	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer la sensibilisation de la PTME lors de la CPN des femmes enceintes Proposer systématiquement le dépistage à toutes les femmes enceintes venues en CPN dans le camp. Assurer la prise en charge des femmes séropositives éligibles et leurs nouveaux nés Encourager le dépistage du conjoint 			
Indicateur(s) de performance	Site		Cible	Progrès réels (_ ou -/_)
- Nombre de femmes bénéficiant de conseils avant et après test de dépistage dans le cadre de la PTME	Abgadam		500	240
- Accès des personnes prises en charge aux services de PTME du VIH dans les mêmes proportions que pour la communauté locale (oui/non)			Oui	Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Renforcer la sensibilisation de la PTME lors de la CPN des femmes enceintes Proposer systématiquement le dépistage à toutes les femmes enceintes venues en CPN dans le camp. Assurer la prise en charge des femmes séropositives éligibles et leurs nouveaux nés ; Encourager le dépistage du conjoint 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Fourniture de services de conseils et tests volontaires (CTV)	<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en médicaments contre les I.S.T Former et Recycler le personnel pour la prise en charge des IST selon l'approche syndromique Traiter les IST selon l'approche syndromique + promotion du préservatif. Proposer le test de VIH/SIDA à l'occasion de toute consultation IST Rechercher et traiter les partenaires

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Accès des personnes prises en charge aux services de conseils et tests volontaires dans les mêmes proportions que pour la communauté locale (oui/non)	Abgadam	Oui	Oui

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Assurer une disponibilité permanente en médicaments contre les I.S.T Former et Recycler le personnel pour la prise en charge des IST selon l'approche syndromique Traiter les IST selon l'approche syndromique + promotion du préservatif. Proposer le test de VIH/SIDA à l'occasion de toute consultation IST Rechercher et traiter les partenaires 	Abgadam	Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue
		Janvier	Mai	Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> Former et recycler 5 agents de santé Former et recycler 10 agents communautaires sur le VIH /SIDA

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)

- Nombre de personnes formées en matière de santé reproductive et de VIH en collaboration avec le Ministère de la Santé ou autres partenaires externes	Abgadam	5	0
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin
<ul style="list-style-type: none"> Former et recycler 5 agents de santé Former et recycler 10 agents communautaires sur le VIH/SIDA 	Abgadam	Mars Avril	Mai Mai
			Suspendue Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:		
Fourniture de services complets liés à la maternité sans risques	<ul style="list-style-type: none"> Rendre les services de CPN de qualité (CPN Plus) accessibles à toutes les femmes enceintes du camp et autour du camp. Organiser des séances régulières de CPN + Sensibiliser les femmes à accoucher au CS sous l'assistance d'un personnel qualifié et suivre les consultations du Post Partum. Assurer les références pour les grossesses à risque et les urgences obstétricales au district sanitaire de Goz-Beida Améliorer la prestation du service de planning familial et encourager l'allaitement maternel exclusif Assurer la formation des matrones (Daya) Assurer les accouchements 24H /24H 		
Indicateurs de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de sage femmes / personnel des centres de santé maternels et infantiles qualifiés Accès des personnes prises en charge aux services de santé maternelle et infantile dans les mêmes proportions que pour la communauté locale (oui/non) 	Abgadam	03 Oui	03 Oui
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin
<ul style="list-style-type: none"> Rendre les services de CPN de qualité (CPN Plus) accessibles à toutes les femmes enceintes du camp et autour du camp. Organiser des séances régulières de CPN + Sensibiliser les femmes à accoucher au CS sous l'assistance d'un personnel qualifié et suivre les consultations du Post Partum. Assurer les références pour les grossesses à risque et les urgences obstétricales au district sanitaire de Goz-Beida Améliorer la prestation du service de planning familial et encourager l'allaitement maternel exclusif 	Abgadam	Janvier Janvier Janvier Janvier	Mai Mai Mai Mai
			Suspendue Suspendue Suspendue Suspendue

<ul style="list-style-type: none"> Assurer la formation des matrones (Daya) Assurer les accouchements 24H /24H 		Janvier Janvier	Ma Mai	Suspendue Suspendue
--	--	--------------------	-----------	------------------------

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Gestion Clinique des viols	<ul style="list-style-type: none"> Aucunncas de viol n'a été enregistré au niveau du CS Aucune Prise en charge médicale et psychosocial n' pas été réalisée Mise en place de kit pep Formation du personnel dans la prise en charge de cas SGBV 			
Indicateur de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de victimes de viols ayant reçu des soins appropriés et en temps utile	Abgadam	02	00	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Aucunncas de viol n'a été enregistré au niveau du CS Aucune Prise en charge médicale et psychosocial n' pas été réalisée Mise en place de kit pep Formation du personnel dans la prise en charge de cas SGBV 	Abgadam	Janvier Janvier Janvier Janvier	Mai Mai Mai Mai	Suspendue Suspendue Susepndue Suspendue

Sortant	Description des activités mises en œuvre:			
Mise en place de mécanismes d'aiguillage	<ul style="list-style-type: none"> Rendre disponible un moyen roulant pour les transports des patients Référence des urgences à temps réel 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre d'urgences obstétricales aiguillées vers des soins secondaires ou tertiaires	Abgadam	6	4	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> Rendre disponible un moyen roulant pour les transports des patients Référence des urgences à temps réel 	Abgadam	Janvier Janvier	Mai Mai	Suspendue Suspendue

7.5 PROJETS A IMPACT RAPIDE DANS LE DEPARTEMENT DE KIMITI-REGION DE SILA

PPG : ITCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif : Promotion de la co-existence pacifique avec les communautés locales	
Problem description:	La cohabitation se dégrade peu à peu à cause de certains incidents liés à la recherche de bois de chauffe ou autour de certains puits. Les populations locales voient de moyen œil l'acharnement de toute la communauté humanitaire à apporter toute l'assistance nécessaire aux réfugiés alors que eux mêmes qui étaient les premiers à les recevoir, à leur porter assistance et à leur offrir des terres sont délaissés et abandonnés à eux mêmes. En plus de ce fait, la pression énorme due à la présence des réfugiés sur les ressources naturelles moins importantes qui commencent par se faire rares, engendre des tensions quelques intenses entre les deux communautés. Pour réduire cette tension, l'UNHCR a décidé de consacrer 2,5 à 5% de financements pour la réalisation des projets en faveur des populations locales à travers les PIRS (Projets à Impacts Rapides).
Impact attendu:	<ul style="list-style-type: none"> - Les populations locales ont accès aux infrastructures, économiques et sociales de base facilitant ainsi la coexistence entre les deux communautés. - Les tensions intercommunautaires sont apaisées
Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> - Accès des populations à un centre culturel - Le CORAD et le CDA ont accès à de l'énergie solaire - Les populations de Kadmouro et de Ndjenou ont accès à 2 forages

Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de projets mis en œuvre (CORAD)	Département de Kimiti	4	5	5

Sortant	Description des activités réalisées		
Mise en œuvre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil et aux communautés déplacées	<ul style="list-style-type: none"> - Construction d'un centre culturel à Gozbeida - Installation solaire pour le CDA - Installation solaire pour le CORAD - Forage à Kadmouro - Forage à Ndjenou 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil et aux communautés déplacées mis en œuvre	Département de Kimiti	14	5

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> - Construction d'un centre culturel à Gozbeida - Installation solaire pour le CDA - Installation solaire pour le CORAD - Forage à Kadmouro - Forage à Ndjenou 	Département de Kimiti	Décembre 2014 Décembre 2014 Décembre 2014 Décembre 2014 Décembre 2014	Mars 2015 Janvier 2015 Janvier 2015 Mars 2015 Mars 2015	Encours Achevée Achevée Encours Encours

7-6 CAMP DE AMNABAK

Objectif 1: Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population dans les camps		
Description du problème:	<p>Le ratio d'utilisation de latrine communale est actuellement de 24 personnes par latrine contre un standard de 20 personnes.</p> <p>Pour une population de 24856, seulement 22,88% de familles disposent de latrine familiale et 12428 personnes se partagent une aire de lavage au lieu de 500 comme l'indiquent les standards.</p> <p>La présence des déchets animaux et humains est constatée dans certains endroits du camp qui fait face à un défi réel en matière d'hygiène et d'assainissement :</p> <p>La mauvaise gestion des excréments et des déchets solides, la divagation des animaux vivants au camp pose un véritable problème de gestion des déchets organiques surtout dans les espaces publics et les infrastructures sanitaires sources de prolifération des mouches et autres vecteurs.</p> <p>Le besoin en kit (matériel d'assainissement) et ouvrages sanitaires durables reste donc d'actualité car ceux existants sont surexploités. Les conditions d'hygiène du camp sont en dessous de tous les standards UNHCR, et la grande concentration des populations crée un risque d'accroissement du taux de maladies hydriques dans la population cible.</p> <p>En raison du nombre important des réfugiés vivant dans un espace limité, il se pose un problème d'hygiène et d'assainissement (promiscuité) et de gestion de déchets solides.</p> <p>Toute cette situation rend les conditions d'hygiène et d'assainissement peu satisfaisantes pour les réfugiés des camps d'Amnabak.</p>	
Impact escompté :	<p>L'accès aux infrastructures d'assainissement et les pratiques d'hygiène individuelle et communautaire mise en place pour réfugiés</p> <p>L'état de salubrité dans le site amélioré et absence des déchets et ordures dans les camps ;</p> <p>Moins de cas de paludisme dans les camps dus aux infections suite aux piqûres des moustiques ;</p> <p>Les infrastructures d'assainissement construites sont de qualité et durables et respectent la pollution de l'environnement</p>	
Impact réel :	<p>La situation d'assainissement dans les camps s'est nettement améliorée avec les pratiques des règles d'hygiène communautaires et la réalisation des infrastructures.</p> <p>La salubrité est observée dans ces camps. La participative communautaire des réfugiés est effective et observable, même la motivation en nature (boules de savons) est toujours d'actualité.</p>	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
% de ménages disposant d'un endroit spécial pour se laver les mains.	50%	80%
Nombre de personnes par trou d'évacuation dans les latrines communales ;	20	18
% de ménages ayant accès à des	45%	50%

sanitaires Nombre de personne prises en charge par promoteur de mesures hygiéniques	800	357
---	-----	-----

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Construction d'installations sanitaires/de latrines dans les foyers	150 latrines familiales avec dalles rectangulaire en béton ont été réalisées et réceptionnées.		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'installations sanitaires/latrines construites dans les foyers	Amnabak	150	150

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Appui à la construction des latrines familiales dans les ménages des réfugiés	Amnabak	Mars	Juin	achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Construction d'installations sanitaires/de latrines dans les centres de santé/hôpitaux	3 blocs de 2 cabines de latrines prévus au centre de santé ont été réalisés et réceptionnées dans le camp d'Amnabak .			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre d'installations sanitaires/latrines construites dans les centres de santé	Amnabak	3	3	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Construction des latrines dans le centre de santé	Amnabak	Avril	Juin	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :	
Construction d'installations sanitaires/de latrines communautaires	Les 3 blocs de 2 cabines de latrines prévus au centre de santé ont été réalisés et réceptionnées dans les écoles à Amnabak.	

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'installations communautaires /de latrines Scolaires	Amnabak	3	3

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Construction des latrines scolaires	Amnabak	Avril	Juin	achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Construction/maintien de fosses à ordures	<p>- 2 bacs à ordures ont été réalisés et réceptionnés dans le camp d'Amnabak. - 2 aires de lavage ont été aussi réalisées au camp d'Amnabak Par rapport à l'entretien des anciens bacs à ordures, les bénéficiaires sont réticents pour faire le curage de bacs à ordures pleins. Plusieurs réunions ont été tenues avec les membres du comité de ces travaux d'intérêts communs. Il est remarqué qu'au niveau du camp, il y a manque de l'approche communautaire sur la gestion des ouvrages Wash. Une formation est prévue avec les leaders, comité et facilitateurs de chaque camp.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de fosses à ordures construites		2	2
Nombre de fosses à ordures en activité	Amnabak	3	3

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organisation de services communautaires d'hygiène pour enlèvement des ordures , Celebration de la journée mondiale de lavage de mains	Amnabak	Mars 15 octobre	Mai 15 octobre	Achevée Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Construction d'installations sanitaires/de latrines communautaires	<p>Les 3 blocs de 2 cabines de latrines communautaires prévus dans le camp d'amnabak ont été réalisés et réceptionnés. 6 blocs de 2 cabines des latrines publiques ont été réalisées et receptionnées.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'installations sanitaires/de	Amnabak	6	6

latrines publiques			
--------------------	--	--	--

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Construction des latrines Publiques	Amnabak	Avril	Juin	achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Mise en œuvre de campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	<p>- 486 visites ont été organisées pour 6261 personnes dont 670 Hommes et 3658 femmes et 1933 enfants au camp d'Amnabak. L'objectif de ces visites est de contrôler l'application des mesures d'hygiène dans les ménages et de prodiguer des conseils. Il s'agit de : Hygiène corporelle, hygiène de l'eau, hygiène environnementale, hygiène alimentaire.</p> <p>- De séances de sensibilisation thématiques de masse organisées dans les lieux publics pour 12980 personnes à Amnabak dont 8715 femmes, 1740 Hommes et 2525 enfants, ou à travers les jeux concours, les théâtres et les causeries éducatives.</p> <p>- De séances de mobilisation communautaires pour les travaux d'intérêt commun ont été organisées avec 5743 personnes à Amnabak dont 4566 femmes, 729 hommes et 448 enfants.</p> <p>-90 cartons de 80 boules ont été achetés et distribués aux membres du comité à Amnabak ;</p> <p>-Les 6500 sacs vides ont été distribués dans les ménages, cette distribution a été faite à base de master liste.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes couvertes par les campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales ;	Amnabak	10 800	24984
Nombre des séances de salubrité organisées		48	48

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organisation de campagnes de sensibilisation sur l'hygiène environnementale	Amnabak	Mars	Dcembre	Achévée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
----------	------------------------------------

Fourniture de services de lutte contre le vecteur/vermine	Organisation de la campagne de pulvérisation est prévue en Août dans les 3 camps n'aura pas lieu en raison de contrainte budget		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de foyers couverts par la pulvérisation	Amanabak	10800	0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organisation de campagne de pulvérisation dans les ménages	Amanabak	Août	Août	annulée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Approvisionnement en fournitures hygiéniques	<p>-Les kits environnementaux pour la salubrité du camp et dans les écoles ont été distribués .</p> <p>-1157 cadavres cadavres d'espèces confondues ont été incinérés dans le camp d' Amnabak,</p> <p>-10 cartons de savon de 80 boules ont été distribués au comité d' incinération au camp d'Amanabak pour le lavage des mains après l'incinération des cadavres ;</p> <p>-3 futs de gasoil ont été utilisés pour l'incinération de déchets solides et des cadavres d'animaux.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
<p>Nombre de comité recevant de kit d'hygiène et assainissement (brouettes, balai et râteaux</p> <p>Nombre de kits pour le comité d'hygiène scolaire</p>	Amanabak	<p>-1kit d'hygiène et assainissement : 15 brouettes</p> <p>500 balais traditionnels 40 râteaux</p> <p>- 11 brouette, 25 rateaux,40 pelles</p>	100%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Distribution des kits d'assainissement aux comités d'Hygiène et assainissement; et au comité d'hygiène scolaire	Amnabak	Mai	Juin	achevée
- Fourniture de kits d'incinération (litres de Gasoil) pour brûler les cadavres.		Janvier	Décembre	Achevée

Energie et Environnement

Objective 2 : Accès suffisant de la population à l'énergie	
Description de problème:	L'accès à l'énergie domestique au camp de Amnabak couvre environ 40% de besoins. Il se dégage un gap en énergie de 60% qu'il faut chercher à résoudre en utilisant des solutions alternatives aux bois de chauffe qui devient de plus en plus rares et plus couteux. Aussi, les réfugiés ont un accès limité au bois de chauffe et sont de plus en plus confrontés à l'éloignement des sites de collecte de bois qui lui se raréfie d'année en année. Malgré les sensibilisations sur les violences sexuelles et sexistes, les cas d'agression des filles et des femmes lors de la collecte du bois de chauffe sont toujours rapportés. Les distributions de bois se poursuivent toujours mais la quantité reste insuffisante même quand les familles utilisent les foyers améliorés et l'exploration d'autres sources d'énergie est en cours .
Impact espéré	Les besoins des réfugiés surtout les plus vulnérables sont couverts à 100% Absence de violence sexuelles ou d'agression des filles si les besoins ont couverts ;
Impact réel	Tous Les ménages réfugiés dans le camp ont bénéficié régulièrement de bois de chauffe ; Le bois de chauffe sont devenus rares dans la zone et provienne de loin, à l'intérieur du Soudan ; Les ménages réfugiés utilisent les foyer améliorés

Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible
% de ménages ayant accès à l'énergie durable	Amnabak	40%	60%

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Promotion d'énergies de substitution/ renouvelables	La collecte et la distribution de bois de chauffe dans les ménages de réfugiés se font normalement. Ce qui veut dire que le besoin en énergie est totalement couvert par la distribution de bois. Les autres sources (briquettes, cuiseur solaire, gaz butane etc..) ne sont pas disponibles pour le moment. 238 voyages , soit 564,578T de bois de chauffe ont été distribuées à 4347 Ménages ;		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
[% de ménages recourant à une énergie alternative et/ou renouvelable (par exemple, énergie solaire, biogaz, éthanol, briquettes respectueuses de l'environnement, vent)	Amanabak	50%	70% 45%

% de ménages utilisant du bois de chauffage ramassé de manière contrôlée	60%
--	-----

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
La collecte et la distribution de bois de chauffe dans les ménages de réfugiés	Amanabak	Janvier	Décembre	T

Output:	
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> -Organisation des formations et sensibilisation sur l'utilisation régulière des foyers améliorés à 6096 ménages. -Fabrication et distribution des 285 foyers afrah dans les ménages réfugiés. - Monitoring des foyers améliorés : 2162 foyers save 80 et 1302 foyers Afrah - Formation de 4 artisans sur le nouveau prototype des foyers afrah -Organisation de 7 rencontres avec les membres du comité de gestion de l'environnement pour la planification des activités - Appui au comité de gestion de l'environnement avec 920 boules de savon - Formation des assistantes et membres de comités gestion de l'environnement dans les camps, sur le thème promotion des pratiques économisant l'énergie domestique Avec une participation de 25personnes/camps. - Participation aux démonstrations des foyers améliorés pour 662 participants (591femmes et 71 hommes)

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes prises en charge formées	Amnabak	2500	6096
Nombre de membres du personnel formé		10 1000	26 662

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organisation des formations sur l'utilisation régulière des foyers améliorés/	Amnabak	Janvier	Décembre	Achevée

- Formation des assistantes et membres de comités gestion de l'environnement dans les camps, sur le thème promotion des pratiques économisant l'énergie domestique. Participation aux démonstrations des foyers améliorés	Amnabak	Mars	Juin	Achevée
	Amnabak	Mars	Décembre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Promotion de pratiques visant à faire des économies d'énergie	-Appui en construction et colmatage de foyer en banco (1041 foyers fabriqués et 1099 colmatages) -Recyclage de 20 formatrices par camp en matière de construction de foyers en banco		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
% de ménages recevant du matériel permettant d'économiser l'énergie		40%	57.41%
% de ménages formés aux pratiques visant à faire des économies d'énergie	Amnabak	70%	93,02%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Fournitures et vulgarisation des foyers améliorés dans les ménages des réfugiés	Amnabak	Janvier	Décembre	Achevée

Objective 3 : Mise en place, amélioration et maintien d'abris et d'infrastructures	
Problem description:	L'accès aux abris adéquats et seulement de 36% actuellement sur le camp d'Amnabak, soit un gap de 64% à combler. L'objectif pour l'année 2014 est d'arriver à un taux de 45% au moins. Aussi, la plupart des abris et infrastructures sont délabrées: Le problème de logement se pose au camp suite à l'insuffisance et la vétusté des abris. La dégradation des sheting par les intempéries (pluie, vent et soleil) fait que plusieurs ménages dorment sous les abris inadéquats. Certains personnes valides renforcent leurs abris avec les matériels locaux (bois, pailles), d'autres utilisent les plastiques pour protéger leur abri. Aussi, la pression démographique en constante évolution dans les camps entraine une congestion dans plusieurs endroits des camps d'où, des cas d'incendies signalées par moment. Ne pouvant pas mettre les abris adéquats à la disposition de tous, une attention particulière est accordée aux vulnérables.
Intended impact:	Accès des réfugiés et surtout les plus vulnérables à 45% aux besoins en abris qui sont essentiels pour la vie des réfugiés. La participation de réfugiés à la construction de leur abris est effective et une solidarité est observée pour le construction des abris des personnes à besoins spécifique(PBS)

Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible
% de ménages vivant dans un logement adéquat	Amnabak	36%	45%
Nombre de personnes prises en charge par abri		3	3

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Fourniture de matériel et de kits d'outillage pour les abris	Des appuis en kit de construction et des matériaux de toiture ont été apportés aux comités de construction de réfugiés et ménages réfugiés		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombres de personnes recevant un appui aux abris	Amanabak	50	50

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Fourniture des matériaux de toiture aux comités de construction de réfugiés	Amnabak	Mars	Mai	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Fourniture et maintien d'abris à long terme/permanents	-50 abris sont déjà achevés au niveau du camp de Amnabak, soit 100 % de réalisation. - 570 boules de savons distribuées à 114 membres du comité pour les abris des vulnérables à Amnaback		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'abris à long terme/permanents fournis		50	50
Nombres de personnes recevant un abri à long terme/permanent	Amnabak	50	50

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Appui à la construction aux vulnérables	Amanabak	Février	Juin	achevée

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais
Goal: Protection and Mixed Solution
Rights Group 5 : Community Empowerment and Self Reliance

Objective 4: Meilleure protection des ressources naturelles et de l'environnement partagé			
Problem description:	La présence d'une forte concentration humaine dans la zone d'opération a une incidence sur l'environnement qui connaît une dégradation graduelle. Malgré les efforts fournis par les acteurs humanitaires pour réhabiliter l'écosystème, la mauvaise répartition pluviométrique et les coupes abusives d'arbres (bois d'œuvre et alimentation des bétails) ne permettent pas encore de freiner cette dégradation		
Intended impact:	Les Camps des réfugiés et villages au tour des camps reboisés et les réfugiés adoptent un comportement plus rationnel écologiquement ; Les comités environnementaux mis en place dans les camps fonctionnent et favorisent la prise de conscience de la population ;		
Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible
Atténuation des risques environnementaux associés à l'opération	Amanabak	40%	100%

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Evaluation et analyse	Réalisation de l'inventaire floristique dans le site de mise en defens de Torgo(Amnabak)		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'évaluations de l'impact sur l'environnement conduites	Amanabak	1	1

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Entreprendre des analyses et evaluation de la situation environnementale	Amnabak	Mars	Avril	Annulée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Appui au développement de capacités	- 3973 suivis de plants mis en terre dans les ménages : Il a été recommandé à ces ménages d'augmenter la quantité d'eau pour l'arrosage et renforcer la protection. -Organisation d'un atelier sur la vulgarisation du code forestier traduit en langue		

	<p>vernaculaire (loi 14).</p> <ul style="list-style-type: none"> -Distribution de 3000g de semences dans le cadre du lancement de l'opération un ménage un jardin fruitier. - Information et sensibilisation des leaders sur le lancement de l'opération un espace vert par bloc : 30 leaders de Amnabak. Certains leaders sont réfracteurs à cette initiative. - Formation : comment mener une campagne de sensibilisation : 25 à Amanabak ; - Formation des réfugiés sur la production des plants : 123 personnes. -Identification de ménages modèles dans le cadre du lancement de l'opération un ménage, un jardin de fruitiers à Amnabak. L'objectif est d'élire les 100 meilleurs jardins dans ce camp ; -5 sessions de formation des ménages identifiés dans le cadre de l'opération un ménage, un jardin de fruitiers ont été organisées avec 270 participants du camp de Amanabak. -Organisation de deux ceremonies pour primer les 200 meilleurs ménages dans le cadre de l'opération un ménage un jardin fruitier. 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de sessions d'éducation à l'environnement dispensées		3	6
Nombre de personnes prises en charge recevant une éducation à l'environnement	Amanabak	500	295

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Information et sensibilisation des leaders réfugiés	Amanabak	Mars	Mai	Achevée
Formation des assistants réfugiés en environnement	Amanabak	Avril	Avril	Achevée
Identification et sélection des ménages modèles	Amanabak	Mars	Mai	Achevée
Formation des réfugiés à la plantation et entretiens des plants fruitier	Amanabak	Mai	Août	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Protection des forêts	Les travaux de la pépinière ont débuté par le défrichage, l'installation des parcelles et la collecte des semences, l'ensemencement de pots toutes espèces confondues. Le travail d'arrosage et de sernage se poursuit avec un résultat de 5 500 pots ensemencés et la germination est environ à 97%. -Distribution de 2700 plants fruitiers dans les ménages.		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'hectares plantés	Amanabak	5	2,45
Nombre de semences d'arbres plantées		10	5 500(6 especes)
Taux de survie des arbres plantés (%)		70%	85%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Appuyer et soutenir les initiatives en matière de reboisement des réfugiés	Amanabak	Mars	Décembre	Achevée

7-7 -CAMP D'IRIDIMI

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif 1: Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable		
Description du problème:	<p>A l'état actuel, nous comptons à Iridimi 174 personnes par robinet alors que la norme fixée est de 100 personnes par robinet d'où notre objectif de ramener ce nombre à 100 personnes au moins.</p> <p>Aussi, l'approvisionnement en eau suscite quelques inquiétudes surtout avec la vétusté des tanks Oxfam , liner et roof , source de multiples fuites d'eau rendant très difficile le stockage d'eau traitée destinée à la consommation Outre, les rames (robinets) de distribution d'eau sont insuffisantes. les puits ouverts de profondeur moyenne (13 m) et les forages dont le pompage se fait à l'aide de 3 générateurs de 60 kva sont les seules sources d'approvisionnement et leur production dépend essentiellement du niveau de la nappe phréatique qui souvent baisse considérablement pendant le deuxième trimestre de l'année (période chaude).</p> <p>- A cela s'ajoute la consommation de la population hôte des villages environnants qui s'approvisionnent quotidiennement aux camps.</p> <p>En effet, avec une population de 22680, le ratio actuel en eau est de 14.23 l/p/j ; ce qui est en deçà du standard du HCR (20l/p/jr).</p>	
Impact escompté :	Améliorer l'accès à l'eau de la population tout en veillant à la qualité de l'eau afin d'éviter les maladies hydriques.	
Impact réel :	Les quelques 22680 réfugiés soudanais vivant dans le camp d'Iridimi accèdent facilement à l'eau de qualité conformément aux normes de l'OMS et en quantité suffisante pour leur boisson d'hygiène et de ménage.	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes par robinet d'eau	100	174
% de personnes prises en charge vivant dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau sécurisé	98%	85%
% de contrôles de la qualité de l'eau aux points de distribution d'eau chlorée	100%	100%

répondant aux normes		
----------------------	--	--

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Mise en place et fonctionnement actif de comités de gestion de l'eau	<ul style="list-style-type: none"> - Les 3 comités de l'eau mis en place dans les 3 zones du camp d'Iridimi sont toujours actifs dans les travaux d'intérêt communs. Ils mènent de campagnes de sensibilisation pour la salubrité autour des points d'eau, la gestion rationnelle de l'eau, ne pas utiliser l'eau de boisson qui est traitée pour la fabrication des briques ou d'autres activités, ne pas consommer l'eau des marres qui peut transmettre à l'homme des vecteurs qui peuvent déclencher la diarrhée... - Une séance de réunion tenue avec les membres du comité de gestion des points d'eau de camp d'Iridimi. Le but de la réunion c'est de mettre un accent particulier sur la protection des points d'eau. 22 participantes ont pris part à cette rencontre. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de réunions tenues par les comités de gestion de l'eau ;	Iridimi	12	12	
- Nombre de comités établis pour la gestion de l'eau		3	3	
Nombre de personnes formées		60	60	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Tenue de réunion hebdomadaire et mensuelle avec les comités Wash ; • Redynamisation, formations, renforcement de capacités et accompagnement des comités Wash en matière de gestion des points d'eau • Approvisionnement en eau aux DPHR, bureau HCR iriba, hôpital, centre de santé de camps et guesthouse +PAM,HIAS,CSSI 	IRIDIMI	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
<p>Maintenance des opérations liées au réseau d'alimentation en eau</p>	<p>Maintenance et Entretien des générateurs -Les réseaux hydrauliques dans le camp de Iridimi sont alimentés par 3 générateurs de 60 kva qui desservent 7 forages</p> <p>Maintenance et réparation des pompes: - 106 interventions de réparation du réseau et pompes électriques à Iridimi - 18 Interventions de réparation des pompes à motricité humaine ont été effectuées au camp d'Iridimi et les villages hotes.</p> <p>Maintenance des robinets - 205 robinets ont été remplacés dans le camp d'Iridimi - Le nombre des personnes par robinet est de 174 personnes/ robinet à Iridimi</p> <p>Mètres de canalisation réhabilités - 121/200 mètres de tuyaux de canalisation réhabilités dans le camp d'Iridimi.</p> <p>Suivi du niveau piézométrique de nappes des points d'eau - Le suivi de niveau piézométrique se fait régulièrement dans le camp d'Iridimi</p> <p>Nettoyage des réservoirs d'eau - Au cours de l'année , 8 réservoirs de stockage d'eau ont été nettoyés dans le camp de Iridimi</p> <p>Pompes électriques achetées - 4 pompes électriques plus accessoires ont été achetées et dont 3 sont installées sur les points d'eau (forages N°1, N°10 et puits N°1) du camp d'Iridimi.</p> <p>Célébration de la journée mondiale de l'eau - Une journée mondiale de l'eau a été célébrée le 26 mars 2014 dans le camp Iridimi. Plus de 400 participants ont pris part à cette cérémonie.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de générateurs/pompes installés		17 30	3 générateurs et 10 pompes 205
Nombre de robinets d'eau réhabilités		200	221
Nombre de mètres de canalisations d'eau réhabilités			
Nombre de puits de forage réhabilités		00	00 forages
Nombre de puits de forage réhabilités	Iridimi	4	4

Nombre de pompes à main réhabilitées Nombre d'interventions liées au réseau d'alimentation en eau	47	18
--	----	----

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Maintenance et Entretien des générateurs	Iridimi	Janvier	Décembre	Achevée
Maintenance et réparation des pompes:		Janvier	Décembre	Achevée
Maintenance des robinets		Janvier	Décembre	Achevée
Réhabilitation des réseaux d'eau		Janvier	Décembre	Achevée
Suivi du niveau piézométrique de nappes des points d'eau		Janvier	Décembre	Achevée
Nettoyage des réservoirs d'eau		Février	Décembre	Achevée
Réhabilitation/installation des Pompes électriques		mars	Mars	Achevée
Célébration de la journée mondiale de l'eau				

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> -Les 3 séances de sensibilisation des réfugiés et de la communauté hôte des villages avoisinants sur la nécessité d'aménager une mare pour la production maraichère n'ont pas été -Les 2seances de Plaidoyer au prêt des autorités administratives et coutumières local sur la nécessité d'aménager une mare pour la production maraichère ont été réalisées. Mais ce projet est voué à l'échec du faite que la population veut que le creusage soit fait avec les machines(Caterpillar). -30 cartons des savons de 80 boules ont été mis à disposition de 30 membres comité de gestion des points d'eau. - Des matériels de protection (Tenue de travail, gant, botte) ont été mi à disposition de membres du comité de l'eau. 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes prises en charge formées en gestion de l'eau en	Iridimi	60	60

collaboration avec les autorités locales ou autres partenaires externes			
---	--	--	--

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Formation de 33 membres du comité de l'eau sur la maintenance du réseau, entretien des équipements et installation du réseau • Sensibilisation des réfugiés et de la communauté hôte des villages avoisinants sur la nécessité d'aménager une mare pour la production maraîchère • Plaidoyer au prôt des autorités administratives et coutumières local sur la nécessité d'aménager une mare pour la production maraîchère • Motivation et encouragement en savons aux 30 membres comité de gestion de l'installation hydraulique • Tenue de travail, gant, botte aux 6 membres du comité de l'eau 	Iridimi	Janvier	Juin	Achevée
		Février	Mai	Reorienté
		Février	Mai	Achevée
		janvier	décembre	Achevée
		Mars	Mai	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
Suivi des activités WASH	<p>Les promoteurs d'hygiène élaborent et déposent régulièrement leurs rapport d'activités le coordonnateur Wash les compile en envoie tous les mois à lz direction et au HCR ; L'enquête CAP n' pas encore eu lieu, faute de ressources non alloués pour cette activivité</p> <p>Analyse bactériologiques</p> <p>- 82 échantillons d'eau ont été prélevés au cours de la période qui s'étant de janvier à decembre dans 54 ménages au camp de Iridimi. Selon le résultat des analyses, l'eau de boisson prélevée sur 54 ménages à Iridimi présente des coliformes fécaux dont les risques se présentent comme suit :</p>

	<p>54/82 ménages, leur eau de boisson présente des coliformes fécaux dans 100ml d'eau et qui se présente comme suit : 29 ménage avec $0 < CF < 10$, 11 ménages avec $10 < CF < 100$ et 14 ménages avec $CF > 100$.</p> <p>Il est constaté que le problème de contamination de l'eau de boisson se pose énormément dans le camp. Les conditions d'hygiène de l'eau ne sont pas respectées dans certains ménages, soit 92,91% de ménages avec l'eau de boisson qui présente des coliformes fécaux dans 100 ml</p> <p>Ces ménages ont fait l'objet d'une campagne de sensibilisation par l'équipe de la promotion à l'hygiène sur la chaîne de la sécurisation de l'eau. Les animateurs ont utilisé les boîtes à image afin de bien faire passer le message.</p> <p>Traitement de l'eau de Tanks</p> <p>-Le suivi de chloration de l'eau des tanks se fait quotidiennement . La chloration se fait 2 fois par jour. Au cours de cette période de janvier à decembre , 14364 kg de chlore sont utilisés dans les camps.</p> <p>Iridimi : 730 tests ont été effectués au niveau de Tanks et robinets, soit 0,5- 0,6 mg/l de taux de chlore résiduel libre au niveau des tanks et 0,3-0,5mg/l au niveau des robinets</p>
--	--

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de rapports mensuels produits par des pompistes et/ou de promoteurs de mesures hygiéniques % de personnes prises en charge interrogées et desservies par des points d'eau considérés comme étant sans risque (enquêtes CAP)	[Nom du site le cas échéant]	12 100%	12 0% pas de ligne budgétaire pour l'enquete

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Elaboration des rapports par les promoteurs d'hygiène : Organisation de l'enquête CAP	Iridimi	Janvier Mars	Décembre Octobre	Achevée annulée

Objectif 2 : Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population dans les camps		
Description du problème:	<p>Le camp d'Iridimi fait face à un grand défi réel en matière d'hygiène et d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de personnes par latrine est de 24 personnes par latrine communale au lieu de 20 ; - Le taux de couverture des ménages ayant des latrines ou douches est de 32% au lieu de 60% ; - Le taux de couverture des ménages qui déféquent dans les latrines est de 96% au lieu de 100% ; <p>A ces problèmes précités s'ajoutent aussi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La présence des déchets animaux et humains dans certains endroits du camp - La mauvaise gestion des excréta et des déchets solides, la divagation des animaux vivant aux camps constituent un véritable -- Le problème de gestion des déchets organiques surtout dans les espaces publics et les infrastructures sanitaires sources de prolifération des mouches et autres vecteurs. 	
Impact escompté :	<ul style="list-style-type: none"> -L'accès aux infrastructures d'assainissement et les pratiques d'hygiène individuelle et communautaire améliorés pour 25013 réfugiés installés dans le camp d'Annabak , 22680 réfugiés installé dans le camp d'Iridimi et 29367 réfugiés dans le camp de Touloum. -L'état de salubrité dans les camps est amélioré grâce à la gestion des déchets et des ordures ménagères. -Moins de cas de paludisme dans les camps -Les infrastructures d'assainissement construites dans les camps en respectant les normes. 	
Impact réel :	<p>La situation d'assainissement dans les camps s'est nettement améliorée avec les pratiques des règles d'hygiène communautaires et la réalisation des infrastructures.</p> <p>La salubrité est observée dans ces camps. Les participants ont été encouragés et motivés en nature (boules des savons).</p>	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes par trou d'évacuation dans les latrines communales	500	654
% de ménages disposant de latrines ou de toilettes à trou d'évacuation	60%	31,60%
% de ménages indiquant déféqué aux toilettes	100%	99,5%
% de ménages disposant de latrines ou de toilettes à trou d'évacuation	60%	31,60%
Nombre de personne prises en charge par promoteur de mesures hygiéniques	700	324

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Appui au développement de capacités	- La formation du staff d'ADES (17 personnes) est réalisée en aout sur le theme les nouvelles normes standards en matiere d'assainissement. - 14 séances de réunion tenue avec le comité d'hygiène et assainissement sur le maintien de camps propres 706 participants.		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes formées pour la promotion de l'assainissement et de l'hygiène en collaboration avec les autorités locales et les partenaires externes	Iridimi	105	328
% de personnes prises en charge ayant reçu une formation sur les pratiques hygiéniques de base		45%	45%
% de personnes prises en charge ayant des connaissances sur les pratiques hygiéniques de base (enquête CAP)		95%	0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Formation des staffs sur les nouvelles normes standards en matière d'assainissement		Mai	Mai	Achevée
Réunion de comité d'hygiène et assainissement	Iridimi	Janvier	Décembre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Construction d'installations sanitaires/de latrines dans les foyers	-100 latrines familiales ont été réalisées par la mise à disposition des 100 dalles coniques -50 latrines familiales pour les vulnérables ont été réalisées ;		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'installations sanitaires/latrines construites dans les foyers	Iridimi	130	150

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Appui à la construction des latrines familiales	Iridimi	Janvier	Juin	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Construction/maintien de fosses à ordure	-2 bacs à ordures ont été réalisés à Iridimi. - Par rapport à l'entretien des anciens bacs à ordures, les bénéficiaires sont réticents pour faire le curage de bacs à ordure pleins. Plusieurs réunions ont été tenues avec les membres du comité de ces travaux d'intérêts communs. Il est remarqué qu'au niveau du camp, il y a manque de l'approche communautaire sur la gestion des ouvrages Wash. La formation des leaders, comité et facilitateurs du camp d'Iridimi est réalisée.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre de fosses à ordures construites		2	2	
Nombre de fosses à ordures en activité	Iridimi	2	2	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
-Construction des fosses à ordures .	Iridimi	Mars	Mai	Achevée
- Appui aux curages des anciennes fosses à ordures		Mars	Octobre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Construction d'installations sanitaires/latrines dans les écoles	2 blocs de 2 cabines de latrines prévus ont été réalisés et réceptionnés			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Appui à la construction de latrines communautaire/	Iridimi	2	2	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
-----------	-------------------	---------------	-------------	--------

Appui à la construction de latrine scolaire	Iridimi	Mars	Juin]	Achevée
---	---------	------	-------	---------

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Construction d'installations sanitaires/de latrines communautaires	Les 3 blocs de 2 cabines de latrines prévus au centre de santé ont été réalisés et réceptionnés au centre de santé d'Iridimi.			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre d'installations sanitaires/de latrines construites au centre de santé	Iridimi	3	3	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Construction des latrines scolaires	Iridimi	Avril	Juin	achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Construction d'installation sanitaires/ latrines communales	3 blocs de 2 cabines de latrines communales ont été réalisés à Iridimi			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre d'installations Ccommunales/de latrines communales construites	Iridimi	3	3	

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Construction de 3 blocs de 2 cabines de latrines Publiques au camp d'Iridimi	Iridimi	Avril	Juin	achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Mise en œuvre de campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	-389 Visites ont été organisées pour 4205 personnes dont 460 hommes, 1774 femmes et 11972 enfants au camp d'Iridimi. L'objectif de ces visites est de contrôler l'application des mesures d'hygiènes dans les ménages et de prodiguer des conseils. Il s'agit de : Hygiène corporelle, hygiène de l'eau, hygiène environnementale, hygiène alimentaire.			

	<p>-De séances de sensibilisation thématiques de masse organisées dans les lieux publics pour 3904 personnes à Iridimi parmi les quelles 2169 femmes, 606 hommes et 1124 enfants, ou à travers les jeux concours, les théâtres et les causeries éducatives.</p> <p>-De séances de mobilisation communautaires pour les travaux d'intérêt commun ont été organisées pour 2310 personnes à Iridimi parmi les quelles 1856 femmes, 255 hommes et 199 enfants.</p> <p>-75 cartons de 80 boules ont été distribués pour la motivation des comités de salubrité à Iridimi;</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes couvertes par les campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales ; Nombre de séances de salubrité organisées	Iridimi	5400	10419
		48	48

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organisation de campagnes de sensibilisation sur l'hygiène environnementale, Célébration de la journée mondiale de lavage de mains	Iridimi	Mars	Dcembre	Achevée
		15 octobre	15 octobre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Fourniture de services de lutte contre le vecteur/vermine	Organisation de la campagne de pulvérisation est prévue en Août dans les 3 camps n'aura pas lieu en raison de contrainte budget		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de foyers couverts par la pulvérisation	[Iridimi	1	0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organisation de campagne de pulvérisation dans les ménages	Iridimi	Août	Août	annulée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Approvisionnement en fournitures hygiéniques	-Les kits environnementaux pour la salubrité du camp d'iridimi ont été distribués -1031 cadavres d'espèces confondues ont été incinérés à Iridimi. -5 cartons de 80 boules ont été distribués pour le lavage des mains après l'incinération des cadavres : - 3 futs de gasoil ont été utilisés pour l'incinération des déchets solides et cadavres d'animaux		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de comité recevant de kit d'hygiène et assainissement (brouettes, balai et râdeaux)	Iridimi	1kit d'hygiène : 13 brouettes, 500 balais traditionnels et 40 râdeaux	100%
		Kit d'assainissement scolaire : 22 brouettes, 55 râdeaux, 55 pelles	100%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Distribution des kits d'assainissement aux comités d'Hygiène et assainissement;	Iridimi	Mai	Juin	Achevée
-Distribution des kits d'assainissement dans les écoles		Avril	Mai	Achevée
- Fourniture de kits d'incinération (litres de Gasoil) pour brûler les cadavres.		Janvier	Décembre	Achevée

Objective 3 : Population has sufficient access to energy			
Problem description:	<p>L'accès aux ressources bois de chauffe est seulement de 40% au camp de Iridimi, cet accès limité au bois de chauffe est due à:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eloignement de site de collecte de bois de chauffe - Rareté de bois de chauffe, <p>Cette situation a pour conséquence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - violence des filles et des femmes pendant la collecte de bois de chauffe - Insuffisance de quantité de bois de chauffe distribué par ménage 		
Impact espéré	<ul style="list-style-type: none"> - Accès aux ressources bois de chauffe à tous les réfugiés, en particulier les personnes vulnérables au camp de Iridimi, - La collecte de bois de chauffe est faite de manière contrôlée et orientée. - D'autres solutions alternatives sont mises en œuvre (Afrah et banco) 		
Impact Réel	<p>Les Camps des réfugiés et villages au tour des camps reboisés et les réfugiés adoptent un comportement plus rationnel écologiquement ;</p> <p>Les Ménages réfugiés et populations autochtones utilisent à plus de 70% les foyers améliorés</p>		
Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible
% de ménages ayant accès à l'énergie durable	Iridimi	70%	85%
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Promotion d'énergies de substitution/ renouvelables	<p>La collecte et la distribution de bois de chauffe dans les ménages de réfugiés se font normalement. Ce qui veut dire que le besoin en énergie est totalement couvert par la distribution de bois.</p> <p>Les autres sources (briquettes, cuiseur solaire, gaz butane etc..) ne sont pas disponibles pour le moment.</p> <p>260 voyages, soit 571,947 tonnes de bois de chauffe distribuées à 4 760 ménages.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
[% de ménages recourant à une énergie alternative et/ou renouvelable (par exemple, énergie solaire, biogaz, éthanol, briquettes respectueuses de l'environnement, vent)	Iridimi	50%	70%
% de ménages utilisant du bois de chauffage ramassé de manière contrôlée		60%	70%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
La collecte et la distribution de bois de chauffe dans les ménages de réfugiés	Iridimi	Janvier	decembre	Achevée

Output:	
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> -Organisation des formations sur l'utilisation régulière des foyers améliorés à 7907 participants à Iridimi - Fabrication et distribution des 192 foyers afrah aux ménages réfugiés. - Monitoring des foyers améliorés : 2193 foyers save 80 et 1728 foyers Afrah - Formation de 4 artisans sur le nouveau prototype des foyers afrah -Organisation de 7 rencontres avec les membres du comité de gestion de l'environnement pour la planification des activités - Appui au comité de gestion de l'environnement avec 680 boules de savon - Formation des assistantes et membres de comités gestion de l'environnement dans les camps, sur le thème promotion des pratiques économisant l'énergie domestique Avec une participation de 25personnes/camps. - Participation aux démonstrations des foyers améliorés pour 912 participants (746 femmes et 166 hommes)

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes prises en charge formées	Iridimi	2500	7907
Nombre de membres du personnel formé		10	26

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
-Organisation des formations sur l'utilisation régulière des foyers améliorés/	Iridimi	Janvier	Décembre	Achevée
				Achevée

- Formation des assistantes et membres de comités gestion de l'environnement dans les camps, sur le thème promotion des pratiques économisant l'énergie domestique. - Participation aux démonstrations des foyers améliorés	Iridimi	Mars	Juin	Achevée
	Iridimi	Mars	Décembre	

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Promotion de pratiques visant à faire des économies d'énergie	-Appui en construction et colmatage de foyer en banco (998 foyers fabriqués et 126 colmatés ; -Recyclage de 20 formatrices par camp en matière de construction de foyers en banco		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
% de ménages recevant du matériel permettant d'économiser l'énergie	Iridimi	40%	60%
% de ménages formés aux pratiques visant à faire des économies d'énergie		100%	90%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Fouritures et vulgarisation des foyers améliorés dans les ménages des réfugiés	Iridimi	Janvier	Décembre	Achevée

Objective 4: Shelter and infrastructure established, improved and maintained	
Problem description:	Le taux de couverture en abris adéquat est de 36% au lieu de 50%. La plupart des abris et infrastructures sont délabrées: Le problème de logement se pose au camp suite à l'insuffisance et la vétusté des abris. La dégradation des shetting par les intempéries (pluie, vent et soleil) fait que plusieurs ménages dorment sous les abris inadéquats. Certaines personnes valides renforcent leurs abris avec les matériels locaux (bois, pailles), d'autres utilisent les plastiques pour protéger leur abri. Aussi, la pression démographique en constante évolution dans les camps entraine une congestion dans plusieurs endroits des camps d'où, des cas d'incendies signalées par moment. Ne pouvant pas mettre les abris adéquats à la disposition de tous, une attention particulière est accordée aux vulnérables.
Intended impact:	Le taux espérés à la fin de la l'année est de 50%.Les réfugiés ont accès à des abris adéquats dans le camp, construisent eux-mêmes leurs abris et apportent assistance aux personnes vulnérables dans la construction de leurs abris.
Impact Réel	Moins de 50% de manages ont accès aux abris adéquats dans le camp de Iridimi

Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible
% de ménages vivant dans un logement adéquat	IRIDIMI	36%	45%
Nombre de personnes prises en charge par abri		3	3

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Fourniture de matériel et de kits d'outillage pour les abris	Des appuis en kit de construction et des matériaux de toiture ont été apportés aux comités de construction de réfugiés et ménages réfugiés		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombres de personnes recevant un appui aux abris	Iridimi	50	50

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Fourniture des matériaux de toiture aux comités de construction de réfugiés	Iridimi	Mars	Mai	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
-----------------	---

Fourniture et maintien d'abris à long terme/permanents	-50 abris sont déjà achevés au niveau du camp d'Iridimi, soit 100 % de réalisation. - 580 boules de savons distribuées à 116 membres du comité pour les abris des vulnérables à Iridimi		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'abris à long terme/permanents fournis		50	50
Nombres de personnes recevant un abri à long terme/permanent	Iridimi	50	50

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Appui à la construction aux vulnérables	Iridimi	Février	Juin	Achevée

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais
Goal: Protection and Mixed Solution
Rights Group 5 : Community Empowerment and Self Reliance

Objective 5: Meilleure protection des ressources naturelles et de l'environnement partagé	
Problem description:	Seulement 25% de risque de dégradation de l'environnement est atténué par la mise en œuvre de certaines actions ; Cette dégradation est due à : -La Forte densité de la population ; -La Mauvaise répartition pluviométrique, -La coupe abusive des arbres (bois d'œuvre et alimentation des bétails)
Intended impact:	Réduction de risque de dégradation de l'environnement par l'appui à la production et au reboisement. Les réfugiés et populations adoptent un comportement rationnel écologiquement ; Les comités environnementaux mis en place dans les camps fonctionnent et favorisent la prise de conscience de la population
Impact réel	Les Camps des réfugiés et villages au tour des camps reboisés et les réfugiés adoptent un comportement plus rationnel écologiquement ; Les comités environnementaux mis en place dans les camps fonctionnent et favorisent la prise de conscience de la population ; Les éco villages participent aux projets environnementaux et se les approprient ;

Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible
Atténuation des risques environnementaux associés à l'opération	Iridimi	25%	40%

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Evaluation et analyse	Aucune évaluation de l'environnement n'est faite pour le moment, faute de financement		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'évaluations de l'impact sur l'environnement conduites	Iridimi	1	0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Entreprendre des analyses et évaluation de la situation environnementale	Iridimi	Mars	Avril	Annulée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> - 3488 suivis de plants mis en terre dans les ménages : Il a été recommandé à ces ménages d'augmenter la quantité d'eau pour l'arrosage et renforcer la protection. (Voir Progress réel). - Information et sensibilisation des leaders sur le lancement de l'opération un espace vert par bloc : 12 leaders Iridimi. Certains leaders sont réfracteurs à cette initiative. - Formation : comment mener une campagne de sensibilisation : 25 à Iridimi ; - Identification de 1110 ménages modèles dans le cadre du lancement de l'opération un ménage, un jardin de fruitiers à Iridimi. L'objectif est d'élire les 100 meilleurs jardins dans ce camp ; - 5 sessions de formation des ménages identifiés dans le cadre de l'opération un ménage, un jardin de fruitiers ont été organisées avec 351 participants ; 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de sessions d'éducation à l'environnement dispensées		3	6
Nombre de personnes prises en charge recevant une éducation à l'environnement	Iridimi	500	376

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Information et sensibilisation des leaders réfugiés				
Formation des assistants réfugiés en environnement	Iridimi	Mars	Mai	Achevée
Identification et sélection des ménages modèles	Iridimi	Avril	Avril	Achevée
Formation des réfugiés à la plantation et entretiens des plants fruitier	Iridimi	Mars	Mai	Achevée
	Iridimi	Mai	Août	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
-----------------	---

Protection des forêts	<p>Les travaux de la pépinière ont débuté par le défrichage, l'installation des parcelles et la collecte des semences, l'ensemencement de pots toutes espèces confondues. Le travail d'arrosage et de sernage se poursuit avec un résultat de 5500 pots ensemencés et la germination est environ à 97%.</p> <p>-Distribution de 2500 plants fruitiers aux ménages réfugiés et 10700 plants toutes espèces confondues à la population autochtone.</p> <p>-Organisation d'un atelier de vulgarisation du code forestier traduit en langue vernaculaire (loi 14).</p> <p>-Distribution de 3000 g de semences dans le cadre de lancement de l'opération un ménage un jardin fruitier</p> <p>-Organisation de deux cérémonies pour primer les 200 meilleurs ménages dans le cadre de l'opération un ménage un jardin fruitier.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'hectares plantés	Iridimi	5	0
Nombre de semences d'arbres plantées		10	5 500
Taux de survie des arbres plantés (%)		70%	85%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Appuyer et soutenir les initiatives en matière de reboisement des réfugiés	Iridmi	Mars	Décembre	Achévée

7-8-CAMP DE TOULOU

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif 1: Augmentation ou maintien de l'approvisionnement en eau potable		
Description du problème:	Le ratio de distribution de l'eau au camp de Touloum n'est que de 12,89 litres par jour par personne pour une population de 29367, alors que nous devons atteindre le standard de 20 litres. Aussi, La distance moyenne de point d'eau reste encor de 233 mètres, alors que la moyenne exigé par le standard est de 200 mètres. De ce qui précède, il ya défis en matière de l'eau dans ce camp même si un effort est fait, car à la prise en charge de ce secteur Wash de Care International, le ratio moyenne était de 8 litres en 2010. Avec la diminution des ressources allouées, nous devons maintenir au moins la performance actuelle, si non chercher à l'améliorer. A cela, il faut ajouter la vétusté des équipements d'eau mis en place par l'OXFAM depuis 2006.	
Impact escompté :	Les quelques 29 367 réfugiés vivant dans le camp de Touloum accèdent facilement à l'eau de qualité conformément aux normes de l'OMS et en quantité suffisante pour leur boisson d'hygiène et de ménage.	
Impact reel :	L'accès à l'eau potable reste encore limité avec un ration de 12,89 litres par jour par personne et le nombre de points d'eau reste encore insuffisant avec une distance de 233 mètres.	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes par puits/pompe à main fonctionnels ;	50	103
Nombre de personne par robinet d'eau	50	101
% de ménages disposant d'une capacité journalière en eau suffisante ;	100%	80%
% de ménages collectant jusqu'à 15 litres d'eau par personne et par jour	100%	80%
Nombre moyen de litres d'eau potable accessibles par personne et par jour	20	13 litres

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
Mise en place et fonctionnement actif de comités de gestion de l'eau	- Les comités de l'eau du camp de Touloum sont toujours actifs dans les travaux d'intérêt communs. Ils mènent des campagnes de sensibilisation pour la

	<p>salubrité autour des points d'eau, la gestion rationnelle de l'eau, ne pas utilisée l'eau de boisson qui est traitée pour la fabrication des briques ou d'autres activités, ne pas consommer l'eau des marres qui peut transmettre à l'homme des vecteurs qui peuvent déclencher la diarrhée...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les membres de comité tiennent régulièrement leurs réunions mensuelles - Une séance de réunion tenue avec les membres du comité de gestion des points d'eau de camp de Touloum. Le but de la réunion c'est de mettre un accent particulier sur la protection des points d'eau. 28 participantes ont pris part à cette rencontre à Touloum. 			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
- Nombre de réunions tenues par les comités de gestion de l'eau ;		12	12	
- Nombre de comités établis pour la gestion de l'eau		3	3	
- Nombre de personnes formées	Touloum	30	52	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<ul style="list-style-type: none"> • Tenue de réunion hebdomadaire et mensuelle avec les comités Wash ; • Redynamisation, formations, renforcement de capacités et accompagnement des comités Wash en matière de gestion des points d'eau 		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
Maintenance des opérations liées au réseau d'alimentation en eau	<p>Maintenance et Entretien des générateurs</p> <p>-Les réseaux hydrauliques dans le camp de Touloum sont alimentés par 2 générateurs de 60 kva qui desservent 8 forages. Le 2eme générateur est tombé en panne depuis le mois de novembre et n'est pas réparé jusqu'à présent.</p> <p>Maintenance et réparation des pompes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 89 interventions de réparation du réseau et pompes électriques ont été réalisées à Touloum - 18 Interventions de réparation des pompes à motricité humaine ont été effectuées au camp

	<p>de Touloum et les villages hotes</p> <p>Maintenance des robinets</p> <ul style="list-style-type: none"> - 270 robinets ont été remplacés dans le camp de Touloum - Le nombre des personnes par robinet est de 101 personnes/ robinet à Touloum <p>Mètres de canalisation réhabilités</p> <ul style="list-style-type: none"> - 464/200 mètres de tuyaux de canalisation réhabilités dans le camp de Touloum. <p>Suivi du niveau piézométrique de nappes des points d'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aucun suivi n'a été réalisé faute de sonde électrique en panne au niveau de camp de Touloum <p>Nettoyage des réservoirs d'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Au cours du mois de mai, les 4 réservoirs de stockage d'eau ont été nettoyés deux fois dans le camp de Touloum - Deux pompes immergées ont été achetées et ainstallées dans les forages. <p>Célébration de la journée mondiale de l'eau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une journée mondiale de l'eau a été célébrée le 26 mars 2014 dans le camp de Touloum. Plus de 800 participants ont pris part à cette cérémonie. 		
--	---	--	--

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de générateurs/pompes installés		2	2
Nombre de personnes prises en charge desservies par le réseau d'alimentation en eau		26000	29 367
Nombre de puits de forage productifs		10	8
Nombre de robinets d'eau construits	Iridimi	129	288

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Maintenance et Entretien des générateurs		Janvier	Décembre	Achevée
Maintenance et réparation des pompes:		Janvier	Décembre	Achevée
Maintenance des robinets	Touloum	Janvier	Décembre	Achevée

Réhabilitation des réseaux d'eau Suivi du niveau piézométrique de nappes des points d'eau		Janvier	Décembre	Non réalisée faute de sonde
Nettoyage des réservoirs d'eau		Janvier	Décembre	Achevée
Réhabilitation/installation des Pompes électriques		Février	Décembre	Achevée
Célébration de la journée mondiale de l'eau		mars	Mars	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Appui au développement de capacités	<p>-Les 3 séances de sensibilisation des réfugiés et de la communauté hôte des villages avoisinants sur la nécessité d'aménager une mare pour la production maraichère n'ont pas été</p> <p>-2 séances de formation pour les membres de comités de gestion de point d'eau ont été réalisées.</p> <p>-Les 2seances de Plaidoyer au prêt des autorités administratives et coutumières local sur la nécessité d'aménager une mare pour la production maraichère ont été réalisées. Mais ce projet est voué à l'échec du faite que la population veut que le creusage soit fait avec les machines(Caterpillar).</p> <p>-30 cartons des savons de 80 boules ont été mis à disposition de 30 membres comité de gestion des points d'eau.</p> <p>- Des matériels de protection (Tenue de travail, gant, botte) ont été mi à disposition de membres du comité de l'eau.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de personnes prises en charge formées en gestion de l'eau en collaboration avec les autorités locales ou autres partenaires externes	Touloum	24	52

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------

<ul style="list-style-type: none"> • Formation de 90 membres du comité de l'eau sur la maintenance du réseau, entretien des équipements et installation du réseau • Sensibilisation des réfugiés et de la communauté hôte des villages avoisinants sur la nécessité d'aménager une mare pour la production maraîchère • Plaidoyer au prôt des autorités administratives et coutumières local sur la nécessité d'aménager une mare pour la production maraîchère • Motivation et encouragement en savons aux 30 membres comité de gestion de l'installation hydraulique • Tenue de travail, gant, botte aux 6 membres du comité de l'eau 		Janvier	Juin	Achevée
		Février	Mai	Non réalisée
		Février	Mai	Achevée
		janvier	décembre	Achevée
	Touloum	Mars	Mai	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
Suivi des activités WASH	<p>Analyse bactériologiques</p> <p>- 103 échantillons d'eau ont été prélevés au cours de la période qui s'étant de janvier à decembre dans 67 ménages au camp de Touloum. Selon le résultat des analyses, l'eau de boisson prélevée sur 103 ménages à Touloum présente des coliformes fécaux dont les risques se présentent comme suit :</p> <p>67/103 ménages, leur eau de boisson présente des coliformes fécaux dans 100ml d'eau et qui se présente comme suit : 19 ménage avec $0 < CF < 10$, 30 ménages avec $10 < CF < 100$ et 18 ménages avec $CF > 100$.</p> <p>Il est constaté que le problème de contamination de l'eau de boisson se pose énormément dans le camp. Les conditions d'hygiène de l'eau ne sont pas respectées dans certains ménages, soit 90,91% de ménages avec l'eau de boisson qui présente des coliformes fécaux dans 100 ml d'eau égale à 71,70% de ménages au camp de Touloum.</p> <p>Ces ménages ont fait l'objet d'une campagne de sensibilisation par l'équipe de la promotion à l'hygiène sur la chaine de la sécurisation de l'eau. Les animateurs ont utilisé les boites à image afin de bien faire passer le message.</p>

	<p>Traitement de l'eau de Tanks -Le suivi de chloration de l'eau des tanks se fait quotidiennement . La chloration se fait 2 fois par jour. Au cours de cette période de janvier à decembre , 14364 kg de chlore sont utilisés dans les camps.</p> <p>Touloum : 789 tests ont été effectués au niveau de Tanks et robinets, soit 0,5- 0,6 mg/l de taux de chlore résiduel libre au niveau des tanks et 0,3-0,5mg/l au niveau des robinets</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de rapports mensuels produits par des pompistes et/ou de promoteurs de mesures hygiéniques % de personnes prises en charge interrogées et desservies par des points d'eau considérés comme étant sans risque (enquêtes CAP)	Touloum	12 100%	12 0% pas de ligne budgétaire pour l'enquete

Objectif 2: Conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes offertes à la population dans les camps		
Description du problème:	<p>Le ratio d'utilisation de latrine familiale est actuellement de 24 personnes par latrine contre 20 personnes qui est la norme, Aussi , le pourcentage ménages ayant accès aux latrines familiale est de 50% et le taux de défécation à l'aire libre est de 4% actuellement au camp de Touloum. A cela, 'ajoute la présence des déchets animaux et humains dans certains endroits du camp. De ce qui précède, On retient que le camp de Touloum fait face à un grand défi réel en matière d'hygiène et d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> -La mauvaise gestion des excréta et des déchets solides, la divagation des animaux vivant aux camps constituent un véritable problème de gestion des déchets organiques surtout dans les espaces publics et les infrastructures sanitaires sources de prolifération des mouches et autres vecteurs. -Le besoin en kit (matériel d'assainissement) et ouvrages sanitaires durables reste d'actualité car ceux existants sont surexploités. <p>En raison du nombre important des réfugiés vivant dans les camps dans un espace limité, il se pose un problème d'hygiène et d'assainissement (promiscuité). La gestion de déchets solides pose un problème dans le camp. Toute cette situation rend les conditions d'hygiène et d'assainissement peu satisfaisant pour les réfugiés des camps de Touloum..</p>	
Impact escompté :	<p>Le standard de 20 personnes par latrine est une réalité à Touloum ; Au moins 60% de ménages dans le camp ont accès aux latrines familiales L'état de salubrité dans le site amélioré et absence des déchets et ordures dans les camps ; Moins de cas de paludisme dans les camps dus aux infections suite aux piqûres des moustiques ; Les infrastructures d'assainissement construits sont de qualité et durables et respect la pollution de l'environnement ;</p>	
Impact réel :	<p>La situation d'assainissement dans les camps s'est nettement améliorée avec les pratiques des règles d'hygiène communautaires et la réalisation des infrastructures. La salubrité est observée dans ces camps. Les participants ont été encouragés et motivés en nature (boules des savons).</p>	
Indicateur(s) d'impact	Niveau de saisie des données	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes par trou d'évacuation dans les latrines communales	20	18
% de ménages disposant de latrines ou de toilettes à trou d'évacuation	60%	80%
% de ménages indiquant déféqué aux toilettes	100%	50%
Nombre de personne prises en charge par promoteur de mesures hygiéniques	700	402

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Appui au développement de capacités	1 rencontre a été tenue au bureau de CNARR Touloum dans le but de mettre l'accès particulier sur la salubrité du marché, centre de distribution et la devanture de DPHR. 82 participants dont 7 hommes et 75 femmes A Touloum, un comité de marché composé de 14 membres a été crée. Il compte 13 hommes et 1 femme .		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes formées aux pratiques hygiéniques de base par le biais de sessions dispensées dans les écoles et les zones communales		11000	15859
% de personnes prises en charge ayant reçu une formation sur les pratiques hygiéniques de base		45%	54%
% de personnes prises en charge ayant des connaissances sur les pratiques hygiéniques de base (enquête CAP)	Touloum	95%	0 (l'enquete CAP n'a pas été réalisée)

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Formation des staffs sur les nouvelles normes standards en matière d'assainissement		Mai	Mai	Achevée
Réunion de comité d'hygiène et assainissement	Touloum	Janvier	Décembre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Construction d'installations sanitaires/de latrines dans les foyers	Les 60 latrines familiales ont été appuyées par la mise à disposition de 60 dalles coniques, soit 100% , 50 latrines familiales pour les vulnérables ont été réalisées à 100%.		

Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'installations sanitaires/latrines construites dans les foyers	Touloum	90	110

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Appui à la construction des latrines familiales	Touloum	Janvier	Juin	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Construction/maintien de fosses à ordures	<p>- 1 bac à ordures a été réalisé à Touloum.</p> <p>- Par rapport à l'entretien des anciens bacs à ordures, les bénéficiaires sont réticents pour faire le curage de bacs à ordures pleins. Plusieurs réunions ont été tenues avec les membres du comité de ces travaux d'intérêts communs. Il est remarqué qu'au niveau du camp, il y a manque de l'approche communautaire sur la gestion des ouvrages Wash. La formation des leaders, comité et facilitateurs du camp a été réalisée.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de fosses à ordures construites		1	1
Nombre de fosses à ordures en activité	Touloum	20	21

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Organisation de services communautaires d'hygiène pour enlèvement des ordures	Touloum	Mars	Mai	Achevée
- Celebation de la journée de lavage de mains		15 octobre	15 octobre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Fourniture de services de lutte contre le vecteur/vermine	Organisation de la campagne de pulvérisation est prévue en Août dans les 3 camps n'aura pas lieu en raison de contrainte budget		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de foyers couverts par la pulvérisation	Touloum	1	0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organisation de campagne de pulvérisation dans les ménages	Touloum	Août	Août	annulée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Mise en œuvre de campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales	<p>- 349 visites ont été organisées à Touloum avec 6437 personnes dont 535 hommes, 4086 femmes et 1816 enfants. L'objectif de ces visites est de contrôler l'application des mesures d'hygiènes dans les ménages et de prodiguer des conseils. Il s'agit de : Hygiène corporelle, hygiène de l'eau, hygiène environnementale, hygiène alimentaire.</p> <p>- De séances de sensibilisation thématiques de masse organisées dans les lieux publics pour 6349 personnes à Touloum dont 5172 femmes, 869 hommes et 1938 enfants , à travers les jeux concours, les théâtres et les causeries éducatives.</p> <p>- De séances de mobilisation communautaires pour les travaux d'intérêt commun ont été organisées avec 3075 personnes à Touloum dont 2172 femmes, 442 hommes et 461 enfants ;</p> <p>- 75 cartons de savon de 80 boules ont été distribués pour la motivation des comités de salubrité au camp de Touloum;</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes couvertes par les campagnes pour la santé et l'hygiène environnementales ; Nombre de seances de salubrité organies	Touloum	5400	15859
		48	48

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organisation de campagnes de sensibilisation sur l'hygiène environnementale	Touloum	Mars	Décembre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Approvisionnement en fournitures hygiéniques	-Les kits environnementaux pour la salubrité du camp et dans les écoles ont été distribués . -690 cadavres d'espèces confondues ont été incinérés à Iridimi. -5 cartons de savon de 80 boules ont été achetés et distribués pour le lavage des mains après l'incinération des cadavres : -3 futs de gasoil ont été utilisés pour l'incinération des déchets solides et des cadavres		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de comité recevant de kit d'hygiène et assainissement (brouettes, balai et râteaux)	Touloum	1kit d'hygiène et assainissement : 13 brouettes	100%
		500 balais traditionnels 40 râteaux Kit d'assainissement scolaire : 11 brouettes, 22 râteaux, 22 pelles	100%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
- Distribution des kits d'assainissement aux comités d'Hygiène et assainissement;	Touloum	Mai	Juin	Achevée
-Distribution des kits d'assainissement dans les écoles		Avril	Mai	Achevée
- Fourniture de kits d'incinération (litres de Gasoil) pour brûler les cadavres.		Janvier	Décembre	Achevée

Objective 3: Accès suffisant de la population à l'énergie			
Problem description:	<p>L'accès aux ressources énergique était au départ de 70%, aujourd'hui, alors que l'objectif est d'arriver à au moins 90% de taux d'accès à l'anergie dans les ménages des réfugiés au camp de Touloum. Cet accès limité aux bois de chauffe se justifie par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eloignement de site de collecte de bois de chauffe - Rareté de bois de chauffe, <p>En conséquence, il y violence sur des filles et des femmes qui tentent d'aller collecter les bois de chauffe en complément de ce que donne ADES aux réfugiés ; l'autre conséquence de la rareté de bois et sa cherté est que la quantité de bois de chauffe distribué par ménage diminue d'année en année compte tenu aussi de réduction de financement.</p> <p>D'Où la nécessité l'application de la stratégie environnement conçue par l'ensemble des acteurs de l'environnement de la région d'Iriba ;</p>		
Intended impact:	<ul style="list-style-type: none"> -Accès régulier aux ressources bois de chauffe et autres énergies alternative à 100% de personnes vulnérables ; -Collecte contrôlée et orientée de bois mort est maintenue à un niveau écologiquement, socialement et économiquement viable. - Mise œuvre de la stratégie environnementale ; - Réduction des conflits intercommunautaires et cas de SGVB. 		
Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible
% de ménages ayant accès à l'énergie durable	Touloum	70%	80%

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Promotion d'énergies de substitution/ renouvelables	<p>La collecte et la distribution de bois de chauffe dans les ménages de réfugiés se font normalement. Ce qui veut dire que le besoin en énergie est totalement couvert par la distribution de bois.</p> <p>Les autres sources (briquettes, cuiseur solaire, gaz butane etc..) ne sont pas disponibles pour le moment.</p> <p>284 voyages, soit 638,067 tonnes bois de chauffe distribuées à 5 118 ménages au camp de Touloum.</p>		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
% de ménages utilisant du bois de	Touloum		

chauffage ramassé de manière contrôlée		60%	70%
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin
La collecte et la distribution de bois de chauffe dans les ménages de réfugiés	Touloum	Janvier	Decembre
			Statut
			Achévée

Output:			
Appui au développement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> -Organisation des formations sur l'utilisation régulière des foyers améliorés à 7508participants à Touloum -Fabrication et distribution de 285 foyers afrah aux ménages réfugiés - Monitoring des foyers améliorés : 2182 foyers save 80 et 1468 foyers Afrah - Formation de 4 artisans sur le nouveau prototype des foyers afrah -Organisation de 7 rencontres avec les membres du comité de gestion de l'environnement pour la planification des activités - Appui au comité de gestion de l'environnement avec 680 boules de savon - Formation des assistantes et membres de comités gestion de l'environnement dans les camps, sur le thème promotion des pratiques économisant l'énergie domestique Avec une participation de 25personnes/camps. - Participation aux démonstrations des foyers améliorés pour 1851 participants (1495 femmes et 356 hommes) 		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de personnes prises en charge formées	Touloum	2500	7533
Nombre de membres du personnel formé		10	28

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Organisation des formations sur l'utilisation régulière des foyers améliorés/ Participation aux démonstrations des foyers améliorés	Touloum	Janvier	Décembre	Achevée

- Formation des assistantes et membres de comités gestion de l'environnement dans les camps, sur le thème promotion des pratiques économisant l'énergie domestique.	Touloum	Mars	Juin	Achevée
Participation aux démonstrations des foyers améliorés	Touloum	Mars	Décembre	Achevée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Promotion de pratiques visant à faire des économies d'énergie	-Appui en construction et colmatage de foyer en banco (971 foyers fabriqués et 1174 colmatés) -Recyclage de 20 formatrices par camp en matière de construction de foyers en banco		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
% de ménages recevant du matériel permettant d'économiser l'énergie		40%	61,31%
% de ménages formés aux pratiques visant à faire des économies d'énergie	Touloum	100%	93,39%]

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Fournitures et vulgarisation des foyers améliorés dans les ménages des réfugiés	Touloum	Janvier	Décembre	Encours
Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible	
% de ménages vivant dans un logement adéquat	Touloum	36%	45%	
Nombre de personnes prises en charge par abri		3	3	
	personnes valides renforcent leurs abris avec les matériels locaux (bois, pailles), et autres utilisent les pratiques pour protéger leur abri. Aussi, la pression démographique en constante évolution dans les camps entraîne une congestion dans plusieurs endroits des camps d'où, des cas d'incendies signalées par moment. Ne pouvant pas mettre les abris adéquats à la disposition de tous, une attention particulière est accordée aux vulnérables. Notre objectif est que le taux d'accès aux abris atteigne les 50%			
Intended impact:	Au moins 45% de réfugiés, en particulier les plus vulnérables ont accès aux abris adéquats. Les réfugiés participent eux même à la construction des à des abris suivant la stratégie en vigueur.			

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Fourniture de matériel et de kits d'outillage pour les abris	Des appuis en kit de construction et des matériaux de toiture ont été apportés aux comités de construction de réfugiés et ménages réfugiés			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombres de personnes recevant un appui aux abris	Touloum	50	50	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Fourniture des matériaux de toiture aux comités de construction de réfugiés	Touloum	Mars	Mai	Achevée
Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :			
Fourniture et maintien d'abris à long terme/permanents	-50 abris sont déjà achevés au niveau du camp de Touloum, soit 100 % de réalisation. -515 boules de savon ont été distribuées à 103 membres du comité zonier			
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)	
Nombre d'abris à long terme/permanents fournis		50	50	
Nombres de personnes recevant un abri à long terme/permanent	Touloum	50	50	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Appui à la construction aux vulnérables	Touloum	Février	Juin	Achevée

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais
Goal: Protection and Mixed Solution
Rights Group 5 : Community Empowerment and Self Reliance

Objective 5 : Meilleure protection des ressources naturelles et de l'environnement partagé			
Problem description:	Seulement 25% de risque de dégradation de l'environnement est atténué par la mise en œuvre de certaines actions ; Cette dégradation est due à : -La Forte densité de la population ; -La Mauvaise répartition pluviométrique, -La coupe abusive des arbres (bois d'œuvre et alimentation des bétails)		
Intended impact:	Réduction de risque de dégradation de l'environnement par l'appui à la production et au reboisement. Les réfugiés et populations adoptent un comportement rationnel écologiquement ; Les comités environnementaux mis en place dans les camps fonctionnent et favorisent la prise de conscience de la population ;		
Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible
Atténuation des risques environnementaux associés à l'opération	Touloum	25%	40%

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Evaluation et analyse	Aucune évaluation de l'environnement n'est faite pour le moment, faute de financement		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'évaluations de l'impact sur l'environnement conduites	Touloum	1	0

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Entreprendre des analyses et évaluation de la situation environnementale	Touloum	Mars	Avril	Annulée

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :		
Appui au développement de capacités	- 1976 suivis de plants mis en terre dans les ménages : Il a été recommandé à ces ménages d'augmenter la quantité d'eau pour l'arrosage et renforcer la protection. - Information et sensibilisation des leaders sur le lancement de l'opération un espace vert		

	par bloc : 15 leaders de Touloum. Certains leaders sont réfracteurs à cette initiative. - Formation : comment mener une campagne de sensibilisation : 25 à Iridimi ; - Identification de 1 123 ménages modèles dans le cadre du lancement de l'opération un ménage, un jardin de fruitiers à Touloum. L'objectif est d'élire les 100 meilleurs jardins dans ce camp ; - 5 sessions de formation des ménages identifiés dans le cadre de l'opération un ménage, un jardin de fruitiers ont été organisées avec 250 participants du camp de Touloum ;		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre de sessions d'éducation à l'environnement dispensées		3	5
Nombre de personnes prises en charge recevant une éducation à l'environnement		500	250
	Touloum		

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Information et sensibilisation des leaders réfugiés				
Formation des assistants réfugiés en environnement	Touloum	Mars	Mai	Achevée
	Touloum	Avril	Avril	Achevée
Identification et sélection des ménages modèles	Touloum	Mars	Mai	Achevée
Formation des réfugiés à la plantation et entretiens des plants fruitier	Touloum	Mai	Août	Encours

Sortant:	Rapport sur les progrès réalisés :
Protection des forêts	Les travaux de la pépinière ont débuté par le défrichage, l'installation des parcelles et la collecte des semences, l'ensemencement de pots toutes espèces confondues. Le travail d'arrosage et de sernage se poursuit avec un résultat de 7076 pots ensemencés et la germination est environ à 97%. - Distribution de 2850 plants fruitiers aux ménages réfugiés . - Organisation d'un atelier de vulgarisation du code forestier traduit en langue vernaculaire

	(loi 14) qui a touché 288 personnes. -Distribution de 3000 g de semences dans le cadre de lancement de l'opération un ménage un jardin fruitier -Organisation de deux ceremonies pour primer les 200 meilleurs ménages dans le cadre de l'opération un ménage un jardin fruitier.		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
Nombre d'hectares plantés	Touloum	5	2,59
Nombre de semences d'arbres plantées		10	7076
Taux de survie des arbres plantés (%)		70%	85%

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Appuyer et soutenir les initiatives en matière de reboisement des réfugiés	Touloum	Mars	Décembre	Encours

7-9 PROJETS A IMPACT RAPIDE DANS LES DEPARTEMENTS DE IRIBA ET DAR- TAMA

PPG : ITCD ABC Réfugiés soudanais B

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif : Promotion de la co-existence pacifique avec les communautés locales	
Problem description:	<ul style="list-style-type: none"> - La cohabitation se dégrade peu à peu à cause de certains incidents liés à la recherche de bois de chauffe ou autour de certains puits. Les populations locales voient de moyen œil l'acharnement de toute la communauté humanitaire à apporter toute l'assistance nécessaire aux réfugiés alors que eux mêmes qui étaient les premiers à les recevoir, à leur porter assistance et à leur offrir des terres sont délaissés et abandonnés à eux mêmes. En plus de ce fait, la pression énorme due à la présence des réfugiés sur les ressources naturelles moins importantes qui commencent par se faire rares, engendre des tensions quelques intenses entre les deux communautés. - Pour réduire cette tension, l'UNHCR a décidé de consacrer 2,5 à 5% de financements pour la réalisation des projets en faveur des populations locales à travers les PIRS (Projets à Impacts Rapides).
Impact attendu:	<ul style="list-style-type: none"> - Les populations locales ont accès aux infrastructures, économiques et sociales de base facilitant ainsi la coexistence entre les deux communautés. - Les tensions intercommunautaires sont apaisées
Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> - Accès des populations à un centre de santé à Kariari - Les populations de Kariari ont bénéficié de 2 forages d'eau - Les Filles Eleves de Amdjarass ont bénéficié la construction d'une cantine scolaire

Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de projets mis en œuvre (CORAD)	Département d'Iriba Département de Dar Tama	4	2	2

Sortant	Description des activités réalisées		
- Mise en œuvre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil et aux communautés déplacées	-		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil et aux communautés déplacées mis en œuvre	- Département d'Iriba - Département de Dar Tama	- 5 - -	- - 2 -

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
<p>Construction d'une école de trois salles de classe, un bureau, un magasin, trois logements des enseignants, 2latrines scolaires et 3 latrines pour les enseignants installation des panneaux solaires et distribution des lampes solaires ;</p> <p>Construction d'une école de trois salles de classe, un bureau, un magasin et équipement en table bancs et bureau du Directeur, 2 latrines de 2 blocs</p>	<p>Département d'Iriba Département de Dar Tama</p>	<p>Décembre 2014 Décembre 2014</p>	<p>Mars 2015 Janvier 2015</p>	<p>Encours Achevée</p>

7-10 CAMP DE OURECASSONI

Results Chain	
Population Planning Group:	: Réfugies soudanais à l'Est du Tchad et population hôte
Goal:	Protection pending Solutions
Rights Group:	Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objective 1 Name	Risques de violence sexuelle et sexiste moindres et meilleure qualité de la réponse		
Problem Description:	Non-respect des droits humains et de l'intégrité physique (MGF, mariage force/précoce, exploitation sexuelle, viol, violence domestique, abandon de la famille par les maris, agressions physiques, grossesse non désirée,).		
Intended Impact:	Former et informer la communauté sur les respects des droits et éliminer les cas de violences sexuelles et sexistes		
Actual Impact:	Les droits humains sont respectés et les femmes et les jeunes filles participent pleinement à la vie socioéconomique et politique de la communauté.		
Impact Indicator(s)			
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual	
- Nombre d'incidents de violence sexuelle et sexiste signalés par année	Ouré Cassoni	36 dont 9 nouveaux cas sont enregistrés en Juin	
- Appui aux victimes connues de violences sexuelles et sexistes		36 cas nouveaux cas identifiés ont reçu un appui psychosocial et référés aux services appropriés	

Output 1	Status Update on Progress Achieved			
Access to medical services facilitated	Un cas d'agression physique est enregistré conduits au centre de santé par le staff SGBV ADES.			
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target		Actual progress
Nbre d'incidents de violence sexuelle et sexiste pour lesquels les survivants reçoivent une assistance médicale	Ouré Cassoni	40		15 dont 3 au cours du mois Juin
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
	Ourécassoni	janvier	Décembre	Achevée

Output 2	Status Update on Progress Achieved			
Legal assistance provided	Aucun judiciaire n'est enregistré pendant le mois de Juin			
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target		Actual progress
Nombre d'incidents de violence sexuelle et sexiste pour lesquels survivants reçoivent une	Ouré Cassoni	10		2

assistance juridique				
Nombre de personnes reconnues coupables de violence sexuelle et sexiste des crimes		2		0
Nbre de personnes poursuivies pour violence sexuelle et sexiste et des crimes		1		0
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
	Ouréassoni			

Output 3	Status Update on Progress Achieved			
Material assistance provided	Les victimes connues de violences sexuelles et sexistes sont orientées dans les activités génératrices de vannerie dont on en compte 24 à ce jour pour le mois de Juin			
Performance Indicator (s)	Site/Location	Performance Target		Actual progress
Nombre des survivantes inscrites dans les activités génératrices de revenus	Ouré Cassoni	80		24
Nombre d'incidents signalés pour lesquels les survivants reçoivent une aide matérielle		26		2
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
	Ouréassoni			

Output 4	Status Update on Progress Achieved			
Psychosocial counseling provided	Au total 77 anciens et cas nouveaux ont reçu une assistance psychosociale de janvier à Juin.			
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target		Actual Progress
Nbre d'incidents de violence sexuelle et sexiste pour lesquels les survivantes reçoivent des counseling	Ouré Cassoni	40		77

Output 5	Status Update on Progress Achieved			
Safe and survivor centered SGBV procedures and coordination mechanisms functional	Le réseau de SGBV mis en place par les partenaires (HCR, ADES, CNARR, IRC, APLFT et DPRH) a organisé des réunions de coordination au cours des quelles les informations sont partagées afin de préparer les préventions et réponses aux violences sexuelles et sexistes.			
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target		Actual progress
Interagency SOPs for SGBV response agreed upon and functioning (yes/no)	Ouré Cassoni	Oui		Oui

Output 6		Status Update on Progress Achieved		
Sûreté et sécurité pour les survivants de violence sexuelle et sexiste fourni		Des espaces sécurisés (3 salles counseling) sont disponible des les centres des femmes et qui permettent de mettre en sécurité les victimes de SGBV et leur fournir des conseils.		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress	
Nbre d'incidents de violence sexuelle et sexiste pour lesquels survivants sont fournis avec un espace sécurisé	Ouré Cassoni	10	3	
Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
	Ourécassoni			

Impact Indicator(s) 2		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
Communauté étendue est active dans la prévention de la violence sexuelle et sexiste et protection	Ouré Cassoni	100%

Output 7		Status Update on Progress Achieved		
Capacity development supported		Afin de soutenir le développement socio-économique de la communauté réfugiée de Ouré Cassoni, quelques activités sont mises en place dont les cours d'alphabétisation avec 6406 apprenantes, les formations professionnelles avec 561 bénéficiaires qui manquent de matériels faute de budget. Six formations thématiques dans le cadre de prévention et réponses aux violences sexuelles et sexistes sont réalisées dont 256 personnes y ont participé		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress	
Nbre des partenaires, le gouvernement et le personnel du HCR formés à la prévention de la violence sexuelle et sexiste et réponse	Ouré Cassoni	5	0	
Nbre de PoC formés sur l'intervention et de prévention de la violence sexuelle et sexiste	Ouré Cassoni	4	256	

Output 8		Status Update on Progress Achieved		
Participation of community in SGBV prevention and response enabled and sustained		Les comités de vigile, de femmes et le réseau SGBV et les agents communautaires existant au camp rapportent les cas de SGBV qui constituent les groupes communautaires sont impliqués dans les activités des campagnes de sensibilisation. Un cinquième thème sur « <i>Les formes de violences basées sur le genre et le mécanisme de prise en charge des victimes</i> » a fait l'objet cette campagne de ce mois de Juin avec 6180 personnes sensibilisées.		

Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre de campagnes de prévention de la violence sexuelle et sexiste et réponse de sensibilisation menées	Ouré Cassoni	12	4
Nbre des comités/groupes communautaires travaillant sur l'intervention et de prévention de la violence sexuelle et sexiste	Ouré Cassoni	1	4
Nbre de communauté a mené des activités sur la sûreté et la sécurité	Ouré Cassoni	10	03
Nbre de groupes d'hommes travaillant sur l'intervention et de prévention de la violence sexuelle et sexiste	Ouré Cassoni	10	18

Output 9	Status Update on Progress Achieved		
Advocacy conducted	Une causerie debat sur « <i>Mariage précoce en milieu Zaghawa : causes et conséquences</i> » a été organisée en Mai avec 53 participants.		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nbre des interventions de sensibilisation sur l'intervention et de prévention de la violence sexuelle et sexiste	Ouré Cassoni	6	1

Results Chain	
Population Planning Group:	: Réfugiés soudanais a l'Est du Tchad et population hôte
Goal:	Protection pending Solutions
Rights Group:	Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objective 2 Name	Services for persons with specific needs strengthened
Problem Description:	Insuffisance de prise en charge des Personnes à Besoins Spécifiques (abris, NFIs, formation, les moyens de déplacement adaptés aux vulnérabilités) ; Les PBS n'ont pas accès à des soins appropriés au camp (cécité, les paralysies), complément alimentaire comme le lait de la viande pour maintenir leur sante; Les abris en mauvais état et n'ont pas des NFIs ; Les PBS n'ont pas accès facile à l'éducation (cas des retardés mentaux) ainsi qu'à l'alphabétisation ; Les familles en charge des PBS ne sont pas priorisées dans les domaines d'emploi ainsi que certaines PBS capables d'exercer des activités à but lucratifs.
Intended Impact:	Des appuis matériels, moraux sont apportés aux personnes en vu de l'amélioration de leurs conditions de vie.
Actual Impact:	Les conditions des PBS sont nettement améliorées

Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
% de personnes âgées qui reçoivent des services pour leurs besoins spécifiques	Ouré Cassoni	60%
% des personnes relevant de minorités ou de groupes autochtones qui reçoivent des services pour leurs besoins spécifiques		65%

Output1	Status Update on Progress Achieved		
Assessment and analysis undertaken			
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nbre de PoC ayant des besoins particuliers engagés dans des groupes de discussion	Ouré Cassoni	150	0
Nbre de PoC issus de minorités ou de groupes autochtones bénéficiant d'un soutien spécifique	Ouré Cassoni	65	65
		Une séance de counseling a été organisée à l'endroit de l'ethnie minoritaire à l'issue de laquelle 65 personnes ont pris part.	

Impact Indicator(s) 2		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
% de personnes handicapées qui reçoivent des services pour leurs propres besoins (VIH, LGBTI)	Ouré Cassoni	40%

Output2	Status Update on Progress Achieved		
Services spécifiques pour les minorités ou de groupes autochtones fournis	Les groupes minoritaires participant sans exception aux différentes activités dans la communauté		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nbre de PoC issus de minorités ou de groupes autochtones bénéficiant d'un soutien spécifique	Ouré Cassoni	65	65
nombre de projets d'intégration des minorités ou issues de groupes autochtones menée par le HCR, partenaire et le gouvernement	Ouré Cassoni	30	0
Nbre de projets destinés aux PoC issus de minorités ou de groupes autochtones menée par le HCR, partenaire et le gouvernement		1	0
Output3	Status Update on Progress Achieved		
Services spécifiques fournis aux personnes âgées à besoin spécifique	Les six horse care des travailleurs facilitent le transport de vivre aux personnes à besoins spécifiques chaque distribution des vivres de janvier à Juin. Le nombre des personnes approvisionnées en eau 146 pour tout le camp		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nbre de PoC âgé bénéficiant d'un soutien spécifique	Ouré Cassoni	350	0
Nbre des projets l'intégration des questions de vieillesse menée par le HCR, partenaire et gouvernement agences	Ouré Cassoni	1	0
nombre de projets destinés aux PoC handicapées menée par le HCR, partenaire et le gouvernement	Ouré Cassoni	1	0
Output4	Status Update on Progress Achieved		
Services spécifiques fournis pour personnes handicapées	Les counseling ont été en faveur des personnes à besoins spécifiques dont y a les personnes handicapées physiques et les personnes ayant leur prise en charge dont 46 personnes ont bénéficié de ce conseil		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nbre de PoC avec des besoins psychosociaux recevant psychosocial support	Ouré Cassoni	100%	138
Nombre de projets, l'intégration des questions	Ouré Cassoni	12	5

psychosociales menées par le HCR, partenaire et gouvernement agences			
Nombre de projets destinés aux PoC avec besoins psychosociaux réalisée par le HCR, partenaire et gouvernement agences	Ouré Cassoni	1	1
Output5	Status Update on Progress Achieved		
Soutien aux personnes relevant à besoin spécifique	Assistance en non vivre 06 personnes, assistance, assistance en matérielle est donnée à 03 familles sinistrées, assistance aux familles endeuillées 03, des conseils d'orientation sont donnés à 24 personnes, 09 malades sont suivis et orientés, 36 enfants sont suivis et orientés dans les écoles.		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nbre de PoC ayant des besoins particuliers bénéficiant d'un soutien (non monétaire)	Ouré Cassoni	801	359
Nbre d'événements sociaux ou de loisirs organisés	Ouré Cassoni	5	2

Results Chain	
Population Planning Group:	: Réfugiés soudanais a l'Est du Tchad et population hôte
Goal:	Protection pending Solutions
Rights Group:	Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objective Name 3	
Problem Description:	Peaceful co-existence with local communities promoted La cohabitation se dégrade peu à peu à cause de certains incidents liés à la recherche de bois de chauffe ou autour de certains puits. Certaines restrictions par les autorités administratives fragilisent un peu cette cohabitation. Présence des militaires armés au camp constitue une réelle insécurité vue la vitesse de véhicules.
Intended Impact:	La cohabitation pacifique est renforcée avec la communauté hôte à travers les sensibilisations et formations et les autorités administratives facilitent ce processus
Actual Impact:	La cohabitation entre réfugiés autochtone est pacifique

Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
Extent local communities support continued presence of persons of concern	Ouré Cassoni	Le comité mixte de gestion des conflits s'implique dans la sensibilisation et formation pour une bonne cohabitation pacifique

Output1	Status Update on Progress Achieved		
Campagne de sensibilisation communautaire mis en œuvre	La caravane de sensibilisation est un moyen d'atteindre la communauté afin de réduire le taux de violences sexuelles et sexiste et favoriser la cohabitation pacifique entre la communauté hôte et réfugiée.		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
# of campaigns conducted	Ouré Cassoni	1	0
Output 2	Status Update on Progress Achieved		
Projets de coexistence pacifique mis en œuvre	La mise sur pied d'un comité mixte de gestion des conflits réfugié autochtone est un pas considérable.		
# de la coexistence pacifique des projets mis en œuvre	Ouré Cassoni	3	1

Results Chain		
Population Planning Group:	: Réfugiés soudanais a l'Est du Tchad et population hôte	
Goal:	Protection pending Solutions	
Rights Group:	Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)	
Objective Name 4		
Objective Name 4	Community mobilization strengthened and expanded	
Problem Description:	L'implication de la communauté n'est pas toujours facile. Les réfugiés sont dans la logique ou les humanitaires sont là pour tout faire pour eux.	
Intended Impact:	La communauté hôte est bien organisée pour s'approprier des acquis et ouvrages réalisés dans le cadre de PIRs ; L'équilibre entre les hommes et les femmes existe dans les organisations mis en place ; L'approche genre est prise en compte dans tous les domaines de projets mis en œuvre.	
Actual Impact:	L'autogestion communautaire est renforcée	
Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
% des participantes actives en matière de leadership / structures de gestion	Ouré Cassoni	4

Output1	Status Update on Progress Achieved		
Community self-management supported	L'autogestion renforcée à travers les comités existants (comité mixte de gestion des conflits, vigiles, comité des jeunes et femmes) permet de lancer la communauté dans le processus de développement socio-économique et politique.		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nbre de groupes communautaires prises en charge	Ouré Cassoni	5	4
Output1	Status Update on Progress Achieved		
Participatory Approach implemented	Former et évaluer la mise en œuvre de l'approche participation communautaire		
Nombre d'évaluations participatives menées	Ouré Cassoni	2	1

Population Planning Group:	Réfugies soudanais a l'Est du Tchad et population hôte
Goal:	Protection pending Solutions
Rights Group:	Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objective Name 5	Shelter and infrastructure established, improved and maintained
Problem Description:	La plupart des abris et infrastructures sont délabrées: Le problème de logement se pose au camp suite à l'insuffisance et la vétusté des abris. La dégradation des sheeting par les intempéries (pluie, vent et soleil) fait que plusieurs ménages dorment sous les abris inadéquats. Certaines personnes valides renforcent leurs abris avec les matériels locaux (bois, pailles), d'autres utilisent les plastiques pour protéger leur abri. Aussi, la pression démographique en constante évolution dans les camps entraine une congestion dans plusieurs endroits des camps d'où, des cas d'incendies signalées par moment. Ne pouvant pas mettre les abris adéquats à la disposition de tous, une attention particulière est accordée aux vulnérables.
Intended Impact:	Les réfugiés ont accès à des abris adéquats dans le camp, construisent eux-mêmes leurs abris et apportent assistance aux personnes vulnérables dans la construction de leurs abris
Actual Impact:	Même si la question des abris infrastructure reste un défi majeur à relever, il ya lieu de noter que bon nombre des personnes à besoin spécifique ont bénéficiées lors des années précédentes des bons abris qui leur donne un bon cadre de vie. L'approche actuelle pour la question des abris est d'amener la communauté réfugiée de s'impliquer pleinement aux constructions des abris même à partir de matériels locaux.

Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
% des ménages vivant dans des logements adéquats	<i>Ouré-Cassoni</i>	29%
Nbre de personnes par logement moyen camp		3
de surface par superficie moyenne de personne (m2) par personne (m2)		100
		4

Output 1	Status Update on Progress Achieved		
General site operations constructed and sustaine	- Assurer l'entretien et réaménagement des infrastructures dans le camp		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre de bâtiments / structures construits	<i>Ouré-Cassoni</i>	8	
Nombre de structures maintenu (abris)		13	
Nombre des structures réparées (abris)		0	

Output 2	Status Update on Progress Achieved		
Shelter materials and maintenance tool kits provided			
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre de trousse d'outils de maintenance abri et matériaux fournis	Ouré-Cassoni	30	00
Nombre de PoC bénéficiant d'un soutien en l'abri		25	00
Nombre de visibilité réalisées	Ouré-Cassoni	2	00

Output 2	Status Update on Progress Achieved		
Renforcement de capacité			
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre des personnes formées		40	00

Results Chain	
Population Planning Group:	: Réfugiés soudanais a l'Est du Tchad et population hôte
Goal:	Protection pending Solutions
Rights Group:	Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objective Name 6	Amélioration de la sécurité alimentaire
Problem Description:	Sans source de revenu dans un environnement hostile donc dans l'impossibilité de faire des activités d'élevage ou d'agriculture à grande échelle, les réfugiés du camp de Ouré Cassoni sont nécessiteux d'un apport nutritionnel de base.
Intended Impact:	Le sous projet vise à assurer une garantie de la sécurité alimentaire aux personnes prises en charge. Il est aussi question d'améliorer le taux de fourniture de calories aux réfugiés afin de lutter contre les cas de malnutrition
Actual Impact:	La ration donnée aux réfugiés ne couvre pas en réalité tous leurs besoins nutritionnels mais nous notons l'amélioration de la condition alimentaire des réfugiés.

Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
% de distribution alimentaire où le nombre de calories satisfait aux recommandations de la Mission d'évaluation conjointe (95%)	Ouré Cassoni	90

Output1	Status Update on Progress Achieved		
Fourniture d'aide alimentaire en quantité et qualité suffisante	La distribution de vivres aux réfugiés s'est effectivement déroulée 6 mois sur 6 mois écoulés		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
- Nombre de Kcal distribué par personne et par jour	Ouré Cassoni	1800	846
- Nombre des rapports suivis poste distribution	Ouré Cassoni	36	13

Results Chain	
Population Planning Group:	Réfugiés soudanais au Tchad
Goal:	Protection pending Solutions
Rights Group:	Community Empowerment and self Reliance (Autonomisation et autosuffisance communautaire)

Objective Name	Amélioration de l'autosuffisance et des moyens d'existence
Problem Description:	Isolés de leurs terres, privés de leurs bétails perdus dans leur fuite du Darfour et sans activités économiques dans les camps, les réfugiés restent dépendants de l'aide humanitaire pour subvenir à leurs besoins essentiels. Les activités génératrices de revenus et en particulier l'octroi de crédit dans ce sens butte sur l'absence d'établissements spécialisés dans ce domaine à l'Est du Pays. Les institutions de micro finance de proximité en place pour le crédit et l'épargne n'ont pas de grandes capacités opérationnelles. Les budgets alloués pour mener les opérations dans certaines zones sont encore insuffisants pour impulser les bases d'une rapide auto prise en charge.
Intended Impact:	L'impact attendu de ce volet est l'amélioration des conditions de vie des réfugiés du camp d'Ouré-Cassoni, à l'Est du Tchad. Production des légumes en quantité et qualité afin de varier le régime alimentaire et diminuer les maladies liées à l'alimentation dans le Camps de réfugiés d'Ouré-Cassoni à l'Est du Tchad. Les 33 000 réfugiés soudanais vivant dans le camp d'Ouré-Cassoni accèdent facilement à la terre cultivable et produisent en qualité et quantité suffisante pour se prendre en charge et être indépendant vis-à-vis de l'aide extérieure. 60,4% de la population entre 18 et 59 ans réalisent des activités productives.
Actual Impact:	Environ 60,4% des réfugiés de 18 à 59 ans sont occupés à travers des activités productives et génératrices de revenus. Cela contribue efficacement à améliorer les conditions de vie des ménages respectifs. La population des réfugiés prises en charge (18-59 ans) vivant au camp d'Ouré-Cassoni, a accès à la terre cultivable et travaille indépendamment. On assiste à une variation du régime alimentaire surtout en légumes.

Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
<% de personnes prises en charge (18-59 ans) ayant leur propre affaire ou travaillant comme indépendants depuis 12 mois	Ouré Cassoni	60,4%

Output	Status Update on Progress Achieved
Possibilité d'accès à la production agricole/l'élevage/ la pêche	De janvier à mai, la section agricole dans ses activités n'a pas baissé les bras malgré le retard dû à la signature des sous accords pour les activités 2014. La section a pris en charge pendant cette période, 1569 bénéficiaires réfugiés et autochtones ayant accès à la production agricole. - 94,8 kg de semences toutes spéculations confondues ont été distribuées à 1569 Bénéficiaires. - L'estimation des récoltes de Janvier à Juin 2014 est de 27916,5 kg soit 28 Tonnes de produits récoltés. - Les appuis techniques et suivi quotidien des activités sont toujours assurés par les techniciens et les monitrices de cette section

	<p>les animaux sont traités, vaccinés et aussi ceux autour sont suivis sur un rayon de 15 Km par rapport au camp ;</p> <p>-suivi prophylactique, abattage des animaux, la sensibilisation des éleveurs et les producteurs se font quotidiennement ;</p> <p>- Entretien, suivi de la culture fourragère, formation sur les différentes techniques de cultures dans les sites fourragers des points d’eaux et les récoltes des fourrages ;</p> <p>-La formation des auxiliaires vétérinaires pour la campagne de vaccination et le recensement des animaux</p>		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
- Nombre de personnes prises en charge recevant du matériel/une aide pour les activités de production agricole ;	Ouré Cassoni	1500	1569
- Nombre de personnes prises en charge ayant accès aux terres arables et autres ressources naturelles productives		1500	1569
- Nombre de personnes prises en charge recevant du matériel/une aide pour les activités de production l'élevage		316	41
- Nombre de personnes prises en charge ayant accès aux activités génératrices de revenu		304	0
- Nombre des animaux traités		-	4757
- Caprins		-	958
- Ovins		-	993
- Asins		-	435
- Equins		-	230
- Volailles		-	2141
- Nombre des carcasses suivi		-	1558
- Nombre des cadavres enregistrés		-	395
- Nombre des coopératives appuyées		1	1
- Nombre des campagnes de recensement organisé		1	1
- Nombre des bétails recensés	-	225 373	
- Caprins	-	48707	

- Ovins		-	60297
- Asins		-	6823
- Equins		-	691
- Camelins		-	84116
- Bovins		-	3264
- Volailles		-	21475
- Nombre de campagne de vaccination organisée		1	0
- Nombre d'unité de production de volaille mise en place		200	40
- Recette de la pharmacie vétérinaire			4 583 pounds (254 61F)
- Réhabilitation de la clôture site A et B de la zone maraichère		1	1
- Construction d'un bassin de rétention d'eau et réparation des bassins cassés		1	1
- Nombre des recensements des producteurs agricoles		1	1
- Nombre des producteurs recensés		-	8285
Output	Status Update on Progress Achieved:		
Promotion de la formation technique professionnelle	Des sessions de formations ont été organisées au profit des auxiliaires vétérinaires sur les thèmes : Le Métier d'auxiliaire vétérinaire et Techniques d'administration de médicament vétérinaire par injection aux animaux. D'autres séances sont prévues pour renforcer davantage la capacité de ceux-ci mais aussi celle des éleveurs sur des différents thèmes comme : - Organiser les réfugiés pour créer un circuit d'approvisionnement en aliments et produits vétérinaires ; - Une campagne de recensement des animaux des réfugiés et autochtones a été organisée - Former les réfugiés à l'alimentation et à la production améliorées de leurs bétails ; - Former des auxiliaires d'élevage réfugiés pour les soins et la vaccination des animaux ; - Renforcer les capacités des producteurs pour la production de la volaille ; - Renforcer la capacité des producteurs maraichers à maximiser leurs productions.		
Indicateur(s) de performance	Site/Location	Performance Target	Actuel Progress
- Nombre de personne recevant la formation technique en Elevage	Ouré Cassoni	316	41
- Nombre des personnes ayant reçu de formations et qui sont reconnues par l'Etat		5	0

- Nombre de sessions dispensées en élevage		12	3
- Nombre des personnes prises en charges recevant des formations techniques		1050	198
- Nombre des sessions de formations techniques en agriculture		11	2

Output	Status Update on Progress Achieved:		
Facilitation de l'accès aux services financiers (formels et informels)	Les bénéficiaires ont un accès facile au fonds en matière des activités génératrices de revenu dans une grande souplesse pour financer leurs microprojets. Cependant la garantie exigée dépend beaucoup plus de la moralité des bénéficiaires, la viabilité et la rentabilité des microprojets. Des rencontres ont été organisées avec les bénéficiaires de micro crédit de l'année 2012 et 2013 pour les expliquer la nouvelle des activités de l'année 2014. Une rencontre regroupement ADES et l'UNHCR pour réorienter le fonds recouvré du micro crédit de l'année 2012 et 2013. Une autre est prévue dans les jours à venir avec les leaders de la communauté réfugiée et les bénéficiaires pour les expliquer les mécanismes de la réorientation du fonds.		
Indicateur(s) de performance	Site/Location	Performance Target	Actuel Progress
- Nombre de groupements formés et assistés par l'intermédiaire des partenaires du HCR (dans l'année en cours);	Ouré Cassoni	70	0
- Nombre de personne recevant de fonds pour le développement de petites affaires;		630	0
- Nombre de collecte et analyse des données semestrielles		2	0
- Nombre d'atelier organisé		1	0

Output	Status Update on Progress Achieved:		
Promotion de la formation technique professionnelle	Des efforts considérables ont été faits dans le cadre de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires prises en charge par la section AGR, ceci dans le souci de transfert des compétences.		

Indicateur(s) de performance	Site/Location	Performance Target	Actual progress
- Nombre de personnes recevant la formation technique	Ouré Cassoni	630	124
- Nombre de personnes initiées aux petits métiers		630	0
- Nombre de sessions organisées		9	2

Results Chain	
Population Planning Group:	Réfugiés Soudanais au Tchad
Goal:	Protection pending Solutions
Rights Group:	Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objective Name 7	Accès suffisant de la population à l'énergie
Problem Description:	<ul style="list-style-type: none"> - L'accès à l'énergie représente pour les réfugiés une nécessité absolue mais comporte des risques majeurs pour son acquisition en raison de la raréfaction du bois et des tensions que sa collecte occasionne avec les populations hôtes. - L'approvisionnement en bois se fait dans des zones retirées des camps, ce qui augmente les risques des violences faites aux femmes lors de la collecte. - Les autochtones voient de mauvais œil leurs ressources naturelles s'épuiser en raison de l'exploitation de celles-ci par les réfugiés, ce qui crée le plus souvent des conflits entre la population réfugiée et la population hôte. Plus que partout ailleurs, cette rareté est beaucoup accentuée au niveau du camp d'Ouré Cassoni où les coûts de collecte et de transport deviennent de plus en plus chers (125 000 FCFA la tonne). - Quelques fois ces ressources sont quasi introuvables aux alentours du camp et cela oblige les acteurs humanitaires pour les besoins des réfugiés de traiter avec des fournisseurs qui vont de l'autre côté de la frontière au Soudan pour le ravitaillement.
Intended Impact:	<ul style="list-style-type: none"> - Accès équilibré à 100% de ménages réfugiés dans le camp par la mise à disposition des matériels de cuisson économisant l'énergie et la distribution de bois. - La collecte contrôlée et orientée de bois mort est maintenue à un niveau écologiquement, socialement et économiquement viable. - Réduction des conflits intercommunautaires - Les PSB bénéficient régulièrement des bois de chauffe
Actual Impact:	<ul style="list-style-type: none"> - La population des réfugiés vivant dans ce camp a un accès quasi régulier au bois. Il est vrai que la quantité de bois fournie ne couvre pas tous les besoins énergétiques des ménages, mais les foyers améliorés mis à la disposition des ménages aident à une consommation rationnelle de bois de chauffe. Ce qui fait qu'il y a limitation de sorties pour le ramassage de bois de chauffe et aussi limitation de violences faites aux femmes. - Des efforts seront faites afin de couvrir l'ensemble du camp avec des foyers améliorés afin de parler de la consommation rationnelle en termes de bois de chauffe.

Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
% de ménages ayant accès à l'énergie durable (70%)	Ouré Cassoni	61,44%

Output 1	Status Update on Progress Achieved
----------	------------------------------------

Promotion des énergies de substitution/renouvelables	<ul style="list-style-type: none"> - Des efforts considérables ont été faits dans le cadre de la distribution de bois mort. 984 tonnes de bois ont été distribués aux ménages réfugiés du camp. - La sensibilisation des ménages dans l'usage des cuiseurs solaires a été également faite. - 800 Foyers AFRAH nouvel model adaptable à toute marmite serai fabriquer au camp par les artisans réfugiés et la population hôte et distribués aux bénéficiaires afin de réduire la consommation de bois. 		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
% de ménages recevant du bois de chauffe mensuellement (100%)	Ouré Cassoni	100%	100%
Quantité de bois en tonne distribué au premier semestre	Ouré Cassoni	504	420
% de ménages PBS (Personne à Besoin Spécifiques) recevant du bois de chauffe mensuellement (100%)	Ouré Cassoni	N/A pour le premier semestre	N/A pour le premier semestre
Quantité de bois en tonne distribué au second semestre	Ouré Cassoni	480	0

Output 2	Status Update on Progress Achieved		
Promotion de la sensibilisation aux questions d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> - Des efforts ont été réalisés en instaurant la sensibilisation de masse au lieu de distribution de bois pour une prise de conscience en question d'énergie dont 36 sensibilisations ont été réalisées sur les trois sites de bois. - Sensibilisation dans les ménages (8894 ménages sensibilisés); - Sensibilisation au point d'eau et sur les sites de bois. 		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Nombre de sessions de sensibilisation conduites auprès de personnes prises en charge	Ouré Cassoni	36	28
Nombre de foyers en bancos construits	Ouré Cassoni	5000	1480
Nombre de foyers colmatés	Ouré Cassoni	1500	688
Nombre de session dispensées aux réfugiés sur l'utilisation efficace de différents foyers	Ouré Cassoni	02	2
Nombre de sessions dispensées aux Assistantes (Monitrices Energie)	Ouré Cassoni	02	2
Nombre de Causerie débat sur la collecte, transport et distribution de bois dans le camp d'Ouré Cassoni	Ouré Cassoni	02	1

Output 3	Status Update on Progress Achieved		
Promotion de pratiques visant à faire des économies d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> - La mise à la disposition des foyers améliorés aux bénéficiaires a permis de constater un net changement dans la gestion des bois de chauffe dans les ménages. - Une prise de conscience est à constater dans les mobilisations de masse en termes d'économie d'énergie. 		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
70 % de ménages recevant du matériel permettant d'économiser l'énergie	Ouré Cassoni	70	61,44
Définition des stratégies de réduction du niveau de consommation de bois mort (25% à 30% par rapport à 2013)	Ouré Cassoni	1	1
Nombre de session de recyclage des artisans en fabrication de foyer AFRAH	Ouré Cassoni	1	0
Nombre de Production et distribution de 800 foyers Afrah nouveau format	Ouré Cassoni	800	0
Conduire une étude en vu de l'élaboration d'une stratégie d'introduction du gaz dans le camp	Ouré Cassoni	1	0
Inventaire physique des différents types de foyers dans le camp.	Ouré Cassoni	1	0

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group : Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Results Chain		
Population Planning Group:	Réfugiés Soudanais au Tchad	
Goal:	Protection pending Solutions	
Rights Group:	Community Empowerment and self Reliance (Autonomisation et autosuffisance communautaire)	
Objective Name 8	Meilleure protection des ressources naturelles et de l'environnement partagé	
Problem Description:	<ul style="list-style-type: none"> - La situation environnementale dans l'Est du Tchad est particulièrement fragile car cette partie du pays appartient à la bande sahélienne qui est caractérisée par la pénurie des ressources naturelles ou leur altération en raison de la péjoration des conditions climatiques et de leur exploitation excessive. - Analphabétisme de la population sur la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles ligneuses ; - Aujourd'hui le bois mort devient de plus en plus rare, rendant de ce fait le ramassage excessivement difficile, coûteux et expose les femmes au risque de violences. En même temps nous assistons à des phénomènes de déforestation irréversible et l'avancement des zones désertiques. 	
Intended Impact:	<ul style="list-style-type: none"> - Les Camps des réfugiés et villages au tour des camps reboisés et les réfugiés adoptent un comportement plus rationnel écologiquement ; - Les comités de gestion de l'environnement (CGE) mis en place dans les camps fonctionnent et favorisent la prise de conscience de la population ; - Les lois et coutumes légales sur la gestion de l'environnement sont respectées ; - Les éco villages participent aux projets environnementaux et se les approprient ; 	
Actual Impact:	<ul style="list-style-type: none"> - La population des réfugiés vivant dans ce camp a pris conscience de son écosystème, en plantant des arbres. Ce qui fait qu'il y a une atténuation des risques environnementaux associés à l'opération ; - Les manifestations de la plantation de l'arbre et la JME célébré chaque année apporte un changement significatif de réfugié vis-à-vis de l'environnement. 	
Impact Indicator(s)		
Impact Indicator Name	Site/Location	Actual
- Atténuation des risques environnementaux associés à l'opération	Ouré Cassoni	06

Output 1	Status Update on Progress Achieved		
- Evaluation et analyse	- Un état de lieu a été fait avant l'installation des réfugiés pour éviter la pression sur les ressources ligneuses.		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
Évaluation de l'impact sur l'environnement conduite (8) ;	Ouré Cassoni	8	6

Output 2	Status Update on Progress Achieved		
- Creation des capacités	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un Comité de Gestion de l'Environnement (CGE) au nombre de Trente (30) qui sont actifs dans la sensibilisation et formation auprès des bénéficiaires - Un club Environnemental est mis en place dans les trois écoles du camp au nombre de 57 qui sont actifs. - Tous ces membres ont la même vision pour la protection de l'environnement dans le camp et ses environs. 		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
- Nombre de personnes suivant l'éducation à l'environnement	Ouré Cassoni	87	89
- Nombre de sessions au CGE	Ouré Cassoni	02	2
- Appui au CGE	Ouré Cassoni	06	1
- Nombre de sessions au club environnemental	Ouré Cassoni	02	1
- Nombre de session des ménages formés sur la création et l'entretien d'un jardin fruitier	Ouré Cassoni	05	0
- Nombre d'atelier de formation sur la vulgarisation du code forestier	Ouré Cassoni	02	0
- Nombre de session former les réfugiés pour la production des plants	Ouré Cassoni	01	0
- Nombre de renforcement de capacité des CGE; brigades de surveillance et les leaders	Ouré Cassoni	02	0
- Nombre de manifestations réalisées de JME (Journée Mondiale de l'Environnement)	Ouré Cassoni	01	1
- Nombre de session dispensé à l'Equipe Ecovillage de Kaoura	Kaoura	02	1

Output 3	Status Update on Progress Achieved		
<ul style="list-style-type: none"> - Protection des forêts 	<ul style="list-style-type: none"> - La formation à l'éducation environnementale a permis aux bénéficiaires une conscientisation de l'écosystème. - Deux pépinières sont installées dont un camp et un à Amdjarass. - Les plants produit seront distribuer dans les ménages et une partis serai orienter dans les sites reboiser pour procédé au regarnissage. 		
Performance Indicator(s)	Site/Location	Performance Target	Actual progress
<ul style="list-style-type: none"> - Taux de survie des arbres plantés 	Ouré Cassoni	70%	61,73%
<ul style="list-style-type: none"> - Taux de germination des plants à la pépinière d'Ouré Cassoni 	Ouré Cassoni	60%	0
<ul style="list-style-type: none"> - Taux de germination des plants d'Amdjarass 	Amdjarass	60%	0
<ul style="list-style-type: none"> - Taux de germination des plants à la pépinière de Kaoura 	Kaoura	60%	0

7-11 PROJETS A IMPACT RAPIDE DANS LE DEPARTEMENT DE WADI HAWAR/ REGION DE L'ENNEDI- EST

PPG : ITCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group: 4 Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Objectif : Promotion de la co-existence pacifique avec les communautés locales	
Problem description:	La cohabitation se dégrade peu à peu à cause de certains incidents liés à la recherche de bois de chauffe ou autour de certains puits. Les populations locales voient de moyen œil l'acharnement de toute la communauté humanitaire à apporter toute l'assistance nécessaire aux réfugiés alors que eux mêmes qui étaient les premiers à les recevoir, à leur porter assistance et à leur offrir des terres sont délaissés et abandonnés à eux mêmes. En plus de ce fait, la pression énorme due à la présence des réfugiés sur les ressources naturelles moins importantes qui commencent par se faire rares, engendre des tensions quelques intenses entre les deux communautés. Pour réduire cette tension, l'UNHCR a décidé de consacrer 2,5 à 5% de financements pour la réalisation des projets en faveur des populations locales à travers les PIRS (Projets à Impacts Rapides).
Impact attendu:	<ul style="list-style-type: none"> - Les populations locales ont accès aux infrastructures, économiques et sociales de base facilitant ainsi la coexistence entre les deux communautés. - Les tensions intercommunautaires sont apaisées
Rapport sur l'impact réel	<ul style="list-style-type: none"> - Accès des populations à un centre de santé à Kariari - Les populations de Kariari ont bénéficié de 2 forages d'eau - Les Filles Eleves de Amdjarass ont bénéficié la construction d'une cantine scolaire

Indicateur(s) d'impact :	Site	Baseline	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de projets mis en œuvre (CORAD)	Département de Wadi-Hawar	4	5	4

Sortant	Description des activités réalisées		
Mise en œuvre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil et aux communautés déplacées	-		
Indicateur(s) de performance	Site	Cible	Progrès réels (_ ou _/_)
- Nombre de projets bénéficiant aux communautés d'accueil et aux communautés déplacées mis en œuvre	Département de Wadi-Hawar	5	4

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Construction d'un centre de santé	Département de Wadi Hawar	Décembre 2014	Mars 2015	Encours
Construction de 2 FORAGES		Décembre 2014	Janvier 2015	Achevée
Cosntruction d'un bâtiment pour servir de cantine scolaire pour les filles élèves de Amdajrass		Décembre 2014	Janvier 2015	Achevée
		Décembre 2014	Mars 2015	Encours
		Décembre 2014	Mars 2015	Encours

7-12-REFERENCE DES MALADES REFUGIES DE 12 CAMPS DE REFUGIES A L'EST DU TCHAD VERS L'HOPITAL REGIONAL D'ABECHE ET A N'DJAMENA EN 2015

PPG : 1TCD ABC Réfugiés soudanais

Goal: Protection and Mixed Solution

Rights Group : Basic Needs and Essential Services (Besoins élémentaires et services essentiels)

Branch or Sub Office : SO FARCHANA		Field Office : Farchana	UNHCR Focal Point : Mbailao Dessoula Aline		
Implementing Partner : ADES		Camp or site : Abéché/Ndjamen	IP Focal Point : Dr LIPELBA HOUSSINET/ Mr BIAKDA HOULGALI		
Right group : Basic Needs and Essential Services					
Objective	Intended impact	Report on actual impact	Impact indicators	Impact targets	Actual progress
410 - Amélioration de l'état de santé de la population	<p>Meilleur état de santé des réfugiés vivant dans les 12 camps et 2 sites de l'Est du Tchad par une prise en charge adéquate et appropriée des pathologies référés à l'hôpital régional d'Abéché ;</p> <p>Tous les malades réfugiés référés à Abéché sont correctement orientés et pris en charge et leur transport assuré. A l'issue, les résultats suivants sont obtenus :</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Réduction de la morbidité et de la mortalité infantile, maternelle et globale 6. Réduction de la morbidité et la mortalité liée à la malnutrition aiguë ; 	<p>La prise en charge des malades réfugiés de 12 camp de l'Est contribue à l'amélioration de santé tant des réfugiés que des populations locales. La présence d'un chirurgien expatrié à l'Hôpital d'Abéché pour apporter assistance aux malades réfugiés et autochtones contribue aussi à la promotion de la cohabitation pacifique et surtout à rendre visible la présence des humanitaires dans cette région du pays.</p> <p>Eu égard aux défis et contraintes observées au premier semestre, ADES et UNHCR ont procédé à la révision budgétaire pour tenir compte de réalités vécues sur le terrain.</p>	<p>% Crude mortality rate</p> <p>% Under-5 mortality rate</p>	<p>< 1,5 décès pour 1000 par mois</p> <p>+</p> <p>< 3 décès pour 1000 par mois</p>	0,009 pour 1000
Output	Description of activities related to the output	Report on the progress achieved	Performance indicator	Performance targets	Actual progress
410A - Mise en place	Prise en charge des malades	ADES a enregistré au total 958 patients qui ont été effectivement pris en charges dans les différentes médecines spécialisées, soit	Nombre de		

<p>ou maintien d'un dispositif d'aiguillage mécanismes d'aiguillage spécifique SOPs</p>	<p>référés de 12 camp au niveau de HRA, consistant à :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rendre disponible le moyen de transport (aérien et terrestre) ; -Accueillir les malades référés pour une prise en charge médicale et alimentaire -Assurer le suivi des soins et traitements des malades référés <p>-solliciter une contre référence après prise en charge</p> <p>-Faciliter leur orientation aux services spécialisés appropriés ;</p> <p>Rédiger et transmettre régulièrement les rapports</p>	<p>une performance de 96% par rapport à l'objectif révisé de 1000 patients prévus pour la référence.</p> <p>Sur les 958 cas référés enregistrés, les résultats suivants sont obtenus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 864 guéris, soit 90,20% - 40 cas de décès dont 11 enfants de moins de 5ans ; - 20 actuellement hospitalisés et 34 en ambulatoires. <p>En détail, les pathologies enregistrées dans les différents services sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chirurgie (408 cas) : prostate, calcul vésical, ostéomyélite, tumeur... - Médecine (88 cas) : cirrhose, tuberculose, cardiopathie, diabète, VIH... - Maternité (86 cas): césarienne, fistule vésicaux vaginal ... - Ophtalmologie (281 cas) : cataracte, glaucome, trachome ... - Pédiatrie (70 cas) : anémie, malnutrition, paludisme -ORL (4 cas) - PU (22 cas) <p>ADES a pris en charge 8 malades référés d'Abéché et de Gozbeida à N'Ndjamena pour de soins de spécialisation dont 2 cas de décès. Cette prise en charge comprend le déplacement, l'hébergement, le frais de soins et la ration alimentaire. Ces décès s'expliqueraient par la référence tardive associée aux gravités des cas reçus dans les services spécialisés</p> <p>En dehors de données statistiques tenues par ADES, les rapports de suivi de performance faisant ressortir les défis et contraintes, ainsi que les propositions de solutions sont envoyés à la fin de chaque trimestre à la sous délégation UNHCR de Farchana</p>	<p>personnes accueillies et prises en charges</p> <p>Nombre de personnes référées</p> <p>Nombre de rapport</p>	<p>1000</p> <p>10</p> <p>4</p>	<p>958</p> <p>8</p> <p>4</p>
---	---	---	--	--------------------------------	---

Output	Description of activities related to the output	Report on the progress achieved (au 30/9/2013)	Performance indicator	Performance targets	Actual progress
Appui au développement de capacités	Construire et aménager une cuisine pour les réfugiés référés à Abéché	- La construction d'une cuisine aux malades référés est réalisée au sein de l'hôpital Régional d'Abéché.	Nombre d'infrastructure construit	1	1

Output	Description of activities related to the output	Report on the progress achieved (au 31/12/2014)	Performance indicator	Performance targets	Actual progress
Appui au développement de capacités	Assurer la formation de 36 étudiants d'ATS à l'Ecole de santé Régional d'Abéché (frais de scolarité et bourse alimentaire) ; Prendre en charge les soins de 36 étudiants réfugiés inscrits à l'Ecole régionale de santé d'Abéché	- ADES en partenariat avec l'Ecole de Régionale de Formation Sanitaire d'Abéché assure actuellement 36 étudiants en 2eme année d'agent technique de santé (ATS) ; Ces étudiants bénéficient des frais de scolarité et des bourses mensuelles.	Nombre d'agents de santé formés	36	36

Activités	Site (facultatif)	Date de début	Date de fin	Statut
Prise en charge des malades référés de 12 camp au niveau de HRAet à N('Djaména : -Rendre disponible le moyen de transport (aérien et terrestre) ; -Accueillir les malades référés pour une prise en charge médicale et alimentaire -Assurer le suivi des soins et traitements des malades référés -solliciter une contre référence après prise en charge -Faciliter leur orientation aux services spécialisés appropriés ; Rédiger et transmettre régulièrement les rapports Construire et aménager une cuisine pour les réfugiés référés à Abéché. Assurer la formation de 36 étudiants d'ATS à l'Ecole de santé Régional d'Abéché (frais de scolarité et bourse alimentaire) ; Prendre en charge les soins de 36 étudiants réfugiés inscrits à l'Ecole régionale de santé d'Abéché	Abéché et N'Djaména	Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Achevée
		Janvier	Décembre	Continue
		Janvier	Décembre	Encours

ANNEXE 1

Liste du personnel ADES 2014

Liste du personnel de la direction d'Abéché

N°	Noms et Prenoms	Fonction
1	ABAKAR YAYA	gardien
2	ACHARI ADAM	chauffeur
3	DAOUD ABOUT	Infirmier
4	DINGAMRO NAIBI	Contrôleur-financier
5	DJONDANG JILHOUBE MARIA-SOUAD	chargée du personnel
6	IDRISS ISMAIL	assistant-administrateur
7	KALTOUMA PATCHANNE	infirmière
8	LAREBEYE FLORENCE	secrétaire
9	LAURENCE FAISSEKNET	assistante-financière
10	MBEREMADJI NENADJI FIDELE	Coordinateur abris
11	NAGUIROM VINCENT	admin-fin
12	SOURADJADINE MAHAMAT	chauffeur
13	PASCAL MULUMBA	Chirurgien

Personnel de N'djamena

N°	Noms et Prenoms	Fonction
14	MOUSSA MOUSTAPHA TERAP	Chef de bureau

15	BIAKDA HOULGALI	Chargé de Programme
16	INNOCENT MBAL GANGA	Assistant programme
17	ABDOULAYE OUSMANE ABDOULAYE	Assistant administrateur
18	NAHOUNTENGAR RHOVYS	Chargé de communication
19	FATIME AHMAT YAYA	Secrétaire
20	ABAKAR ABDELSADICK	Chauffeur
21	SABOUR YOUSOUF	Planton
22	BALAMSOUMA AMANI	Assistante Comptable
23	HINFIENE MARTIN	Chauffeur

Liste du personnel d'Amdjarass

N°	Noms et Prénoms	Fonction
24	ABBA KAKA	Responsable TS
25	ABDELKERIM SAIR ALI	Traducteur
26	ABDELSALAM SOULEYMANE	Chauffeur
27	ABDOULAYE ABASS ADAM	Magasinier
28	MOUSSA KODOGOD	Animateur AGR
29	ADAM DAOUD MECKI	Superviseur de bois
30	DIKOUA DJONKAMLA	Agent polyvalent
31	ADOUM ABDOULAYE MOURRA	Superviseur DGV
32	ADOUM TCHERE GAMARGA	Agent DGV
33	ALI BARKAI	Gardien
34	ANNOUR ALI	Gardien
35	BAKHIT ATIM	Agent DGV
36	BIANBO MARIE	Agent DGV
37	BOKHIT TOM	Assistant chauffeur de citerne
38	BONGA DJORWE	Agent polyvalent
39	BRAHIM INGAI	Agent DGV
40	CHERIF MOUSSA	Agent polyvalent
41	DENEBEYE MESMINE	Responsable SGBV
42	DINGAMDIGUIM ARMAND	Animateur environnement

43	DJEKORNONDE BEASSOUM	Superviseur agriculture
44	DJEKOUNYOM THIERRY	assistant financier
45	DJIFIDI JONAS YARO	Responsable moyens d'existence
46	DJIKOLOUM BLAISE	Coordinateur environnement
47	DOGONOU DJIEL ELOI	Assistant coordo CTS 07 février
48	GABIBO BERTIN	Animateur élevage
49	GONFAYA ISMAIL	Animateur élevage
50	HADJE HAOUA	Cleaner
51	HAROUN HASSAN	Chauffeur
52	HISSEIN MALLET	Agent DGV
53	HISSEIN OUSMANE ABDRAMANE	Agent DGV
54	IBRAHIM AL-KHALIL HABIB	Traducteur
55	ISSA SABOUNE RADAMA	Superviseur de bois
56	ISSAKA TOM	Chauffeur citerne
57	KOCHEI DJIDDI	Agent DGV
58	MADJIYANAN NGARYANAN	Superviseur AGR 07 février
59	MAHAMAT HASSANE BRAHIM	chauffeur
60	MAHAMAT OUMAR NASSOUR	Agent polyvalent
61	MAHAMOUT NGARBADJIRE	Animateur environnement
62	MASRABEYE BLAISE	Coordo SERCOM
63	MASRABEYE DJOG-NGAR	Agent DGV
64	MBAIBE KAKOLE FLORENTIN	Superviseur de bois
65	MBAIGOLMEM KOULANGAR	Superviseur élevage
66	MINGUEDE MOIBAYE PROSPER	Animateur soci-culturel
67	MOUSTAPHA ABAKAR HAROUN	Chauffeur
68	NEROLEL ISSAC	Responsable chargé de formation
69	NODJIOSSEM BARTHELEMY	Superviseur DGV
70	NOUBATAREM NGABOU NADEGE	Responsable SGBV
71	OUMAR BANAT AISS	Agent DGV
72	OUSMANE ISSAKHA	Chauffeur
73	PATALET DOUFENE	Agent polyvalent
74	TOKOG-NDE MADJINGAR	Coordo DGV
75	TYCHIQUE NANDINGGAR	Chef de bureau
76	YOGUELIM YANKOYOUN	Responsable centre des fees

77	YONOUJIM BEATRICE	Responsable centre des fees
78	YOUSSOUF TAHAR EHEMEDI	Responsable centre des TS
79	ZAKARIA MAHAMAT	Assistant coordo DGV
80	DJIMHOTOUM NATHANIEL	Assistant environnement

Liste du personnel d'Iriba 2014

N°	Noms et Prenoms	Fonction
81	ABDELMADJIT ALI	Chauffeur
82	ABDELSALAM BICHARA	Chef de parc
83	ABDOULAYE YOUSSOUF IBRAHIM	Gardien de générateur
84	ABDRAMAN ALI KOURA	Magasinier
85	ABDRAMANE HARBA	Superviseur en eau
86	ADAM BICHARA	Chauffeur
87	ADAM IBRAHIM ABDELKADER	Animateur
88	ADAM KOROU	Gardien
89	ADOUM ABDELLO ISSA	Animateur
90	AHMAT MAHAMAT MOUSSA	Gardien de pepinière
91	AIDA HAMAT HACHIM	Animatrice
92	ALI HAMID	Superviseur de bois
93	AMALFAGARA MOURSAL	Superviseur de pepinière
94	AMINE ALI	Assistant
94	ANGALI BIRKISSAM	Electromecanicien
96	ATTEIB ALI MAHAMAT	Animateur
97	BADOU PIARSO	Technicien d'analyse d'eau
98	BAKHIT YOUSSOUF	Superviseur hygiène
99	BECHIR ABDELKERIM NASSOUR	Gardien de générateur
100	BOKHIT HOUR	Assistant coordinateur
101	BOKHIT SEKER	Assistant chauffeur citerne
102	DANBEUBE PAKPAGNE	Coordinateur
103	DARSALAM OUSMAN	Animatrice

104	DERPING NAKOM DIMITRI	Assistant-financier
105	DIEUDONNE VAILA	Assistant
106	DJIBRINE IBRAHIM	Gardien
107	FANE SALEH	Cleaner
108	HAMIT MOUKOU	Superviseur hygiène
109	IDRISS SALEH ADJIDEY	Chef de bureau
110	ISMAIL TOM	Gardien
111	ISSA ISMAIL SIAM	Animateur
112	MAHADJIR HATAP	Assistant
113	MAHAMAT AHMAT YOUSOUF	Logisticien
114	MBAINAISSEM MADJINGAR	Superviseur hygiène
115	MOUSSA DOUT	Gardien
116	MOUSSA TIMANE	Superviseur de bois
117	NOURACHAM MAHAMAT	Animatrice
118	NOURENE AHMAT MAHAMAT	Gardien de générateur
119	PONTEULBE EMILE	Assistant
120	SADIK IBRAHIM BANAT	Superviseur compteur
121	SALEH TIMANE	Superviseur
122	SOULEYMAN TAHIR	Superviseur de bois
123	TIMANE MAHAMOUDI	Gardien de générateur
124	TIMANE MOUKOU	Animateur
125	TOGYAM YAINA YOTA	Assistant
126	WIWA KOITOUIN	Animatrice
127	YAYA ADAM DELIL	Gardien de générateur
128	YOUSOUF IBRAHIM NIMAN	Animateur
129	ZAKARIA HAROUN	Chauffeur citerne
130	ZARA HISSEIN	Animatrice
131	ZARA OUSMAN	Animatrice

Liste du personnel de Goz-beida

N°	Noms et Prenoms	Fonction
----	-----------------	----------

132	ABDELKHADRE ABDELKERIM	Gardien
133	ABDELMADJID ABDOULAYE	Assistant administratif
134	ABDERAMAN ADEF	technicien hygiène
135	ABDERAMANE ABBO	Chauffeur
136	ABDERAMANE ABDOULAYE	Pompiste
137	ABDOULAYE SININE	Chauffeur
138	ABOUBAKAR ASSIDICK	Superviseur agts com
139	ACYL HACHIM BECHIR	Assistant log
140	ADISSADOU TISSALA	Superviseur de vaccination
141	ADOUM DOUNGOUS	Encadreur sté mtale
142	AMDJIDAD HASSAN	Aide-pharmacien
143	AMINE BRAHIM	Gardien
144	BARNABAS HAMZA	IDE-Consultation
145	BECHIR YASSINE AMADAYE	Agent de trie
146	BEYER SOUMAYE	Sueperviseur sté mtale
147	BICHARA HISSEIN	Aide-soignant
148	BOKHIT BOURMA	Gardien
149	DANMADJI RACHEL	Sage-femme
150	DEUZAHBE SOBBERBE	Point focal VIH
151	DJERODE DJEGUEMBAYE	Tech assainissement
152	DJIMET BRAHIM	Gardien
153	DJIMTOBI DIAM BEATRICE	Conseillère CDV/hopital
154	DJOUBAINA JEREMIE	ATS-Consultation
155	DOGO SAKA	Gardien
156	FELICITE MERCI	Sage-femme
157	GALDOUMA MOUSSARKE	Chargé de suivi/hopital
158	GANG-NON TOYOUUM	IDE-Consultation
159	GUISMA BRAHIM	Cleaner
160	GUYRBE TOG-NGUENA	Assistant log
161	HARINE BRAHIM	Gardien
162	HAROUNE KHAMIS	Gardien

163	HASSAN BANI	Chauffeur
164	HISSEIN ABDERAMANE MALLOUMI	Chauffeur
165	HISSEIN ACHECK	Technicien en assainissement
166	HYAH-EUNO LYDIE	ATS-accoucheuse
167	IDRISS ALI ABDERAMANE	Coordinateur wash
168	IDRISS ZAKARIA	Pompiste
169	ISSA DJOR	Pompiste
170	KEBKIBA BRIGITTE	ATS
171	KEBKIBA SOULEYMANE MBAIKI	Magasinier
172	KOULADOUM VIVIANE	Technicien PHP
173	KOULDJIM MARIUS	Technicien sup en pharmacie
174	MADJITOLOUM FIDELE	Superviseur PHP
175	MBAIOUNDAKOM NARCISSE	Technicien en forage
176	MAHAMAT ABDELWAHID	Chauffeur
177	MAHAMAT ABDOULAYE	Gardien
178	MAKAIMON SIMONE	Assistant nutritionniste
179	MANSOURA TAGUILO	IDE
180	MELOM DELPHINE	Encadreur sté mtale
181	MORNADJAL NGUETOBAYE	Superviseur wash
182	MOUSSA DJARANEBE	Gardien
183	MOUSTAPHA MAHAMAT BECHIR	Assistant coordo wash
184	NADJIMATA FRANCOIS	IDE
185	NDJEGUETIM MAFOI	Chef de sous délégation
186	NOUDJILEMBAYE ADELE	Technicien sup de labo
187	NOURENE HASSAN	Technicien en plomberie
188	SADICK MAHAMAT GUIRE	Médecin-traitant
189	SOUMAINE AHMAT	Agent de chloration
190	TEMADJI RACHEL	Sage-femme
191	WAHDABE PABAME MAFFANH	Superviseur nutributter
192	YACOUB ABDOULAYE	Chauffeur
193	ZENABA SALEH	Aide-soignante
194	ZONGO JEAN-BAPTISTE	Coordinateur médical
195	PAKAGNE ZAKINET	IDE-Consultation
196	TCHIBTCHANG KALE	IDE-Consultation

197	KANTA PALLAYE	Assistant nutritionniste
198	SERYABE PAYANG	Aide-laborantin
199	ALTOLNA PARFAIT	Pompiste

N°	Noms et Prenoms	Fonction
200	DANFIENEPASSIRI KHAMTA	ATS-accoucheuse
201	ABAKAR DJIMET MAHAMAT	Aide-soignant
202	ABAKAR MAHAMAT ALI	Gardien
203	ABDELAZIZ AZZOLO	Gardien
204	ABDELMOUMINE YOUSOUF	Chauffeur
205	ABDELRAHIM KODBE	Technicien en hygiène
206	ABDOULAYE ABDRAMAN	Chauffeur
207	ABDOULAYE AHMAT RAMADANE	IDE-Superviseur de consultation
208	ABDOULAYE MAHAMAT HASSAN	Assistant nut
209	ABDOULAYE OUMAR	Assistant nut
210	ADAM MAHAMAT MAHADJIR	Gardien d'entrepôt
211	AHMAT ABDOULAYE ABDELKERIM	Technicien en assainissement
212	AHMAT KHAMIS HAGGAR	Chauffeur
213	AHMAT NIL	Assistant psychosocial
214	ALLAHRAMADJI GONGAR	IDE
215	BAIBAMNE THOMAS	IDE-consultation
216	BARKA YEKOUA	ATS
217	BOURMA TOGOLLOH	Agent de chloration
218	BRAHIM ABAKAR MAHAMAT	Gardien
219	DANNOUDJI KAGREOU	ATS-accoucheuse
220	DENERABE ARMELLE	Sage-femme
221	DJASRABEYE MBOINGAR	IDE-consultation
222	DJIBRINE MANA	Technicien sup en Pharmacie
223	DJOULDE ELIE	Superviseur de vaccination
224	Dr KODMAN MALLAH MARDOCHEE	Médecin traitant

225	EAKILIE JOB	IDE-consultation
226	FATIME BRAHIM ANNOUR	Technicienne en assainissement
227	FOTA BECHIR	Aide-soignant
228	GUIRYAMBAYE NGUETOBAYE	Technicien en hygiène
229	HADJE ADEF	Cleaner
230	IDRISS ABAKAR ABDOULAYE	Assistant nut
231	ISSAKHA ADEF	Vaccinateur
232	KOUDJOURNAL NAITOM NGARAGUE	Superviseur PHP
233	KOUGUER BEAKONO	Technicien d'analyse d'eau
234	LARDJIM MEKOUNYO FLORENTINE	Assistante coordo
235	MAHAMAT DOUMNADJI	Assistant logisticien
236	MAHAMAT HASSAN ELHADJ	Mecanicien
237	MAHAMAT NOUR YOUSOUF	Gardien
238	MAHAMAT OULECHE AHMAT CHERIF	Administrateur
239	MOUGABBE KOUARE	Responsable nutrition
240	MOUSTAPHA MAHAMAT MOUSSA	Aide-pharmacien
241	NATOI-ALLAH LUDOVIC	Encadreur de santé mentale
242	NEDOUMBAYEL ERNESTINE	Sage-femme
243	OUAMADJI NADJINGAR	Superviseur watsan
244	SALEH ISSA MAHAMAT	Chauffeur
245	SOULEYMANE HISSEIN	Gardien d'entrepôt
246	SOUMAINE HASSAN	Chauffeur
247	TAGRA BERTIN	Aide-laborantin
248	TEMANDANG FREDERIC	Logisticien
249	TIDJANI ANNOUR	Superviseur agts com
250	WEUSSOUABE DEUBALBE	Sage-femme
251	YOUSOUF ADEF CHERIF	Gardien d'entrepôt
252	ZAKARIA BRAHIM ABDOULAYE	Aide-soignant
253	ZEBHINBO PANACHING	Point focal VIH
254	BAYANG FARSIA	IDE-consultation
255	AMBASSA DANSOU	IDE-consultation
256	AMINA MAHAMAT LAMANA	ATS-accoucheuse
257	KALDJONBE ORPAS	Assistante nutritionniste
258	PINABEY DJEL BENDE	Chauffeur

259	NENBE ENOCK	Technicien de laboratoire
-----	-------------	---------------------------

Liste du personnel de Birnahal 2014

N°	Noms et Prenoms	Fonction
260	ABDELBAGUI ABDOULAYE MEHEDI	Chauffeur
261	ABDELHAMID ADAM	Superviseur de vaccination
262	AMISSOU ETIENNE	IDE
263	CAMARA MAMADY	Medecin traitant
264	DJONDEUBE BRIMI	ATS
265	GUIRKIBA SIGNABOUBO	Assistant nutritionniste
266	HAROUN MAHAMAT HAROUN	Assistant logisticien
267	ISMAIL HAMID	Gardien
268	KHADIDJA HISSEIN	Cleaner
269	MADJIBEYE GISELE	Point focal VIH
270	MAHAMAT ALI MAKAILA	Assisant administratif
271	MAHAMAT NOUR ADOUM	Chauffeur
272	MBAGUEDE GISELE	Sage-femme
273	NICO VANDEO	IDE
274	NODJINAR MBAIADOUM	Sage-femme
275	ODERING MIRABEY ESTHER	Sage-femme
276	SEID ADIMO	Gardien
277	MBAINAISSEM GREGOIRE	IDE
278	ABNE AIMEE	IDE
279	TCHANIKAMOU PASCAL	Assistant nutritionniste
280	KALNE PAYIMI	ATS-Accoucheuse
281	TOMEL EVE	Assistante nutritionniste
282	MATCHING GNOWA	Assistante nutritionniste
283	HABIB MAHAMAT	Vaccinateur

Liste du personnel ADES Goré

N°	Noms et Prenoms	Fonction
284	GUEPELBE LAYEBE	Coordinateur de projet
285	GAREMGOTO AYMOND	Technicien genie civil
286	BAIKANDI NADJIKONG	Technicien genie civil
287	Abdelsalam Hassane Khamis	Assistant admin
288	MAHAMAT SALEH ABAKAR	Chauffeur
289	MAHAMAT OUSMANE	Assistant logisticien

Liste du personnel des micro projets

Liste du personnel de ZAFAYE

N°	Noms et Prenoms	Fonction
290	HAMA TOURE	Coordinateur de projet
291	HAMIT YOUNOUS	Logisticien
292	ZENABA BENOIT	Agent polyvalent
293	MOUEROMBA ROBEANTE	Agent polyvalent
294	DJIMRAMADJI NGAREBEYE	Agent polyvalent
295	NADJI TOSMADENGAR	Agent polyvalent
296	KODEBRI DJIH KOSS	Agent polyvalent
297	YANTELKA BENJAMIN	Animateur wash
298	ZAKARIA SONGUI	Assistant electromecanicien
299	BEUKALBE DENISE	Chargé de l'éducation
300	DJAOYANG ENOCK	Encadreur psychosocial
301	DJEKORTALEMGOTO BERAL	Encadreur psychosocial
302	OUYA NIMANE	Animateur communautaire
303	HASSANE BOURMA HASSANE	Chauffeur

Liste du personnel du projet UNICEF

N°	Nom et Prenoms	Fonction
304	BALAMSOUMA AMANI	Assistante comptable
305	NAIBE OULE DJONSALA	Coordinateur des abris et infras

Liste du personnel PADLs

N°	Nom et prenom	Fonction
306	NDIGUISENGAR GERARD	Coordinateur
307	MAHAMAT SALEH MALLOUM	Animateur
308	FATIME AMBAGGAR AHMAT AWAT	Animatrice

ANNEXE : 2

DELAGATION UNHCR IRRITA-CAMP DE OURECASSONI

Project title:	<i>Fourniture des services aux refugies Soudanais dans la région de l'Ennedi-Est au Tchad.</i>
Budget Year:	2015
Situation(s):	<i>Bureau d'Amdjarass-Camp d'Ouré-Cassoni</i>
Operation:	<i>Tchad / bureau de la sous délégation d'IRIBA</i>
Population Planning Group(s):	<i>Refugies Soudanais</i>
Goal(s):	<i>Protection en attente de la solution durable</i>
Cost Centre(s):	11084
Partner Code:	11087
Submitting Partner Name:	ADES
Reporting Period:	01-01-2015 AU 31-12-2015
Date of Report:	19-12-2014

A. PROPERTY, PLANT EQUIPMENT (PPE), SERIALLY-TRACKED ITEMS (STI), INTANGIBLE ASSETS (IA)

No.	Name	Type (PPE/STI/IA)	Source of Acquisition		Property ID/No.	Date of Acquisition	Acquisition Price	Location	Condition
			Procured directly by UNHCR	UNHCR- funded Project					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mobile Artop	PPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106 IT 432			Amdjarass	Problème de climatisation et de pneu
2	Mobile Artop	PPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106 IT 318			Amdjarass	Problème de climatisation et de pneu
3	Mobile Artop	PPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106 IT 468			Amdjarass	Problème de climatisation et de pneu
4	Mobile Artop	STI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106 IT 207			Amdjarass	Problème de pompe d'alimentation, pneu, véhicule sur calle
5	Mobile Artop		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106 IT 251			Amdjarass	Problème de pneu et batterie

No.	Name	Type	Source of Acquisition		Property	Date of	Acquisition	Location	Condition
6	Mobile Artop		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106 IT 198			Amdjarass	En panne et sous calle au garage. A déclasser
7			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106 IT 436			Amdjarass	Problème de pneu et de genre

B. INVENTORIES

No.	Item	Source of Acquisition		Quantity Purchased/ Provided (specify unit)	Quantity Distributed/ Damaged (specify unit)	Quantity on-Hand (specify unit)	Total Value	Location	Condition
		Procured directly by UNHCR	UNHCR-funded Project						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hand set	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		7	6		Amdjarass	Tous les hands set ont des batteries défectueuses
2	Ordinateur HP Laptop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	8	5		Amdjarass	Probleme de batterie, chargeur
3	Ordinateur Desptop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3			Amdjarass	Bon état
	Imprimante HP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1			Amdjarass	Bon état
	Imprimante HP Scanner				1			Bon état	Bon état

DELAGATION UNHCR IRIBA

Project title:	PROTECTION DANS L'ATTENTE DES SOLUTIONS DURABLES ET REPONSE URGENCE A LA CRISE HUMANITAIRE DE TISSI
Budget Year:	2015
Situation(s):	<Insert data from PPA Art. 4.4 (b)>
Operation:	TCD ABC Soins et Entretien des Réfugiés Soudanais à l'Est du TCHAD
Population Planning Group(s):	Réfugiés Soudanais
Goal(s):	réfugiés
Cost Centre(s):	11081,1086,11087 et 11088
Partner Code:	1042016
Submitting Partner Name:	ADES

Reporting Period:	<i>1er janvier au 31 décembre 2015</i>
Date of Report:	<i>17 December 2014</i>

C. PROPERTY, PLANT EQUIPMENT (PPE), SERIALLY-TRACKED ITEMS (STI), INTANGIBLE ASSETS (IA)

No.	Name	Type (PPE/STI/IA)	Source of Acquisition		Property ID/No.	Date of Acquisition	Acquisition Price	Location	Condition
			Procured directly by UNHCR	UNHCR- funded Project					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TOYOTA LANDC 4X4,SW,H/TOP,4	MOTOR_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JTERB71J- 000045744	8/6/2008		Iriba-Tchad	
2	4x4, PICK UP	MOTOR_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JTERB71J- 507048717	11/3/2005		Iriba-Tchad	
3	4X4 HARD TOP	MOTOR_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JTERB71J- 100022277	5/16/2005		Iriba-Tchad	
4	TOYOTA LANDC 4X4,SW,H/TOP,4	MOTOR_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JTERB71J- 100046014	8/6/2008		Iriba-Tchad	
5	TOYOTA LANDC 4X4,SW,H/TOP,4	MOTOR_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JTERB71J- 500045867	6/11/2008		Iriba-Tchad	
6	GENERATEUR	MOTOR_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16205	12/9/2011		Iriba-Tchad	
7	PERKING GENERATOR, WATER COOLE	GENRAT_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16223	12/9/2011		Iriba-Tchad	
8	PERKING GENERATOR, WATER COOLE	GENRAT_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16212	12/9/2011		Iriba-Tchad	
9	IVECO TRAKKER AD380T38WH CHASS	MOTOR_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WJMF3TRS 3OC17456 7	2/24/2011		Iriba-Tchad	
10	PERKING GENERATOR, WATER COOLE	GENRAT_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16207	12/9/2011		Iriba-Tchad	
11	TRACTEUR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1148728			Iriba-Tchad	
12	PERKING GENERATOR, WATER COOLE	GENRAT_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Iriba-Tchad	
13	GENERATOR PERKING WATER COOLE/60KVA	GENRAT_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OLY00000J RPT03433	12/9/2011		Iriba-Tchad	

No.	Name	Type	Source of Acquisition		Property	Date of	Acquisition	Location	Condition
14	DESKTOP,HP,8200ELITE CMT XL5	STI_36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CZC140F36 X	4/18/2012		Iriba-Tchad	
15	TRX,VHF HAND NOKB GP340	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	672TEQ39 79	12/21/2004		Iriba-Tchad	
16	MOTORCYCLE/SCOOTER	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9C2JD2010 6R504847	8/18/2006		Iriba-Tchad	
17	MOTORCYCLE,HONDA,ND 125M	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9C2JD2010 6R504726	1/14/2008		Iriba-Tchad	
18	MOTORCYCLE,HONDA,ND 125M	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CZC9191D CP	1/14/2008		Iriba-Tchad	
19	PACK DESKTOP,HPDC7900 ET MONITEUR	STI_36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	749TKUF1 83	6/4/2009		Iriba-Tchad	
20	VHF HAND HELD TRANSCEVER GP360	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CZC0320K CP	9/6/2010		Iriba-Tchad	
21	PACK,NBOOK,HP,2530P,P/ NFU431EA	STI_36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	721TEWJ7 76	9/8/2010		Iriba-Tchad	
22	TRX,VHF HAND NOKB GP340	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	749TKUF1 97	1/5/2005		Iriba-Tchad	
23	TRX,VHF HAND NOKB GP360	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	713TEWS1 17			Iriba-Tchad	
24	TRX,VHF HAND NOKB GP340	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	672HFXJ06 0	1/5/2005		Iriba-Tchad	
25	VHF EQUIPEMENT	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7C38143G 0022	11/10/2005		Iriba-Tchad	
26	CODAN NGT SRx HF transceiver W	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7C38143G 0022	1/15/2009		Iriba-Tchad	
27	CODAN NGT SRx HF transceiver W	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7C38143G 0022	1/15/2009		Iriba-Tchad	
28	DESKTOP,HP,8200ELITE CMT XL5	STI_36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CZC140F34 K	4/18/2012		Iriba-Tchad	
29	VHF MOBILE GM360	STI_60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103TKA26 69	1/1/2009		Iriba-Tchad	

D. INVENTORIES

No.	Item	Source of Acquisition		Quantity Purchased/ Provided (specify unit)	Quantity Distributed/ Damaged (specify unit)	Quantity on-Hand (specify unit)	Total Value	Location	Condition
		Procured directly by UNHCR	UNHCR-funded Project						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Robinet talbots	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	310	200	110	465 000F	Iriba-Tchad	
2	Pompes electriques	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06	6	0	5 700 000 F	Iriba-Tchad	
3	Raccord PE de 40 mm laiton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23	15	8	345 000F	Iriba-Tchad	
	Clapet anti-retour 2" laiton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15	7	8	187 500F	Iriba-Tchad	
	Réducteur 50mm mâle-40mm femelle laiton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	7	5	150 000F	Iriba-Tchad	
	Cable electrique souple de 4G1,5mm2 de longueur 100m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	1	375 000F	Iriba-Tchad	
	Colle resine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15	13	2	150 000F	Iriba-Tchad	
	Tuyaux PE de 1" de 100m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	2	3	630 000F	Iriba-Tchad	
	Pot de chlore de 45kg de 70 % actifs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17	9	8	2 550 000 F	Iriba-Tchad	
	Boite de Papiers absorbants de 200 pcs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	5	445 750f	Iriba-Tchad	
	Boite de Papiers absorbants de 100 pcs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	5	480 000f	Iriba-Tchad	
	Boite de DPDN°1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	5	346 625f	Iriba-Tchad	
	Boite de Phénol red	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	5	346 625f	Iriba-Tchad	
	Litre de Méthanol	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	5	46 000f	Iriba-Tchad	

Boîte de Milieu de culture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	0	5	431 500f	Iriba-Tchad	
Litre d'Eau distillée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	0	6	30 000f	Iriba-Tchad	
Kit Chemical alalysis photometer reagents	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	1	845 000f	Iriba-Tchad	
Pompes de puits triphasée 380V-400V électriques de 4", 1,5Kw/ 2cv: Marque: Sarl CETEC, Reference: 4CF8T et ses accessoires, HMT= 24-48m, Debit=4,8m3/h, raccord 2", câble électrique souple de 4G1,5mm2 de 50m et hauteur de pompe= 80cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	0	950 000F	Iriba-Tchad	
Vannes d'arrêt de 1"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	5	5	60 000F	Iriba-Tchad	
Vannes d'arrêt de 2"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19	9	10	380 000F	Iriba-Tchad	
Fusible contrôle Box (RT14, RT18, 10 x 38): 10A aM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30	30	0	75 000F	Iriba-Tchad	
Câble électrique souple 4 G2,5mm2 de 100m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	0	375 000F	Iriba-Tchad	
Vannes anti- retour 2" laiton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	5	0		Iriba-Tchad	
Vanne de 3"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	4	1		Iriba-Tchad	
Connexion lineaire de 63mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	4	1		Iriba-Tchad	
Reducteur laiton mâle 50-40mm PE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	5	5		Iriba-Tchad	
Piston de pompe vergent	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	32	20	12	104 000f	Iriba-Tchad	

	Segments de pompe vergnet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	132	90	42	165 000f	Iriba-Tchad	
	Joint coupelle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34	28	7	131 750f	Iriba-Tchad	
	Joint d'étanchéité piston	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	39	29	10	24 375f	Iriba-Tchad	
	Joint métaloplastique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34	24	10	28 050f	Iriba-Tchad	
	Bague de guidage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33	23	10	429 000f	Iriba-Tchad	
	Butee basse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	48	14	100 750f	Iriba-Tchad	
	Kit interieur raccord Huot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	4	4	67 000f	Iriba-Tchad	
	Membrane de réamorçage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34	32	2	216 750f	Iriba-Tchad	
	Baucdruche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	379 500f	Iriba-Tchad	
	Pedale HV 60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	4	1	296 975f	Iriba-Tchad	
	Crepine(Tamis)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34	25	9	127 500f	Iriba-Tchad	
	Carton d savon pour les membres de comites de salubrite et de leau.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	344	304	40	5 160 000 f	Iriba-Tchad	
4	Barre à mine (kit de construction des latrines)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60	47	13	750 000f	Iriba-Tchad	
5	Pelles y compris la manche (kit de construction des latrines)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	9	11	70 000f	Iriba-Tchad	
6	Seau métallique de 10 litres (kit de construction des latrines)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	20	0	100 000f	Iriba-Tchad	

7	Sacs vides	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6500	6500	0	3 900 000 f	Iriba-Tchad	
8	savons (carton de 80 boule) kit incinérateur déchets solides	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21	21	0	315 000f	Iriba-Tchad	
9	futs gasoil (kit incinérateur déchet)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5,5	5,5	0	825 000f	Iriba-Tchad	
	Bidon de 20l de chaux vive			15	15	0		Iriba-Tchad	
10	Carton de Piles pour mégaphones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	1	3		Iriba-Tchad	
11	Carton de savon pour les jeux concours	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	5	0		Iriba-Tchad	
12	Brouettes Traditionnelles montées (kit de salubrite)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	76	76	0	1 824 000 f	Iriba-Tchad	
13	Balais trationnels (kit de salubrite)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1000	1000	0	750 000f	Iriba-Tchad	
	Râteaux traditionnels y compris la manche (kit de salubrite)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	192	192	0	384 000f	Iriba-Tchad	
	Pelles y compris la manche (kit de salubrite)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	192	192	0	672 000f	Iriba-Tchad	
	tenu de travail	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	171	77	94	1 966 500	Iriba-Tchad	
	Paire de Gants en cuire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	149			298 000f	Iriba-Tchad	
	Cache-nez	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	130			130 000f	Iriba-Tchad	
	Paire de bottes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	9	3	120 000f		
	Voiles pour les comités Wash de trois camps(Amnabak, Touloum et Iridimi)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	291	291	0	1 018 500 f	Iriba-Tchad	
	Djalabia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	4	0	24 000f	Iriba-Tchad	

	Foyer afrah	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	761	761	0	7 555 000F	Iriba-Tchad	
	Saves 80	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	963	0	963	2 000 000 F	Iriba-Tchad	
	Voiles pour les primes de jardin fruitier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	790	790	0	5 860 000 F	Iriba-Tchad	
	Pommades estella pour les primes de jardin fruitier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	700	700	0	490 000F	Iriba-Tchad	
	Carton de savon pour les primes de jardin fruitier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40	10	30	600 000F	Iriba-Tchad	
	Chaussures sandales pour les primes de jardin fruitier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	115	115	0	115 000F	Iriba-Tchad	
	Carton de savon à comites environnementales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18	18	0	270 000F	Iriba-Tchad	
	Carton de savon pour appui aux comites zoniers pour les abris	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24	24	0	360 000F	Iriba-Tchad	

CAMP DE DJABAL, GOZAMIR ET SITE DE KERFI/SOUS DELAGATION ADES DE GOZBEIDA

Project title:	<i>PROTECTION DANS L'ATTENTE DE SOLUTIONS DURABLES</i>
Budget Year:	<i>2015</i>
Situation(s):	<i><Insert data from PPA Art. 4.4 (b)></i>
Operation:	<i>[TCD ABC Soins et Entretien des Réfugiés Soudanais à l'Est du TCHAD]</i>
Population Planning Group(s):	<i>[Réfugiés soudanais]</i>
Goal(s):	<i>Santé – WASH - PIRs</i>
Cost Centre(s):	<i>[11081, 11086, 11087 et 11088]</i>
Partner Code:	<i><Insert data from PPA Art. 4.4 (g)></i>
Submitting Partner Name:	<i>[Agence de Développement Economique et Social(ADES)]</i>
Reporting Period:	<i>[01-01-2014 –31-12-2014]</i>
Date of Report:	<i>20-12-2014</i>

E. PROPERTY, PLANT EQUIPMENT (PPE), SERIALY-TRACKED ITEMS (STI), INTANGIBLE ASSETS (IA)

No.	Name	Type	Source of Acquisition	Property	Date of Acquisition	Location	Condition
-----	------	------	-----------------------	----------	---------------------	----------	-----------

		(PPE/STI/IA)	Procured directly by UNHCR	UNHCR-funded Project	ID/No.	Acquisition	Price		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TOYOTA LANDC 4X4;SW;H/TOP;4	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	508120			GOZ BEIDA	106IT 385
2	TOYOTA LANDC 4X4;SW;H/TOP;4	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	508119			GOZ BEIDA	106IT 386
3	VEHICUL;TOYOTA LCHT 78 LHD	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	575906			GOZ BEIDA	106C 483 IT
4	VEHICUL;TOYOTA LCHT 78 LHD	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	608071			GOZ BEIDA	106C 484 IT
1	GENERATEUR IVECO 80KV _a	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	508347			GOZ BEIDA	IV 709
2	GENERATEUR IVECO 100KV _a	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	508358			GOZ BEIDA	
1	<i>MOTORSCYCLE/SCOOTER</i>	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	575056			GOZ BEIDA	
2	<i>MOTORSCYCLE/SCOOTER</i>	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	627457			GOZ BEIDA	
1	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	459982			GOZ BEIDA	Batterie faible
2	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	465690			GOZ BEIDA	Batterie faible
3	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	439659			GOZ BEIDA	Batterie faible
4	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	439550			GOZ BEIDA	Batterie faible
5	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	472016			GOZ BEIDA	Batterie faible
6	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	441953			GOZ BEIDA	Batterie faible
7	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	472161			GOZ BEIDA	
8	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	534458			GOZ BEIDA	

No.	Name	Type	Source of Acquisition		Property	Date of	Acquisition	Location	Condition
9	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	749TGLW474			GOZ BEIDA	
10	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	534328			GOZ BEIDA	Antenne
11	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	534347			GOZ BEIDA	Antenne
12	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	534342			GOZ BEIDA	
13	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	534339			GOZ BEIDA	Antenne
14	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	534351			GOZ BEIDA	
15	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564618			GOZ BEIDA	
16	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564617			GOZ BEIDA	
17	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564621			GOZ BEIDA	Antenne
18	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564619			GOZ BEIDA	Antenne
19	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564622			GOZ BEIDA	
20	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564620			GOZ BEIDA	Antenne
21	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	441972			GOZ BEIDA	
22	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	480307			GOZ BEIDA	Antenne
23	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	480380			GOZ BEIDA	Antenne
24	Radio motorola VHF GP340	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	504376			GOZ BEIDA	
25	Radio motorola VHF GP360	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564616			GOZ BEIDA	Antenne

No.	Name	Type	Source of Acquisition		Property	Date of	Acquisition	Location	Condition
1	COMPUTER LAPTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	512586			GOZ BEIDA	Mauvais etat
2	COMPUTER LAPTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	512592			GOZ BEIDA	Mauvais etat
3	COMPUTER LAPTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560816			GOZ BEIDA	Mauvais etat
4	COMPUTER LAPTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	568475			GOZ BEIDA	Mauvais etat
5	COMPUTER LAPTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	568476			GOZ BEIDA	Mauvais etat
1	COMPUTER DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	557186			GOZ BEIDA	Mauvais etat
2	COMPUTER DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	568150			GOZ BEIDA	Mauvais etat
3	COMPUTER DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	527223			GOZ BEIDA	Mauvais etat
4	COMPUTER DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560966			GOZ BEIDA	Mauvais etat
5	COMPUTER DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	588538			GOZ BEIDA	
6	COMPUTER DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	527228			GOZ BEIDA	Mauvais etat
7	COMPUTER DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	557469			GOZ BEIDA	Mauvais etat
8	COMPUTER DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	568106			GOZ BEIDA	Mauvais etat

No.	Name	Type	Source of Acquisition		Property	Date of Acquisition	Location	Condition
9	COMPUTER DESKTOP	STI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560965		GOZ BEIDA	Mauvais etat
1	PRINTER	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	575224		GOZ BEIDA	
2	PRINTER	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560082		GOZ BEIDA	
3	PRINTER	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VNCQF4DOKS		GOZ BEIDA	
1	COPIEUR	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NZS331838		GOZ BEIDA	
2	COPIEUR	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NZS31842		GOZ BEIDA	

Project title:	PROTECTION DANS L'ATTENTE DE SOLUTIONS DURABLES
Budget Year:	2015
Situation(s):	<Insert data from PPA Art. 4.4 (b)>
Operation:	[TCD ABC Soins et Entretien des Réfugiés Soudanais à l'Est du TCHAD]
Population Planning Group(s):	[Réfugiés soudanais]
Goal(s):	Santé – WASH - PIRs
Cost Centre(s):	[11081, 11086, 11087 et 11088]
Partner Code:	<Insert data from PPA Art. 4.4 (g)>
Submitting Partner Name:	[Agence de Développement Economique et Social(ADES)]
Reporting Period:	[01-01-2014 –31-12-2014]
Date of Report:	20-12-2014

A .
PROPERTY,
PLANT
EQUIPME
NT (PPE),
SERIALLY-
TRACKED
ITEMS (STI),
INTANGIBL
E ASSETS
(IA)

No.	Name	Type (PPE/ST I/IA)	Source of Acquisition		Property ID/No.	Date of Acquisi tion	Acquisitio n Price	Location	Condition
			Procured directly by UNHCR	UNHCR- funded Project					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1-MOYENS ROULANTS MOBILES

No.	Name	Type	Source of Acquisition		Property ID/No.	Date	Acquisitio	Location	Condition
1	TOYOTA LANDC 4X4;LWS H/TOP	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	575916			KOUKOU	106C 482 IT
2	TOYOTA LANDC 4X4;SW;H/TOP	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	498761			KOUKOU	106IT 310
3	VEHICUL;TOYOTA LCHT 78 LHD	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	508066			KOUKOU	106IT 374
4	VEHICUL;TOYOTA LCHT 78 LHD	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	459392			KOUKOU	106IT 297
1	GENERATEUR 20 KVA	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	576123			KOUKOU	HA 738 Base
2	GENERATEUR 15 KVA	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	459209			KOUKOU	HA 493 KK (Mauvais etat)
3	GENERATEUR 10 KVA	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	508973			KOUKOU	HA 3030CDS Goz- Amir(Etat degradé)
4	LISTER PETER	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00070510TS3A02			KOUKOU	LB 1012
5	LOMBARDINI GRAND MODEL	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DGM1157/53720M			KOUKOU	LBPM
6	LOMBARDINI PETIT MODEL	PPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DGM1377/53720M			KOUKOU	LBPM

3-MOTORCYCLES

1	MOTORCYCLE/SCOOTER	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	575051			KOUKOU	106M356 IT (Mauvais etat)
2	MOTORCYCLE HONDA NXR125 OFF-R	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	459311			KOUKOU	106M199 IT (Mauvais etat)
3	MOTORCYCLE HONDA NXR125 OFF-R	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	508911			KOUKOU	106M276 IT (Mauvais etat)

4. Matériels informatiques

1	DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	557175			KOUKOU	Hp Bon etat
2	DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	568145			KOUKOU	Hp Mauvais etat
3	DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	527243			KOUKOU	Hp Mauvais etat
4	DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560956			KOUKOU	Hp Mauvais etat
5	DESKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	568143			KOUKOU	Hp Bon etat
6	LAKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	568480			KOUKOU	Hp Bon etat (Manque de chargeur)
7	LAKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				KOUKOU	Lenovo endommagé
8	LAKTOP	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				KOUKOU	Lenovo endommagé
9	Imprimante	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	547171			KOUKOU	HP Bon etat
10	Imprimante	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560084			KOUKOU	Hp Mauvais etat
11	Imprimante	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560061			KOUKOU	Hp Mauvais etat
12	Imprimante	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560087			KOUKOU	Hp Mauvais etat
13	Imprimante	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HP3015			KOUKOU	Bon etat
14	Photocopieur	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Image Runner 1133A			KOUKOU	Bon etat
15	Photocopieur	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	508625			KOUKOU	Mauvais etat
16	Scanner	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560185			KOUKOU	Mauvais etat

5. Moyen de communication (HANDE SET)

1	HAND SET	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564270			KOUKOU	Bon etat
2	HAND SET	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564680			KOUKOU	Bon etat
3	HAND SET	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	498394			KOUKOU	Mauvais etat
4	HAND SET	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	534397			KOUKOU	Bon etat
5	HAND SET	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	472110			KOUKOU	Bon etat (manque d'antenne)
6	HAND SET	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564322			KOUKOU	Bon etat (manque d'antenne)
7	HAND SET	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564328			KOUKOU	Bon etat
8	HAND SET	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564272			KOUKOU	Bon etat (manque d'antenne)
9	HAND SET	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564268			KOUKOU	Mauvais etat
10	HAND SET	STI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	564602			KOUKOU	Bon etat

LISTE ASSETS POUR LE PROJET DE REFERENCE ABECE ET N'DJAMENA 2015

Project title:	PROTECTION ET SOLUTIONS MIXTES AUX REFUGIES SOUDANAIS EN ATTENTES DES SOLUTIONS DURABLES
Budget Year:	2015
Situation(s):	1900
Operation:	TCD ABC
Population Planning Group(s):	1TCDB
Goal(s):	PF
Cost Centre(s):	11088
Partner Code:	1042016
Submitting Partner Name:	ADES
Reporting Period:	01-01-2015 AU 31-12-2015
Date of Report:	15-12-2014

A. PROPERTY, PLANT EQUIPMENT (PPE), SERIALY-TRACKED ITEMS (STI), INTANGIBLE ASSETS (IA)

à	Name	Type (PPE/STI/IA)	Source of Acquisition		Property ID/No.	Date of Acquisition	Acquisition Price	Location	Condition
			Procured directly by UNHCR	UNHCR-funded Project					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Toyota Landc 4*4	JTERU71-JX0047291	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106 C 428 IT			Abéché	Bon état
2	Ambulance Toyota LAND 4*4	JTERU71J9 04005486	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106 C 472 IT			Abéché	Bon état
3	Groupe électrogène	MC 714	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Abéché	Amorti
4	Ordinateur fixe+ imprimante		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Abéché	Bon état
	Générateur HATZ 15 KVA		<input checked="" type="checkbox"/>					N'Djaména	Faible à remplacer

B. INVENTORIES

No.	Item	Source of Acquisition		Quantity Purchased/ Provided (specify unit)	Quantity Distributed/ Damaged (specify unit)	Quantity on-Hand (specify unit)	Total Value	Location	Condition
		Procured directly by UNHCR	UNHCR-funded Project						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1				
2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

LISTE ASSETS POUR LE PROJET DE REFERENCE DES MALADES A N'DJAMENA 2015

Project title:	<i>PROTECTION ET SOLUTIONS MIXTES AUX REFUGIES SOUDANAIS EN ATTENTES DES SOLUTIONS DURABLES</i>
Budget Year:	2015
Situation(s):	1900
Operation:	TCD ABC
Population Planning Group(s):	1TCDB
Goal(s):	PF
Cost Centre(s):	11081
Partner Code:	1042016
Submitting Partner Name:	ADES
Reporting Period:	01-01-2015 AU 31-12-2015
Date of Report:	15-12-2014

C. PROPERTY, PLANT EQUIPMENT (PPE), SERIALY-TRACKED ITEMS (STI), INTANGIBLE ASSETS (IA)

à	Name	Type (PPE/STI/IA)	Source of Acquisition		Property ID/No.	Date of Acquisition	Acquisition Price	Location	Condition
			Procured directly by UNHCR	UNHCR-funded Project					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Générateur HATZ 15 KVA		<input checked="" type="checkbox"/>					N'Djaména	Faible capacité, à remplacer